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Studie proveditelnosti pro projekt  

Název projektu 

 2 

1. Úvodní informace 
 
Název projektu: Cyklostezka za historií Orlické přehrady  

 
 
 
 
 
Žadatel  Sdružení obcí Březnicka  

Adresa Březnice 
 
Zástupce: Josef Novák, předseda sdružení obcí Březnicka 
 
Kontaktní osoba: Pavel Novotný 
 

 
 
 
 
 
Zpracovatel Kolektiv projektových manažerů 

Adresa Praha, Zborovská 11 
 

Kontaktní osoba: Petr Bendl  
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2. Strukturované vyhodnocení akce 
 
2.1. Důvody realizace projektu 
 
- zatraktivnění regionu a zvýšení jeho  návštěvnosti  
- rozšíření možností trávení volného času všech věkových skupin obyvatel 
- bezpečná volnočasová aktivita pro rodiny s dětmi 
- zvýšený zájem o cykloturistiku  
- existence v současné době nevyužité liniové stavby 
- napojení na cyklostezku Greenways Praha – Wien  
- zlepšení celkové ekonomické situace místních podnikatelských subjektů  
- zvýšení návštěvnosti dostihové dráhy a možnost projížďky na koních 
 

 
 
2.2. Projektový záměr - shrnutí projektu a jeho aktivit 
 
Projekt výstavby cyklostezky a doprovodné infrastruktury řeší využití bývalého drážního 
náspu, který  byl realizován  v roce 1959 pro potřeby výstavby Orlické přehrady. Začíná 
v obci Tochovice, vede přes obce Hořejany, Těchařovice, Zbenice, Pečice, Certyně,Bohostice 
a zakončen je  nad hrází Orlické přehrady u hotelu Praha. Celková jeho délka činí 21 km.  
Jedná se o oblast Středních Čech, okres Příbram. Oblast zahrnuje cca 40.000 obyvatel  
s průměrnou hustotou zalidnění 60 obyvatel/km2. Drážní násep je v majetku Sdružení obcí 
Březnicka, po jejichž katastru vede trasa bývalé opuštěné vlečky ČD. Jednotlivé obce vložily  
nemovitosti, jež jsou součástí připravovaného projektu, do majetku Sdružení obcí Březnicka. 
Cyklostezka naváže na Greenways Praha-Wien v oblasti nad hrází Orlické přehrady. V obci 
Tochovice se nachází dostihová dráha s možností projížďky na koních.  
Pro zjištění potřebnosti projektu bylo zpracováno dotazníkové šetření v ubytovacích 
zařízeních (hotel a kempy), mezi rekreanty Orlické přehrady, cyklisty na cyklotrase 
Greenways Praha-Wien, místními občany. Výsledkem dotazníkového šetření bylo uvítání 
výstavby cyklostezky pro komplexnost nabídky a její vedení trasou bezpečně oddělenou od 
komunikací s vyšším dopravním provozem, neexistence možnosti využít dosavadních 
komunikací pro in-line, 20% dotázaných odpovědělo, že by cyklostezku využilo pro dojíždění 
do zaměstnání.  Ze zkušeností zjištěných z  obdobné stezky v chebském regionu vyplývalo 
navýšení počtu cyklistů, návštěvnosti ubytovacích a stravovacích zařízení oproti původnímu 
stavu o 15%.  
Přílohu tvoří mapa oblasti. 
 
Aktivity:   
 

- odstranění dřevěných pražců   
- terénní úpravy 
- výstavba zpevněné asfaltové plochy v šíři 3 m  
- dopravní a turistické značení cyklostezky i  v širším okolí 
- výsadba a úprava zeleně 
- instalace ochranných zábran 
- výstavba odpočinkových míst  
- doprovodná infrastruktura – mobiliář  
- vybudování půjčovny kol a bruslí, úschovny zavazadel 
- výstavba záchytného parkoviště  
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- zřízení 2 informačních center včetně možnosti občerstvení a sociálního zázemí  
- vydání propagačních materiálů - mapy, pohledy,  turistické produkty  
- informační tabule, webová prezentace  
- zajištění údržby cyklostezky 
- zajištění provozu informačních center 
- zřízení místa koordinátora projektu 
- zaměstnání 2 pracovníků se sníženou pracovní schopností na zkrácený úvazek  
 

 
 
 
2.3. Partnerství a spolupráce 
 
V rámci projektu jsou uzavřeny partnerské smlouvy s těmito subjekty při investiční (I) a 
provozní (P) fázi projektu:  
– ČD – poskytnutí doprovodné infrastruktury, rozšíření úschovny u žel. Stanic – podíl 

při P  
- Klub českých turistů – metodika při značení cyklotrasy – podíl při I 
– Qarto  - propagace projektu na lodích, vymezení místa na lodích pro umístění kol – 

podíl při P 
- Klub pro využití  Orlické vlečky - podíl při I i P 
- Mikroregion Březnicka – spolupráce při výstavbě cyklostezky a následném provozu – 

podíl při I i P 
- Cyklistický klub Příbram – spolupráce při výstavbě cyklostezky i následném provozu - 

podíl při I i P 
- Nadace Partnerství – konverze opuštěných želenic – podíl při I 
 
V projektu byla navázána spolupráce s těmito subjekty:  
- informační centra Solenice, Březnice – zkušenosti s výstavbou a poskytováním služeb, 

podíl při I  i P  
- vlastníci hotelů a kempů – propagace projektu v jednotlivých ubytovacích zařízeních – 

podíl při P  
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Soulad projektu s horizontálními principy  
 
Trvale udržitelný rozvoj 
Projekt má pozitivní vliv na životní prostředí (likvidace ekologické zátěže – pražců, vyčištění 
trasy, rekultivace území, rozvoj cykloturistiky je šetrný k životnímu prostředí, ochrana 
přírody) 
 
Rovné příležitosti 
Projekt má pozitivní vliv na rovné příležitosti. (zaměstnání 2 občanů se sníženou pracovní 
schopností, umožňuje pohyb osob se sníženou pohyblivostí) 
 
Informační společnost 
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Projekt má pozitivní vliv na informační společnost (vydání map, turistických produktů, 
veřejně přístupný internet v informačních centrech, webová prezentace, informační tabule 
dokumentující výstavbu Orlické přehrady).  
 
Podpora místních iniciativ 
Projekt má pozitivní vliv na udržitelný rozvoj, dojde k rozvoji místních podnikatelských 
aktivit a zlepšení celkové ekonomické situace regionu. Podpora místních iniciativ -  Klub pro 
využití místní vlečky a dalších s možností budoucího pokračování projektu a jeho dalšího 
rozvoje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. Soulad projektu s rozvojovými strategiemi  
 
Projekt je v souladu s následujícími strategickými dokumenty – Program rozvoje územního 
obvodu Středočeského kraje, Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji, 
Generel cyklotras a cyklostezek na území Středočeského kraje, Strategie rozvoje Březnicka  
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Stručný popis podstaty akce a jejich etap 
Obsahuje komplexní popis hlavních charakteristik projektu a jeho etap., jakými etapami 
projekt prochází a čím jsou specifické, jak řešeno variantní zpracování v rámci studie a jaká 
jsou ostatní významná specifika projektu. 
 
Výstavba cyklostezky v místě bývalého drážního náspu včetně doprovodné infrastruktury a 
zajištění provozu těchto zařízení.  
 
2.6. Návaznost projektu na již realizované aktivity  
 

- založeno Sdružení obcí Březnicka, vyčleněny prostředky z rozpočtů obcí na počáteční 
financování projektu  

- vyřešeny majetkové vztahy 
- vydané stavební povolení s nabytou právní mocí 
- odstraněny zbytky drážního tělesa 
- analýza potřebnosti projektu  
- projednání podmínek poskytnutí překlenovacího úvěru od peněžního ústavu  
 

 
 
2.7. Vnější podmínky 
 

- existence Greenways Praha-Wien  
- možnost projížďky na koních a návštěvy dostihů v obci Tochovice  
- turisticky atraktivní region Orlické přehrady s velkým potenciálem růstu  
- možnost využití stávajícího ubytovacího zařízení a kempů  
- dobrá dopravní dostupnost (železnice, lodní doprava, rychlostní komunikace R4) 
- existence nevyužitého drážního náspu  
 

 
 
 
2.8. Popis fází projektu 
 
 
Přípravná 

– koordinace požadavků partnerů  
– příprava zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele 
– zaměstnání koordinátora projektu  
– publicita projektu  

 
Realizační  

- příprava a vytýčení území  
- úprava terénu 
- realizace asfaltového povrchu  
- instalace ochranných zábran 
- výsadba a úprava zeleně  
- výstavba odstavného parkoviště 
- výstavba 2 informačních center včetně občerstvení, půjčovny kol a bruslí, úschovny 

zavazadel   
- zajištění mobiliáře 
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- výstavba 2 zastřešených altánů   
- dopravní a  turistické značení  
- propagační materiály, webová prezentace  
- publicita projektu   
 
Postrealizační  
- finanční vyúčtování  akce 
- zaměstnání 2 zaměstnanců informačních center na poloviční úvazek   
- publicita projektu  
- pojištění 
- pronájem půjčovny kol a bruslí 
- pronájem prostor pro občerstvení  

 
 
 
2.9. Varianty řešení 
 

- nulová varianta (nedošlo by k vyčištění území, rozvoji podnikatelských aktivit, rozvoji 
turistiky a zatraktivnění regionu) 

- varianta bez živičného povrchu (neumožní využití pro in-line)  
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3. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový 
mix 
 
zahrnuje popis všech marketingových aspektů projektu. Jsou zde řešeny všechny odhady a 
doporučení týkající se potřeb finálních uživatelů, konkurenceschopnosti výstupů produktu, 
jak v případě veřejných tak i privátních projektů a to v následující struktuře, která vychází z 
výzkumné a analytické části a přechází v části, které obsahují řešení daných problémů ty 
jsou členěny dle rovin na strategické a takticko-operativní. 
 
 
3.1. Analýza trhu a odhad poptávky 
 
Vychází ze zpracované analýzy potřebnosti projektu, statistiky Czechtourismu,  statistiky 
cyklistického klubu, šetření požadavků ubytovaných hostů v hotelích a kempech, 
zahraničních zkušeností. 
Cyklostezka v obdobné kvalitě a formě poskytovaných služeb se v blízkém okolí cca 50 km 
nevyskytuje.  
 
 
 
3.2. Marketingová strategie 
 
Hlavní strategický cíl projektu  
 
Atraktivní cykloturistická destinace s širokou nabídkou možnosti trávení volného času.  
 
 
Marketingová strategie žadatele 
 
 
 
 
3.3. Marketingový mix 
 
Produkt  
 

- nová turistická atraktivita, která přináší různé aktivity – cyklistika, in-line, seznámení 
s výstavbou Orlické přehrady  

- netradiční produkt – kvalitní asfaltový povrch, rovina bez převýšení, bezpečný provoz,  
- rozšíření možností trávení volného času všech věkových skupin obyvatel – rovina bez 

převýšení 
- bezpečná volnočasová aktivita pro rodiny s dětmi – ochranné zábrany, trasa bez 

křížení s běžnými komunikacemi  
 
 
Cena 
 

- bezplatné využití trasy 
- komerční půjčovna kol a bruslí, občerstvení  
- bezplatné odstavné parkoviště  
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- informační centrum – bezplatné poskytnutí propagačních materiálů vytvořených 
v rámci projektu, bezplatný veřejný přístup na internet, prodej turistických map a 
turistických předmětů, prodej jízdenek na železniční a lodní dopravu  

- komerční půjčovna kol (15 tis. Kč/měsíc) a prostor pro občerstvení (20 tis. Kč/měsíc)  
stanovena dle průzkumu cen okolních půjčoven kol a poskytovatelů občerstvení   

 
 
 
 
Místo  
 
Projekt řeší lokalitu, začínající v obci Tochovice, vede přes obce Hořejany, Těchařovice, 
Zbenice, Pečice, Certyně, Bohostice a zakončen je  nad hrází Orlické přehrady u hotelu Praha. 
Celková jeho délka činí 21 km.   Cyklostezka naváže na Greenways Praha-Wien v oblasti nad 
hrází Orlické přehrady. V obci Tochovice se nachází dostihová dráha s možností projížďky na 
koních. Hlavní turistickou destinací v této lokalitě je Orlická přehrada.  
 
 
 
 
 
Propagace 
 

- nový turistický produkt 
- zapracování do cyklomap  
- zapracování do komplexní prezentace Orlické přehrady 
- součást balíčku služeb pro cestovní kanceláře a provozovatele ubytovacích zařízení  
- dostupnost propagačních materiálů na místech, kde dochází ke koncentraci 

návštěvníků regionu 
- upoutávky na dopravních spojeních  
- propagace v rámci veletrhů, týkajících se cestovního ruchu 
- publicita projektu - tiskové zprávy v médiích, PR články  
- webové stránky projektu (trasa, rezervace kol a in-line bruslí, prezentace okolních 

obcí) 
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4. Management akce a řízení lidských zdrojů 
 
Obsahem je plán a uspořádání problémů souvisejících s otázkou samotného managementu 
projektu. Pod tímto pojmem si lze představit veškeré plánování, organizování, řízení a 
kontrolu všech procesů, organizačních jednotek a veškerých lidských zdrojů. Součástí této 
části je popis projektového týmu v investiční a provozní fázi. 
 
 
Předkladatelem projektu – Sdružení obcí Březnicka 
 
Řídící skupina – složená ze statutárních zástupců jednotlivých obcí a delegovaných zástupců 
partnerů projektu se bude scházet dle potřeby řešení jednotlivých aktivit projektu.  
 
Investiční fáze 

- hlavní manager projektu - Josef Novák, předseda sdružení obcí Březnicka 
- koordinátor projektu – přijat na dohodu o provedení práce v rámci projektu 
- ekonom projektu 
- PR manager 
- ekolog 
- stavební dozor 
- zástupce dodavatelů 

 
Provozní fáze 

- hlavní manager projektu - Josef Novák, předseda sdružení obcí Březnicka 
- PR manager 
- správce odpovědný sdružení obcí za provoz a údržbu výstupu projektu 

 
Kromě koordinátora projektu se jedná o dobrovolné pracovníky bez nároku na odměnu.  



Studie proveditelnosti pro projekt  

Název projektu 

 11 

6. Technické a technologické řešení akce 
 
Shrnuje veškeré podstatné technické a technologické aspekty projektu, jako je současný 
stav, zvolená technologie, technické parametry jednotlivých zařízení, výhody a nevýhody 
těchto předpokládaných řešení, vyplývající technická rizika, potřebné energetické a 
materiálové toky, údaje o životnostech jednotlivých zařízení, potřebné údržbě a nákladnosti 
oprav, změny v provozní náročnosti vlivem opotřebení apod. 
 
 
Cyklostezka 

- úprava terénu 
- 3 m šíře 
- živičný povrch se zpevněným podkladem 
- ochranné zábrany v kritických místech 
- zábrany proti neoprávněnému vjezdu 
- výsadba a úprava zeleně 

 
 Mobiliá ř 

- odpadkové koše 
- lavičky 
- dva zastřešené altánky 
- cykloznačení 
- odkaz na původní využití náspu (pražce, koleje, návěstidlo) 

 
Záchytné parkoviště 

- úprava terénu 
- zpevnění povrchu živičnou formou 
- výsadba a úprava zeleně 

 
Informa ční centra 

- úprava terénu 
- výstavba dvou montovaných dřevěných staveb 
- realizace vnitřních prostor – sociální zařízení, občerstvení, IC, půjčovny sportovního 

vybavení, úschovny 
- vlastní vybavení pro činnost pro IC – kancelářská a výpočetní technika 

 
Propagace 

- mapy tištěné 
- informační tabule s mapou a údaji o poskytnutí podpory z fondů EU 
- webová prezentace 
- publicita projektu v médiích  
- informační tabule se značením turistických cílů   
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7. Dopad akce na životní prostředí 
 
Popis veškerých kladných i negativních vlivů, které plynou z realizace projektu v jeho 
jednotlivých etapách. 
 
Kladné dopady: 

- odstranění ekologické zátěže – pražců, vyčištění trasy  
- výsadba a rekultivace zeleně a její údržba  
- potenciál navýšení přepravy prostřednictvím železnice 
- využitím existujícího náspu nedojde k narušení stávajícího ekosystému 
- cykloturistika jako doprava šetrná k životnímu prostředí  
- údržba území  

 
Záporné dopady: 

- dočasné zatížení území v souvislosti s výstavbou  
- předpoklad navýšení automobilového provozu v obci Tochovice 
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8. Zajištění dlouhodobého majetku 
 
Vymezení struktury dlouhodobého majetku, podmínek jeho pořízení, určení výše investičních 
nákladů, problematika servisních podmínek a případného znovupořízení, amortizační 
schéma apod. 
 
 
 
Cyklostezka 

- živičný povrch se zpevněným podkladem 
- ochranné zábrany v kritických místech 
- zábrany proti neoprávněnému vjezdu 

 
 Mobiliá ř 

- odpadkové koše 
- lavičky 
- dva zastřešené altánky 
- cykloznačení 
- odkaz na původní využití náspu (pražce, koleje, návěstidlo) 

 
Záchytné parkoviště 

- zpevnění povrchu živičnou formou 
 
Informa ční centra 

- výstavba dvou montovaných dřevěných staveb 
- realizace vnitřních prostor – sociální zařízení, občerstvení, IC, půjčovny sportovního 

vybavení, úschovny 
- vlastní vybavení pro činnost pro IC – kancelářská a výpočetní technika 

 
Propagace 

- informační tabule s mapou a informací o poskytnutí podpory EU 
- informační tabule se značením  turistických cílů 

 
Majetek bude pořízen na základě jednotlivých výběrových řízení – na stavbu (terénní úpravy, 
povrch, zeleně), mobiliář, propagace, IC – výstavba, IC – zařízení,    
 
Hodnoty majetku jsou uvedeny v kapitole 10 – Finanční plán a analýza akce po dobu 
udržitelnosti projektu.  
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9. Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek) 
 
Vymezení struktury a velikosti oběžného majetku, jaké druhy materiálu, nedokončené 
výroby, výrobků a zboží bude nutné skladovat a v jakých objemech, vzniklé pohledávky resp. 
krátkodobé závazky, náročnost projektu na držbu hotovostních prostředků a jejich řízení. 
 
 
Oběžný majetek (zboží, nedokončené výrobky apod.) se týká dodavatelů investiční akce.  
 
Závazky – dodavatelské faktury, které budou hrazeny ve lhůtě splatnosti ze sdružených 
finančních prostředků Sdružení obcí Březnicka (na základě rozhodnutí zastupitelstev obcí) ve 
výši 6.941 tis. Kč, finančních prostředků z krajského rozpočtu ve výši 3.474 tis. Kč a 
poskytnutého překlenovacího úvěru od peněžního ústavu  ve výši 35.935 tis. Kč  
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10. Finanční plán a analýza akce po dobu udržitelnosti projektu 
 
Komplexní finanční zohlednění předchozích bodů v následující struktuře 
 
 
Plán průběhu nákladů a výnosů – investiční fáze 
 
Cyklostezka 

- úprava terénu – 20 mil. Kč 
- živičný povrch se zpevněným podkladem – 40 mil. Kč 
- ochranné zábrany v kritických místech – 100 tis. Kč 
- zábrany proti neoprávněnému vjezdu – 80 tis. Kč 
- výsadba a úprava zeleně – 1 mil. Kč 

 
 Mobiliá ř 

- odpadkové koše – 20 tis. Kč 
- lavičky – 70 tis. Kč 
- dva zastřešené altánky - 110 tis. Kč 
- cykloznačení – 250 tis. Kč 
- umístění atrakcí upozorňující na původní využití náspu (pražce, koleje, návěstidlo) – 

50 tis. Kč 
 
Záchytné parkoviště 

- úprava terénu – 1 mil. Kč 
- zpevnění povrchu živičnou formou – 2 mil. Kč 
- výsadba a úprava zeleně – 80 tis. Kč 

 
Informa ční centra 

- úprava terénu – 200 tis. Kč 
- výstavba dvou montovaných dřevěných staveb – 2 mil. Kč 
- realizace vnitřních prostor – sociální zařízení, občerstvení, IC, půjčovny sportovního 

vybavení, úschovny – 1 mil. Kč 
- vlastní vybavení pro činnost pro IC – kancelářská a výpočetní technika – 400 tis. Kč 

 
Propagace 

- mapy tištěné – 100 tis. Kč 
- informační tabule s mapou a informací o poskytnutí podpory z EU  – 200 tis. Kč 
- webová prezentace – 20 tis. Kč 
- tabule s turistickými informacemi (hnědé tabule) – 100 tis. Kč 
- publicita (tiskové zprávy, inzerce v médiích) – 85 tis. Kč 
 

Lidské zdroje 
- koordinátor – 510 tis. Kč 
- 2 zaměstnanci na zkrácený pracovní úvazek – 40 tis. Kč 

 
 
 
 
 
Plán průběhu nákladů a výnosů – provozní fáze 
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Náklady 
 
Lidské zdroje 

- 2 zaměstnanci na zkrácený pracovní úvazek – 120 tis. Kč/rok  
 
 
Informa ční centra 

- údržba budov – 50 tis. Kč/rok 
- režijní náklady – 30 tis. Kč/rok (elektřina, voda, internet)  

 
Cyklostezka 

- údržba cyklostezky, údržba značení,  ochranných zábran – 30 tis. Kč/rok 
 
Pojištění  

- pojištění majetku – 50 tis. Kč/rok 
- pojištění odpovědnosti – 50 tis. Kč/rok  
 

Výnosy 
 

- pronájem prostor půjčovny kol – 15 tis. Kč/měsíc 
- pronájem prostor občerstvení – 20 tis. Kč/měsíc 
- příjem z vlastního prodeje – 5 tis. Kč/měsíc 
- sponzorské dary 120 tis. Kč/rok  

 
 
Předpoklad provozu cyklostezky je 6 měsíců  v roce.  
 
 
 
 
 
 
 
Plánované stavy majetku a zdrojů krytí – investiční etapa 
 
 
 
 
 
 
 
Plánované stavy majetku a zdrojů krytí – provozní etapa 
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Plán průběhu cash flow – investiční fáze a část provozní v rámci projektu (v tis. Kč) 
 
 příjmy výdaje Pozn.  úvěr Splátky 

úvěru 
Leden 08 6.941  - 35 Vlastní 

prostředky 
  

Únor 08  - 35    
Březen 08  - 35    
Duben 08  - 35    
Květen 08 3.474  - 8.035 Krajské 

prostředky 
  

Červen 08  - 35    
Červenec 08  - 35    
Srpen 08 35.935 - 28.035 úvěr 35.935  
Září 08  - 35    
Říjen 08  - 10.035    
Listopad 08 35.935 - 4.085 Dotace za I. 

etapu 
 1.838.571 

Prosinec 08  - 85   1.838.571 
Leden 09  - 335   1.838.571 
Únor 09  - 1.335   1.838.571 
Březen 09  - 15.735   1.838.571 
Duben 09  - 1.335   1.838.571 
Květen 09 40 - 155 příjem 

z pronájmu a 
prodeje 

 1.838.571 

Celkem 82.325 - 69.415   - 12.870 
 
10% (vlastní podíl) – 6.941 
5% (krajský rozpočet)  - 3.474 
85% - 59.000 
 
Projednáno poskytnutí překlenovacího úvěru ve výši 35.935 s tím, že měsíční splátky ve výši 
1.838.571,- Kč začneme splácet od měsíce listopadu 08 do května 09 a konečná splátka ve 
výši 23.065 bude uhrazena po vyúčtování projektu a obdržení prostředků z EU.  
 
 
Plán průběhu cash flow – provozní etapa 
 

 6/09-6/10 6/10-6/11 6/11-6/12 6/12-6/13 6/13-6/14 
Přínosy 360 360 360 360 360 
Náklady  330 330 330 330 330 
      
      
      
 
Přínosy  

- půjčovna kol – 15.000,- Kč/měsíc x 6 měsíců 
- pronájem občerstvení – 20.000,- Kč/měsíc x 6 měsíců 
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- vlastní prodej – 5.000,- Kč/měsíc x 6 měsíců 
- sponzorské dary – 120.000,- Kč/rok 
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Hodnocení efektivity a udržitelnosti akce 
 
Vyhodnocení projektu pomocí kriteriálních ukazatelů kalkulovaných z finančních toků (resp. 
nákladů, výnosů) jako např. NPV, IRR, Doba návratnosti, Index rentability a finanční analýza 
projektu. 
 
 
 

 
Finanční udržitelnost – projekt je v provozní fázi financovatelný  
 
Institucionální udržitelnost – za projekt je zodpovědné Sdružení obcí Březnicka a jednotliví 
partneři na základě uzavření partnerských dohod s vymezením práv a povinností jednotlivých 
subjektů.   
 
Politická udržitelnost – rozhodnutím Zastupitelstev obcí schváleno založení Sdružení obcí 
Březnicka včetně finančních závazků a převzetí přijatých závazků případnými nástupnickými 
zastupitelstvy. 
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10. Řízení rizik a citlivostní analýza 
 
Vymezení největších zdrojů rizika v projektu, uvedení jejich pravděpodobností a event. 
opatření na jejich snížení, výsledky citlivostní analýzy. 
 
Finanční 

- neposkytnutí úvěru 
- neproplacení I. etapy projektu 

 
Organiza ční 

- neschopnost realizačního týmu zvládnout akci 
- nedodržení časového harmonogramu 
- nedokončení projektu v požadované kvalitě dle stanoveného rozpočtu 

 
Institucionální 

- odstoupení partnerů od smlouvy 
- zpoždění dodávek či nekvalitní dodavatelé 

 
 
Vnějšího prost ředí 

- nedostatečná politická podpora projektu 
- poškození investičního majetku 
- nezájem ze strany cílových skupin 
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11. Harmonogram akce 
 
Časový plán jednotlivých činností a fází projektu, který by měl být zpracován do podoby harmonogramu. Mělo by z něj být patrné, kde jednotlivé 
činnosti začínají a kdy končí (pokud končí), které činnosti na které navazují a jaké se vzájemně překrývají. 
 

Aktivita   1-2/08 3/08 4/08 5/08 6/08 7/08 8/08 9/08 10/08 11/08 12/08 1/09 2/09 3/09 4/09 5/09 
VŘ 
dodavatel 

                

 
cyklostezka 

                

- terén                 
Povrch                 
zábrany                 
Zábrany-
vjezd 

                

zeleň                 
Mobiliář                 
- koše,lav.                 
- atrakce                 
- značení                 
Parkoviště                 
- terén                 
- povrch                 
.- zeleň                 
IC                 
- terén                 
- výstavba                 
- vnitřky                 
- vybavení 
 

                

Propagace                 
- mapy                 
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- inf.tabule                 
.- web                 
Lidské 
zdroje 

                

- koordinátor                 
2 zaměst.                 
Publicita 
 

                

Archivace                 
Finanční 
vedení  

                

Pojištění                 

 
 
 
 
 
 
 
 
12. Podrobné závěrečné hodnocení akce 
 
Komplexní a propracovaný závěr, který zahrnuje přínosy projektu a výsledné posouzení projektu ze všech uvažovaných hledisek a vyjádření k 
realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu. 
 
 
Realizací projektu dojde k podpoře cestovního ruchu v regionu se všemi pozitivními dopady, rozšíření nabídky aktivního trávení volného času 
nejen pro rekreanty Orlické přehrady, zlepšení celkové ekonomické situace podnikatelských subjektů v regionu, snížení ekologické zátěže, 
zvýšení příjmů z cestovního ruchu dotčených obcí, podpora železniční dopravy, zlepšení tělesné zdatnosti obyvatelstva, zvýšení počtu 
ubytovaných v uvedeném regionu, smysluplné využití volného času rodin s dětmi, vytvoření 2 pracovních míst pro osoby se sníženou pracovní 
schopností, napojení na Greenways – Orlík s nabídkou lepší infrastruktury.  
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Projekt je realizovatelný.   
 
 
 

 
 
 


