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I/37  PARDUBICE – TROJICE 
 
 
 
 
 

E.3.1  -  POSTUP VÝSTAVBY MOSTŮ 
V NÁVAZNOSTI NA OMEZENÍ ŽELEZNIČNÍHO PROVOZU 
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ROZPIS ETAP A POSTUPŮ VÝSTAVBY MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ V NÁVAZNOSTI NA 
ŽELEZNIČNÍ PROVOZ: 
 
 
 
 
1.  Bourání a výstavba mostu přes hradeckou trať 

- výluka silniční – jednosměrný provoz Hradec Králové - Chrudim 
- při bourání mostovky dočasná úplná výluka  
- při bourání opěr omezení provozu na jednotlivých přilehlých kolejích 
- výluka trakce úplná – nulové pole 
- V této etapě dojde k založení a výstavbě opěrných zdí severně přilehlých k hradeckému mostu 
Doba trvání – cca 25 týdnů. 

1. Etapa musí být provedena samostatně, bez jakýchkoliv omezení na trati Praha – Pardubice! 
 
 
 
 
2. Výstavba nového mostu přes pražskou trať – zakládání (piloty, základové pasy) 

- při budování opěry a podpěry částečné omezení provozu na jednotlivých kolejích 
- výluka trakce úplná – nulové pole 
Doba trvání – cca 12 týdnů. 

 
 
 
 
3. Výstavba lávky pro pěší a cyklisty – zakládání (piloty, základové pasy) 

- výluka trakce na hradecké trati – nulové pole 
- v této etapě dojde k zakládání opěrné zdi mezi pražským a hradeckým mostem 
Doba trvání – cca 10 týdnů. 

 
 
 
 
4. Výstavba nového mostu přes pražskou trať – zbytek mimo zakládání 

- silniční provoz převeden na starý most 
- postupné vynucené operativní výluky (převážně v noci) jednotlivých kolejí, výjimečně celé trati – dle 

harmonogramu 
- výluka trakce úplná – nulové pole 
Doba trvání – cca 15 týdnů. 
 
 

 
 
5. Výstavba lávky pro pěší a cyklisty – zakládání (piloty, základové pasy) 

- výluka trakce na hradecké trati – nulové pole 
- krátké výluky na hradecké trati pro montáž a demontáž bednění mostovky 
- v této etapě dojde k dobudování opěrné zdi mezi pražským a hradeckým mostem 
Doba trvání – cca 12 týdnů. 

5. Etapa musí být provedena samostatně, bez jakýchkoliv výluk na trati Pardubice – Hradec Králové! (pouze 
nulové pole) 
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6.  Rekonstrukce stávajícího mostu přes pražskou trať 

- výluky dle předběžného harmonogramu – při budování vrchní i spodní stavby postupné vynucené operativní 
výluky (převážně v noci) jednotlivých kolejí, výjimečně celé trati 

- silniční provoz převeden na nový most 
- výluka trakce úplná – nulové pole 
Doba trvání – cca 19 týdnů. 

 
 
 
 
7.  Opěrná zeď mezi komunikací I/37 a tratí Rosice n/L – Havl. Brod 

- rozsah výluk závisí na zvolené technologii rekonstrukce (sanace / budování nové zdi) – není v tuto chvíli známo! 
- Při horší variantě (budování nové zdi) výluky dle předběžného harmonogramu – vícedenní traťové výluky   
- silniční provoz omezen, popř. převeden na druhý jízdní pás 
- trakce není 
Doba trvání – cca 14 týdnů. 

 
 
 
 
8.  Ostatní mostní objekty – nadjezd u parama, lávka u nadjezdu u parama  

- omezení silničního provozu zúžením, max. „po polovinách“ 
- při budování mostovky nějaká opatření proti nebezpečí nehody (výlukové okno při provádění bednění, mech. 

ochrana, atd.) 
- trakce není 
Doba trvání – cca 25 týdnů. 

Je doporučeno provádět 7. a 8. etapu současně.  
 
 
 
 

DOBA PROVÁDĚNÍ MOSTŮ CELKEM – 132 TÝDNŮ 
 
 
 


