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Plán dočasných omezení kapacity dráhy  2020

Výluková ramena 301 - 326

Výl. rameno Trať strana
Čadca - Bohumín os.n.; Petrovice u Karviné - Dětmarovice; Odb. Koukolná - Odb. Závada; Český Těšín - Ostrava-Svinov
Odb. Odra - Výh. Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
Ostrava uhelné n. - Valašské Meziříčí;   Český Těšín - Frýdek-Místek;   Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice;
Paskov - BIOCEL Paskov závod

304 Valašské Meziříčí - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín 3
305 Chalupki - Bohumín os.n.;   Chalupki - Bohumín-Vrbice;   Bohumín os.n. - Přerov přednádraží;   Prosenice - Výh Dluhonice 4

Studénka - Veřovice; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; 
Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
Hlučín - Opava východ;   Chuchelná - Kravaře ve Slezsku;   Opava východ - Hradec nad Moravicí;
Odb Moravice - Svobodné Heřmanice

308 Horní Lideč - Hranice na M. 6
Přerov přednádraží - Česká Třebová;   Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina; 
Třebovice v Čechách - Česká Třebová odjezdová skupina

310 Opava východ - Olomouc hl.n.;   Bruntál - Malá Morávka;   Valšov - Rýmařov 9
311 Krnov - Bludov;   Zábřeh na Moravě - Šumperk;   Šumperk - Olomouc hl.n. 9

Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem;   Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku;   Velká Kraš - Vidnava;   Zlaté Hory - Mikulovice;
Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.

313 Prostějov hl.n.- Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.; Senice na Hané - Červenka; Litovel předm. - Mladeč 11
314 Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách;   Lanškroun - Rudoltice v Čechách 12
315 Přerov os.n. - Brno hl.n.;   Holubice - Blažovice; Olomouc hl.n. - Nezamyslice 12
316 Přerov os.n. - Břeclav os.n.;   Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou 13
317 Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště;    Luhačovice - Újezdec u Luhačovic;   Kunovice - Veselí nad Moravou; 15
318 Veselí nad Moravou - Brno hl.n.; Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí; Čejč - Uhřice; Vrbovce - Rohatec 16
320 Kúty - Brno hl.n.;   Brno-Horní Heršpice - Brno-Maloměřice, Hustopeče - Šakvice; Vranovice - Pohořelice 16
322 Retz - Okříšky;   Moravské Budějovice - Jemnice;   Brno hl.n. - Jihlava 17

Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou;   Moravské Bránice - Oslavany;   Hrušovany nad Jevišovkou - Hevlín; 
Břeclav přednádraží - Znojmo; Boří les - Lednice

324 Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. 19
325 Tišnov - Žďár nad Sázavou;   Studenec - Křižanov;   Havlíčkův Brod - Humpolec 20
326 Odb. Brno-Židenice z - Česká Třebová;   Odb. Zádulka - Česká Třebová vjezd. sk;   Odb. Zádulka - Odb. Les 20
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Plán dočasných omezení kapacity dráhy  2020

Výluková ramena 501 - 524

Výl. rameno Trať strana
501 Česká Třebová vjezdová skupina - Praha-Libeň 21
502 Kutná Hora hl.n. - Lysá nad Labem; Nymburk vjezdové n. - Poříčany 25
503 Lysá nad Labem - Ústí nad Labem západ vnější n.; Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. nákladní n. 26

Ústí nad Labem hl.n. – Kadaň-Prunéřov; Odb České Zlatníky – Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. – Bílina; 
Most – Most nové n. St.7, Most nové n. St.1 – Třebušice, Jirkov nz – Odb Dolní Rybník

505 Choceň - Velký Osek; Opatovice nad Labem - Odb. Plačice; Pardubice hl.n. - Jaroměř 33
506 Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč 34
507 Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče 35
508 Jaroměř - Liberec 36
509 Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Lubawka, Královec - Žacléř 36
510 Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí 36
511 Hradec Králové hl.n. - Turnov kolej č.23; Hněvčeves - Smiřice 37
512 Hanušovice - Ústí nad Orlicí; Štíty - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov 38
513 Letohrad - Týniště nad Orlicí; Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horách; Častolovice - Solnice 39
514 Trhový Štěpánov - Benešov u Prahy; Olbramovice - Sedlčany 39
515 Zruč n.S. - Kutná Hora, Třemošnice - Čáslav, Kolín - Ledečko, Pečky - Kouřim, Bošice - Bečváry 39
516 Světlá nad Sázavou - Čerčany 40
517 Heřmanův Městec – Chrudim město, Chrudim – Borohrádek, Prachovice – Přelouč, Choceň – Litomyšl 40
519 Benešov u Prahy - Praha Vršovice 41
520 Odb. Jeneček- Rudná u Prahy; Praha Smíchov - Beroun Závodí; Rakovník- Beroun os.n. 41
521 Praha-Vršovice vjezdové n. - Praha-Radotín; Praha-Smíchov - Beroun seř.n. 41
522 Rakovník – Mladotice, Rakovník – Bečov nad Teplou, Protivec – Bochov 42
523 Praha Vršovice  - Čerčany, Skochovice - Dobříš 43
524 Milovice - Lysá nad Labem - Praha-Vysočany 43

504 29
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Výluková ramena 525 - 548

Výl. rameno Trať strana
525,526 Pražské spojky 45, 48

527 Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ vnější n. 49
528 Praha Smíchov spol.n. - Hostivice; Praha Bubny - Rakovník, Kladno - Kralupy n. Vlt. 49
529 Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Louny - Most 50
530 Vraňany – Libochovice, Vraňany – Lužec nad Vltavou nz, Roudnice nad Labem – Zlonice 51

Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Obrnice; Žatec západ - Odb
Velichov; Žatec - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina; Lužná u Rakovníka - Žatec; Krupá - Kolešovice nz

532 Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výhybka č.104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou 52
533 Kadaň-Prunéřov – Cheb 52
534 Kaštice - Kadaň  Prunéřov, Kadaňský Rohozec - Vilémov u Kadaně, Chomutov - Vejprty 54
535 Děčín hl.n. – Litvínov, Most nové n. St.1 – Moldava v Krušných horách 54
536 Mariánské Lázně – Johanngeorgenstadt, Chodov – Nová Role, Krásný Jez – Nové Sedlo u Lokte, Dalovice - Merklín 55
537 Praha-Vysočany - Turnov 56
539 Česká Lípa hl.n. – Louny, Čížkovice – Obrnice, Lovosice – Řetenice, Žalhostice – Velké Žernoseky 56
540 Bakov nad Jizerou – Jedlová, Srní u České Lípy – Výh Žizníkov, Liberec – Česká Lípa – Děčín východ 57
541 Nymburk vjezd.n. – Mladá Boleslav město, Jičín – Nymburk město, Chlumec nad Cidlinou – Odb Obora 57
542 Stará Paka - Mladá Boleslav město; Mladá Boleslav hl.n. - Mělník; Odb Kamensko - Odb Zálučí 58
543 Cheb – Hranice v Čechách, Tršnice – Bad Brambach, Tršnice – Luby u Chebu 58
544 Děčín východ - Děčín-Prostřední Žleb; Děčín hl.n. nákladní n. - Bad Schandau 59
546 Rumburk – Dolní Poustevna, Rumburk – Ebersbach (Sachs), Mikulášovice dolní n. – Rumburk, Panský – Krásná Lípa 59

Liberec – Zawidów, Bílý Potok pod Smrkem nz – Raspenava, Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem, Liberec – Zittau,
Großschönau/S. – Seifhennersdorf, Varnsdorf - Rybniště

548 Szklarska Poreba Górna – Liberec, Železný Brod – Tanvald; Smržovka – Josefův Důl nz 60

547 60

531 51
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Výluková ramena 701 - 719

Výl. rameno Trať strana
701 Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod, Dobronín - Polná nz; Slavonice - Kostelec u Jihlavy 61
702 Tábor - Písek; Tábor - Bechyně 62
703 Horní Cerkev – Tábor; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; 64
704 České Budějovice seř. n. - Benešov u Prahy 64
705 Gmünd NÖ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí 65
706 Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou 67
707 Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary 69
708 Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Dívčice - Netolice 70
709 České Budějovice seř. n. - Plzeň hl.n. os.n. 71
710 Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice 74
711 Plzeň hl.n. os.n. - Železná Ruda-Alžbětín 75
712 Plzeň-Jižní předměstí - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť; Pňovany - Bezdružice 75
713 Beroun os.n. - Cheb - Schirnding 76
714 Rokycany – Nezvěstice; Chrást u Plzně - Radnice 77
715 Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice 78
716 Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná 79
717 Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice 80
719 Plzeň hl.n. os.n. - Žatec západ 80





Seznam zkratek:
VR Výlukové rameno
OVDP Omezení váhy, délky, profilu 
LNT Lokomotivy nezávislé trakce
NVÚ Napěťově vyloučený úsek
PVNJŘ Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
VNJŘ Výlukový nákresný jízdní řád
ND Náhradní doprava
ZČPT Změna časové polohy trasy
ODOD Odhadovaný denní objem dopravy
KD Kapacita dráhy

Obsah sloupců: Sloupec: hodnota: význam:

Vyl. koleje T Traťová kolej
S Staniční kolej
T+S Traťová a staniční kolej

LNT / NVÚ L Lokomotivy nezávislé trakce
N Napěťově vyloučený úsek

PVNJŘ/VNJŘ V Výlukový nákresný jízdní řád
P Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád

Typ akce § Akce dle §23b

Ostatní 
sloupce 
Dopr. 
Omezení

X ano





 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Datum a hodina tisku: 03.07.2019 11:27 hod.
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3 301 V-006764/19

Chotěbuz (Kocobędz) - Albrechtice u Českého Těšína: 1 

+ TV, 

Český Těšín: 238 bez TV, 

Albrechtice u Českého Těšína: 8 bez TV, 

T+S P 10 10 50 100 70

Výměna kolejnic, oprava BK

OVA

1
1 O § Ne 21d 16.03. 05.04. 16.3.-5.4. 16 5

9 301 V-008629/19 Louky nad Olší: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 326,207. S X 0 0 0 0 0
1,2 SK, 100 m, 

10 km/h.

oprava přejezdu v km 

326,207
OVA

1
1 O § Ne 53d 27.06. 18.08. 27.6.-18.8. 4 31 18

10 301 V-006702/19 Louky nad Olší: 2,4 + TV, výh.: 12,14, S N 5 0 0 0 0
Louky nad Olší, 

1. nást. hrana

oprava přejezdu v km 

326,207, oprava výhybek
OVA

1
1 O § Ne 11d 31.07. 10.08. 31.7.-10.8. 1 10

11 301 V-006701/19 Louky nad Olší: 1,3 + TV, výh.: 15,17,18, S N 5 0 0 80 95
Louky nad Olší, 

1.nást.hrana

oprava výhybek a přejezdu 

v km 326,207, oprava TV
OVA

1
1 O § Ne 17d 14.07. 30.07. 14.-30.7. 17

12 301 V-006700/19

Louky nad Olší: 5,7,11,13 bez TV, 5,7 jen TV, výh.: 

13,16,19,20, 

Louky nad Olší - Karviná-Doly: traťová bez TV, 

X T+S X X 0 0 0 100 0

Oprava výhybek a přejezdu 

v km 326,207, oprava TV, 

úprava SZZ

OVA

1
1 O § Ne 17d 27.06. 13.07. 27.6.-13.7. 4 13

14 301 V-006744/19 Petrovice u Karviné: 22.,24.,26. bez TV, S 0 0 120 70 85
Oprava kolejí č.22.,24.,26

OVA

1
1 O § Ne 14d 17.04. 30.04. 17.-30.4. 14

16 301 V-013594/18 Dětmarovice: výh.: 25,26, S 10 10 0 60 70
BC Dět - Pet

OVA

1
1 I § Ne 60d 01.09. 30.10. 1.9.-30.10. 30 30

17 301 V-006354/19 Bohumín - Dětmarovice: 1 + TV, výh.: 30, T P 10 10 90 100 70
BC Dět - Pet

OVA

1
1 I § Ne 15d 01.09. 15.09. 1.-15.9. 15

21 301 V-013593/18 Dětmarovice: 1,3 + TV, S N 10 10 0 80 70

SK 1,3 kusé od 

Karviné hl.n., 

1.nást.hrana 

Dětmarovice

SK 1,3 kusé od 

Karviné

BC Dět - Pet

OVA

1
1 I § Ne 122d 01.08. 30.11. 1.8.-30.11. 31 30 31 30

22 301 V-006711/19 Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína: 2 bez TV, T P 10 10 50 100 70
Oprava mostu v km 5,872 

OVA

1
1 O § Ne 5d 25.05. 29.05. 25.-29.5. 5

24 301 V-006703/19 Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 1 + TV, T P 10 5 50 100 80
montáž TV

OVA

1
1 O § Ne 14d 11.02. 24.02. 11.-24.2. 14

25 301 V-006763/19
Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV, 

Albrechtice u Českého Těšína: 8. bez TV, 
T+S P 10 5 50 100 80

Výměna kolejnic, oprava BK 

a TV
OVA

1
1 O § Ne 15d 06.04. 20.04. 6.-20.4. 15

26 301 V-006765/19
Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2. + TV, 

Albrechtice u Českého Těšína: 8. bez TV, 
T+S P 10 5 50 100 80

Výměna kolejnic, oprava BK 

a TV
OVA

1
1 O § Ne 15d 20.04. 04.05. 20.4.-4.5. 11 4

27 301 V-006770/19
Ostrava-Bartovice: výh.: 19,21,23,24ab, 

Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice: 2 + TV, 
T+S P 5 5 40 100 80

Oprava výhybek a přípojů, 

zřízení BK, úprava GPK
OVA

1
1 O § Ne 10d 13.09. 22.09. 13.-22.9. 10

28 301 V-006767/19
Ostrava-Bartovice: výh.: 15,18,20ab,25+TV, 

Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice: 1 + TV, 
T+S N P 5 5 40 100 80

Oprava výhybek a přípojů, 

zřízení BK, úprava GPK
OVA

1
1 O § Ne 10d 03.09. 12.09. 3.-12.9. 10

29 301 V-008513/18 Ostrava-Vítkovice: 1 bez TV, 1,3 jen TV, S N 5 0 0 40 70

O.Vítkovice pro 

E trakci poze 

1.hrana

Oprava SK1
OVA

1
1 O § Ne 7d 11.08. 17.08. 11.-17.8. 7

31 301 V-006772/19
Ostrava báňské nádraží VOK: 601a bez TV, 801,802,601a 

jen TV, 601 + TV, výh.: 553, nástupiště č.4 bez napětí
S N 10 5 60 60 70

Oprava izolace mostu v km 

0,656
OVA

1
1 O § Ne 15d 04.07. 18.07. 4.-18.7. 15

32 301 V-006774/19

Ostrava báňské nádraží VOK: 602a bez TV, 803,804,602a 

jen TV, výh.: 535,546.547, nelze z/ na 5.nást od Ostrava 

střed

S N 15 10 60 50 50

Oprava izolace mostu v km 

0,656
OVA

1
1 O § Ne 35d 18.07. 21.08. 18.7.-21.8. 14 21

33 301 V-006858/19 Ostrava hlavní nádraží: 801 jen TV, S N 10 5 25 80 0
Oprava zastřešení lávky na 

4.nástupišti v km 0,270
OVA

1
1 O § Ne 10d 02.06. 11.06. 2.-11.6. 10

301 - Čadca - Bohumín os.n.; Petrovice u Karviné - Dětmarovice; Odb. Koukolná - Odb. Závada; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb. Odra - Výh. Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

Dopr. omezení a opatření
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Datum a hodina tisku: 03.07.2019 11:27 hod.
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VR Číslo výluky Místo vyloučení Důvod konání výluky

Z
a

s
t.

 p
ro

v
o

z
u

V
y

l.
 k

o
le

je

O
m

e
z
. 
ry

c
h

lo
s

ti

O
V

D
P

L
N

T
 /
 N

V
Ú

P
V

N
J

Ř
/V

N
J

Ř

O
d

ře
k

n
u

tí
 t

ra
s

y

O
d

k
lo

n

N
D

Z
Č

P
T

J
in

é

R
e

g
io

n
á

ln
í

D
á

lk
o

v
á

N
á

k
la

d
n

í

R
e

g
io

n
á

ln
í

D
á

lk
o

v
á

N
á

k
la

d
n

í

D
e

n
 z

a
h

á
je

n
í

D
e

n
 u

k
o

n
č

e
n

í

U
p

ře
s

n
ě

n
í

Dopr. omezení a opatření
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34 301 V-006860/19 Ostrava hlavní nádraží: 802 jen TV, S N 10 5 25 80 0
Oprava zastřešení lávky na 

4.nástupišti v km 0,270
OVA

1
1 O § Ne 6d 12.06. 17.06. 12.-17.6. 6

35 301 V-006864/19 Ostrava hlavní nádraží: 803 jen TV, S N 10 5 25 80 0
LNT Oprava zastřešení lávky na 

5.nástupišti v km 0,270
OVA

1
1 O § Ne 6d 28.06. 03.07. 28.6.-3.7. 3 3

36 301 V-006861/19 Ostrava hlavní nádraží: 804 jen TV, S N 10 5 25 80 0
Oprava zastřešení lávky na 

5.nástupišti v km 0,270
OVA

1
1 O § Ne 10d 18.06. 27.06. 18.-27.6. 10

38 301 V-023818/18 Děhylov - Háj ve Slezsku: traťová + TV, X T X X 0 0 0 100 0
oprava gabionové stěny v 

km 271,755-272,325
OVA

1
2 O § Ne 62d 20.08. 20.10. 20.8.-20.10. 12 30 20

39 301 V-006771/19 Opava východ: sudá jen TV, výh.: 16ab, S N 0 0 180 25 60
Oprava výhybky

OVA

1
2 O § Ne 7d 14.07. 20.07. 14.-20.7. 7

1 302 V-008633/19 Vratimov: zab. zař.: PZS v km v12,014. S 0 0 0 0 0

Oprava přejezdu v km 

10,016, úplná silniční 

uzávěra

OVA

1
2 O § Ne 4d 03.04. 06.04. 3.-6.4. 4

2 302 V-006788/19 Vratimov: 1,3 bez TV, výh.: 5,12,13, S 10 0 0 100 0

nelze jezdit do 

Paskova, 

Vratimov 1. 

hrana,nelze 

objížděd ve 

směru na 

Paskov

Oprava přejezdu v km 

10,640, oprava SK1

OVA

1
2 O § Ne 14d 01.10. 14.10. 1.-14.10. 14

3 302 V-006789/19
Vratimov: 2,2a bez TV, výh.: 1,4,6, 

Vratimov - Ostrava-Kunčice: 2 bez TV, 
T+S 5 5 30 100 80

Oprava přejezdu v 

km,10,016
OVA

1
2 O § Ne 2d 03.04. 04.04. 3.-4.4. 2

4 302 V-006790/19
Vratimov: 1,3 bez TV, výh.: 2,3,5, 

Vratimov - Ostrava-Kunčice: 1 bez TV, 
T+S 5 5 30 100 80

Oprava přejezdu v 

km,10,016
OVA

1
2 O § Ne 2d 05.04. 06.04. 5.-6.4. 2

6 302 V-006803/19 Frýdek-Místek: zab. zař.: PZS v km 21,580. S 0 0 0 0 0
Rekonstrukce PZS v km 

21,580, doplnění závor
OVA

1
2 I § Ne 5d 10.08. 14.08. 10.-14.8. 5

7 302 V-008668/18
Frýdek-Místek: 1b,5,7,9 bez TV, výh.: 25,26,29,32, 

Frýdek-Místek - Baška: traťová bez TV, 
X T+S X X 0 0 0 100 0

v době dovolené 

fy Hyundai

Oprava výh. č.25,26,29,32 

a jejich přípojů
OVA

1
2 O § Ne 7d 28.07. 03.08. 28.7.-3.8. 4 3

8 302 V-023786/18
Pržno - Frýdlant nad Ostravicí: zab. zař.: PZS v km 

103,562.
T 5 0 10 100 100

Oprava PZS v km 103,562
OVA

1
2 O § Ne 8d 17.08. 24.08. 17.-24.8. 8

9 302 V-008712/18 Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0

Oprava mostních objektů v 

km 1,123; 1,972; 2,573; 

5,702

OVA

1
2 O § Ne 40d 15.06. 24.07. 15.6.-24.7. 16 24

10 302 V-006801/19
Frenštát pod Radhoštěm: zab. zař.: zab.zař 

SZZ,St1,závislosti výhybek.
S 0 0 0 0 0

Oprava SZZ, ovládání 

výhybek St.1
OVA

1
2 O § Ne 5d 27.08. 31.08. 27.-31.8. 5

11 302 V-006875/19 Veřovice: 1,3 bez TV, S 10 0 0 0 0

není možné 

křižování

není možné 

křižování

Oprava koleje č.3

OVA

1
2 O § Ne 10d 01.06. 10.06. 1.-10.6. 10

13 302 V-006798/19 Hnojník - Český Těšín: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0
Oprava přejezdu PZS v km 

134,896
OVA

1
2 O § Ne 10d 01.09. 10.09. 1.-10.9. 10

14 302 V-006815/19 Hnojník: zab. zař.: PZS v km 126,462. S 0 0 0 0 0
oprava PZS v km 126,462

OVA

1
2 O § Ne 10d 03.08. 12.08. 3.-12.8. 10

15 302 V-008713/18 Hnojník - Český Těšín: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0

v souběhu s 

akcí V-

006795/19

Oprava a přestavba 

propustků v km 132,958; 

133,240; 129,371

OVA

1
2 O § Ne 24d 17.04. 10.05. 17.4.-10.5. 14 10

16 302 V-006795/19 Hnojník - Český Těšín: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0

v souběhu s 

akcí V-

008713/18

Sanace svahu v km 

129,200, oprava přejezdu v 

km 129,017

OVA

1
2 O § Ne 31d 15.04. 15.05. 15.4.-15.5. 16 15

302 - Ostrava uhelné n. - Valašské Meziříčí;   Český Těšín - Frýdek-Místek;   Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
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17 302 V-006797/19 Dobrá u Frýdku-Místku - Hnojník: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0

V době 

dovolené fy 

Hyundai

Oprava přejezdu v km 

125,250
OVA

1
2 O § Ne 3d 27.07. 29.07. 27.-29.7. 3

18 302 V-006791/19
Dobrá u Frýdku-Místku: 90,6,4 bez TV, 

Dobrá u Frýdku-Místku - Hnojník: traťová bez TV, 
X T+S X X 0 0 0 100 0

V době 

dovolené fy 

Hyundai

Výměna kolejnic, oprava 

BK, oprava přejezdů v km 

117,109;117,394;118,000;1

18,328; v SK90, konečná 

úprava GPK ASP

OVA

1
2 O § Ne 16d 25.07. 09.08. 25.7.-9.8. 7 9

1 304 V-005576/18 Valašské Meziříčí - Branky na Moravě: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0

Odstranění 

defektoskopických vad, 

svařování

OLC

2
2 O § Ne 5d 01.10. 05.10. 1.-5.10. 5

2 304 V-005577/18 Valašské Meziříčí - Branky na Moravě: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0

Odstranění 

defektoskopických vad, 

svařování

OLC

2
2 O § Ne 5d 11.05. 15.05. 11.-15.5. 5

3 304 V-005573/18 Kunovice-Loučka - Osíčko: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0

odstranění 

defektoskopických vad, 

zřízení BK, opravné práce a 

oprava propustku v km 

46,584

OLC

2
2 O § Ne 12d 01.10. 12.10. 1.-12.10. 12

4 304 V-005940/19 Osíčko - Bystřice pod Hostýnem: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0

Oprava defektoskopických 

vad, svařování do BK, 

výměna LISů, kolejnic

OLC

2
2 O § Ne 5d 14.09. 18.09. 14.-18.9. 5

5 304 V-006984/19 Kunovice-Loučka - Osíčko: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce zastávky 

Rajnochovice a odstranění 

defektoskopických vad, 

zřízení BK, opravné práce

OLC

2
2 I § Ne 7d 16.05. 22.05. 16.-22.5. 7

6 304 V-008563/19 Bystřice pod Hostýnem - Holešov: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0

oprava defektoskopických 

vad, výměna kolejnic, 

čištění ŠL, svaření do BK, 

oprava GPK

OLC

2
2 O § Ne 8d 02.04. 09.04. 2.-9.4. 8

7 304 V-005303/19
Bystřice pod Hostýnem - Holešov: zab. zař.: přejezdové v 

km 27,868.
T 0 0 0 100 0

souběh s TK Oprava RD a technologie OLC

2
2 O § Ne 8d 02.04. 09.04. 2.-9.4. 8

8 304 V-005300/19 Kroměříž - Kojetín: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0

Oprava defektoskopických 

vad, výměna kolejnic, 

pražců, oprava přejezdů, 

oprava BK, oprava RD a 

technologie přejezdu v km 

7,130

OLC

2
2 O § Ne 7d 23.05. 29.05. 23.-29.5. 7

9 304 V-005289/19 Hulín - Kroměříž: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0
Výměna mostnic na mostě 

v km 11.330

OLC

2
2 O § Ne 5d 17.08. 21.08. 17.-21.8. 5

10 304 V-005302/19 Hulín - Kroměříž: zab. zař.: přejezdové v km 14,775. T 0 0 0 100 0
souběh s TK Oprava RD a technologie OLC

2
2 O § Ne 7d 17.08. 23.08. 17.-23.8. 7

11 304 V-008257/19

Rožnov pod Radhoštěm - Střítež nad Bečvou: traťová bez 

TV, 

Střítež nad Bečvou - Valašské Meziříčí: traťová bez TV, 

Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, 

Střítež nad Bečvou: celá bez TV, 

X T+S X X 0 0 0 100 0

Oprava defektoskopických 

vad, výměna kolejnic, 

pražců, oprava přejezdů, 

oprava BK
OLC

2
2 O § Ne 5d 20.04. 24.04. 20.-24.4. 5

12 304 V-008259/19

Rožnov pod Radhoštěm - Střítež nad Bečvou: traťová bez 

TV, 

Střítež nad Bečvou - Valašské Meziříčí: traťová bez TV, 

Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, 

Střítež nad Bečvou: celá bez TV, 

X T+S X X 0 0 0 100 0

Oprava defektoskopických 

vad, výměna kolejnic, 

pražců, oprava přejezdů, 

oprava BK
OLC

2
2 O § Ne 5d 19.10. 23.10. 19.-23.10. 5

304 - Valašské Meziříčí - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
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13 304 V-005582/18

Hovězí - Vsetín: traťová bez TV, 

Hovězí: celá bez TV, 

Halenkov - Hovězí: traťová bez TV, 

Halenkov: celá bez TV, 

Karolinka - Halenkov: traťová bez TV, 

Karolinka: celá bez TV, 

Velké Karlovice - Karolinka: traťová bez TV, 

Velké Karlovice: celá bez TV, 

X T+S X X 0 0 0 100 0

Výměna nosné konstrukce 

propustku v km 24,666 a 

25,142 a 25,598 a 25,786, 

oprava defektoskopických 

závad, výměna kolejnic, 

pražců, oprava přejezdů, 

zřízení BK

OLC

2
2 O § Ne 14d 02.09. 15.09. 2.-15.9. 14

14 304 V-005584/18

Hovězí - Vsetín: traťová bez TV, 

Hovězí: celá bez TV, 

Halenkov - Hovězí: traťová bez TV, 

Halenkov: celá bez TV, 

X T+S X X 0 0 0 100 0

souběh s Velké 

Karlovice - 

Halenkov

oprava defektoskopických 

závad, výměna kolejnic, 

pražců, oprava přejezdů, 

zřízení BK

OLC

2
2 O § Ne 5d 01.04. 05.04. 1.-5.4. 5

15 304 V-005175/19

Karolinka - Halenkov: traťová bez TV, 

Karolinka: celá bez TV, 

Velké Karlovice - Karolinka: traťová bez TV, 

Velké Karlovice: celá bez TV, 

X T+S X X 0 0 0 100 0

souběh s Vsetín-

Velké Karlovice

Rekonstrukce zastávky 

Karolinka a oprava 

defektoskopických závad, 

výměna kolejnic, pražců, 

oprava přejezdů, zřízení BK

OLC

2
2 I § Ne 14d 01.04. 14.04. 1.-14.4. 14

16 304 V-005578/18

Zdounky - Kroměříž: traťová bez TV, 

Zdounky: celá bez TV, 

Zborovice - Zdounky: traťová bez TV, 

X T+S X X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce přejezdu v 

km 5,816 a 12,438 a 13,559 

a  oprava kolejí v dopravně 

Zdounky

OLC

2
2 I § Ne 7d 01.08. 07.08. 1.-7.8. 7

17 304 V-005282/19 Valašské Klobouky: 1. bez TV, S X 0 0 0 0 0
není možné 

křižování

oprava GPK, svaření do BK OLC

2
2 O § Ne 15d 01.06. 15.06. 1.-15.6. 15

18 304 V-005580/18

Bylnice - Brumov: traťová bez TV, 

Brumov: celá bez TV, 

Brumov - Valašské Klobouky: traťová bez TV, 

X T+S X X 0 0 0 100 0

Výměna pražců, kolejnic, 

zřízení BK, propracování 

koleje ASP

OLC

2
2 O § Ne 5d 18.11. 22.11. 18.-22.11. 5

19 304 V-005579/18

Bylnice - Brumov: traťová bez TV, 

Brumov: celá bez TV, 

Brumov - Valašské Klobouky: traťová bez TV, 

X T+S X X 0 0 0 100 0

Výměna pražců, kolejnic, 

zřízení BK, propracování 

koleje ASP

OLC

2
2 O § Ne 5d 14.04. 18.04. 14.-18.4. 5

1 305 V-012958/19
Bohumín: 604. bez TV, 604.,606.,608. jen TV, výh.: 

607,608,609, 
S L 0 0 60 80 90

Oprava koleje č.604
OVA

1
1 O § Ne 7d 15.09. 21.09. 15.-21.9. 7

2 305 V-006823/19
Bohumín: 94.,94a bez TV, 94.,104.,506.,508. jen TV, výh.: 

ŽD1, 
S N 0 0 0 0 0

Oprava koleje č.94,94a
OVA

1
1 O § Ne 7d 08.09. 14.09. 8.-14.9. 7

4 305 V-006820/19
Bohumín-Vrbice: 93,411 bez TV, 93,405,407,409,411 jen 

TV, výh.: 601,601,603,441,442, 
S N 0 0 0 0 0

nelze 

obsluhovat 

vlečku AWT

Oprava koleje č.93
OVA

1
1 O § Ne 15d 22.09. 06.10. 22.9.-6.10. 9 6

5 305 V-006782/19 Ostrava hlavní nádraží: 1 jen TV, S N 5 5 0 10 95
Oprava zastřešení lávky na 

1.nástupišti v km 267,240
OVA

1
1 O § Ne 6d 11.05. 16.05. 11.-16.5. 6

6 305 V-006779/19 Ostrava hlavní nádraží: 3 jen TV, S N 5 5 0 10 95
Oprava zastřešení lávky na 

1.nástupišti v km 267,240
OVA

1
1 O § Ne 10d 01.05. 10.05. 1.-10.5. 10

7 305 V-006783/19 Ostrava hlavní nádraží: 4 jen TV, S N 5 5 0 10 95
Oprava zastřešení lávky na 

2.nástupišti v km 267,240
OVA

1
1 O § Ne 10d 17.05. 26.05. 17.-26.5. 10

8 305 V-006784/19 Ostrava hlavní nádraží: 2 jen TV, S N 5 5 0 10 95
Oprava zastřešení lávky na 

2.nástupišti v km 267,240
OVA

1
1 O § Ne 6d 27.05. 01.06. 27.5.-1.6. 5 1

9 305 V-006848/19
Ostrava pravé nádraží: 262B,266a + TV, výh.: 

279N,279,318,+TV, 
S N 0 0 0 100 0

Oprava výhybek a SK266a
OVA

1
1 O § Ne 10d 01.06. 10.06. 1.-10.6. 10

10 305 V-006851/19
Ostrava-Svinov: zhl. od nám.výh.39 do km 261,300 v 

SK5,7,9,11,13,15,+TV.Oprava mostu
S N 0 0 30 20 90

souběh s V-

008721/18

Oprava mostu v km 

261,170
OVA

1
1 O § Ne 50d 12.05. 30.06. 12.5.-30.6. 20 30

11 305 V-006866/19
Jistebník - Polanka nad Odrou: 1 + TV, 

Jistebník: výh.: 1,5,6, 
T+S P 10 10 60 100 60

Oprava výhybek č.1,5,6
OVA

1
1 O § Ne 10d 14.04. 23.04. 14.-23.4. 10

305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; Bohumín os.n. - Přerov přednádraží; Prosenice - Výh Dluhonice
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12 305 V-006865/19
Jistebník - Polanka nad Odrou: 2 + TV, 

Jistebník: výh.: 2,3,4, 
T+S P 10 10 60 100 60

Oprava výhybek č.2,3,4
OVA

1
1 O § Ne 10d 24.04. 03.05. 24.4.-3.5. 7 3

13 305 V-006867/19 Studénka - Jistebník: 1 + TV, T P 10 10 60 100 60
Oprava přejezdu v km 

251,286
OVA

1
1 O § Ne 2d 11.07. 12.07. 11.-12.7. 2

14 305 V-006868/19 Studénka - Jistebník: 2 + TV, T 10 10 60 100 60
Oprava přejezdu v km 

251,286
OVA

1
1 O § Ne 2d 13.07. 14.07. 13.-14.7. 2

15 305 V-006961/18 Drahotuše - Hranice na Moravě: 1. + TV, T P 5 5 20 100 60
výměna ojetých kolejnic OLC

2
1 O § Ne 5d 04.01. 08.01. 4.-8.1. 5

16 305 V-006962/18 Hranice na Moravě - Drahotuše: 2. + TV, T P 5 5 20 100 60
výměna ojetých kolejnic OLC

2
1 O § Ne 5d 11.01. 15.01. 11.-15.1. 5

17 305 V-006965/18 Drahotuše: 1. bez TV, S 2 3 5 0 100
výměna ojetých kolejnic OLC

2
1 O § Ne 5d 01.02. 05.02. 1.-5.2. 5

18 305 V-006966/18 Drahotuše: 2. bez TV, S 2 3 5 0 100
výměna ojetých kolejnic OLC

2
1 O § Ne 5d 15.02. 19.02. 15.-19.2. 5

19 305 V-006967/18 Prosenice - Lipník nad Bečvou: 1. + TV, T P 10 5 30 100 50
oprava GPK, odstranění 

defektoskopických závad

OLC

2
1 O § Ne 5d 06.12. 10.12. 6.-10.12. 5

20 305 V-006968/18 Lipník nad Bečvou - Prosenice: 2. + TV, T P 10 5 30 100 50
oprava GPK, odstranění 

defektoskopických závad

OLC

2
1 O § Ne 5d 01.12. 05.12. 1.-5.12. 5

21 305 V-016190/19 Prosenice: lichá + TV, S N 0 0 0 0 0

souběh se 

stavbou Přerov 

2

celková oprava SSZ a 

výhybek
OLC

2
1 O § Ne 17d 18.07. 03.08. 18.7.-3.8. 14 3

22 305 V-016189/19 Prosenice: sudá + TV, S N 0 0 0 0 0

souběh se 

stavbou Přerov 

2

celková oprava SZZ a 

výhybek
OLC

2
1 O § Ne 16d 03.07. 18.07. 3.-18.7. 16

23 305 V-006972/18 Prosenice - Přerov: 2. + TV, T P 10 5 30 100 60
v souběhu s 

Přerov 2

oprava GPK, odstranění 

defektoskopických závad

OLC

2
1 O § Ne 5d 01.04. 05.04. 1.-5.4. 5

24 305 V-006469/19 Prosenice - Přerov: 2 + TV, T P 10 5 30 100 60

v souběhu s 

Přerov 2

Zvýšení rychlosti v žst. 

Prosenice

vložení výhybky č. 27X, 

oprava GPK

OLC

2
1 I § Ne 28d 01.04. 28.04. 1.-28.4. 28

25 305 V-012004/18
Dluhonice výhybna - Prosenice: 2S + TV, 

Přerov - Prosenice: 1 + TV, výpravní budova
T P 10 10 50 100 60

Rek. ŽST Přerov 2 OLC

2
1 I § Ne 136d 18.07. 30.11. 18.7.-30.11. 14 31 30 31 30

26 305 V-006470/19

Prosenice - Dluhonice výhybna: 1S + TV, 

Prosenice - Přerov: 2 + TV, 

Dluhonice výhybna: 3 + TV, 

T+S P 10 10 50 100 60

Rek. ŽST Přerov 2

kabelovod, VB
OLC

2
1 I § Ne 133d 01.03. 11.07. 1.3.-11.7. 31 30 31 30 11

27 305 V-006547/19 Přerov - Dluhonice výhybna: 2 + TV, T P 5 5 30 100 80

Rek. ŽST Přerov 2

provizorní opěra v km 

185,338

OLC

2
2 I § Ne 12d 11.05. 22.05. 11.-22.5. 12

28 305 V-013546/19 Prosenice - Dluhonice výhybna: 1S + TV, T P 10 10 50 100 60
Rek. ŽST Přerov 2

ražení štětové stěny

OLC

2
1 I § Ne 7d 12.07. 18.07. 12.-18.7. 7

35 305 V-006467/19 Prosenice - Dluhonice výhybna: 1S + TV, T P 10 10 50 100 60

v souběhu s 

Přerov 2

Zvýšení rychlosti v žst. 

Prosenice

vložení výhybky č. 31X

OLC

2
1 I § Ne 42d 01.04. 12.05. 1.4.-12.5. 30 12

1 306 V-006887/19 Příbor - Kopřivnice: zab. zař.: PZS v km 14,262. T 0 0 0 100 0
oprava PZS v km 14,262

OVA

1
2 O § Ne 10d 01.06. 10.06. 1.-10.6. 10

2 306 V-006886/19 Kopřivnice: zab. zař.: PZS v km 18,178. S 5 0 15 100 80
Oprava PZS v km 18,178

OVA

1
2 O § Ne 10d 15.06. 24.06. 15.-24.6. 10

4 306 V-006874/19 Kopřivnice: 2,4 bez TV, výh.: 2,3,4, S 10 0 30 100 80

není možné 

křižování

není možné 

křižování

Oprava kolejí č.2,4

OVA

1
2 O § Ne 10d 01.05. 10.05. 1.-10.5. 10

5 306 V-006888/19 Štramberk: zab. zař.: SZZ,kolejové obvody,přestavníky. S 10 0 30 100 90
Oprava  KO, náhrada za 

PN, oprava přestavníků
OVA

1
2 O § Ne 15d 01.08. 15.08. 1.-15.8. 15

306 - Studénka - Veřovice; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
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6 306 V-006869/19 Studénka - Bílovec: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0
Rekonstrukce  mostu v km 

6,527
OVA

1
2 I § Ne 98d 21.07. 26.10. 21.7.-26.10. 11 31 30 26

7 306 V-008171/18
Studénka - Bílovec: traťová bez TV, zab. zař.: vypnutí PZS 

v km 0,438.
X T X X X 0 0 0 100 0

traťová TK, 100 

m, 10 km/h.

Rekonstrukce PZS v km 

0,438
OVA

1
2 I § Ne 3d 07.09. 09.09. 7.-9.9. 3

8 306 V-006872/19 Suchdol nad Odrou - Heřmánky: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0
výměna kolejnic

OVA

1
2 O § Ne 10d 02.09. 11.09. 2.-11.9. 10

9 306 V-008729/18 Vítkov: 1.,2. bez TV, X S X X X X 20 0 0 100 0
Oprava SK 2

OVA

1
2 O § Ne 5d 07.09. 11.09. 7.-11.9. 5

10 306 V-008731/18 Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0
Oprava TK - výměna 

kolejnic
OVA

1
2 O § Ne 3d 04.10. 06.10. 4.-6.10. 3

11 306 V-006870/19 Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0
Oprava TK

OVA

1
2 O § Ne 57d 05.05. 30.06. 5.5.-30.6. 27 30

1 307 V-006889/19

Moravice odb.: výh.: 301, 

Opava východ - Hradec nad Moravicí: traťová bez TV, 

Opava východ - Svobodné Heřmanice: traťová bez TV, 

X T+S X X 0 0 0 100 0

oprava výhybky č.301 a 

přípojů
OVA

1
2 O § Ne 5d 01.06. 05.06. 1.-5.6. 5

1 308 V-005588/18 Horní Lideč - Lúky pod Makytou: 1. + TV, T X P 5 5 15 40 80

2 TK, 1500 m, 

50 km/h.

opravné práce STR, 

výměna pražců, kolejnic, 

oprava BK, propracování 

koleje ASP, čištění příkopů

OLC

2
2 O § Ne 5d 07.05. 11.05. 7.-11.5. 5

2 308 V-005589/18 Lúky pod Makytou - Horní Lideč: 2. + TV, T X P 5 5 15 50 80

1 TK, 1500 m, 

50 km/h.

opravné práce STR, 

výměna pražců, kolejnic, 

oprava BK, propracování 

koleje ASP, čištění příkopů

OLC

2
2 O § Ne 15d 12.05. 26.05. 12.-26.5. 15

3 308 V-005587/18 Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, T P 5 5 15 50 80

 opravné práce STR, 

výměna pražců, kolejnic, 

oprava BK, propracování 

koleje ASP, čištění příkopů

OLC

2
2 O § Ne 5d 05.08. 09.08. 5.-9.8. 5

4 308 V-005590/18 Vsetín - Valašská Polanka: 1. + TV, T X P 5 5 20 50 80

2 TK, 2000 m, 

50 km/h.

Opravné práce, výměna 

kolejnic, zřízení BK, 

propracování koleje ASP a 

oprava TV, zřízení pevného 

bodu.

OLC

2
2 O § Ne 7d 09.05. 15.05. 9.-15.5. 7

5 308 V-005591/18 Valašská Polanka - Vsetín: 2. + TV, T X P 5 5 20 50 80

1 TK, 2000 m, 

50 km/h.

Opravné práce, výměna 

kolejnic, zřízení BK, 

propracování koleje ASP, 

úprava TV, zhotovení 

pevného bodu TV

OLC

2
2 O § Ne 7d 08.06. 14.06. 8.-14.6. 7

7 308 V-011502/18 Vsetín: 1,3 + TV, S N 0 0 0 0 100

Nebude se 

používat 

nástupiště u 1. a 

3. SK

budování 

kabelovodu

Rek. žst. Vsetín

OLC

2
2 I § Ne 4d 12.10. 15.10. 12.-15.10. 4

8 308 V-011503/18 Vsetín: 2,4 + TV, S N 0 0 0 0 100

Nebude se 

používat 

nástupiště u 2. a 

4. SK

budování 

kabelovodu

Rek. žst. Vsetín

OLC

2
2 I § Ne 4d 16.10. 19.10. 16.-19.10. 4

307 - Hlučín - Opava východ;   Chuchelná - Kravaře ve Slezsku;   Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice

308 - Horní Lideč - Hranice na Moravě
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9 308 V-011504/18 Vsetín: 6,8 + TV, S 0 0 0 0 100
budování 

kabelovodu

Rek. žst. Vsetín OLC

2
2 I § Ne 4d 20.10. 23.10. 20.-23.10. 4

10 308 V-011505/18 Vsetín: 10,12,16 bez TV, S 0 0 0 0 100
budování 

kabelovodu

Rek. žst. Vsetín OLC

2
2 I § Ne 10d 20.10. 29.10. 20.-29.10. 10

11 308 V-005592/18 Vsetín - Jablůnka: 2. + TV, T X P 5 5 15 50 70

1 TK, 1000 m, 

50 km/h.

Opravné práce, výměna 

pražců, oprava 

defektoskopických závad, 

propracování koleje ASP

OLC

2
2 O § Ne 5d 16.05. 20.05. 16.-20.5. 5

12 308 V-005593/18 Valašské Meziříčí - Jablůnka: 1. + TV, T X P 5 5 15 50 70

2 TK, 2000 m, 

50 km/h.

Opravné práce, výměna 

pražců, oprava 

defektoskopických závad, 

propracování koleje ASP

OLC

2
2 O § Ne 7d 25.03. 31.03. 25.-31.3. 7

13 308 V-005594/18 Jablůnka - Valašské Meziříčí: 2. + TV, T X P 5 5 15 50 70

1 TK, 2000 m, 

50 km/h.

Opravné práce, výměna 

pražců, oprava 

defektoskopických závad, 

propracování koleje ASP

OLC

2
2 O § Ne 7d 01.04. 07.04. 1.-7.4. 7

14 308 V-005283/19 Valašské Meziříčí - Jablůnka: 1. + TV, T X P 5 5 15 50 70

2 TK, 3500 m, 

50 km/h.

Opravné práce, zřízení 

konstrukční vrstvy, výměna 

pražců, kolejnic, oprava 

defektoskopických závad, 

propracování koleje ASP, 

čištění ŠL, svaření do BK, 

betonáž základů TV, 

montáž trakčních podpěr, 

převěšení TV

OLC

2
2 O § Ne 61d 01.09. 31.10. 1.9.-31.10. 30 31

15 308 V-005281/19
Valašské Meziříčí: 8a,10,10a,10b,10c,12 bez TV, výh.: 

54,57, 
S 0 0 0 0 0

Výměna ŠL, pražců, 

kolejnic, upevňovadel, 

svaření do BK, úprava 

stezek, oprava GPK

OLC

2
2 O § Ne 15d 01.10. 15.10. 1.-15.10. 15

18 308 V-011499/18 Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou: 1 + TV, T X P 5 5 15 40 70

2 TK, 3000 m, 

50 km/h.

rekonstrukce 

koleje

zvýšení rychlosti VM - 

Husto. OLC

2
2 I § Ne 14d 29.07. 11.08. 29.7.-11.8. 3 11

19 308 V-011492/18 Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí: 1 + TV, T X P 5 5 15 40 70

2 TK, 2000 m, 

50 km/h.

rekonstrukce 

koleje

zvýšení rychlosti VM - 

Husto. OLC

2
2 I § Ne 56d 03.06. 28.07. 3.6.-28.7. 28 28

20 308 V-011496/18 Lhotka nad Bečvou: 3 + TV, S X 2 0 0 0 100

1 SK, 700 m, 50 

km/h.

rekonstrukce 

koleje

zvýšení rychlosti VM - 

Husto. OLC

2
2 I § Ne 70d 03.06. 11.08. 3.6.-11.8. 28 31 11

21 308 V-011489/18

Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí: 1 + TV, 

Lhotka nad Bečvou: 2 + TV, od km 21,000 po náv. 2L

Lhotka nad Bečvou: 4 + TV, výh.: 11a/b, od km 21,000 po 

výh. 11a/b (včetně)

Lhotka nad Bečvou: 6,8,10 + TV, od km 20,700 po mateční 

kolej směr Val. Mez zhlaví

Lhotka nad Bečvou: 6a + TV, výh.: 13a/b, směr DEZA od 

výh. 13a/b (včetně)

Lhotka nad Bečvou: 4a + TV, výh.: 11a/b, od výh. 11a/b 

(včetně)

Lhotka nad Bečvou: výh.: 14, vlečka DEZA od 

valašskomeziříčského zhlaví

Lhotka nad Bečvou: 14 + TV, DKV

T+S X P 10 10 30 70 50

celá SK, 800 m, 

50 km/h.

rekonstrukce 

koleje

zvýšení rychlosti VM - 

Husto. 

a zrušení mostu v km 

24,216

OLC

2
2 I § Ne 56d 08.04. 02.06. 8.4.-2.6. 23 31 2

22 308 V-011494/18 Lhotka nad Bečvou: 1,5,7 + TV, S 0 0 0 0 100

Nebude se 

používat nást. u 

1. SK

SK 5,7 nově 

kusé

zvýšení rychlosti VM - 

Husto.
OLC

2
2 I § Ne 14d 03.06. 16.06. 3.-16.6. 14
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24 308 V-005354/19 Hustopeče nad Bečvou: lichá + TV, S N 0 0 0 0 0

betonáž základů TV, 

montáž trakčních podpěr, 

převěšení TV, oprava 

propustku

OLC

2
2 O § Ne 20d 12.08. 31.08. 12.-31.8. 20

25 308 V-005550/18 Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: 1. + TV, T X P 10 5 20 50 70

2 TK, 2000 m, 

50 km/h.

Oprava koleje, oprava TV, 

betonáž základů TV, 

montáž trakčních podpěr, 

převěšení TV

OLC

2
2 O § Ne 10d 11.11. 20.11. 11.-20.11. 10

26 308 V-005547/18 Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: 1. + TV, T X P 10 5 20 50 70

2 TK, 2000 m, 

50 km/h.

Oprava koleje, oprava TV, 

betonáž základů TV, 

montáž trakčních podpěr, 

převěšení TV, oprava ZZ 

odbočky Skalka

OLC

2
2 O § Ne 10d 05.03. 14.03. 5.-14.3. 10

27 308 V-005551/18 Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě: 2. + TV, T X P 10 5 20 50 70

1 TK, 2000 m, 

50 km/h.

etapizace, od 

17.3. od 18-ti 

hod bude 

umožněna 

obsluha vlečky 

Cement

Oprava koleje, oprava TV, 

betonáž základů TV, 

montáž trakčních podpěr, 

převěšení TV OLC

2
2 O § Ne 10d 15.03. 24.03. 15.-24.3. 10

28 308 V-005556/18 Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě: 2. + TV, T X P 10 5 20 50 70

1 TK, 2000 m, 

50 km/h.

etapizace, od 

3.11. od 18-ti 

hod bude 

umožněna 

obsluha vlečky 

Cement

Oprava koleje, oprava TV, 

betonáž základů TV, 

montáž trakčních podpěr, 

převěšení TV OLC

2
2 O § Ne 10d 01.11. 10.11. 1.-10.11. 10

1 309 V-011400/18

Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova: zab. zař.: TZZ.

Brodek u Přerova: zab. zař.: SZZ.

Brodek u Přerova - Grygov: zab. zař.: TZZ.

T+S P X 20 15 90 100 100

PJ = 100 km/h Úprava HW a výměna SW 

pro ETCS OLC

2
2 I § Ne 2d 05.02. 06.02. 5.-6.2. 2

2 309 V-011401/18

Brodek u Přerova - Grygov: zab. zař.: TZZ.

Grygov: zab. zař.: SZZ.

Grygov - Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: TZZ.

T+S P X 20 15 90 100 100

PJ = 100 km/h Úprava HW a výměna SW 

pro ETCS
OLC

2
2 I § Ne 2d 03.02. 04.02. 3.-4.2. 2

3 309 V-011402/18

Grygov - Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: TZZ.

Blatec - Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: TZZ.

Olomouc-Nová Ulice - Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: 

TZZ.

Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ.

Olomouc hlavní nádraží - Štěpánov: zab. zař.: TZZ.

Olomouc hlavní nádraží - Bohuňovice: zab. zař.: TZZ.

Olomouc hlavní nádraží - Olomouc-Bělidla: zab. zař.: TZZ.

T+S P X 20 15 90 100 100

PJ = 100 km/h Úprava HW a výměna SW 

pro ETCS

OLC

2
2 I § Ne 3d 25.01. 27.01. 25.-27.1. 3

4 309 V-011403/18

Olomouc hlavní nádraží - Štěpánov: zab. zař.: TZZ.

Štěpánov: zab. zař.: SZZ.

Štěpánov - Červenka: zab. zař.: TZZ.

T+S P X 20 15 90 100 100

PJ = 100 km/h Úprava HW a výměna SW 

pro ETCS
OLC

2
2 I § Ne 2d 20.01. 21.01. 20.-21.1. 2

5 309 V-011404/18

Štěpánov - Červenka: zab. zař.: TZZ.

Červenka: zab. zař.: SZZ.

Červenka - Moravičany: zab. zař.: TZZ.

Červenka - Litovel: zab. zař.: TZZ.

T+S P X 20 15 90 100 100

PJ = 100 km/h Úprava HW a výměna SW 

pro ETCS OLC

2
2 I § Ne 2d 15.01. 16.01. 15.-16.1. 2

6 309 V-011405/18

Červenka - Moravičany: zab. zař.: TZZ.

Moravičany: zab. zař.: SZZ.

Moravičany - Mohelnice: zab. zař.: TZZ.

T+S P X 20 15 90 100 100

PJ = 100 km/h Úprava HW a výměna SW 

pro ETCS
OLC

2
2 I § Ne 2d 13.01. 14.01. 13.-14.1. 2

7 309 V-011406/18

Moravičany - Mohelnice: zab. zař.: TZZ.

Mohelnice: zab. zař.: SZZ.

Mohelnice - Lukavice na Moravě: zab. zař.: TZZ.

T+S P X 20 15 90 100 100

PJ = 100 km/h Úprava HW a výměna SW 

pro ETCS
OLC

2
2 I § Ne 2d 08.01. 09.01. 8.-9.1. 2

309 - Přerov přednádraží - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odjezdová skupina
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8 309 V-011407/18

Mohelnice - Lukavice na Moravě: zab. zař.: TZZ.

Lukavice na Moravě: zab. zař.: SZZ.

Lukavice na Moravě - Zábřeh na Moravě: zab. zař.: TZZ.

T+S P X 20 15 90 100 100

PJ = 100 km/h Úprava HW a výměna SW 

pro ETCS OLC

2
2 I § Ne 2d 06.01. 07.01. 6.-7.1. 2

10 309 V-005176/19

Hoštejn: zab. zař.: staniční.

Hoštejn - Zábřeh na Moravě: zab. zař.: traťové 1.TK.

Zábřeh na Moravě - Hoštejn: zab. zař.: traťové 2.TK.

T+S P X 20 15 90 100 100

PJ = 100 km/h oprava kolejových obvodů
OLC

2
2 O § Ne 12d 02.11. 13.11. 2.-13.11. 12

11 309 V-009681/19 Třebovice v Čechách: 5. bez TV, 3.,5.,7. jen TV, S N 0 0 30 20 100

Výměna pražců, kolejového 

lože, ASP koleje.
HKR

7
2 O § Ne 13d 01.07. 13.07. 13

2 310 V-006893/19
Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem: traťová bez 

TV, 
X T X X 0 0 0 100 0

Oprava koleje km 0,200-

0,500 a přejezdu v km 

0,301

OVA

1
2 O § Ne 8d 22.06. 29.06. 22.-29.6. 8

3 310 V-006892/19
Valšov - Bruntál: traťová bez TV, 

Bruntál: výh.: 20,22,23, záhl. a zhl. ze směru Valšov.
X T+S X X 0 0 0 100 0

Oprava výhybek č.20,22,23
OVA

1
2 O § Ne 12d 19.06. 30.06. 19.-30.6. 12

4 310 V-008769/18 Milotice nad Opavou - Bruntál: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0
Sanace skalního zářezu

OVA

1
2 O § Ne 13d 07.08. 19.08. 7.-19.8. 13

5 310 V-006990/19 Milotice nad Opavou - Bruntál: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0

v souběhu s 

opravou mostu v 

km 77,723

oprava traťové koleje- 

výměna kolejnic
OVA

1
2 O § Ne 50d 01.07. 19.08. 1.7.-19.8. 31 19

6 310 V-006890/19 Bruntál - Brantice: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0

Oprava propustků v km 

66,258 a oprava mostů v 

km 66,650; 67,719; 77,723; 

78,131; 79,335

OVA

1
2 O § Ne 22d 01.07. 22.07. 1.-22.7. 22

7 310 V-006895/19 Bruntál - Malá Morávka: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0
Oprava trati a PZS v km 

4,478
OVA

1
2 O § Ne 30d 01.06. 30.06. 1.-30.6. 30

8 310 V-006894/19

Valšov - Rýmařov: traťová bez TV, 

Rýmařov: celá bez TV, 

Břidličná: celá bez TV, 

X T+S X X 0 0 0 100 0

Oprava propustků v km 

9,476 a 10,138; oprava 

SK1,2,3 a 

výh.č.8,9,11,12,13 v 

Rýmařově

OVA

1
2 O § Ne 30d 01.09. 30.09. 1.-30.9. 30

9 310 V-006935/19
Valšov - Dětřichov nad Bystřicí: zab. zař.: PZS v km 

47,174.
T 5 5 10 100 100

Rekonstrukce  přejezdu v 

km 47,174, doplnění závor
OVA

1
2 O § Ne 5d 15.05. 19.05. 15.-19.5. 5

10 310 V-006938/19 Valšov - Bruntál: zab. zař.: PZS v km 58,183. T 5 5 10 100 100
Rekonstrukce  přejezdu v 

km 58,183, doplnění závor
OVA

1
2 O § Ne 5d 01.05. 05.05. 1.-5.5. 5

12 310 V-006940/19 Dětřichov nad Bystřicí: zab. zař.: Staniční zab.zařízení. S 10 10 60 100 60
Oprava SZZ

OVA

1
2 O § Ne 20d 01.11. 20.11. 1.-20.11. 20

13 310 V-006897/19

Dětřichov nad Bystřicí - Moravský Beroun: traťová bez 

TV, zab. zař.: PZS v km 42,175,oprava propustku v km 

42,185.

X T X X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce  PZS v 

km42,175, oprava 

propustku v km 42,185

OVA

1
2 O § Ne 14d 05.05. 18.05. 5.-18.5. 14

14 310 V-023898/18

Hlubočky - Hrubá Voda: traťová bez TV, 

Hrubá Voda: celá bez TV, 

Hrubá Voda - Domašov nad Bystřicí: traťová bez TV, 

X T+S X X 0 0 0 100 0

zajištění skalních masivů, 

oprava GPK, celková 

oprava žel. svršku v úseku 

Hrubá Voda-Domašov

OLC

2
2 I § Ne 29d 21.10. 18.11. 21.10.-18.11. 11 18

15 310 V-005184/19

Velká Bystřice - Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: 

traťové.

Velká Bystřice - Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: 

přejezdová v km 4,583 a v km 5,605.

T 10 10 20 100 100

oprava kabelizace,  oprava 

TZZ, náhrada kolejových 

obvodů počítači náprav, 

oprava PZS v km 4,583 a v 

km 5,605

OLC

2
2 O § Ne 10d 11.05. 20.05. 11.-20.5. 10

2 311 V-006942/19
Krásné Loučky - Město Albrechtice: zab. zař.: oprava PZS 

v km 10,778.
T X 5 0 5 100 100

Oprava PZS v km 10,778
OVA

1
2 O § Ne 7d 01.07. 07.07. 1.-7.7. 7

310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov

311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
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3 311 V-008763/18 Město Albrechtice - Třemešná ve Slezsku: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
Oprava propustů v km 

15,848; 16,346
OVA

1
2 O § Ne 21d 14.04. 04.05. 14.4.-4.5. 17 4

4 311 V-006944/19

Třemešná ve Slezsku - Jindřichov ve Slezsku st.hr.: 

traťová bez TV, 

Jindřichov ve Slezsku: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

údržbové práce, strojní 

čištění, oprava BK, úprava 

GPK ASP

OVA

1
2 O § Ne 7d 08.10. 14.10. 8.-14.10. 7

5 311 V-011252/19

Hanušovice - Bohdíkov: traťová bez TV, 

Bohdíkov: celá bez TV, 

Bohdíkov - Ruda nad Moravou: traťová bez TV, 

Ruda nad Moravou: celá bez TV, 

Ruda nad Moravou - Bludov: traťová bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

celková oprava TK ve 

vyloučeném úseku, 

GPK,BK, čištění skal
OLC

2
2 O § Ne 3d 01.04. 03.04. 1.-3.4. 3

6 311 V-005179/19

Lipová Lázně: zab. zař.: staniční.

Jeseník - Lipová Lázně: zab. zař.: traťové.

Lipová Lázně - Vápenná: zab. zař.: traťové.

T+S X 10 0 10 100 100

oprava kabelizace, náhrada 

kolejových obvodů počítači 

náprav

OLC

2
2 O § Ne 16d 15.09. 30.09. 15.-30.9. 16

7 311 V-010849/19
Lipová Lázně: záhl. směr Horní Lipová

Lipová Lázně: zhl. směr Horní Lipová.
S 0 0 0 0 0

souběh s 

Hanušovice-

Lipová Lázně

oprava výh. 8,9,10,11,12,13 

přípojů, záhlaví
OLC

2
2 O § Ne 15d 21.05. 04.06. 21.5.-4.6. 11 4

8 311 V-009695/19 Jeseník - Písečná: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
oprava GPK a BK OLC

2
2 I § Ne 6d 15.09. 20.09. 15.-20.9. 6

9 311 V-006949/18 Písečná - Mikulovice: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

oprava GPK a BK a 

rekonstrukce propustku v 

km 46,695

OLC

2
2 I § Ne 14d 01.09. 14.09. 1.-14.9. 14

10 311 V-013037/19 Lipová Lázně - Jeseník: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

souběh s 

Hanušovice-

Lipová Lázně a 

Lipová Lázně-

Javrník ve 

Slezsku

oprava GPK a BK, výměna 

žel. svršku včetně SČ

OLC

2
2 I § Ne 10d 26.05. 04.06. 26.5.-4.6. 6 4

11 311 V-006951/18

Hanušovice - Jindřichov na Moravě: traťová bez TV, 

Jindřichov na Moravě - Branná: traťová bez TV, 

Branná - Ostružná: traťová bez TV, 

Ostružná - Horní Lipová: traťová bez TV, 

Horní Lipová - Lipová Lázně: traťová bez TV, 

Jindřichov na Moravě: celá bez TV, 

Branná: celá bez TV, 

Ostružná: celá bez TV, 

Horní Lipová: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

souvislá výměna žel. svršku 

včetně strojního čištění  

Hanušovice-Jindřichov n M. 

a Horní Lipová-Lipová 

Lázně, výměna kolejnic v 

úseku Branná-Ostružná, 

oprava GPK a BK, čištění 

skal, rekonstrukce zastávky 

Potůčník

OLC

2
2 I § Ne 30d 06.05. 04.06. 6.5.-4.6. 26 4

12 311 V-006952/18

Uničov - Troubelice: traťová bez TV, 

Troubelice - Libina: traťová bez TV, 

Libina - Šumperk: traťová bez TV, 

Troubelice: celá bez TV, 

Libina: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

oprava GPK a BK

OLC

2
2 O § Ne 5d 16.03. 20.03. 16.-20.3. 5

13 311 V-011930/18 Šternberk: vlečka PVK S 0 0 0 0 100

Nebude možná 

obsluha vlečky

Elektrizace Un - Oc

OLC

2
2 I § Ne 14d 03.05. 16.05. 3.-16.5. 14

14 311 V-011941/18 Šternberk: zhl. olomoucké.část SK2, vlečka PVK S 0 0 0 0 100

Nebude možná 

obsluha vlečky

Elektrizace Un - Oc

OLC

2
2 I § Ne 14d 17.05. 30.05. 17.-30.5. 14

16 311 V-011929/18
Bohuňovice - Olomouc hlavní nádraží: traťová bez TV, 

Šternberk: 2,4,6 bez TV, 
X T+S X X X 0 0 0 100 0

zřízení 

provizorního 

nástupiště u 

SK2

Elektrizace Un - Oc

OLC

2
2 I § Ne 63d 01.03. 02.05. 1.3.-2.5. 31 30 2
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17 311 V-011931/18

Šternberk - Olomouc hlavní nádraží: traťová bez TV, 

Bohuňovice: celá bez TV, 

Šternberk: lichá bez TV, olomoucké zhlaví

X T+S X X X 0 0 0 100 0

U SK2 bude 

zřízeno 

provizorní 

nástupiště 

14N nelze 

obsluhovat 

vlečku PVK

Elektrizace Un - Oc

OLC

2
2 I § Ne 225d 02.05. 12.12. 2.5.-12.12. 30 30 31 31 30 31 30 12

2 312 V-023903/18

Hanušovice-Morava - Staré Město pod Sněžníkem: 

traťová bez TV, 

Staré Město pod Sněžníkem: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

souběh s 

výlukou 

Hanušovice - 

Lichkov

zajištění skalních masivů a 

rekonstrukce propustků v 

km 6,602 a  km 7,472  a km 

8,318

OLC

2
2 I § Ne 28d 01.09. 28.09. 1.-28.9. 28

3 312 V-006954/18

Lipová Lázně - Vápenná: traťová bez TV, 

Vápenná - Žulová: traťová bez TV, 

Žulová - Velká Kraš: traťová bez TV, 

Žulová - Javorník ve Slezsku: traťová bez TV, 

Vápenná: celá bez TV, 

Žulová: celá bez TV, 

Velká Kraš: celá bez TV, 

Javorník ve Slezsku: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

souběh s 

Hanušovice-

Lipová Lázně a 

Lipová Lázně-

Jeseník

zřízení BK, výměna 

železničního svršku

OLC

2
2 O § Ne 10d 26.05. 04.06. 26.5.-4.6. 6 4

1 313 V-005203/19

Kostelec na Hané - Ptení: traťová bez TV, 

Ptení: celá bez TV, 

Ptení - Konice: traťová bez TV, 

Konice: celá bez TV, 

Konice - Dzbel: traťová bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

oprava GPK a BK, výměna 

kolejnic
OLC

2
2 O § Ne 5d 11.05. 15.05. 11.-15.5. 5

2 313 V-009052/18 Chornice - Dzbel: traťová bez TV, X T X X X 0 0 90 100 0

v úseku odb. 

kamenolom 

Šubířov

souběh s 

Moravská 

Třebová  - 

Chornice

ND jen víkend, 

dodržet termín - 

výluky OŘ Brno

Výměna pražců, kolejnic, 

BK, oprava přejezdů, 

úprava GPK

HKR

7
2 O § Ne 5d 13.07. 17.07. 5

3 313 V-023896/18 Senice na Hané - Drahanovice: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 90 100 0

oprava GPK,BK, výměna 

kolejnic, odstranění 

defektoskopických vad, 

rekonstrukce zastávky 

Náměšť na Hané a 

železničního přejezdu v km 

21,532, celková oprava žel. 

svršku v úseku Drahanovice-

Senice na Hané

OLC

2
2 O § Ne 30d 02.05. 31.05. 2.-31.5. 30

4 313 V-004425/19

Senice na Hané - Litovel předměstí: traťová bez TV, 

Litovel předměstí: celá bez TV, 

Litovel předměstí - Litovel: traťová bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce zastávky 

Litovel město a zastávky 

Myslechovice

OLC

2
2 I § Ne 20d 02.09. 21.09. 2.-21.9. 20

5 313 V-016191/19

Drahanovice: celá bez TV, 

Drahanovice - Třebčín: traťová bez TV, 

Třebčín: celá bez TV, 

Třebčín - Čelechovice na Hané: traťová bez TV, 

Čelechovice na Hané: celá bez TV, 

Čelechovice na Hané - Kostelec na Hané: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 0 0

souběh s pol. 

č.4, TK Senice 

na Hané-

Drahanovice

oprava GPK,BK, výměna 

kolejnic, odstranění 

defktoskopických vad, 

oprava žel. svršku, oblouků 

v úseku Kostelec na Hané - 

Dahanovice

OLC

2
2 O § Ne 10d 02.05. 11.05. 2.-11.5. 10

6 313 V-005202/19
Příkazy - Olomouc-Řepčín: zab. zař.: PZS v km 11,627  a v 

km 8,674.
T X 10 0 10 100 100

oprava kabelizace, náhrada 

kolejových obvodů počítači 

náprav

OLC

2
2 O § Ne 7d 01.04. 07.04. 1.-7.4. 7

312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.

313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.; Senice na Hané - Červenka; Litovel předměstí - Mladeč
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7 313 V-006960/18

Olomouc hlavní nádraží - Olomouc-Nová Ulice: traťová 

bez TV, 

Olomouc-Nová Ulice: celá bez TV, 

Olomouc-Nová Ulice - Olomouc město: traťová bez TV, 

Olomouc město: celá bez TV, 

Olomouc město - Olomouc-Řepčín: traťová bez TV, 

Olomouc-Řepčín: celá bez TV, 

Olomouc-Řepčín - Horka nad Moravou: traťová bez TV, 

Horka nad Moravou: celá bez TV, 

Horka nad Moravou - Příkazy: traťová bez TV, 

Příkazy: celá bez TV, 

Příkazy - Senice na Hané: traťová bez TV, 

X T+S X X X X 0 0 90 100 0

oprava koleje a 

rekonstrukce zastávky 

Skrbeň, Olomouc-

Smetanovy sady, Olomouc-

Hejčín a přejezdu v km 

11,627

OLC

2
2 I § Ne 30d 02.07. 31.07. 2.-31.7. 30

8 313 V-005199/19
Litovel předměstí: zab. zař.: staniční.

Litovel předměstí: zab. zař.: PZS 2,486.
S 0 0 0 0 0

oprava kabelizace, oprava 

SZZ, oprava PZS 2,486

OLC

2
2 O § Ne 15d 02.09. 16.09. 2.-16.9. 15

9 313 V-005296/19

Mladeč - Chudobín: traťová bez TV, 

Chudobín: celá bez TV, 

Chudobín - Litovel předměstí: traťová bez TV, 

Mladeč: celá bez TV, 

X T+S 0 0 0 100 0

souběh s TK 

Senice na Hané - 

Litovel

oprava mostu v km 0,721; 

výměna mostnic OLC

2
2 O § Ne 3d 02.09. 04.09. 2.-4.9. 3

1 314 V-022856/18 Velké Opatovice - Šebetov: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 90 100 0

přestavba propustků v km 

11,108, 13,563, 13,689, 

17,489, 18,095, 

21,124,21,699 a oprava 

mostu v km 23,953 

BNO

4
2 O § Ne 40d 22.05. 30.06. 22.5.-30.6. 10 30

2 314 V-021181/18 Velké Opatovice - Boskovice: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 90 100 0

soubhě s 

výlukou V-

022856/18

výměna kolejnic, oprava 

GPK, čištění kolejového 

lože

BNO

4
2 O § Ne 15d 16.06. 30.06. 16.-30.6. 15

3 314 V-021179/18 Boskovice - Skalice nad Svitavou: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 90 100 0

souběh s 

výlukou V-

022856/18

výměna kolejnic,výměna 

MDZ,oprava GPK, čištění 

kolejového lože, zřízení BK.
BNO

4
2 O § Ne 15d 16.06. 30.06. 16.-30.6. 15

4 314 V-023687/18 Chornice - Moravská Třebová: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 90 100 0

ND - víkend, 

dodržet termín, 

výluky OŘ Brno

Oprava propustků v km 

41,641; km 49,617; km 

49,885 a km 52,178

HKR

7
2 O § Ne 10d 15.07. 24.07. 15.-24.7. 10

5 314 V-009062/18
Chornice - Moravská Třebová: traťová bez TV, 

Městečko Trnávka: celá bez TV, 
X T+S X X X X 0 0 90 100 0

Dodržet termín, 

výluky OŘ Brno

Výměna pražců, kolejnic, 

BK, oprava přejezdů, 

úprava GPK

HKR

7
2 O § Ne 5d 20.07. 24.07. 20.-24.7. 5

6 314 V-009047/18
Moravská Třebová - Třebovice v Čechách: traťová bez TV, 

Mladějov v Čechách: celá bez TV, 
X T+S X X X X 0 0 90 100 0

dodržet termín 

výluky OŘ Brno

Výměna kolejového roštu 

tv. A,T na dřevě  za tv. 

R65/S49 na beton.pražce, 

úprava GPK pro v=60 

km/hod. Údržba přejezdů a 

rozhledových 

poměrů,svařování, výměna 

pražců. Opravné práce na 

3x most a 24x  propustek v 

km 66,527 - 72,780.

HKR

7
2 O § Ne 60d 01.07. 29.08. 1.7.-29.8. 31 29

1 315 V-006956/18

Přerov - Věžky: traťová + TV, 

Věžky - Chropyně: traťová + TV, 

Chropyně - Kojetín: traťová + TV, 

Věžky: celá + TV, 

Chropyně: celá + TV, 

X T+S X X X X 0 0 95 100 0

oprava traťové koleje, GPK, 

výměna šikmých konzol, 

oprava kotvení a regulace 

TV, celková oprava žel. 

svršku v úseku Chropyně-

Věžky

OLC

2
2 O § Ne 30d 01.04. 30.04. 1.-30.4. 30

314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách;   Lanškroun - Rudoltice v Čechách

315 - Přerov os.n. - Brno hl.n.;   Holubice - Blažovice; Olomouc hl.n. - Nezamyslice
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2 315 V-009531/19

Kojetín - Němčice nad Hanou: traťová + TV, 

Němčice nad Hanou - Nezamyslice: traťová + TV, 

Němčice nad Hanou: celá + TV, 

X T+S X X X X 0 0 95 100 0

spolu s OŘ Brno oprava traťové koleje, GPK, 

výměna šikmých konzol, 

oprava kotvení a regulace 

TV 

OLC

2
2 O § Ne 7d 24.04. 30.04. 24.-30.4. 7

3 315 V-008876/19

Kojetín - Němčice nad Hanou: traťová + TV, 

Němčice nad Hanou - Nezamyslice: traťová + TV, 

Němčice nad Hanou: celá + TV, 

X T+S X X X X 0 0 95 100 0

v souběhu s OŘ 

Brno

oprava traťové koleje, GPK, 

výměna šikmých konzol, 

oprava kotvení a regulace 

TV 

OLC

2
2 O § Ne 10d 13.10. 22.10. 13.-22.10. 10

4 315 V-021206/18 Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, X T X X X X 0 0 95 100 0

výměna kolejnic a pražců, 

oprava GPK, čištění 

blátivých míst, odstranění 

vegetace

BNO

4
2 O § Ne 7d 24.04. 30.04. 24.-30.4. 7

5 315 V-021274/18 Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, X T X X X X 0 0 95 100 0

výměna kolejnic, výměna 

pražců, oprava GPK, čištění 

blátivých míst, odstranění 

vegetace

BNO

4
2 O § Ne 10d 13.10. 22.10. 13.-22.10. 10

7 315 V-021192/18 Holubice - Blažovice: traťová + TV, X T X X X 0 0 95 100 0
oprava GPK, výměna a 

svařování kolejnic

BNO

4
2 O § Ne 7d 24.04. 30.04. 24.-30.4. 7

8 315 V-021281/18 Holubice - Blažovice: traťová + TV, X T X X X 0 0 95 100 0

souběh s 

výlukou V-

21274/18

oprava GPK, výměna a 

svařování kolejnic
BNO

4
2 O § Ne 10d 13.10. 22.10. 13.-22.10. 10

9 315 V-021203/18

Holubice - Křenovice horní nádraží: traťová + TV, 

Křenovice horní nádraží: celá jen TV, záhl. Křenovice horní 

nádraží

X T+S L X X X 0 0 95 100 0

TSO traťové koleje v km 

24.570 - 25.300
BNO

4
2 O § Ne 35d 05.09. 09.10. 5.9.-9.10. 26 9

10 315 V-006996/19
Křenovice horní nádraží - Brno hlavní nádraží: traťová + 

TV, 
X T X X X X 0 0 95 100 0

oprava žel. svršku a spodku BNO

4
2 O § Ne 2d 18.04. 19.04. 18.-19.4. 2

11 315 V-006997/19
Křenovice horní nádraží - Brno hlavní nádraží: traťová + 

TV, 
X T X X X X 0 0 95 100 0

údržba žel. svršku a spodku BNO

4
2 O § Ne 2d 24.10. 25.10. 24.-25.10. 2

12 315 V-006958/18

Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová + TV, 

Blatec - Vrbátky: traťová + TV, 

Vrbátky - Prostějov hlavní nádraží: traťová + TV, 

Blatec: celá + TV, 

Vrbátky: celá + TV, 

X T+S X X X X 0 0 95 100 0

oprava traťové koleje, 

sanace klenby na mostě v 

km 95,596
OLC

2
2 O § Ne 35d 05.06. 09.07. 5.6.-9.7. 26 9

13 315 V-005198/19

Olomouc hlavní nádraží - Blatec: zab. zař.: traťové.

Olomouc hlavní nádraží - Blatec: zab. zař.: PZS v km 

92,510.

Blatec: zab. zař.: staniční.

T+S X X X 0 0 95 100 0

oprava traťového zab. 

zařízení a oprava PZS  v 

km 92,510, oprava 

staničního zab.zařízení ŽST 

Blatec

OLC

2
2 O § Ne 12d 01.06. 12.06. 1.-12.6. 12

14 315 V-006957/18

Prostějov hlavní nádraží - Bedihošť: traťová + TV, 

Bedihošť - Pivín: traťová + TV, 

Pivín - Nezamyslice: traťová + TV, 

Bedihošť: celá + TV, 

Pivín: celá + TV, 

X T+S X X X X 0 0 95 100 0

oprava traťové koleje, GPK, 

výměna šikmých závěsů, 

oprava kotvení, regulace 

TV, celková oprava žel. 

svršku v úseku Bedihošť-

Prostějov

OLC

2
2 O § Ne 20d 13.07. 01.08. 13.7.-1.8. 19 1

1 316 V-005631/18 Hulín: 13. bez TV, 7.-17. jen TV, S N 0 0 0 0 100

Nebude se 

používat nást. č. 

IV

Výměna pražců a svařování 

kolejnic
OLC

2
1 O § Ne 5d 06.10. 10.10. 6.-10.10. 5

2 316 V-005595/18 Hulín: 17. jen TV, 15. + TV, S N 0 0 0 0 100

Nebude se 

používat nást. č. 

VI

Výměna pražců a svařování 

kolejnic
OLC

2
1 O § Ne 5d 09.09. 13.09. 9.-13.9. 5

3 316 V-005632/18
Hulín: 6a,6,8a,8,10b,10,12 bez TV, zhl. 6a,6,8a,8,10b,10.

Hulín: 8.-14. jen TV, 
S N 0 0 10 10 100

Výměna výh. součástí, 

svaření výh. č. 18,19,39

OLC

2
1 O § Ne 5d 21.09. 25.09. 21.-25.9. 5

4 316 V-005641/18 Tlumačov: 2.,4. bez TV, sudá jen TV, S X N 0 0 0 0 100
1 SK, 50 m, 50 

km/h.

Oprava přejezdu v km 

160,859

OLC

2
1 O § Ne 3d 01.09. 03.09. 1.-3.9. 3

5 316 V-005638/18 Tlumačov: 1.,3. bez TV, lichá jen TV, S X N 0 0 0 0 100
2 SK, 50 m, 50 

km/h.

Oprava přejezdu v km 

160,859

OLC

2
1 O § Ne 3d 05.09. 07.09. 5.-7.9. 3

316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
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6 316 V-005637/18 Otrokovice: 14. bez TV, 12.-14. jen TV, S N 0 0 0 0 100
Výměna kolejnic OLC

2
1 O § Ne 4d 01.10. 04.10. 1.-4.10. 4

7 316 V-005285/19

Staré Město u Uher. Hradiště: 

109.,111.,113.,115.,5a,7a,105,105a,107,7c + TV, zhl. 

109.,111.,113.,115.,5a,7a SK.

S N 0 0 0 0 0

výměna KP, ŠL, zřízení 

konstrukční vrstvy, výměna 

kolejnic, pražců, svaření do 

BK

OLC

2
1 O § Ne 15d 01.06. 15.06. 1.-15.6. 15

8 316 V-006922/19 Nedakonice - Moravský Písek: 2 + TV, T X P 15 10 60 60 40

1 TK, 800 m, 50 

km/h.

BPJ 800 m = 50 

km/h.

oprava přejezdu v km 

129,655 BNO

4
1 O § Ne 7d 12.09. 18.09. 12.-18.9. 7

9 316 V-006921/19 Moravský Písek - Nedakonice: 1 + TV, T X P 15 10 60 60 40

2 TK, 800 m, 50 

km/h.

BPJ 800 m = 50 

km/h.

oprava přejezdu v km 

129,655 BNO

4
1 O § Ne 6d 07.09. 12.09. 7.-12.9. 6

10 316 V-006920/19

Moravský Písek: 4,4a bez TV, 4.,4a,4b,6.,6a,6b,6c,6d,8. jen 

TV, výh.: 23,25, záhl. a zhl. ze směru Bzenec.

Bzenec - Moravský Písek: traťová bez TV, 

X T+S N X X X 0 0 0 100 0

zřízení BK, výměna pražců, 

úprava GPK
BNO

4
1 O § Ne 7d 13.10. 19.10. 13.-19.10. 7

11 316 V-005147/19
Hodonín: 3.,3a,5.,5a,5b,5c,5d,7.,7a,9.,11.,13. jen TV, výh.: 

32,34,35, 
S N 0 0 0 20 90

Změna 

technologie 

odstavování 

souprav.

oprava výhybek č.32,34,35

BNO

4
1 O § Ne 30d 01.09. 30.09. 1.-30.9. 30

12 316 V-007566/19
Hodonín - Hodonín st.hr.: traťová + TV, záhl. a zhl. v ŽST 

Hodonín ze směru Holíč.
X T 0 0 0 0 0

údržba žel. svršku BNO

4
1 O § Ne 3d 04.05. 06.05. 4.-6.5. 3

13 316 V-005127/19

Hrušky: 2 bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. ze směru 

Moravská Nová Ves.

Moravská Nová Ves - Hrušky: 2 + TV, 

T+S X N V 15 10 60 60 40

1 SK, 1400 m, 

50 km/h.

BPJ 1400 m = 

50 km/h.

oprava přejezdu v km 

88,580 BNO

4
1 O § Ne 6d 15.05. 20.05. 15.-20.5. 6

14 316 V-006679/19

Hrušky - Moravská Nová Ves: 1 + TV, 

Moravská Nová Ves: 1 bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. 

traťové koleje ze směru Hrušky.

Hrušky: záhl. 1. traťové koleje ze směru Moravská Nová Ves

T+S X N V 15 10 60 60 40

2 TK, 3000 m, 

50 km/h.

BPJ 300 m = 50 

km/h.

oprava a zesílení 

konstrukčních vrstev 

železničního spodku
BNO

4
1 O § Ne 30d 01.10. 30.10. 1.-30.10. 30

15 316 V-005125/19

Hrušky: 1 bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. ze směru 

Moravská Nová Ves.

Hrušky - Moravská Nová Ves: 1 + TV, 

T+S X N V 15 10 60 60 40

2 SK, 1400 m, 

50 km/h.

BPJ 1400 m = 

50 km/h.

oprava přejezdu v km 

88,580 BNO

4
1 O § Ne 5d 11.05. 15.05. 11.-15.5. 5

16 316 V-005642/18

Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, 

Zlín-Malenovice: celá bez TV, 

Zlín střed - Zlín-Malenovice: traťová bez TV, 

Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice 

od námezníku výh. č. 24 po náv. MS

Zlín střed: celá bez TV, 

Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, 

Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, 

Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, 

Vizovice: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

Opravné práce, oprava 

GPK, výměna kolejnic, 

pražců, svařování, 

propracování ASP, čištění 

ŠL OLC

2
1 O § Ne 5d 30.04. 04.05. 30.4.-4.5. 1 4

17 316 V-005643/18

Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, 

Zlín-Malenovice: celá bez TV, 

Zlín střed - Zlín-Malenovice: traťová bez TV, 

Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice 

od námezníku výh. č. 24 po náv. MS

Zlín střed: celá bez TV, 

Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, 

Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, 

Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, 

Vizovice: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

Opravné práce, oprava 

GPK, výměna kolejnic, 

pražců, svařování, 

propracování ASP, čištění 

ŠL OLC

2
1 O § Ne 5d 25.09. 29.09. 25.-29.9. 5

317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou
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1 317 V-005682/18 Bylnice - Bohuslavice nad Vláří: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce zastávky 

Popov, výměna pražců, 

kolejnic, svaření do BK, 

oprava GPK, propracování 

ASP

OLC

2
1 I § Ne 8d 23.04. 30.04. 23.-30.4. 8

2 317 V-005683/18 Bylnice - Bohuslavice nad Vláří: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

výměna pražců, kolejnic, 

svaření do BK, oprava 

GPK, propracování ASP

OLC

2
1 O § Ne 8d 03.08. 10.08. 3.-10.8. 8

3 317 V-008882/19
Slavičín - Bojkovice: traťová bez TV, 

Bojkovice: 101.,91.,1a-1,1a-2,1a-3 bez TV, 
X T+S X X X 0 0 0 100 0

Obnova PKO konstrukce v 

km 130,174 a 130,240 a 

oprava koleje a zrušení žel. 

přejezdu v km 133,726 a 

náhrada žel. mostem a 

oprava propustku v km 

141,884 a 142,573 a 

oprava  RD a technologie 

přejezdů v km 130,741 a 

131,389

OLC

2
1 O § Ne 30d 03.05. 01.06. 3.5.-1.6. 29 1

4 317 V-005185/19 Nezdenice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

souběh s 

Nezdenice-

Bojkovice

Rekonstrukce zastávky 

Šumice včetně 

rekonstrukce mostu, nové 

nosné konstrukce v km 

122,579, oprava koleje

OLC

2
1 I § Ne 70d 08.09. 16.11. 8.9.-16.11. 23 31 16

5 317 V-005673/18

Nezdenice: celá bez TV, 

Bojkovice - Nezdenice: traťová bez TV, 

Bojkovice: záhl. a zhl. směr Nezdenice.

X T+S X X X 0 0 0 100 0

souběh s 

Újezdec u Luh-

Nezdenice

výměna kolejnic, svařování 

do BK, oprava GPK, ASP, 

oprava povrchu přejezdu v 

km 128,982

OLC

2
1 O § Ne 12d 07.09. 18.09. 7.-18.9. 12

6 317 V-005695/18
Újezdec u Luhačovic - Uherský Brod: traťová bez TV, 

Uherský Brod: záhl. směr Újezdec u Luhačovic
X T+S X X X 0 0 0 100 0

Oprava povrchu přejezdu v 

km 116,589 a oprava GPK 

a propracování ASP

OLC

2
1 O § Ne 5d 16.04. 20.04. 16.-20.4. 5

7 317 V-005200/19 Luhačovice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0

souběh s 

Uherský Brod-

Újezdec u Luh.

Oprava defektoskopicky 

vadných kolejnic, výměna 

pražců a oprava GPK a 

propracování ASP

OLC

2
1 O § Ne 10d 11.04. 20.04. 11.-20.4. 10

8 317 V-005305/19
Hradčovice - Kunovice: zab. zař.: přejezdové v km 

102,154.
T 5 5 5 30 80

souběh s TK Oprava RD a technologie OLC

2
1 O § Ne 7d 02.06. 08.06. 2.-8.6. 7

9 317 V-005201/19 Kunovice: 3.,4. bez TV, S 0 0 0 0 0

Výměna pražců, kolejnic, 

čištění ŠL, svaření do BK, 

oprava GPK

OLC

2
1 O § Ne 15d 17.08. 31.08. 17.-31.8. 15

10 317 V-005692/18
Hradčovice - Kunovice: traťová bez TV, 

Hradčovice: celá bez TV, 
X T+S X X X 0 0 0 100 0

souběh s TK 

Hradčovice-Uh. 

Brod

Rekonstrukce přejezdu v 

km 103,942 a oprava 

přejezdu v km 109,993 a 

110,453 a výměna kolejnic, 

zřízení BK, oprava 

defektoskopických závad, 

oprava GPK, propracování 

ASP

OLC

2
1 O § Ne 7d 02.06. 08.06. 2.-8.6. 7

11 317 V-005177/19 Uherský Brod - Hradčovice: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

souběh s TK 

Kunovice-

Hradčovice

Zrušení žel. přejezdu v km 

111,590 a náhrada žel. 

mostem a oprava přejezdu 

v km 109,993 a 110,453 a 

výměna kolejnic, zřízení BK, 

oprava defektoskopických 

závad, oprava GPK, 

propracování ASP

OLC

2
1 I § Ne 21d 02.06. 22.06. 2.-22.6. 21

15/81



 
Datum a hodina tisku: 03.07.2019 11:27 hod.

Pol.

číslo
VR Číslo výluky Místo vyloučení Důvod konání výluky

Z
a

s
t.

 p
ro

v
o

z
u

V
y

l.
 k

o
le

je

O
m

e
z
. 
ry

c
h

lo
s

ti

O
V

D
P

L
N

T
 /
 N

V
Ú

P
V

N
J

Ř
/V

N
J

Ř

O
d

ře
k

n
u

tí
 t

ra
s

y

O
d

k
lo

n

N
D

Z
Č

P
T

J
in

é

R
e

g
io

n
á

ln
í

D
á

lk
o

v
á

N
á

k
la

d
n

í

R
e

g
io

n
á

ln
í

D
á

lk
o

v
á

N
á

k
la

d
n

í

D
e

n
 z

a
h

á
je

n
í

D
e

n
 u

k
o

n
č

e
n

í

U
p

ře
s

n
ě

n
í

Dopr. omezení a opatření

1

Odřeknutí 

tras
Zpoždění

P
o

z
n

á
m

k
a

O
Ř

/O
b

je
d

n
a

v
a

te
l

T
y

p
 a

k
c

e

S
c

h
v

a
lo

v
a

te
l

D
ru

h
 a

k
c

e

C
h

a
ra

k
te

r 
v

ý
lu

k
y

D
o

b
a

 t
rv

á
n

í

Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Plán dočasných omezení kapacity dráhy 2020

Datum

%
 v

li
v

 n
a

 O
D

O
D

%
 z

b
ý

v
a

jí
c

í 
K

D

12 317 V-005677/18 Kunovice - Ostrožská Nová Ves: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

oprava propustku v km 

98,614 a výměna pražců, 

kolejnic, svaření do BK, 

oprava GPK, propracování 

ASP

OLC

2
1 O § Ne 12d 01.07. 12.07. 1.-12.7. 12

13 317 V-005197/19 Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

Zrušení železničního 

přejezdu v km 94,356, 

náhrada žel. mostem, 

výměna pražců, kolejnic, 

svaření do BK, oprava 

GPK, propracování ASP

OLC

2
1 I § Ne 21d 01.07. 21.07. 1.-21.7. 21

1 318 V-006918/19 Bzenec: 4,6,8,8b,10 bez TV, výh.: 14,17,18, S 0 0 0 10 100

rušení koleje 8b a výhybek 

14,17,18;

oprava SK 10, výměna 

pražců, pročištění 

kolejového lože SK 4,6,8

BNO

4
3 O § Ne 8d 02.11. 09.11. 2.-9.11. 8

4 318 V-011379/19 Mutěnice - Čejč: zab. zař.: PZS v km 24,320. T 5 0 0 10 95

výměna technologického 

domku, repase reléového 

stojanu

BNO

4
3 O § Ne 5d 15.06. 19.06. 15.-19.6. 5

6 318 V-020778/18
Kobylí na Moravě - Zaječí: traťová bez TV, 

Velké Pavlovice: celá bez TV, 
X T+S X X 0 0 95 100 0

oprava trati - výměna 

kolejnic, výměna pražců, 

oprava GPK, výměna 

upevňovadel, rekonstrukce 

přejezdu v km 4,740

BNO

4
3 O § Ne 12d 11.05. 22.05. 11.-22.5. 12

9 318 V-011380/19
Velká nad Veličkou: zab. zař.: SZZ částečně.návěstidlo L, 

PřL
S 50 0 0 10 100

náhrada jednoramenného 

mechanického návěstidla L 

a předvěsti PřL světelnými 

návěstidly

BNO

4
3 O § Ne 4d 14.09. 17.09. 14.-17.9. 4

10 318 V-022858/18

Velká nad Veličkou st.hr. - Veselí nad Moravou: traťová 

bez TV, 

Velká nad Veličkou: celá bez TV, 

X T+S X X 0 0 95 100 0

oprava mostu v km 63,853, 

údržba žel. svršku, oprava 

trati

BNO

4
3 O § Ne 30d 02.05. 31.05. 2.-31.5. 30

12 318 V-005145/19 Veselí nad Moravou: 13 bez TV, S 0 0 0 5 100
oprava staniční koleje č. 13 BNO

4
3 O § Ne 10d 20.04. 29.04. 20.-29.4. 10

15 318 V-005151/19

Sudoměřice nad Moravou: 1 bez TV, výh.: 3,5,6, záhl. a 

zhl. ze směru Rohatec

část zhlaví ze směru Strážnice.

Sudoměřice nad Moravou - Rohatec: traťová bez TV, 

X T+S X X X 0 0 60 100 0

oprava staniční koleje č. 1, 

odstranění vegetace, 

údržba žel. svršku
BNO

4
3 O § Ne 10d 01.09. 10.09. 1.-10.9. 10

12 320 V-006830/19
Břeclav: 8b,16.,16a,18.,20.,22.,24.,26.,28.,28a jen TV, 28b 

+ TV, 
S N 0 0 0 10 100

výměna kolejnic BNO

4
3 O § Ne 5d 14.09. 18.09. 14.-18.9. 5

15 320 V-004844/18 Zaječí - Šakvice: 2 + TV, vložení výhybek 3,4 T X P X X 12 8 40 75 60
1 TK, 200 m, 50 

km/h.

elektrizace Šak - Hu BNO

4
3 I § Ne 30d 05.05. 03.06. 5.5.-3.6. 27 3

17 320 V-013091/19
Zaječí - Šakvice: zab. a sděl. zař. aktivace PSZZ + 

TZZ.poslední dva dny jednotlivě zkouševí v TK1 a TK2
T P X 5 5 20 60 70

elektrizace Šak - Hu BNO

4
3 I § Ne 12d 30.03. 10.04. 30.3.-10.4. 2 10

18 320 V-004846/18
Šakvice - Zaječí: 1 + TV, vložení výhybek 2,7

Šakvice: 1 + TV, 
T+S X P X X 12 8 40 75 60

2 TK, 200 m, 50 

km/h.

elektrizace Šak - Hu BNO

4
3 I § Ne 24d 11.04. 04.05. 11.4.-4.5. 20 4

19 320 V-013092/19
Šakvice - Zaječí: 1 + TV, vložení výhybek 2,7

Šakvice: 1 + TV, 
T+S P X 5 5 20 60 70

elektrizace Šak - Hu BNO

4
3 I § Ne 24d 11.04. 04.05. 11.4.-4.5. 20 4

20 320 V-004851/18
Šakvice - Vranovice: 2 + TV, vložení výhybek 21,22

Šakvice: 2 + TV, 
T+S X P X X 8 5 35 75 60

1 TK, 200 m, 50 

km/h.

elektrizace Šak - Hu BNO

4
3 I § Ne 16d 17.02. 03.03. 17.2.-3.3. 13 3

21 320 V-006636/19 Šakvice - Hustopeče u Brna: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
elektrizace Šak - Hu BNO

4
3 I § Ne 163d 19.03. 28.08. 19.3.-28.8. 13 30 31 30 31 28

22 320 V-013089/19 Šakvice: zab. a sděl. zař. aktivace PZZ. S P X 100 50 150 40 40
elektrizace Šak - Hu BNO

4
3 I § Ne 23d 19.03. 10.04. 19.3.-10.4. 13 10

23 320 V-013090/19
Šakvice - Vranovice: zab. a sděl. zař. aktivace PSZZ + 

TZZ.poslední dva dny jednotlivě zkouševí v TK1 a TK2
T P X 5 5 20 60 70

elektrizace Šak - Hu BNO

4
3 I § Ne 12d 19.03. 30.03. 19.-30.3. 12

24 320 V-004854/18
Vranovice - Šakvice: 1 + TV, vložení výhybek 19,23

Šakvice: 1 + TV, 
T+S X P X 8 5 35 75 60

2 TK, 200 m, 50 

km/h.

elektrizace Šak - Hu, 

výměna kolejnic

BNO

4
3 I § Ne 16d 04.03. 19.03. 4.-19.3. 16

318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.; Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí; Čejč - Uhřice; Vrbovce - Rohatec

320 - Kúty - Brno hl.n.;   Brno-Horní Heršpice - Brno-Maloměřice, Hustopeče - Šakvice; Vranovice - Pohořelice
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25 320 V-004876/18 Šakvice: 1,5 + TV, S 10 10 50 75 80

jednokolejný 

provoz

opatření v Os 

dopravě

elektrizace Šak - Hu

BNO

4
3 I § Ne 111d 28.08. 16.12. 28.8.-16.12. 4 30 31 30 16

26 320 V-004882/18 Šakvice: 4,6,6a,8,8a,10 bez TV, 2 + TV, S X 0 3 5 41 85

1 SK, 400 m, 50 

km/h.

jízda odbočkou

v provozu část 

nové SK č.4 po 

km 108,200;

opatření v Os 

dopravě

elektrizace Šak - Hu

BNO

4
3 I § Ne 116d 05.05. 28.08. 5.5.-28.8. 27 30 31 28

27 320 V-005143/19 Vranovice - Pohořelice: traťová bez TV, X T 0 0 0 100 0
oprava přejezdu v km 7,815 BNO

4
3 O § Ne 5d 01.06. 05.06. 1.-5.6. 5

28 320 V-013094/19
Hrušovany u Brna: sudá,91 + TV, manipulační obvod 

Židlochovice
X S X 0 0 0 30 60

elektrizace Hruš - Židlo

3. podbití, regulace TV

BNO

4
3 I § Ne 8d 21.03. 28.03. 21.-28.3. 8

29 320 V-013095/19
Hrušovany u Brna - Vranovice: 1 + TV, 

Hrušovany u Brna: lichá + TV, 
T+S P X 5 10 35 80 55

elektrizace Hruš - Židlo

výměna a regulace TV

BNO

4
3 I § Ne 2d 11.01. 12.01. 11.-12.1. 2

30 320 V-013096/19
Modřice - Hrušovany u Brna: 1 + TV, 

Hrušovany u Brna: lichá + TV, 
T+S P X 5 10 35 80 55

elektrizace Hruš - Židlo

výměna a regulace TV

BNO

4
3 I § Ne 2d 18.01. 19.01. 18.-19.1. 2

31 320 V-013097/19
Hrušovany u Brna - Modřice: 2 + TV, 

Hrušovany u Brna: sudá + TV, 
T+S P X 5 10 35 80 55

elektrizace Hruš - Židlo

výměna a regulace TV

BNO

4
3 I § Ne 2d 25.01. 26.01. 25.-26.1. 2

32 320 V-013098/19
Vranovice - Hrušovany u Brna: 2 + TV, 

Hrušovany u Brna: sudá + TV, 
T+S P X 5 10 35 80 55

elektrizace Hruš - Židlo

výměna a regulace TV

BNO

4
3 I § Ne 2d 01.02. 02.02. 1.-2.2. 2

34 320 V-011823/19

Brno-Horní Heršpice - Brno hlavní nádraží: 3. jen TV, 

Brno-Horní Heršpice: 709b,711.,711b,713.,717. bez TV, 

3.,7.,9.,90. jen TV, 3a,3b,5.,707.,709. + TV, výh.: 

36,37,39b,730,731,733,734,734XA, 

T+S N X 10 10 0 85 55

oprava koleje č.3a, 3b, 

výměna kolejnic, oprava 

výhybek na zhlaví do DKV
BNO

4
3 O § Ne 20d 06.08. 25.08. 6.-25.8. 20

36 320 V-006685/19
Brno hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně.odstavné 

nádraží B
S 0 0 0 0 100

převedení prvků zab.zař. ze 

ŽST Brno dolní nádraží do 

SZZ Brno hl.n.

BNO

4
3 I § Ne 21d 01.03. 21.03. 1.-21.3. 21

38 320 V-009670/19 Brno dolní nádraží: 1. + TV, S 0 0 20 10 100
oprava mostu v km 1,900 BNO

4
3 O § Ne 10d 22.03. 31.03. 22.-31.3. 10

39 320 V-006687/19 Brno dolní nádraží: zab. zař.: SZZ. S 0 0 0 0 100

převedení prvků zab.zař. 

odstavného nádraží B do 

SZZ ŽST Brno hlavní 

nádraží

BNO

4
3 I § Ne 12d 21.03. 01.04. 21.3.-1.4. 11 1

40 320 V-021196/18 Brno-Židenice - Brno dolní nádraží: 1 + TV, T 5 5 30 50 80
výměna kolejnic, oprava 

GPK

BNO

4
3 O § Ne 8d 08.06. 15.06. 8.-15.6. 8

41 320 V-021197/18

Brno dolní nádraží - Brno-Černovice zhl.Táborská odb.: 

2. bez TV, 

Brno-Černovice zhl.Táborská odb. - Brno-Židenice: 2. bez 

TV, 

Brno dolní nádraží - Brno-Židenice: 2. jen TV, Brno-

Černovice zhlaví Táborská SK S1,S2 jen TV po NP v km 

1,935

T N 5 5 30 50 80

výměna kolejnic, oprava 

GPK

BNO

4
3 O § Ne 8d 16.06. 23.06. 16.-23.6. 8

42 320 V-012619/18

Brno-Černovice zhl.Táborská odb. - Brno-Černovice: 1. 

jen TV, 2. + TV, koleje S1,S2

Brno dolní nádraží - Brno-Židenice: 2. jen TV, 

T L 5 5 20 65 70

výměna kolejnic, zřízení 

bezstykové koleje
BNO

4
3 O § Ne 5d 20.04. 24.04. 20.-24.4. 5

43 320 V-012620/18

Brno-Černovice zhl.Táborská odb. - Brno-Černovice: 2. 

jen TV, 1. + TV, koleje S1,S2

Brno dolní nádraží - Brno-Židenice: 2. jen TV, 

T L 5 5 20 65 70

výměna kolejnic, zřízení 

bezstykové koleje
BNO

4
3 O § Ne 5d 25.04. 29.04. 25.-29.4. 5

2 322 V-020816/18

Znojmo: 1.,1a,2.,2a jen TV, výh.: 35, záhl. a zhl. ze směru 

Olbramkostel.

Znojmo - Olbramkostel: traťová bez TV, 

X T+S L X X 0 0 95 100 0

TSO výhybky č. 35, oprava 

přejezdu v km 101,389 
BNO

4
3 O § Ne 5d 15.10. 19.10. 15.-19.10. 5

322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno hl.n. - Jihlava
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5 322 V-011382/19 Šumná - Grešlové Mýto: zab. zař.: PZS v km 121,757. T 5 0 5 10 95
oprava PZS a TZZ BNO

4
3 O § Ne 10d 08.06. 17.06. 8.-17.6. 10

6 322 V-020815/18 Šumná: 5 bez TV, S 0 0 0 100 0

5. kolej 

manipulační - 

ZAN po dobu 

výluky

oprava staniční koleje č.5

BNO

4
3 O § Ne 5d 01.06. 05.06. 1.-5.6. 5

8 322 V-010107/19 Moravské Budějovice - Grešlové Mýto: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
oprava kolejí BNO

5
3 O § Ne 13d 02.10. 14.10. 2.-14.10. 13

9 322 V-010108/19 Moravské Budějovice: výh.: 3,5, X S X X X 0 0 0 100 0
oprava výhybek BNO

5
3 O § Ne 13d 02.10. 14.10. 2.-14.10. 13

10 322 V-010112/19 Moravské Budějovice: výh.: 6,10, S 0 0 0 10 100
oprava výhybek BNO

5
3 O § Ne 12d 15.10. 26.10. 15.-26.10. 12

11 322 V-022697/18
Moravské Budějovice - Jaroměřice nad Rokytnou: zab. 

zař.: zab. zař..
T 5 0 10 10 85

rekonstrukce PZZ v km 

145,783 (P3641) a 147,355 

(P3642)

BNO

5
3 I § Ne 16d 01.09. 16.09. 1.-16.9. 16

12 322 V-022698/18
Jaroměřice nad Rokytnou - Kojetice na Moravě: zab. zař.: 

zab. zař..
T 5 0 10 10 85

rekonstrukce PZZ v km 

145,783 (P3641) a 147,355 

(P3642)

BNO

5
3 I § Ne 7d 01.09. 07.09. 1.-7.9. 7

15 322 V-011722/18
Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: 2 bez TV, 

Střelice: ostrovní nástupiště
T+S X X X 0 0 70 100 0

1 TK, 7500 m, 

50 km/h.

ND vybrané 

spoje

El. Brno - Zastávka

BNO

4
3 I § Ne 107d 25.08. 09.12. 25.8.-9.12. 7 30 31 30 9

16 322 V-011720/18
Střelice - Brno-Horní Heršpice Státní silnice: 1 bez TV, 

Střelice: 2 bez TV, + nástupiště
T+S X X X 0 0 70 100 0

2 TK, 7500 m, 

50 km/h.

ND vybrané 

spoje

El. Brno - Zastávka

BNO

4
3 I § Ne 107d 11.05. 25.08. 11.5.-25.8. 21 30 31 25

17 322 V-009777/19
Střelice - Zastávka u Brna: traťová bez TV, 

Tetčice: celá bez TV, 
X T+S X X X 0 0 0 100 0

údržba žel. svršku, spodku, 

oprava GPK ASP

BNO

4
3 O § Ne 7d 24.09. 30.09. 24.-30.9. 7

21 322 V-011464/18 Náměšť nad Oslavou - Třebíč: traťová bez TV, X T X X 0 0 95 100 0

doplnění závor na 

přejezdech v km 50,315 

(P3863) a 50,530 (P3864)

BNO

5
3 O § Ne 7d 02.09. 08.09. 2.-8.9. 7

22 322 V-022701/18 Luka nad Jihlavou - Jihlava: traťová bez TV, X T X 0 0 95 100 0

oprava mostu v km 188,428 

a propustku v km 189,766
BNO

5
3 O § Ne 20d 02.09. 21.09. 2.-21.9. 20

23 322 V-022693/18 Jihlava: výh.: 1.,3.,4.,5.,6.,7.,8., směr Luka nad Jihlavou X S X X 0 0 0 100 0

staniční SK, 146 

m, 30 km/h.

ZP směr Luka 

n/J

oprava výhybek

BNO

5
3 O § Ne 20d 02.09. 21.09. 2.-21.9. 20

24 322 V-009581/19 Třebíč - Okříšky: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

oprava přejezdu v km 

60,874 (P3658) včetně rek. 

spodku a svršku, odtěžení 

zeminy, rek. propustků

BNO

5
3 O § Ne 13d 25.04. 07.05. 25.4.-7.5. 6 7

27 322 V-009583/19 Okříšky - Stařeč: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

oprava přejezdu v km 

168,863 (P3658) včetně 

opravy žel. spodku a 

svršku, odtěžení zeminy, 

oprava propustků

BNO

5
3 O § Ne 13d 25.04. 07.05. 25.4.-7.5. 6 7

2 323 V-005150/19 Moravské Bránice: 3 bez TV, výh.: 5,9, S 50 0 0 10 90
oprava 3. staniční koleje BNO

4
3 O § Ne 10d 14.09. 23.09. 14.-23.9. 10

5 323 V-011384/19 Moravské Bránice - Ivančice: zab. zař.: PZS v km 5,535. T 5 0 0 100 95
úprava PZS BNO

4
3 O § Ne 4d 12.10. 15.10. 12.-15.10. 4

323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou; Moravské Bránice - Oslavany; Hrušovany nad Jevišovkou - Hevlín; Břeclav přednádraží - Znojmo; Boří les - Lednice
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6 323 V-005153/19

Moravský Krumlov: 1 bez TV, výh.: 1,9, záhl. a zhl. ze 

směru Moravské Bránice a Rakšice.

Moravský Krumlov - Moravské Bránice: traťová bez TV, 

Moravský Krumlov - Rakšice: traťová bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

oprava 1. staniční koleje od 

konce výhybky 1 po konec 

výhybky 9
BNO

4
3 O § Ne 10d 01.07. 10.07. 1.-10.7. 10

8 323 V-005152/19 Rakšice: 3 bez TV, výh.: 5,11, S 0 0 0 20 100

Změna 

technologie 

odstavování 

souprav.

oprava 3. staniční koleje

BNO

4
3 O § Ne 12d 19.10. 30.10. 19.-30.10. 12

10 323 V-011383/19 Rakšice - Miroslav: zab. zař.: PZS v km 111,077. T 5 0 5 40 90

výměna technologického 

domku, repase reléového 

stojanu

BNO

4
3 O § Ne 5d 10.08. 14.08. 10.-14.8. 5

12 323 V-006310/19

Boří les - Lednice: traťová bez TV, 

Poštorná: celá bez TV, 

Lednice: celá bez TV, 

X T+S X X 0 0 0 100 0

výměna pražců a kolejnic
BNO

4
3 O § Ne 15d 26.03. 09.04. 26.3.-9.4. 6 9

19 323 V-020801/18 Hodonice: 2,4 bez TV, výh.: 3,9, S X X X X 0 0 90 100 0
oprava staniční  koleje č.2 BNO

4
3 O § Ne 10d 01.09. 10.09. 1.-10.9. 10

1 324 V-006105/18
Brno hlavní nádraží: 2g,2h + TV, 

Brno hlavní nádraží - Brno-Židenice: 2. + TV, 
T+S X P 5 5 0 85 55

1. TK, 150 m, 50 

km/h.

oprava mostu v km 157,084 BNO

4
3 O § Ne 15d 04.07. 18.07. 4.-18.7. 15

2 324 V-006104/18
Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1. + TV, 

Brno hlavní nádraží: 1g,1h + TV, 
T+S X P 5 5 0 85 55

2. TK, 150 m, 50 

km/h.

oprava mostu v km 157,084 BNO

4
3 O § Ne 15d 19.07. 02.08. 19.7.-2.8. 13 2

4 324 V-010711/19
Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou: 1 + TV, 

Sklené nad Oslavou: lichá + TV, výhybky 11X,12X
T+S 0 5 15 60 75

Rek. Křiž. - Sklené
BNO

5
3 I § Ne 8d 01.12. 08.12. 1.-8.12. 8

5 324 V-010716/19
Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou: 2 + TV, 

Sklené nad Oslavou: sudá + TV, výhybka 13X
T+S 0 5 15 60 75

Rek. Křiž. - Sklené
BNO

5
3 I § Ne 6d 09.12. 14.12. 9.-14.12. 6

6 324 V-012034/18 Křižanov - Velké Meziříčí: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

Rek. Křiž. - Sklené
BNO

5
3 I § Ne 5d 26.07. 30.07. 26.-30.7. 5

7 324 V-012043/18

Křižanov - Sklené nad Oslavou: 2 + TV, 

Křižanov: sudá + TV, 

Sklené nad Oslavou: sudá + TV, výhybky 13,14,15,16 v 

provozu

T+S V 5 5 20 30 75

Rek. Křiž. - Sklené

BNO

5
3 I § Ne 124d 30.07. 30.11. 30.7.-30.11. 2 31 30 31 30

8 324 V-012029/18 Sklené nad Oslavou - Křižanov: 1 + TV, T V 5 10 20 60 75

Rek. Křiž. - Sklené
BNO

5
3 I § Ne 142d 11.03. 30.07. 11.3.-30.7. 21 30 31 30 30

9 324 V-012033/18
Křižanov: lichá + TV, 

Sklené nad Oslavou: lichá + TV, výhybky 15, 16 v provozu
S 0 0 6 14 100

jízda odbočkou Rek. Křiž. - Sklené

BNO

5
3 I § Ne 142d 11.03. 30.07. 11.3.-30.7. 21 30 31 30 30

10 324 V-010707/19 Křižanov: 10,10a + TV, kolejiště SŽDC S 0 0 0 100 0

Rek. Křiž. - Sklené
BNO

5
3 I § Ne 2d 09.11. 10.11. 9.-10.11. 2

11 324 V-010793/19

Křižanov - Sklené nad Oslavou: zab. zař.: aktivace TZZ.

Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou: zab. zař.: 

aktivace TZZ.

Křižanov: zab. zař.: aktivace SZZ.

Sklené nad Oslavou: zab. zař.: aktivace SZZ.

T+S P X 5 5 20 30 75

Rek. Křiž. - Sklené

aktivace zabezpečovacích 

zařízení, bude etapizováno BNO

5
3 I § Ne 36d 16.11. 21.12. 16.11.-21.12. 15 21

12 324 V-012032/18 Křižanov - Sklené nad Oslavou: 2 + TV, X T X 5 5 20 30 75

Rek. Křiž. - Sklené

oprava mostu km 62,843
BNO

5
3 I § Ne 7d 17.03. 23.03. 17.-23.3. 7

19 324 V-023218/18
Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2 + TV, 

Žďár nad Sázavou: 2 + TV, 
T+S P 0 5 20 65 75

Žďár - rekonstrukce zhlaví
BNO

5
3 I § Ne 120d 18.07. 14.11. 18.7.-14.11. 14 31 30 31 14

324 - Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n.
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21 324 V-023195/18
Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1 + TV, 

Žďár nad Sázavou: 1 + TV, 
T+S P 0 5 20 60 75

Žďár - rekonstrukce zhlaví
BNO

5
3 I § Ne 15d 19.02. 04.03. 19.2.-4.3. 11 4

23 324 V-023187/18
Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2 + TV, 

Žďár nad Sázavou: 2 + TV, 
T+S P 0 5 20 60 75

Žďár - rekonstrukce zhlaví
BNO

5
3 I § Ne 15d 05.03. 19.03. 5.-19.3. 15

24 324 V-023173/18
Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1 + TV, 

Žďár nad Sázavou: 1 + TV, 
T+S P 0 5 20 20 75

Žďár - rekonstrukce zhlaví
BNO

5
3 I § Ne 120d 20.03. 17.07. 20.3.-17.7. 12 30 31 30 17

27 324 V-011059/19 Čáslav - Golčův Jeníkov: 1. + TV, T X P 20 15 90 70 30

2 TK, 2000 m, 

50 km/h.

BPJ 2000 m = 

50 km/h.

ŘV

Běžná údržba železničního 

svršku, odstranění 

defektoskopických vad, 

svařování, doplnění ŠL, 

úprava GPK strojně.

PHA

14
3 O § Ne 10d 01.10. 10.10. 1.-10.10. 10

28 324 V-010870/19 Čáslav: 1. bez TV, 1.,3.,5. jen TV, S X 0 0 10 25 90

úprava obratů 

Sv

ŘV

Oprava staniční koleje, SČ, 

doplnění ŠL, souvislá 

výměna kolejnic, pražců, 

upevňovadel,  zřízení BK, 

úprava GPK strojně.

PHA

14
3 O § Ne 5d 01.10. 05.10. 1.-5.10. 5

29 324 V-011060/19 Golčův Jeníkov - Čáslav: 2. + TV, T X P 20 15 90 70 30

1 TK, 2000 m, 

50 km/h.

ŘV

Běžná údržba železničního 

svršku, odstranění 

defektoskopických vad, 

svařování, doplnění ŠL, 

úprava GPK strojně.

PHA

14
3 O § Ne 10d 11.10. 20.10. 11.-20.10. 10

30 324 V-010882/19 Čáslav: 2. bez TV, 2.,4.,6. jen TV, S X 0 0 10 25 90

úprava obratů 

Sv

ŘV

Oprava staniční koleje, SČ, 

doplnění ŠL, souvislá 

výměna kolejnic, pražců, 

upevňovadel,  zřízení BK, 

úprava GPK strojně.

PHA

14
3 O § Ne 5d 11.10. 15.10. 11.-15.10. 5

1 325 V-021279/18 Nedvědice - Tišnov: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

Celková oprava koleje, 

výměna pražců, kolejnic, 

čištění kolejového lože

BNO

4
3 O § Ne 33d 01.10. 02.11. 1.10.-2.11. 31 2

2 325 V-021186/18 Nedvědice - Tišnov: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

oprava koleje, výměna 

pražců, kolejnic, čištění 

kolejového lože

BNO

4
3 O § Ne 5d 05.05. 09.05. 5.-9.5. 5

3 325 V-011381/19 Nedvědice: zab. zař.: SZZ. S 100 0 10 20 90
oprava SZZ BNO

4
3 O § Ne 19d 21.04. 09.05. 21.4.-9.5. 10 9

4 325 V-009738/19 Rožná - Nedvědice: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
údržba infrastruktury BNO

5
3 O § Ne 20d 20.04. 09.05. 20.4.-9.5. 11 9

6 325 V-022688/18 Bystřice nad Pernštejnem - Rožná: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
oprava žel. spodku a svršku BNO

5
3 O § Ne 40d 21.08. 29.09. 21.8.-29.9. 11 29

9 325 V-022710/18 Studenec - Budišov u Třebíče: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
oprava propustku v km 

1,364

BNO

5
3 O § Ne 7d 01.04. 07.04. 1.-7.4. 7

10 325 V-009988/19 Velké Meziříčí: 4,6 bez TV, S 0 0 0 10 100

6. kolej 

manipulační - 

ZAN po dobu 

výluky.

oprava staničních kolejí 

č.4,6 BNO

5
3 O § Ne 22d 24.06. 15.07. 24.6.-15.7. 7 15

11 325 V-022691/18 Velké Meziříčí - Studenec: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
oprava žel. svršku BNO

5
3 O § Ne 20d 04.06. 23.06. 4.-23.6. 20

13 325 V-013166/18 Havlíčkův Brod - Humpolec: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 90 100 0

výměna kolejnic, svařování, 

oprava GPK, odstranění 

vegetace, oprava propustků
BNO

5
3 O § Ne 20d 27.07. 15.08. 27.7.-15.8. 5 15

1 326 V-021157/18

Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Adamov: 2. + TV, 

Adamov: sudá jen TV, záhl. 2. traťové koleje ze směru Brno-

Maloměřice

T+S N P X X 15 10 90 90 60

výměna pražců, kolejnic, 

svařování, oprava GPK
BNO

4
4 O § Ne 6d 26.09. 01.10. 26.9.-1.10. 5 1

325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec

326 - Odb. Brno-Židenice z - Česká Třebová; Odb. Zádulka - Česká Třebová vjezd. sk; Odb. Zádulka - Odb. Les
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2 326 V-021158/18

Adamov - Brno-Maloměřice stavědlo 6: 1. + TV, 

Brno-Maloměřice stavědlo 6: záhl. a zhl. 1. traťové koleje 

ze směru Adamov + TV.po ÚO 423

T+S P X X 15 10 90 90 60

výměna pražců, kolejnic, 

svařování, oprava GPK
BNO

4
4 O § Ne 6d 20.09. 25.09. 20.-25.9. 6

3 326 V-021159/18
Adamov - Blansko: 2. + TV, 

Blansko: sudá jen TV, záhlaví  kolejově+ TV 
T+S N P X X 15 10 90 90 60

výměna pražců, kolejnic, 

svařování, oprava GPK

BNO

4
4 O § Ne 5d 07.04. 11.04. 7.-11.4. 5

4 326 V-021160/18

Blansko - Adamov: 1. + TV, 

Blansko: lichá jen TV, záhl. 1. traťové koleje ze směru 

Adamov

T+S N P X X 15 10 90 90 60

výměna pražců, kolejnic, 

svařování, oprava GPK
BNO

4
4 O § Ne 7d 12.04. 18.04. 12.-18.4. 7

5 326 V-011385/19
Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: zab. zař.: PZS v km 

188,870.
T 0 5 5 15 90

repase technologie PZS, 

výměna pohonů závor

BNO

4
4 O § Ne 5d 17.08. 21.08. 17.-21.8. 5

6 326 V-021161/18

Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: 2. + TV, 

Skalice nad Svitavou: záhl. 2. traťové koleje ze směru 

Rájec-Jestřebí

T+S P 10 5 60 85 65

výměna pražců, kolejnic, 

svařování, oprava GPK
BNO

4
4 O § Ne 6d 02.10. 07.10. 2.-7.10. 6

7 326 V-021162/18

Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí: 1. + TV, 

Skalice nad Svitavou: záhl. 1. traťové koleje ze směru 

Rájec-Jestřebí

T+S P 10 5 60 85 65

výměna pražců, kolejnic, 

svařování, oprava GPK
BNO

4
4 O § Ne 6d 07.10. 12.10. 7.-12.10. 6

8 326 V-021183/18 Skalice nad Svitavou - Letovice: 2. + TV, T P X 5 5 60 90 60

oprava žel. přejezdu v km 

202,030, repase 

technologie PZS, výměna 

pohonů závor

BNO

4
4 O § Ne 4d 21.05. 24.05. 21.-24.5. 4

9 326 V-021184/18 Letovice - Skalice nad Svitavou: 1. + TV, T P X 5 5 60 90 60

prava žel. přejezdu v km 

202,030, repase 

technologie PZS, výměna 

pohonů závor

BNO

4
4 O § Ne 4d 25.05. 28.05. 25.-28.5. 4

12 326 V-021166/18

Letovice - Březová nad Svitavou: 2 + TV, 

Březová nad Svitavou: sudá jen TV, záhl. 2. traťové koleje 

ze směru Letovice

T+S N P 10 10 60 85 65

Výměna kolejnic
BNO

4
4 O § Ne 5d 08.08. 12.08. 8.-12.8. 5

13 326 V-021169/18

Březová nad Svitavou - Letovice: 1. + TV, 

Březová nad Svitavou: lichá jen TV, záhl. 1. traťové koleje 

ze směru Letovice

T+S N P 10 10 60 85 65

výměna kolejnic
BNO

4
4 O § Ne 5d 13.08. 17.08. 13.-17.8. 5

14 326 V-021171/18 Svitavy - Březová nad Svitavou: 1. + TV, T P 10 10 60 90 60

oprava žel. přejezdu v km 

224,032, výměna kolejnic, 

repase technologie PZS, 

výměna pohonů závor

BNO

4
4 O § Ne 6d 24.08. 29.08. 24.-29.8. 6

15 326 V-021170/18 Březová nad Svitavou - Svitavy: 2. + TV, T P 10 10 60 90 60

oprava žel. přejezdu v km 

224,032, výměna kolejnic, 

repase technologie PZS, 

výměna pohonů závor

BNO

4
4 O § Ne 6d 18.08. 23.08. 18.-23.8. 6

1 501 V-012443/19 Česká Třebová: 231-238 bez TV, 231-234 jen TV, 5. svazek S 0 0 0 0 0
Oprava výhybek 5. svazku. HKR

7
4 O § Ne 30d 01.10. 30.10. 1.-30.10. 30

2 501 V-012444/19 Česká Třebová: 211-214 + TV, S 0 0 0 0 0
Výměna kolejí, pražců, SČ 

koleje, ASP.

HKR

7
4 O § Ne 20d 01.10. 20.10. 1.-20.10. 20

3 501 V-012441/19

Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,102. bez TV, 

101.,102.,104. jen TV, Etapa A

Zádulka odb. - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, 

Etapa A

Česká Třebová vjezdová skupina: 106.,108. bez TV, 

106.,108. jen TV, Etapa B

T+S N X 0 0 0 100 0

Etapizace 1 N 

A, 15 N B

Úplná výměna štěrkového 

lože v celé délce koleje, 

úplná výměna stávajících 

pražců za užité SB 8 v celé 

délce koleje, úplná výměna 

stávajících kolejnic, 

ASP,zřízení bezstykové 

koleje v celé délce.

HKR

7
4 O § Ne 30d 01.04. 30.04. 1.-30.4. 30

501 - Česká Třebová - Poříčany - (Praha-Libeň)
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4 501 V-011062/19

Česká Třebová: 1. bez TV, kolejově od námezníku v.č. 20 

po námezník v.č. 40.

Česká Třebová: 5. bez TV, 1.,3a,3b,5. jen TV, napěťově 

pražská a brněnská část

S L 10 10 20 30 100

etapizace TV -

1x pražská 

strana víkend, 

1x brněnská 

strana, 1x celá, 

potřeba LNT

etapizace TV -

1x pražská 

strana přes 

víkend, 1x 

brněnská 

strana, 1x celá

Výměna pražců, odstranění 

blátivých míst, GPK - cca 

677 m.

HKR

7
4 O § Ne 5d 04.05. 08.05. 4.-8.5. 5

5 501 V-011063/19
Česká Třebová: 2. bez TV, 2,4a,6b,6. jen TV, kolejově od 

námezníku v.č. 23 po námezník v.č. 35.
S N 10 10 20 30 100

etapizace TV -

1x pražská 

strana víkend, 

1x brněnská 

strana, 1x celá

etapizace TV -

1x pražská 

strana přes 

víkend, 1x 

brněnská 

strana, 1x celá

Výměna pražců, odstranění 

blátivých míst, GPK- cca 

547 m.

HKR

7
4 O § Ne 5d 09.05. 13.05. 9.-13.5. 5

6 501 V-009690/19

Česká Třebová: zhl. pražské, jeho část od návěstidla L14, 

L16 po návěstidlo Se490.

Česká Třebová: 14,16 bez TV, 

Česká Třebová: 14.,16.,18. jen TV, 

Česká Třebová: 2.,4b,6. jen TV, napěťově pražská část

S N 10 10 20 50 100

14. sk celá, 16 

SK - lze rozdělit 

do km,  

napěťově 

14.,16.,18 - dle 

potřeby lze 

etapizovat

14. sk celá, 16 

SK - lze rozdělit 

do km, 

napěťově 

14.,16.,18 - dle 

potřeby lze 

etapizovat 

některé dny na 

pražskou a 

brněnskou část

Oprava výhybek č 36, 41, 

45, 46 výměna pražců , 

štěrku a výhybkových 

součástí.

HKR

7
4 O § Ne 20d 01.09. 20.09. 1.-20.9. 20

7 501 V-023739/18

Parník odb. - Česká Třebová vjezdová skupina: 3. + TV, 

kolejově od IS v km 248,997 na Odbočce Parník po 

návěstidlo NS v dopravně Česká Třebová odjezdová skupina

T X 0 0 0 0 100

1 TK, 800 m, 50 

km/h.

Výměna  kolejnic, výměna 

dřevěných pražců za 

betonové pražce, výměna 

pryžových podložek pod 

patu kolejnice, strojní 

podbití koleje a výběhů 

včetně úpravy GPK, 

demontáž a montáž 

ukolejnění konstrukcí a 

stožárů.

HKR

7
4 O § Ne 3d 06.04. 08.04. 6.-8.4. 3
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8 501 V-023741/18 Česká Třebová odjezdová skupina - Parník odb.: 4. + TV, T 0 0 0 0 100

bez PJ Výměna  kolejnic, výměna 

dřevěných pražců za u 

betonové pražce , výměna 

pryžových podložek pod 

patu kolejnice, strojní 

podbití koleje a výběhů 

včetně úpravy GPK, 

demontáž a montáž 

ukolejnění konstrukcí a 

stožárů.

HKR

7
4 O § Ne 3d 14.04. 16.04. 14.-16.4. 3

28 501 V-013240/19
Choceň - Zámrsk: zab. zař.: TZZ v 1 a 2. TK, PZZ v km 

277,622 (P4893).
T X X X X 15 15 60 100 50

V nočních 

výlukách 

vyloučena 

kolejově buď 1. 

nebo 2. TK. v 

denních 

výlukách ve 

vyloučené TK 

jízdy v 

metistaničním 

oddílu, 

nefunkční LVZ 

=100 km/hod. 

Přejezd - 

uzavírka.  

Úprava napájení kolejových 

obvodů v 1 a 2. traťové 

koleji.Výměna technologie 

KO, tlumivek.

HKR

7
4 O § Ne 9d 20.01. 28.01. 20.-28.1. 9

31 501 V-011667/19 Uhersko: 6. bez TV, S 0 0 0 0 0

od 07/2019 D35 - Ostrov - Časy.

Neutrální pole 6. SK, 

vypnutí TV se zajištěním 

5.SK.

HKR

7
4 C Ne 152d 01.01. 31.05. 1.1.-31.5. 31 29 31 30 31

34 501 V-011787/19 Uhersko: celá jen TV, neutrální pole - šířku upřesní stavba S 0 0 0 0 0

až do 03/2022 - 

bude zadáno v 

TTP 

D35 - Ostrov - Časy. 

Neutrální pole - Uhersko 

celá.

HKR

7
4 C Ne 30d 01.06. 30.06. 30

49 501 V-011849/18
Pardubice hlavní nádraží: 8b,400,400a,402,402a,402b + 

TV, kolej SE
S 0 0 0 0 100

Modernizace Pardubice HKR

7
4 I § Ne 25d 06.09. 30.09. 6.-30.9. 25

50 501 V-008213/19 Pardubice hlavní nádraží: 16 + TV, S 0 0 0 0 0
Modernizace Pardubice HKR

7
4 I § Ne 117d 06.09. 31.12. 6.9.-31.12. 25 31 30 31

51 501 V-008217/19

Pardubice hlavní nádraží: 15a,19,21,207a + TV, výh.: 206-

210-30, 317-216-27, 210-216, 5-15-25, zrušení kolejí a 

spojek mezi výhybkami včetně

S 0 0 0 0 0

Modernizace Pardubice
HKR

7
4 I § Ne 117d 06.09. 31.12. 6.9.-31.12. 25 31 30 31

52 501 V-011865/18 Pardubice hlavní nádraží: 1,2 + TV, rek. stok, kabelovody S 5 5 5 15 100

před výlukou 

bude provedeno 

vložení izolací 

před výlukou 

bude provedeno 

vložení izolací 

Modernizace Pardubice

HKR

7
4 I § Ne 61d 01.10. 30.11. 1.10.-30.11. 31 30

53 501 V-011066/19
Pardubice hlavní nádraží: 302-320 bez TV, kolejově od ZV 

v.č. 303 po konce kusých kolejí
S 0 0 0 0 0

omezuje vlečku 

ENTERIA

omezuje vlečku 

ENTERIA

Výměna kolejového roštu 

staničních kolejí a výhybek, 

čištění ŠL, zřízení BK, 

redukce kolejiště

HKR

7
4 O § Ne 10d 18.11. 27.11. 18.-27.11. 10

54 501 V-023715/18
Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2. + 

TV, 
T X V X X X X X 15 15 60 75 25

1. TK, 700 m, 50 

km/h.

Sanace železničního 

spodku, čištění kolejového 

lože, výměna pražců, 

úprava GPK.

HKR

7
4 O § Ne 3d 04.04. 06.04. 4.-6.4. 3
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55 501 V-012564/19
Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 1. + 

TV, 
T X V X X X X X 15 15 60 75 25

2. TK, 300 m, 50 

km/h.

mimo ZP VR 

324 (17.-23.3.) 

Sanace svahu v km 

314,100-314,300 HKR

7
4 I § Ne 6d 24.03. 29.03. 24.-29.3. 6

74 501 V-010262/19

Přelouč: 1.,101. bez TV, 1.,3.,101,105 jen TV, 

Přelouč: zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc101 po 

návěstidlo Sc1, Sc3.

Přelouč: 105.,5.,5a bez TV, 105.,5a,5. jen TV, 

Přelouč: záhl. střední, jeho část od  návěstidla Lc105 po 

návěstidlo Sc5

S X N V X 10 10 80 30 90

2 SK, 800 m, 50 

km/h.

2 SK, 800 m, 50 

km/h.

Etapizace 

(stř.zhlaví od 

Lc105).

Po skončení 

nesjízdné 

spojky.

Etapizace 

(střední zhlaví 

od Lc105 po 

Sc5 délka výluk 

2xN)

Po skončení 

nesjízdné spojky 

- ZP v noci na 

cca 1 hodina.

Výměna výhybkových 

součástí pro vložení 

žlabových pražců v.č. 3., 4, 

5, 6. Sanace železničního 

spodku 101.SK a středního 

zhlaví. Výměna kolejnic. 

Oprava u údržba 1.SK.

HKR

7
4 O § Ne 10d 01.06. 10.06. 1.-10.6. 10

75 501 V-010224/19

Přelouč: 102.,104.,2.,4. bez TV, 102.,104.,2.,4. jen TV, 

Přelouč: zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc102, Lc104  

po návěstidlo Sc2, Sc4.

Přelouč: zhl. 2. TK jeho část od  LIS mezi výhybkou číslo 

103-104 po návěstidla Se107, Se108.

Přelouč: zhl. 2. TK jeho část od návěstidel L2, L4 po 

návěstidlo Se25.

S X N V 10 10 60 30 100

1 SK, 1000 m, 

50 km/h.

1 SK, 1000 m, 

50 km/h.

Výměna výhybkových 

součástí pro vložení 

žlabových pražců v.č. 104, 

117,1,7,9,38. Oprava a 

údržba 2. SK.

HKR

7
4 O § Ne 10d 07.06. 16.06. 7.-16.6. 10

76 501 V-012563/19 Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: 2. + TV, T X V X X X X X 15 15 60 75 20

1 TK, 2000 m, 

50 km/h.

v době odstávky 

Chvaletice

Stabilita skalních masivů v 

km 333,500 - 335,340. HKR

7
4 I § Ne 8d 09.05. 16.05. 9.-16.5. 8

77 501 V-012562/19 Záboří nad Labem - Řečany nad Labem: 1. + TV, T X V X X X X X 15 15 60 75 20

2 TK, 2000 m, 

50 km/h.

v době odstávky 

Chvaletice

Stabilita skalních masivů v 

km 333,500 - 335,340. HKR

7
4 I § Ne 8d 01.05. 08.05. 1.-8.5. 8

90 501 V-010861/19
Kolín seřaďovací nádraží: 42. bez TV, 42.,42a,42b,44. jen 

TV, 
S N 0 0 10 20 90

Oprava staniční koleje, SČ, 

doplnění ŠL, souvislá 

výměna kolejnic, pražců, 

upevňovadel,  zřízení BK, 

úprava GPK strojně.

PHA

14
4 O § Ne 5d 21.07. 25.07. 21.-25.7. 5

91 501 V-010855/19 Kolín seřaďovací nádraží: 8. bez TV, 4.,6.,8. jen TV, S N 0 0 10 20 90

ŘV Oprava staniční koleje, SČ, 

doplnění ŠL, souvislá 

výměna kolejnic, pražců, 

upevňovadel,  zřízení BK, 

úprava GPK strojně.

PHA

14
4 O § Ne 5d 01.07. 05.07. 1.-5.7. 5

92 501 V-010856/19
Kolín seřaďovací nádraží: 10.,12. bez TV, 

10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, 
S N 0 0 10 20 90

ŘV Oprava staniční koleje, SČ, 

doplnění ŠL, souvislá 

výměna kolejnic, pražců, 

upevňovadel,  zřízení BK, 

úprava GPK strojně.

PHA

14
4 O § Ne 10d 06.07. 15.07. 6.-15.7. 10

93 501 V-010857/19
Kolín seřaďovací nádraží: 40. bez TV, 

32.,34.,36.,36a,36b,38.,38b,40.,40a jen TV, 
S N 0 0 10 20 90

výluky TV pouze 

jako denní, 

výluka v době 

dovolené TPCA 

Oprava staniční koleje, SČ, 

doplnění ŠL, souvislá 

výměna kolejnic, pražců, 

upevňovadel,  zřízení BK, 

úprava GPK strojně.

PHA

14
4 O § Ne 5d 16.07. 20.07. 16.-20.7. 5
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100 501 V-016057/19 Poříčany: 2. + TV, S 0 0 0 0 0

Úprava zastřešení 

nástupiště, výstavba 

základů TS

PHA

13
4 I § Ne 14d 28.03. 10.04. 28.3.-10.4. 4 10

101 501 V-016058/19 Poříčany: 2. + TV, S 0 0 0 0 0
Úprava zastřešení 

nástupiště, výstavba TS

PHA

13
4 I § Ne 14d 18.05. 31.05. 18.-31.5. 14

102 501 V-016059/19 Poříčany: 0.,2. + TV, S 0 0 0 0 0
Výstavba provizorního 

nástupiště

PHA

13
4 I § Ne 9d 01.06. 09.06. 1.-9.6. 9

103 501 V-016060/19 Velim: 3. bez TV, 5. + TV, S 0 0 0 0 0
Výstavba provizorního 

nástupiště

PHA

13
4 I § Ne 9d 09.06. 17.06. 9.-17.6. 9

104 501 V-016068/19 Poříčany - Český Brod: 0. + TV, T 0 0 0 0 0
Výstavba provizorních 

nástupišť v zast. Klučov

PHA

13
4 I § Ne 4d 11.06. 14.06. 11.-14.6. 4

111 501 V-004675/19 Poříčany: 5. bez TV, 3 + TV, S 0 0 0 0 100
Rekonstrukce koleje, 

dostavba nástupiště

PHA

13
4 I § Ne 60d 25.06. 23.08. 25.6.-23.8. 6 31 23

112 501 V-004677/19
Poříčany: 0. + TV, 

Poříčany - Český Brod: 0. + TV, 
T+S X 5 5 30 75 100

1.,2. SK, 350 m, 

50 km/h.

Náhrada výh.č. 52 

kolejovým polem

PHA

13
4 I § Ne 2d 24.08. 25.08. 24.-25.8. 2

113 501 V-004678/19 Poříčany: 4.,6.,8. + TV, S X X 5 0 0 10 90

2. SK, 1200 m, 

50 km/h.

SK 4,8 

vylučovány 

střídavě

Rekonstrukce kolejí a 

podchodu v km 371,554
PHA

13
4 I § Ne 74d 26.08. 07.11. 26.8.-7.11. 6 30 31 7

114 501 V-004679/19
Poříčany: výh.: 54, 

Poříčany - Český Brod: 2. + TV, 
T+S X 5 5 30 75 100

0. SK, 700 m, 

50 km/h.

provizor. nást. 

zast. Klučov u 

0.TK (30m)

Rekonstrukce části 

poříčanského zhl. a mostu v 

km 371,784
PHA

13
4 I § Ne 74d 26.08. 07.11. 26.8.-7.11. 6 30 31 7

115 501 V-004680/19 Poříčany: zhl. českobrodské sudé skupiny. S X X 5 5 10 50 75

0. SK, 200 m, 

50 km/h.

SK 2 kusá od 

Peček/Sadské; 

provizor. nást. u 

0.SK

Rekonstrukce části zlaví

PHA

13
4 I § Ne 16d 23.10. 07.11. 23.10.-7.11. 9 7

116 501 V-011383/18

Poříčany - Český Brod: zab. zař.: TZZ.

Český Brod: zab. zař.: SZZ.

Český Brod - Úvaly: zab. zař.: TZZ.

T+S V X X X X 10 10 60 100 85

pá 20:00 - po 

5:00

Úprava HW a výměna SW 

pro ETCS
PHA

13
4 I § Ne 4d 31.01. 03.02. 31.1.-3.2. 1 3

117 501 V-011384/18

Český Brod - Úvaly: zab. zař.: TZZ.

Úvaly: zab. zař.: SZZ.

Úvaly - Praha-Běchovice: zab. zař.: TZZ.

T+S V X X X X 10 10 60 100 85

pá 20:00 - po 

5:00

Úprava HW a výměna SW 

pro ETCS
PHA

13
4 I § Ne 4d 07.02. 10.02. 7.-10.2. 4

118 501 V-011385/18

Úvaly - Praha-Běchovice: zab. zař.: TZZ.

Praha-Běchovice: zab. zař.: SZZ.

Praha-Běchovice - Praha-Libeň: zab. zař.: TZZ.

Praha-Běchovice - Praha-Malešice: zab. zař.: TZZ.

T+S V X X X X 10 10 60 100 85

pá 20:00 - po 

5:00

Úprava HW a výměna SW 

pro ETCS PHA

13
5 I § Ne 4d 14.02. 17.02. 14.-17.2. 4

1 502 V-010235/18 Poděbrady: 1. bez TV, 1.,3 jen TV, S N X X 5 5 10 40 80

TSO koleje, souvislá 

výměna kolejnic, souvislá 

výměna pražců, svařování 

termitem, strojní čištění, 

doplnění štěrkového lože,  

úprava BK, úprava GPK 

strojně.

PHA

14
7 O § Ne 15d 15.04. 29.04. 15.-29.4. 15

2 502 V-010236/18 Nymburk hlavní nádraží: 300. + TV, S N X 0 0 10 25 100

Komplikace při 

sestavě vlaků a 

při posunu. 

Vlaky po koleji 

pro vozy se 

zákazem na 

svážný pahrbek.

TSO koleje, souvislá 

výměna kolejnic, souvislá 

výměna pražců, svařování 

termitem, strojní čištění, 

doplnění štěrkového lože,  

úprava BK, úprava GPK 

strojně.

PHA

14
7 O § Ne 10d 22.10. 31.10. 22.-31.10. 10

502 - Kutná Hora hl.n. - Lysá nad Labem; Nymburk vjezdové n. - Poříčany

25/81
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3 502 V-010844/19 Nymburk předjízdné nádraží: 203.,205.,207. + TV, S 0 0 20 25 100

ŘV Oprava staničních kolejí, 

SČ, výměna ŠL, souvislá 

výměna pražců, souvislá 

výměna kolejnic, 

upevňovadel, zžízení BK, 

úprava GPK strojně.

PHA

14
7 O § Ne 14d 01.07. 14.07. 1.-14.7. 14

4 502 V-010851/19
Nymburk seřaďovací nádraží: 

101.,102.,103.,104.,105.,105b + TV, výh.: 409,411,412, 
S 0 0 20 10 100

ŘV Oprava staniční koleje, SČ, 

doplnění ŠL, souvislá 

výměna kolejnic, pražců, 

upevňovadel,  zřízení BK, 

úprava GPK strojně.

PHA

14
7 O § Ne 25d 03.07. 27.07. 3.-27.7. 25

5 502 V-010854/19
Nymburk seřaďovací nádraží: 106. bez TV, 

106.,107.,108.,109.,109b jen TV, 
S 0 0 20 10 100

ŘV Oprava staniční koleje, SČ, 

doplnění ŠL, souvislá 

výměna kolejnic, pražců, 

upevňovadel,  zřízení BK, 

úprava GPK strojně.

PHA

14
7 O § Ne 5d 28.07. 01.08. 28.7.-1.8. 4 1

6 502 V-010842/19

Nymburk seřaďovací nádraží: 8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15. 

jen TV, výh.: 206,208,211,213,214,222,227,236xa,236xb

, 

S 0 0 0 80 100

v termínu 

dovolené Škoda 

Auto

ŘV

Oprava výhybek, výměna 

pražců, výměna štěrkového 

lože, zřízení BK, úprava 

GPK strojně.

PHA

14
7 O § Ne 30d 28.07. 26.08. 28.7.-26.8. 4 26

7 502 V-010792/19 Kostomlaty nad Labem: 1. bez TV, 1.,3. jen TV, S 5 5 10 75 100

ŘV SČ, souvislá výměna 

pražců, souvislá výměna 

kolejnic, zřízení BK, úprava 

GPK strojně, oprava 

nástupišť.

PHA

14
7 O § Ne 10d 04.05. 13.05. 4.-13.5. 10

8 502 V-010817/19 Nymburk hlavní nádraží - Kostomlaty nad Labem: 2. + TV, T X P 10 5 60 75 100

1. TK, 6000 m, 

50 km/h.

etapizace

ŘV

SČ, souvislá výměna 

pražců, souvislá výměna 

kolejnic, zřízení BK, úprava 

GPK strojně.

PHA

14
7 O § Ne 20d 21.03. 09.04. 21.3.-9.4. 11 9

9 502 V-010795/19 Kostomlaty nad Labem: 2. bez TV, 2.,4. jen TV, S 5 5 10 75 100

ŘV SČ, souvislá výměna 

pražců, souvislá výměna 

kolejnic, zřízení BK, úprava 

GPK strojně, oprava 

nástupišť.

PHA

14
7 O § Ne 10d 14.05. 23.05. 14.-23.5. 10

10 502 V-010848/19 Lysá nad Labem: 1. + TV, S 5 5 10 50 100

ŘV Oprava staniční koleje, SČ, 

doplnění ŠL, souvislá 

výměna kolejnic, pražců, 

upevňovadel,  zřízení BK, 

úprava GPK strojně.

PHA

14
7 O § Ne 10d 26.07. 04.08. 26.7.-4.8. 6 4

11 502 V-010850/19 Lysá nad Labem: 2. bez TV, 2.,2a,4.,4a,6a jen TV, S X X 5 5 10 50 80

ŘV Oprava staniční koleje, SČ, 

doplnění ŠL, souvislá 

výměna kolejnic, pražců, 

upevňovadel,  zřízení BK, 

úprava GPK strojně.

PHA

14
7 O § Ne 10d 05.08. 14.08. 5.-14.8. 10

12 502 V-010917/18 Lysá nad Labem: 5-13 + TV, S X X X 5 0 5 50 80

nelze 

obsluhovat 

vlečky ARS 

Altmann, ZZN 

Polabí

Návoz a odvoz materiálu 

pro sanaci železničního 

spodku
PHA

13
5 I § Ne 5d 18.05. 22.05. 18.-22.5. 5

13 502 V-004694/19 Lysá nad Labem: 3. jen TV, zhl. čelákovické 3.SK. S 0 0 0 0 0

S22 nutný 

přestup; Praha-

Nymburk jedna 

hrana

Návoz a odvoz materiálu 

pro sanaci železničního 

spodku
PHA

13
5 I § Ne 5d 10.08. 14.08. 10.-14.8. 5

1 503 V-010801/19 Stará Boleslav: 1. bez TV, 1.,3. jen TV, S 5 5 10 70 100

ŘV SČ, souvislá výměna 

pražců, souvislá výměna 

kolejnic, zřízení BK, úprava 

GPK strojně, oprava 

nástupišť.

PHA

14
7 O § Ne 10d 01.09. 10.09. 1.-10.9. 10

503 - Lysá nad Labem - Ústí nad Labem západ vnější n.; Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. nákladní n.
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2 503 V-010802/19 Stará Boleslav: 2. bez TV, 2.,4.,6. jen TV, S 5 5 10 70 100

ŘV SČ, souvislá výměna 

pražců, souvislá výměna 

kolejnic, zřízení BK, úprava 

GPK strojně, oprava 

nástupišť.

PHA

14
7 O § Ne 10d 11.09. 20.09. 11.-20.9. 10

3 503 V-010979/19
Dřísy - Všetaty: 2. jen TV, 

Dřísy: 2. bez TV, 2.,4. jen TV, výh.: 12,13,17, 
T+S P 5 5 60 75 100

etapizace 

ŘV

Oprava výhybek č.12, 13, 

17, výměna štěrkového 

lože, výměna kolejnic, 

pražců, upevňovadel, 

svařování, úprava BK, 

úprava GPK strojně.

PHA

14
7 O § Ne 10d 23.03. 01.04. 23.3.-1.4. 9 1

4 503 V-010981/19
Všetaty - Dřísy: 1. + TV, 

Dřísy: 1.,3. + TV, záhl. a zhl. všetatské v pokračování 1.TK.
T+S P 5 5 60 75 100

ŘV Oprava výhybek č.15, 16, 

výměna štěrkového lože, 

výměna kolejnic, pražců, 

upevňovadel, svařování, 

úprava BK, úprava GPK 

strojně.

PHA

14
7 O § Ne 10d 14.04. 23.04. 14.-23.4. 10

5 503 V-010212/19
Mělník - Mělník Labe: traťová bez TV, 

Mělník: záhl. směr Mělník-Labe
T+S 0 0 0 100 0

Oprava přejezdu v km 

1,115.

UNL

11
7 O § Ne 3d 30.04. 02.05. 30.4.-2.5. 1 2

6 503 V-010213/19 Mělník - Mělník Labe: traťová bez TV, T 0 0 0 100 0
Oprava přejezdu v km 

1,883.

UNL

11
7 O § Ne 3d 30.05. 01.06. 30.5.-1.6. 2 1

7 503 V-010637/19 Liběchov - Mělník: 1. + TV, T X P 5 5 60 75 100

1. TK, 500 m, 50 

km/h.

Oprava propustku v km 

375,325, výměna kolejnic, 

strojní úprava GPK.

UNL

11
7 O § Ne 15d 01.08. 15.08. 1.-15.8. 15

8 503 V-010638/19 Mělník - Liběchov: 2. + TV, T X P 5 5 60 75 100

2. TK, 500 m, 50 

km/h.

Oprava propustku v km 

375,325, výměna kolejnic, 

strojní úprava GPK.

UNL

11
7 O § Ne 15d 16.08. 30.08. 16.-30.8. 15

9 503 V-009896/18 Liběchov: lichá + TV, S X N 2 2 4 60 90
2. SK, 600 m, 

50 km/h.

Strojní čištění štěrkového 

lože.

UNL

11
7 O § Ne 7d 07.08. 13.08. 7.-13.8. 7

10 503 V-011035/19 Liběchov: sudá + TV, S X N 2 2 4 40 90
1. SK, 600 m, 

50 km/h.

Strojní čištění štěrkového 

lože.

UNL

11
7 O § Ne 7d 16.08. 22.08. 16.-22.8. 7

11 503 V-011051/19 Liběchov: zab. zař.: staniční. S X 2 2 4 100 80

celá ŽST SK, 

1750 m, 40 

km/h.

Mezist. jízdy 

ŽKV dle tel. 

dorozumívání: 1. 

TK Liběchov - 

Mělník, 2. TK 

Liběchov - Štětí.

Vypnutí a aktivace 

staničního zab. zař., 

navázání TZZ.

UNL

11
7 O § Ne 31d 01.10. 31.10. 1.-31.10. 31

12 503 V-010249/18 Štětí - Liběchov: 1. + TV, T X P 5 5 45 75 100
2 TK, 600 m, 50 

km/h.

Výměna kolejnic, strojní 

úprava GPK.

UNL

11
7 O § Ne 3d 02.03. 04.03. 2.-4.3. 3

13 503 V-010247/18 Liběchov - Štětí: 2. + TV, T X P 5 5 45 75 100
1. TK, 500 m, 50 

km/h.

Výměna kolejnic, strojní 

úprava GPK.

UNL

11
7 O § Ne 3d 05.03. 07.03. 5.-7.3. 3

14 503 V-008628/19
Hoštka - Štětí: 1. + TV, 

Hoštka: lichá + TV, záhl. a zhl. štětské lichých kolejí.
T+S X N P 5 5 45 75 100

2. TK, 1000 m, 

50 km/h.

Výměna pražců ve výh. č. 

1, 3, výměna opotřebených 

součástí upevnění, zpětné 

vevaření do BK a úprava 

GPK strojně, výměna 

kolejnic.

UNL

11
7 O § Ne 7d 09.03. 15.03. 9.-15.3. 7

15 503 V-010250/18 Štětí - Hoštka: 2. + TV, T X N P 5 5 45 75 100
1. TK, 500 m, 50 

km/h.

Výměna kolejnic, strojní 

úprava GPK.

UNL

11
7 O § Ne 3d 16.03. 18.03. 16.-18.3. 3
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16 503 V-011049/19
Hoštka: zab. zař.: staniční a přejezdové v km 391,291 a 

391,555.
S X 2 2 4 100 80

v obvodu ŽST 

SK, 1800 m, 40 

km/h.

Krytí PZS 

přenosnými 

přejezdníky; 

mezist. jízdy 

ŽKV dle tel. 

dorozumívání: 1. 

TK Hoštka - 

Štětí, 2. TK 

Hoštka - Polepy.

Vypnutí a aktivace SZZ + 

PZS v km 391,291, 

391,555, navázání TZZ.

UNL

11
7 O § Ne 30d 01.04. 30.04. 1.-30.4. 30

17 503 V-010256/18 Polepy - Hoštka: 1. + TV, T X P 5 5 45 75 100
2. TK, 1000 m, 

50 km/h.

Výměna kolejnic, strojní 

úprava GPK.

UNL

11
7 O § Ne 5d 19.03. 23.03. 19.-23.3. 5

18 503 V-010259/18 Hoštka - Polepy: 2. + TV, T X P 5 5 45 75 100
1. TK, 900 m, 50 

km/h.

Výměna kolejnic, strojní 

úprava GPK.

UNL

11
7 O § Ne 5d 24.03. 28.03. 24.-28.3. 5

19 503 V-010197/19 Polepy - Hoštka: 1. + TV, T 5 5 45 75 100
Oprava přejezdu v km 

494,477.

UNL

11
7 O § Ne 3d 21.03. 23.03. 21.-23.3. 3

20 503 V-010198/19 Hoštka - Polepy: 2. + TV, T 5 5 45 75 100
Oprava přejezdu v km 

494,477.

UNL

11
7 O § Ne 3d 24.03. 26.03. 24.-26.3. 3

21 503 V-010158/19

Litoměřice dolní nádraží - Polepy: 1. + TV, 

Litoměřice dolní nádraží: lichá jen TV, záhl. polepské 1. 

traťové koleje

T+S X N P 5 5 45 75 100

2. TK, 100 m, 50 

km/h.

Oprava přejezdu v km 

406,242.
UNL

11
7 O § Ne 3d 15.06. 17.06. 15.-17.6. 3

22 503 V-010160/19

Polepy - Litoměřice dolní nádraží: 2. + TV, 

Litoměřice dolní nádraží: sudá jen TV, záhl. polepské 2. 

traťové koleje

T+S X N P 5 5 45 75 100

1. TK, 100 m, 50 

km/h.

Oprava přejezdu v km 

406,242.
UNL

11
7 O § Ne 3d 18.06. 20.06. 18.-20.6. 3

23 503 V-010642/19 Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, T X P 5 5 60 75 100

2. TK, 900 m, 50 

km/h.

Oprava propustku v km 

415,043, výměna kolejnic, 

strojní úprava GPK.

UNL

11
7 O § Ne 15d 01.05. 15.05. 1.-15.5. 15

24 503 V-010644/19 Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, T X P 5 5 60 75 100

1. TK, 900 m, 50 

km/h.

Oprava propustku v km 

415,043, výměna kolejnic, 

strojní úprava GPK.

UNL

11
7 O § Ne 15d 16.05. 30.05. 16.-30.5. 15

25 503 V-011294/18
Ústí nad Labem-Střekov - Sebuzín: 1. + TV, 

Sebuzín: lichá jen TV, záhl. střekovské 1. traťové koleje
T+S X P 5 5 60 75 100

2. TK, 800 m, 50 

km/h.

Výměna kolejnic, strojní 

úprava GPK.

UNL

11
7 O § Ne 3d 01.06. 03.06. 1.-3.6. 3

26 503 V-011296/18 Sebuzín - Ústí nad Labem-Střekov: 2. + TV, T X P 5 5 60 75 100
1. TK, 800 m, 50 

km/h.

Výměna kolejnic, strojní 

úprava GPK.

UNL

11
7 O § Ne 3d 04.06. 06.06. 4.-6.6. 3

27 503 V-011058/19

Velké Březno - Ústí nad Labem-Střekov: zab. zař.: 

přejezdové v km 432,947; 433,411; 433,882; 434,211 a 

434,750.

T X P 5 5 30 100 100

1.,2. TK, 1900 

m, 40 km/h.

Krytí PZS 

přenosnými 

přejezdníky, 

případně 

uzavírky.

Vypnutí a aktivace PZS v 

km 432,947; 433,411; 

433,882; 434,211 a 

434,750. UNL

11
7 O § Ne 28d 02.11. 29.11. 2.-29.11. 28

28 503 V-010646/19

Velké Březno - Boletice nad Labem: 2. + TV, 

Boletice nad Labem: sudá jen TV, záhl. velkobřezenské 2. 

traťové koleje

T+S P 5 5 30 75 100

Oprava propustku v km 

449,517.
UNL

11
7 O § Ne 15d 01.08. 15.08. 1.-15.8. 15

29 503 V-011366/18
Velké Březno - Boletice nad Labem: 2. + TV, 

Velké Březno: sudá + TV, záhl. boletické 2. traťové koleje
T+S X N V 5 5 30 75 100

1. TK, 3000 m, 

50 km/h.

Výměna kolejového roštu 

včetně čištění štěrkového 

lože a opravy odvodnění, 

zřízení BK, úprava GPK 

strojně, oprava 

přejezdových konstrukcí v 

km 441,449; 441,727 a 

443,316.

UNL

11
7 O § Ne 30d 17.07. 15.08. 17.7.-15.8. 15 15

30 503 V-010645/19

Boletice nad Labem - Velké Březno: 1. + TV, 

Boletice nad Labem: lichá jen TV, záhl. velkobřezenské 1. 

traťové koleje

T+S P 5 5 30 75 100

Oprava propustku v km 

449,517.
UNL

11
7 O § Ne 15d 16.08. 30.08. 16.-30.8. 15
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31 503 V-010270/18

Děčín východ - Boletice nad Labem: 1. + TV, 

Boletice nad Labem: 1.,3. + TV, záhl. a zhl. děčínské 

lichých kolejí.

T+S X N 5 5 45 70 100

2. TK, 400 m, 50 

km/h.

Výměna pražců ve 

výhybkách č. 14, 15, 19 a v 

1.SK, strojní úprava GPK.
UNL

11
7 O § Ne 8d 08.09. 15.09. 8.-15.9. 8

32 503 V-010271/18

Boletice nad Labem - Děčín východ: 2. + TV, 

Boletice nad Labem: sudá + TV, záhl. a zhl. děčínské 

sudých kolejí.

T+S X N 5 5 45 70 100

1. TK, 400 m, 50 

km/h.

Výměna pražců ve 

výhybkách č. 16, 17, 18, 

strojní úprava GPK.

UNL

11
7 O § Ne 7d 16.09. 22.09. 16.-22.9. 7

33 503 V-010647/19 Děčín východ - Boletice nad Labem: 1. + TV, T 5 5 45 70 100
Oprava propustku v km 

453,770.

UNL

11
7 O § Ne 15d 01.09. 15.09. 1.-15.9. 15

34 503 V-010648/19 Boletice nad Labem - Děčín východ: 2. + TV, T 5 5 45 70 100
Oprava propustku v km 

453,770.

UNL

11
7 O § Ne 15d 16.09. 30.09. 16.-30.9. 15

35 503 V-012782/19
Děčín východ: 14a bez TV, 12.,14.,14a,16. jen TV, 

napěťově k ÚO 201
S 0 0 0 20 100

Výměna pražců, úprava 

GPK.

UNL

11
7 O § Ne 5d 18.05. 22.05. 5

36 503 V-012783/19
Děčín východ: 24a bez TV, 24.,24a,26.,28. jen TV, 

napěťově k ÚO 202
S 0 0 0 20 100

Výměna pražců, úprava 

GPK.

UNL

11
7 O § Ne 5d 15.06. 19.06. 5

37 503 V-011044/19 Děčín východ: 28. bez TV, 24.,24a,26.,28. jen TV, S 0 0 0 20 100
Výměna pražců a strojní 

úprava GPK.

UNL

11
7 O § Ne 5d 05.10. 09.10. 5.-9.10. 5

38 503 V-010347/18

Děčín hlavní nádraží - Děčín východ: traťová + TV, 

Děčín hlavní nádraží: záhl. ze směru Děčín východ traťové 

koleje

X T+S X X X X X X 0 0 0 100 0

Oprava mostů v km 1,896; 

2,089 a 2,964.
UNL

11
7 O § Ne 33d 31.08. 02.10. 31.8.-2.10. 1 30 2

39 503 V-010188/19
Děčín hlavní nádraží: 8a bez TV, zhl. střední staniční koleje 

č. 8a v úseku mezi námezníky výhybek č. 269 a 270.
S 0 0 0 10 100

Oprava přejezdu v km 

539,170.
UNL

11
7 O § Ne 3d 22.06. 24.06. 22.-24.6. 3

40 503 V-010189/19

Děčín hlavní nádraží: 10a bez TV, zhl. střední staniční 

koleje č. 10a v úseku mezi hroty jazyků výhybek č. 267 a 

271.

S 0 0 0 10 100

Oprava přejezdu v km 

539,170.
UNL

11
7 O § Ne 3d 25.06. 27.06. 25.-27.6. 3

41 503 V-008640/19

Děčín hlavní nádraží: 15. bez TV, 15.,27.,29. jen TV, zhl. 

střední staniční koleje č. 15 po námezník výhybky č. 47 

(výh.č. 46, 47).

S 0 0 0 0 100

Výměna pražců, výměna 

opotřebených součástí 

upevnění, zpětné zřízení 

BK a úprava GPK strojně.

UNL

11
7 O § Ne 5d 11.05. 15.05. 11.-15.5. 5

1 504 V-011154/19 Ústí nad Labem západ: 137. + TV, S 0 0 2 20 95
Výměna kolejnic, strojní 

úprava GPK.

UNL

11
8 O § Ne 2d 01.06. 02.06. 1.-2.6. 2

2 504 V-008564/19
Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 409. bez TV, 

103.,409.,409b jen TV, napěťově 409b SK po ÚO 445
S N 0 0 4 20 95

Souvislá výměna pražců a 

kolejnic včetně strojního 

čištění štěrkového lože, 

opětovné zřízení BK, 

oprava odvodnění a úprava 

GPK strojně.

UNL

11
8 O § Ne 10d 04.05. 13.05. 4.-13.5. 10

3 504 V-008581/19
Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 101. bez TV, 

101.,407.,408 jen TV, napěťově 407, 408. SK po ÚO 222
S N 0 0 4 20 95

Úplná výměna štěrkového 

lože na části staniční koleje 

včetně opravy poruch pláně 

tělesa žel. spodku a opravy 

odvodnění, opětovné 

zřízení BK a úprava GPK 

strojně.

UNL

11
8 O § Ne 4d 14.05. 17.05. 14.-17.5. 4

4 504 V-008621/19

Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 3.,3b.3a bez TV, 

3.,3b,3a,406b,603c jen TV, napěťově 406b SK po ÚO 444 a 

603c SK po ÚO 434

S N 0 0 4 30 95

Úplná výměna štěrkového 

lože na části staniční koleje 

včetně opravy poruch pláně 

tělesa železničního spodku 

a opravy odvodnění, 

opětovné zřízení BK a 

úprava GPK strojně.

UNL

11
8 O § Ne 7d 18.05. 24.05. 18.-24.5. 7

504 - Ústí nad Labem hl.n. – Kadaň-Prunéřov; Odb České Zlatníky – Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. – Bílina; Most – Most nové n. St.7; Most nové n. St.1 – Třebušice; Jirkov nz – Odb Dolní Rybník
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5 504 V-008620/19

Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 5a bez TV, 

5a,5.,7.,101.,102.,103.,407b jen TV, napěťově 407b SK po 

ÚO 443

S N 0 0 4 30 95

Úplná výměna štěrkového 

lože na části staniční koleje 

včetně opravy poruch pláně 

tělesa železničního spodku 

a opravy odvodnění, 

opětovné zřízení BK a 

úprava GPK strojně.

UNL

11
8 O § Ne 7d 25.05. 31.05. 25.-31.5. 7

6 504 V-011157/19
Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 7. bez TV, 

5a,5.,7.,101.,102.,103. jen TV, 
S N 0 0 4 30 95

Výměna kolejnic, strojní 

úprava GPK.

UNL

11
8 O § Ne 3d 03.06. 05.06. 3.-5.6. 3

7 504 V-011155/19 Chabařovice - Ústí nad Labem západ: 1. + TV, T X 5 5 30 80 50
2. TK, 1000 m, 

50 km/h.

Výměna kolejnic, strojní 

úprava GPK.

UNL

11
8 O § Ne 4d 01.09. 04.09. 1.-4.9. 4

8 504 V-011156/19 Ústí nad Labem západ - Chabařovice: 2. + TV, T X 5 5 5 80 50
1. TK, 1000 m, 

50 km/h.

Výměna kolejnic, strojní 

úprava GPK.

UNL

11
8 O § Ne 4d 07.09. 10.09. 7.-10.9. 4

9 504 V-010988/19 Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, T 0 0 0 70 40
Sanace 1.TK Úpořiny - 

Řehlovice v km 11,5-11,7

UNL

11
8 O § Ne 10d 23.03. 01.04. 23.3.-1.4. 9 1

10 504 V-004218/19
Úpořiny: zab. zař.: SZZ (řehlovické zhl.), PZS v km 8,865 a 

v km 13,161.
S 2 0 4 90 75

So-Po Rekonstrukce PZS v km 

8,865 a v km 13,161, 

úprava a nastavení KO

UNL

11
8 I § Ne 3d 20.06. 22.06. 20.-22.6. 3

11 504 V-010986/19
Světec - Ohníč: 1. + TV, 

Světec: 1.,3. jen TV, výh.: č. 1, záhl. a zhl. ohníčské.
T+S X N 5 0 30 70 40

2. TK, 2200 m, 

50 km/h.

Koordinace s 

výlukami v 

úseku Oldřichov 

u D. - Bílina.

TSO km 19,678-21,900 + 

výh. č.1 Světec 

(strojní čištění štěrkového 

lože, výměna výhybkových 

pražců)

UNL

11
8 O § Ne 12d 09.03. 20.03. 9.-20.3. 12

12 504 V-012679/19
Řetenice: 4. jen TV, 2. + TV, 

Řetenice - Oldřichov u Duchcova: 2. + TV, 
T+S N P 5 5 30 80 60

koleje 4,6 kusé 

od Teplic

Provizorní úprava GPK a 

TV na oldřichovském 

záhlaví.

UNL

11
8 I § Ne 2d 03.03. 04.03. 3.-4.3. 2

13 504 V-025998/18
Oldřichov u Duchcova - Řetenice: 1. + TV, 

Řetenice: 1.,3. + TV, 
T+S X N X 10 10 60 75 60

1,2 TK, 2300 m, 

50 km/h.

Rekonstrukce staničních 

kolejí, zhlaví, TV a 

propustku.

UNL

11
8 I § Ne 35d 05.03. 08.04. 5.3.-8.4. 27 8

14 504 V-026000/18 Řetenice: zab. zař.: SZZ. S 4 4 6 100 70

zhlaví postupně, 

jízdy na PN a do 

přímého směru

Aktivace SZZ

UNL

11
8 I § Ne 14d 09.04. 22.04. 9.-22.4. 14

15 504 V-026002/18 Teplice v Čechách - Řetenice: zab. zař.: TZZ v 1. a 2.TK. T X 5 5 20 60 75
Aktivace TZZ, úvazka do 

SZZ

UNL

11
8 I § Ne 7d 09.04. 15.04. 9.-15.4. 7

16 504 V-026004/18
Řetenice - Oldřichov u Duchcova: zab. zař.: TZZ v 1. a 

2.TK.
T X 5 5 20 60 75

Aktivace TZZ, úvazka do 

SZZ

UNL

11
8 I § Ne 7d 16.04. 22.04. 16.-22.4. 7

17 504 V-021655/18
Řetenice: 6. bez TV, 2.,4. + TV, 

Řetenice - Oldřichov u Duchcova: 2. + TV, 
T+S X N P X 10 10 60 75 60

1 SK, 650 m, 50 

km/h.

koleje 4,6 kusé 

od Teplic

Rekonstrukce staničních 

kolejí a zhlaví, TV, 

propustku, rekonstrukce 

opěrných zdí v km 20,400-

20,515 a 20,515-20,610

UNL

11
8 I § Ne 21d 23.04. 13.05. 23.4.-13.5. 8 13

30 504 V-016927/18 Oldřichov u Duchcova: 4,5,5a,5b,6,7 + TV, S 2 2 4 60 90
Demontáž kolejí pro 

výstavbu základů TV

UNL

11
8 I § Ne 182d 01.01. 30.06. 1.1.-30.6. 31 29 31 30 31 30

33 504 V-016988/18 Oldřichov u Duchcova - Bílina: 1.,2. + TV, X T X X X X X X 0 0 0 100 0

Výstavba výhybny Ledvice 

(vložení výhybek, úprava 

TV, aktivace provizorního 

ZZ)

UNL

11
8 I § Ne 3d 01.03. 03.03. 1.-3.3. 3

34 504 V-016989/18
Bílina - Oldřichov u Duchcova: 1. + TV, Bílina - Ledvice a 

Ledvice - Oldřichov u D.
T X P X 10 5 120 75 35

2 TK, 10100 m, 

50 km/h.

Rekonstrukce koleje, TV, 

nástupišť, mostů (km 

23,963, 25,911, 26,190, 

26,286, 26,366, 28,440, 

28,712, 31,446, 31,591, 

31,834, 32,588) a 

propustků.

UNL

11
8 I § Ne 117d 04.03. 28.06. 4.3.-28.6. 28 30 31 28
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35 504 V-004221/19

Oldřichov u Duchcova - Oldřichov u Duchcova: 2. jen TV, 

Oldřichov u D. - výh.Ledvice; NP v km 28,440

Oldřichov u Duchcova - Bílina: 2. jen TV, výh.Ledvice - 

Bílina; NP v km 31,951

T N X 15 10 120 75 35

délka cca 120 

m; na zast. 

Želénky směr 

UnL výstup a 

nástup z 1. dvěří

Rekonstrukce mostů - zdvih 

mostních konstrukcí

UNL

11
8 I § Ne 117d 04.03. 28.06. 4.3.-28.6. 28 30 31 28

36 504 V-004222/19 Světec - Bílina: 2. jen TV, NP v km 24,230 T N 0 0 0 70 50

Rekonstrukce mostu - zdvih 

mostních konstrukcí, snace 

spodní stavby

UNL

11
8 I § Ne 260d 04.03. 18.11. 4.3.-18.11. 28 30 31 30 31 31 30 31 18

39 504 V-016992/18 Oldřichov u Duchcova: 1,3,9,11,13 + TV, S X 2 4 8 70 80

2 SK, 1500 m, 

50 km/h.

Rekonstrukce kolejí, TV, 

demolice části zastřešení a 

hrany u SK1 ostrovního 

nástupiště, výstavba 

nástupiště a podchodu zast. 

Jeníkov-Oldřichov v km 

23,730.

UNL

11
8 I § Ne 101d 23.03. 01.07. 23.3.-1.7. 9 30 31 30 1

43 504 V-004242/19
Oldřichov u Duchcova - Duchcov nákladní nádraží: 

spojovací kolej
X T 0 0 0 100 0

Sanace mostu v km 23,963, 

provizorní zapojení vlečky 

do TK 2

UNL

11
8 I § Ne 14d 03.04. 16.04. 3.-16.4. 14

46 504 V-004420/19

Oldřichov u Duchcova: záhl. a zhl. bílinské.

Oldřichov u Duchcova - Bílina: 1.,2. + TV, vč. celé výhybny 

Ledvice

X T+S X X X X X X 0 0 0 100 0

Změna provizorního 

propojení vlečky směr 

Duchcov, náhrada výh.č. X1 

kolejovým polem

UNL

11
8 I § Ne 3d 08.06. 10.06. 8.-10.6. 3

47 504 V-004422/19
Oldřichov u Duchcova - Duchcov nákladní nádraží: 

spojovací
X T 0 0 0 100 0

Změna provizorního 

propojení vlečky směr 

Duchcov

UNL

11
8 I § Ne 3d 08.06. 10.06. 8.-10.6. 3

48 504 V-016993/18 Oldřichov u Duchcova - Řetenice: 1. + TV, T P X 10 10 60 85 60
Rekonstrukce řetenického 

zhlaví ŽST Oldřichov u D.

UNL

11
8 I § Ne 9d 23.06. 01.07. 23.6.-1.7. 8 1

49 504 V-016994/18

Oldřichov u Duchcova: záhl. a zhl. bílinské.

Oldřichov u Duchcova - Bílina: 1.,2. + TV, vč. celé výhybny 

Ledvice

X T+S X X X X X X 0 0 0 100 0

Přemístění výhybek výh. 

Ledvice z 2. do 1. koleje, 

úpravy TV a ZZ; demontáž 

provizorní výhybky v ŽST 

Oldřichov u D.

UNL

11
8 I § Ne 3d 29.06. 01.07. 29.6.-1.7. 2 1

51 504 V-016995/18 Řetenice - Oldřichov u Duchcova: 2. + TV, T 10 10 60 75 60
Rekonstrukce řetenického 

zhlaví ŽST Oldřichov u D.

UNL

11
8 I § Ne 12d 02.07. 13.07. 2.-13.7. 12

53 504 V-016996/18

Oldřichov u Duchcova: sudá + TV, 

Oldřichov u Duchcova - Teplice lesní brána: traťová bez 

TV, 

T+S X X X X 0 0 0 100 0

1 SK, 1500 m, 

50 km/h.

Rekonstrukce kolejí, TV, 

demolice ostrovního 

nástupiště, podchodu a 

zavazadlového tunelu, 

výstavba nástupiště a 

podchodu zast. Jeníkov-

Oldřichov v km 23,730.

UNL

11
8 I § Ne 113d 02.07. 22.10. 2.7.-22.10. 30 31 30 22

54 504 V-016997/18
Oldřichov u Duchcova - Bílina: 2. + TV, Oldřichov u D. - 

Ledvice a Ledvice - Bílina
T X P X 10 5 60 85 60

1 TK, 10100 m, 

50 km/h.

Rekonstrukce koleje, TV, 

nástupišť, mostů (km 

23,963, 25,911, 26,190, 

26,286, 26,366, 28,440, 

28,712, 31,446, 31,591, 

31,834, 32,588), propustků 

a aktivace ZZ.

UNL

11
8 I § Ne 140d 02.07. 18.11. 2.7.-18.11. 30 31 30 31 18

55 504 V-004443/19

Bílina - Oldřichov u Duchcova: 1. jen TV, Bílina - výh. 

Ledvice; NP v km 31,951

Oldřichov u Duchcova - Oldřichov u Duchcova: 1. jen TV, 

výh. Ledvice - Oldřichov u D.; NP v km 28,440

T N 0 0 0 85 60

délka cca 120 

m; na zast. 

Želénky směr 

UnL výstup a 

nástup z 1. dvěří

Rekonstrukce mostů - zdvih 

mostních konstrukcí

UNL

11
8 I § Ne 140d 02.07. 18.11. 2.7.-18.11. 30 31 30 31 18
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56 504 V-016999/18
Řetenice - Oldřichov u Duchcova: zab. zař.: TZZ.

Oldřichov u Duchcova: zab. zař.: SZZ (řetenické zhl.).
T+S X 10 5 60 100 40

Řetenice - 

Oldřichov u D. 

jednokolejně 

směr Bílina a 

jednokolejně 

směr Osek; jízdy 

na PN

Aktivace SZZ typu ES, 

úvazka TZZ

UNL

11
8 I § Ne 3d 14.07. 16.07. 14.-16.7. 3

57 504 V-017006/18

Oldřichov u Duchcova: zab. zař.: SZZ (ledvické zhl.).

Oldřichov u Duchcova - Oldřichov u Duchcova: zab. zař.: 

TZZ.Oldřichov u D. - výh. Ledvice

T+S X 5 5 10 100 40

ruční stavění 

výměn; jízdy na 

PN

Aktivace SZZ typu ES, 

úvazka TZZ
UNL

11
8 I § Ne 3d 17.07. 19.07. 17.-19.7. 3

61 504 V-017009/18 Oldřichov u Duchcova: 2. + TV, vlastně jsou to Ledvice S X X 10 5 60 85 75

1 TK, 1100 m, 

50 km/h.

Propojení do nové 2.TK, 

aktivace AB Oldřichov - 

Bílina

UNL

11
8 I § Ne 3d 16.11. 18.11. 16.-18.11. 3

62 504 V-017010/18 Bílina: 2. + TV, S 2 2 4 25 90
Úprava koleje ve zhlaví a 

záhlaví

UNL

11
8 I § Ne 2d 17.11. 18.11. 17.-18.11. 2

63 504 V-017011/18
Bílina - Oldřichov u Duchcova: 1. + TV, vč. výhybny 

Ledvice
T X P X 10 5 60 85 60

2 TK, 1100 m, 

50 km/h.

Demontáž výhybek výh. 

Ledvice

UNL

11
8 I § Ne 5d 19.11. 23.11. 19.-23.11. 5

64 504 V-017012/18 Bílina - Oldřichov u Duchcova: zab. zař.: TZZ v 1.TK. T X 5 5 10 80 80
Aktivace TZZ UNL

11
8 I § Ne 2d 23.11. 24.11. 23.-24.11. 2

65 504 V-017013/18 Oldřichov u Duchcova: 5. jen TV, 1.,3. + TV, S L 2 2 4 60 90

Dokončení bílinského 

zhlaví, demontáž 

provizorních nástupišť

UNL

11
8 I § Ne 14d 19.11. 02.12. 19.11.-2.12. 12 2

66 504 V-004445/19
Oldřichov u Duchcova - Duchcov nákladní nádraží: 

spojovací
X T 0 0 0 100 0

Zrušení provizorního 

propojení vlečky směr 

Duchcov, dokončení 

bílinského zhlaví

UNL

11
8 I § Ne 14d 19.11. 02.12. 19.11.-2.12. 12 2

70 504 V-011030/19
Bílina: 1.,3,3a,5,7,9,11 jen TV, výh.: č. 21, 23, 25, 28, 29, 

zhl. zlatnické.
S 2 2 4 60 65

Výměna pražců výhybek č. 

21, 23, 25, 28, 29.
UNL

11
8 O § Ne 18d 05.10. 22.10. 5.-22.10. 18

71 504 V-011028/19
Bílina - České Zlatníky odb.: 0. + TV, 

Bílina: 2. + TV, záhl. a zhl. zlatnické.
T+S 0 0 0 50 80

Výměna pražců výhybek č. 

33, 34, 35, 36.
UNL

11
8 O § Ne 14d 23.04. 06.05. 23.4.-6.5. 8 6

72 504 V-012626/19
České Zlatníky odb. - Bílina: 1. + TV, 

Bílina: výh.: č. 37, záhl. a zhl. část zlatnického.
T+S 0 0 0 50 80

Výměna pražců ve výhybce 

č. 37.

UNL

11
8 O § Ne 4d 19.10. 22.10. 19.-22.10. 4

73 504 V-009105/18

Most: 1.,1a,1b bez TV, 1.,3. jen TV, výh.: 3,9,35,38,39,46, 

záhl. a zhl. zlatnické, třebušické.

Most - České Zlatníky odb.: 1. + TV, 

Třebušice - Most: 1. + TV, 

T+S N 0 0 0 75 45

ETAPIZACE - 

minimalizace 

výluk přilehlých 

traťových kolejí.

TSO 1.,1a,1b v ŽST Most + 

TSOV č.3,9,35,38,39,46 

(strojní čištění, oprava GPK, 

výměna kolejnic, výměna 

pražců, zřízení BK)

UNL

11
8 O § Ne 25d 22.05. 15.06. 22.5.-15.6. 10 15

74 504 V-013507/19 Most nové nádraží příjezd: 83.,84. bez TV, zhl. směr OKV. S 0 0 0 0 100

nutno projednat 

s vlečkařem - 

OKV Most

Oprava mostu v km 3,418.

UNL

11
8 O § Ne 15d 17.08. 31.08. 17.-31.8. 15

75 504 V-013504/19
Most nové nádraží příjezd: 68.,86.-89. bez TV, 69.,87.-

89.,89b jen TV, zhl. směr OKV.
S N 0 0 0 50 60

koleje č. 68, 86 

nutno projednat 

s vlečkařem - 

OKV Most

Oprava mostu v km 3,417.

UNL

11
8 O § Ne 15d 01.09. 15.09. 1.-15.9. 15

76 504 V-013510/19 Most nové nádraží příjezd: 90.-92. bez TV, 90.-93. jen TV, S N 0 0 0 50 60
Oprava mostu v km 3,417. UNL

11
8 O § Ne 15d 16.09. 30.09. 16.-30.9. 15

77 504 V-011013/19
Dolní Rybník odb. - Jirkov: traťová bez TV, 

Jirkov: celá bez TV, 
X T+S X X X 0 0 0 100 0

Dokončení BK v km 0,700-

1,463 + snesení výh.č.1 v 

nz Jirkov a nahrazení KP, 

zrušení koleje č.3.

UNL

11
8 O § Ne 7d 14.05. 20.05. 14.-20.5. 7
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78 504 V-011015/19 Kadaň-Prunéřov: 9. + TV, S 0 0 0 10 90
obnova odvodnění UNL

11
8 O § Ne 19d 04.05. 22.05. 4.-22.5. 19

79 504 V-011016/19 Kadaň-Prunéřov: 10. bez TV, 6.,6a,6b,6c,8.,10. jen TV, S N 0 0 0 20 90
obnova odvodnění UNL

11
8 O § Ne 19d 25.05. 12.06. 25.5.-12.6. 7 12

1 505 V-006695/19 Choceň - Čermná nad Orlicí: traťová + TV, X T X X X X 0 0 90 100 0

Oprava propustků v km 

6,564; km 6,758; km 6,911 

a mostu v km 10,647 - 

výměna mostnic, PKO, 

oprava nosné konstrukce, 

oprava podlah. Výměna 

UO. Kácení v úseku.

HKR

6
4 O § Ne 12d 11.03. 22.03. 11.-22.3. 12

2 505 V-011792/19
Újezd u Chocně - Čermná nad Orlicí: zab. zař.: PZM 7,536; 

7,891.
T X 10 10 10 100 100

Investice, 

přenosné 

přejezdníky

Výstavba PZS v km 7,536; 

7,891. HKR

6
4 I § Ne 10d 28.03. 06.04. 28.3.-6.4. 4 6

3 505 V-010273/18

Choceň - Čermná nad Orlicí: traťová + TV, 

Čermná nad Orlicí: celá jen TV, výh.: 1,2,3, záhl. a zhl. 

újezdské po návěstidla S1 a S2.

X T+S X X X X 0 0 90 100 0

nelze objíždět

mimo VR 501, 

nelze v zákrytu s 

pol. č. 1

Oprava výhybek č.1 a 2 + 

snesení výh.č.3 a kol.č.3a v 

žst.Čermná n/O a oprava 

výhybek č.1 a 3 v žst.Újezd 

u Chocně. Výměna UO. 

Kácení.

HKR

6
4 O § Ne 8d 03.11. 10.11. 3.-10.11. 8

4 505 V-009862/18
Hradec Králové-Slez. Předměstí - Hradec Králové hlavní 

nádraží: traťová + TV, 
T X X X 0 0 0 100 0

obsluha vleček 

Ferona od 

Týniště

most v km 29,652 - 

demolice mostu nahrazením 

kolejovým ložem, most v km 

28,774 - PKO, nové 

mostnice, most v km 30,400 

- oprava OK, PKO, oprava 

ložisek

HKR

6
4 O § Ne 20d 23.06. 12.07. 23.6.-12.7. 8 12

5 505 V-010265/18 Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2 bez TV, výh.: 31, S X 10 10 0 25 100

změny 

vjezdových  

kolejí

etapizace

Oprava kolejí č.1,  a 

výh.č.31 HKR

6
4 O § Ne 10d 01.07. 10.07. 10

6 505 V-010268/18
Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6,8,8a bez TV, výh.: 

27,32,43, 
S X 10 10 0 35 100

změny 

vjezdových 

kolejí

etapizace

Oprava kolejí č.6,8,8a a 

výh.č.27,32 a43. HKR

6
4 O § Ne 12d 10.07. 21.07. 10.-21.7. 12

9 505 V-009762/19 Káranice: zab. zař.: SZZ. S 0 0 0 0 100

Nahrazení PN 

Alcatel - souběh 

s kolejovou 

výlukou

Nahrazení PN 

Alcatel - souběh 

s kolejovou 

výlukou

Oprava zab. zař.

HKR

6
4 O § Ne 12d 26.07. 06.08. 26.7.-6.8. 6 6

10 505 V-023586/18 Káranice - Chlumec nad Cidlinou: traťová + TV, X T X X X 0 0 0 100 0

souběh s 

výlukou 

Chlumec - 

Převýšov

SVK, svařování BK, oprava 

GPK, svařování, sekání 

trávy, stavba stožárů TV a 

převěšení TV.

HKR

6
4 O § Ne 12d 26.07. 06.08. 26.7.-6.8. 6 6

505 - Choceň - Velký Osek; Opatovice nad Labem - Odb. Plačice; Pardubice hl.n. - Jaroměř
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11 505 V-007925/19 Nové Město nad Cidlinou: zab. zař.: SZZ. S 10 0 0 10 100

uzamčení 

výhybek, 

průjezdy na PN; 

náhrada KO za 

PN, etapizace - 

rušení LIS v 

nočních 

výlukách

uzamčení 

výhybek, 

průjezdy na PN; 

náhrada KO za 

PN, etapizace - 

rušení LIS v 

nočních 

výlukách

Oprava SZZ.

HKR

6
4 O § Ne 10d 06.04. 15.04. 10

12 505 V-010269/18 Chlumec nad Cidlinou: 5 bez TV, 1,3,5 jen TV, S X 5 5 5 35 100

etapizace TV

etapizace TV

Oprava nástupiště u kol.č.5
HKR

6
4 O § Ne 8d 30.07. 06.08. 30.7.-6.8. 2 6

13 505 V-023592/18 Chlumec nad Cidlinou - Převýšov: traťová + TV, X T X X X 0 0 0 100 0

Souvislá výměna kolejnic, 

oprava GPK, svařování, 

sekání trávy, sanace, SVP.
HKR

6
4 O § Ne 12d 26.07. 06.08. 26.7.-6.8. 6 6

19 505 V-025422/18

Jaroměř: 1,3,5 + TV, zab. zař.: posledních 5 dnů úprava 

ZZ.vlečka TONUS, RUND

Jaroměř: 7 + TV, od km 39,700 po výhybku č.27

S 0 0 0 0 100

investice, jízda 

po sudé - nelze 

na Muzeum a 

vlečky, 

nakládkové 

koleje

investice, jízda 

po sudé - nelze 

na Muzeum a 

vlečky, 

nakládkové 

koleje

Rekonstrukce liché skupiny 

kolejí.

HKR

6
4 I § Ne 244d 01.01. 31.08. 1.1.-31.8. 31 29 31 30 31 30 31 31

1 506 V-011797/19 Bolehošť - Opočno pod Orlickými horami: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
investice Rekonstrukce přejezdu v 

km 33,342.

HKR

6
4 O § Ne 10d 15.04. 24.04. 15.-24.4. 10

2 506 V-006697/19
Týniště nad Orlicí - Opočno pod Orlickými horami: 

traťová bez TV, 
X T X X X 0 0 0 100 0

oprava mostů v km 26,515 - 

výměna mostnic, most v km 

30,458 - repase ložisek, 

izolace v předpolí, PKO, 

sanace spodní stavby; most 

v km 37,233 - přezdění 

části opěry, nové úložné 

prahy - parapety, výměna 

mostnic, PKO

HKR

6
4 O § Ne 16d 09.04. 24.04. 9.-24.4. 16

3 506 V-012090/19 Opočno pod Orlickými horami: zab. zař.: SZZ. S 5 0 5 100 70

klíče, zámky, PN

klíče, zámky, PN

Oprava zab. zař. v žst. 

Opočno pod Orl. h.
HKR

6
4 O § Ne 25d 18.09. 12.10. 18.9.-12.10. 13 12

4 506 V-011198/19

Bolehošť - Opočno pod Orlickými horami: traťová bez TV, 

Opočno pod Orlickými horami: výh.: 1,2, záhl. a zhl. 

bolehošťské po úroveň námezníku výh.č.2.

X T+S X X X 0 0 0 100 0

nelze objíždět Oprava výhybek č. 1 a 

koleje č.1 v žst.Opočno 

p.Orl.h.
HKR

6
4 O § Ne 12d 13.04. 24.04. 13.-24.4. 12

506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
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5 506 V-011203/19
Opočno pod Orlickými horami: 3,5,7 bez TV, výh.: 

3,4,9,15,16, 
S X X 0 0 0 100 70

vjezdy odjezdy 

pouze na kolej 1 

bez objíždění

Oprava výhybek č. 3, 4, 9, 

15 a 16 v žst.Opočno 

p.Orl.h. HKR

6
4 O § Ne 12d 13.04. 24.04. 13.-24.4. 12

6 506 V-011204/19
Opočno pod Orlickými horami: 2,4,6 bez TV, výh.: 

5,6,13ab, 
S X X 0 0 0 100 0

Oprava výhybek č. 5, 6, a 

13ab v žst.Opočno p.Orl.h.

HKR

6
4 O § Ne 15d 10.04. 24.04. 10.-24.4. 15

7 506 V-006694/19
Hronov - Police nad Metují: traťová bez TV, 

Police nad Metují - Teplice nad Metují: traťová bez TV, 
X T X X X 0 0 0 100 0

Oprava mostů v km 68,867 - 

výměna mostnic a zesílení 

podélníků;  most v km 

73,330 - oprava ocel. 

konstrukce, výměna 

mostnic, PKO, izolace v 

předpolí,  most v km 75,951 

- oprava římsy, izolace, 

sanace spodní stavby

HKR

6
4 O § Ne 20d 07.09. 26.09. 7.-26.9. 20

8 506 V-010278/18

Police nad Metují - Teplice nad Metují: traťová bez TV, 

Teplice nad Metují: výh.: 1,2,5, záhl. a zhl. polické po 

úroveň námezníku výh.č.4 a 5.

X T+S X X X X 0 0 90 100 0

nelze objíždět, 

odklony trs 

Adršpach

Oprava výhybek č. 1, 2, a 5 

v žst.Teplice n/M HKR

6
4 O § Ne 12d 07.09. 18.09. 7.-18.9. 12

9 506 V-010279/18 Teplice nad Metují: 4,6 bez TV, výh.: 3,4, S 15 0 90 40 90
Oprava výhybek č. 3 a 4 v 

žst.Teplice n/M

HKR

6
4 O § Ne 17d 07.09. 23.09. 17

10 506 V-023245/18

Meziměstí: zab. zař.: úprava SZZ.oprava výhybek č. 5, 6

Meziměstí: zab. zař.: PZZ km 90,996.včetně opravy 

konstrukce přejezdu

Meziměstí - Meziměstí st.hr.: traťová bez TV, 

X T+S X 10 0 10 100 100

přejezd na 

zhlaví směr 

Mieroszów 

(PKP)

Oprava PZS v km 90,996 a 

úpravy SZZ HKR

6
4 O § Ne 10d 23.03. 01.04. 23.3.-1.4. 9 1

3 507 V-022706/18 Rozsochatec - Chotěboř: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
oprava propustku v km 

12,355

BNO

5
3 O § Ne 8d 20.04. 27.04. 20.-27.4. 8

5 507 V-016218/19 Chotěboř - Ždírec nad Doubravou: traťová bez TV, X T X 0 0 0 0 0
oprava přejezdu v km 

16,388 (P5270)

BNO

5
3 O § Ne 8d 20.04. 27.04. 20.-27.4. 8

7 507 V-016219/19
Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách: traťová bez 

TV, 
X T X 0 0 0 0 0

oprava přejezdu v km 

27,966 (P5282)

BNO

5
3 O § Ne 8d 10.08. 17.08. 10.-17.8. 8

8 507 V-022699/18
Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách: zab. zař.: 

zab. zař..
T X 5 0 5 100 100

rekonstrukce PZZ v km 

36,017 (P5290) a 35,359 

(P5289)

BNO

5
3 I § Ne 20d 01.09. 20.09. 1.-20.9. 20

9 507 V-012509/19

Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče: traťová bez TV, 

Hlinsko v Čechách: záhl. směr Žďárec u Skutče

Žďárec u Skutče: záhl. směr Hlinsko v Čechách

X T+S X 0 0 0 100 0

do investice 

Pardubice

Rekonstrukce mostu v km 

42,794.
HKR

7
3 I § Ne 90d 01.09. 29.11. 1.9.-29.11. 30 31 29

11 507 V-023841/18

Žďárec u Skutče - Chrast u Chrudimi: traťová bez TV, 

Žďárec u Skutče: záhl. TK směr Chrast u Chrudimi

Chrast u Chrudimi: záhl. TK směr Žďárec u Skutče

X T+S X X X 0 0 0 100 0

do investice 

Pardubice

Sanace svahu v km 64,800 - 

65,800,výměna kolejnic.
HKR

7
3 O § Ne 30d 01.05. 30.05. 1.-30.5. 30

14 507 V-012391/19
Slatiňany - Chrast u Chrudimi: traťová bez TV, 

Slatiňany: záhl. směr Chrast u Chrudimi
X T+S X X X 0 0 0 100 0

do investice 

Pardubice

Most - I/37 Chrudim - 

obchvat, úsek křiž. silnice 

I/17 – Slatiňany.

HKR

7
3 C Ne 2d 10.08. 11.08. 10.-11.8. 2

17 507 V-013239/19 Medlešice: zab. zař.: PZZ km 84,167 (P5346), SZZ . S 0 0 0 0 100

přejezd na OP , 

bez NAD - 

provoz bude 

vždy zachován

Oprava technologie SZZ a 

PZZ v žst. Medlešice. 

Oprava zastaralého SZZ 

typu TEST, přestavníků, 

návěstidel a dalších 

venkovních prvků, oprava 

staničního PZZ. 

HKR

7
3 O § Ne 10d 01.04. 10.04. 10

20 507 V-009048/18 Borová u Poličky - Čachnov: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

BK, osazení kotev v 

obloucích, údržba 

rozhledových poměrů.

HKR

7
3 O § Ne 10d 13.07. 22.07. 13.-22.7. 10

507 - Havlíčkův Brod - Pardubice Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
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21 507 V-009049/18
Čachnov - Žďárec u Skutče: traťová bez TV, 

Skuteč: celá bez TV, 
X T+S X X X 0 0 0 100 0

BK, osazení kotev v 

obloucích, údržba 

rozhledových poměrů na 

přejezdech.

HKR

7
3 O § Ne 5d 13.07. 17.07. 13.-17.7. 5

1 508 V-004173/19 Stará Paka - Košťálov: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

Sanace skalního zážezu v 

km 88,630 - 88,900 

(očištění, odbourání a 

obnovení zárubních zdí, 

síťování)

HKR

8
7 I § Ne 30d 27.04. 26.05. 27.4.-26.5. 4 26

3 508 V-004174/19 Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce propustku v 

km 134,036; realizace 

výplně ocelových 3D panelů 

pro zpevnění náspu v km 

133,940 - 134,040

HKR

8
7 I § Ne 25d 02.05. 26.05. 2.-26.5. 25

5 508 V-009075/18 Liberec: výh.: 43,53,58,62,67,70, včetně přilehlých kolejí S X 0 0 0 0 100

Oprava výhybek včetně 

přípojných polí, sanace 

žel.spodku, oprava 

odvodnění,výměna KL, 

vložení nových výhybek a 

přípojných polí, 

doštěrkování, úprava GPK, 

zřízení BK. 

HKR

8
7 O § Ne 30d 01.06. 30.06. 1.-30.6. 30

6 508 V-009084/18 Liberec: 101 bez TV, S X 0 0 0 0 100

Sanace žel. spodku, oprava 

odvodnění, výměna KL, 

SVP, SVK, úprava GPK 

koleje a přilehlých výhybek, 

zřízení BK.

HKR

8
7 O § Ne 25d 06.07. 30.07. 6.-30.7. 25

7 508 V-009085/18 Liberec: 114 bez TV, S X 0 0 0 0 100

Sanace žel. spodku, oprava 

odvodnění, výměna KL, 

SVP, SVK, úprava GPK 

koleje a přilehlých výhybek, 

zřízení BK.

HKR

8
7 O § Ne 20d 03.08. 22.08. 3.-22.8. 20

1 509 V-023812/18 Červený Kostelec - Malé Svatoňovice: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

mimo VR 510 a 

506

Oprava železničního svršku 

v km 30,800 - 33,515, SČ, 

SVK, SVP, BK.
HKR

6
4 O § Ne 14d 07.09. 20.09. 7.-20.9. 14

2 509 V-023623/18 Malé Svatoňovice: zab. zař.: SZZ. S 10 10 10 100 90
Výměna kabelů mezi DK a 

St.2

HKR

6
4 O § Ne 3d 07.09. 09.09. 7.-9.9. 3

3 509 V-010286/18
Trutnov střed - Janovice u Trutnova: traťová bez TV, 

včetně dopravny Chvaleč a Radvanice
X T X X X 0 0 0 100 0

Oprava výhybek č.1 a 2 v 

zn.Chvaleč a výhybek č.1, 

2, 6 a 7 v zn.Radvanice

HKR

6
4 O § Ne 8d 29.09. 06.10. 29.9.-6.10. 2 6

4 509 V-011220/19 Trutnov-Poříčí - Královec: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

Souvislá výměna pražců, 

doplnění štěrkového lože, 

ASP, PUŠL, sekání trávy

HKR

6
4 O § Ne 12d 13.04. 24.04. 13.-24.4. 12

1 510 V-023691/18 Trutnov hlavní nádraží - Pilníkov: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

mimo VR 505 Oprava propustků v km 

122,015; km 122,350; km 

122,606 a km 123,017

HKR

6
7 O § Ne 15d 25.06. 09.07. 25.6.-9.7. 6 9

2 510 V-011803/19 Pilníkov - Hostinné: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

investice SSV + 

oprava

mimo VR 505

Rekonstrukce mostu v km 

109,871; 112,652; 112,807 

a  žel. přejezdu v km 

112,698. Oprava žel.svršku 

km 108,-109,6 + 111,9-

112,55, SVP, SVK, 2x 

přejezd

HKR

6
7 I § Ne 30d 25.06. 24.07. 25.6.-24.7. 6 24

3 510 V-010333/18 Hostinné: 4 bez TV, S 0 0 0 60 100
není v 

revitalizaci

Oprava koleje č.4 v 

žst.Hostinné.

HKR

6
7 O § Ne 8d 12.10. 19.10. 12.-19.10. 8

508 - Jaroměř - Liberec

509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Lubawka; Královec - Žacléř

510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí

36/81
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4 510 V-023229/18 Martinice v Krkonoších: zab. zař.: oprava SZZ. S 15 0 60 80 100

jízda na 

PN,RPN, 

rozkazy - 

etapizace

jízda na 

PN,RPN, 

rozkazy - 

etapizace

Oprava částí 

zabezpečovacího zařízení 

(mech. návěstidla)

HKR

6
7 O § Ne 14d 21.07. 03.08. 11 3

5 510 V-011214/19
Roztoky u Jilemnice - Martinice v Krkonoších: traťová bez 

TV, 
X T X 0 0 0 100 0

špatný stav ŽS Oprava železničního svršku 

km 85,150 - 87,022; SČ, 

SVK, SVP, BK
HKR

6
7 O § Ne 12d 14.08. 25.08. 14.-25.8. 12

7 510 V-011889/19 Stará Paka - Nová Paka: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
etapizace výluk 

na TK

Rekonstrukce PZZ km 

70,829 u zast.Nová Paka.

HKR

6
7 I § Ne 15d 05.10. 19.10. 5.-19.10. 15

8 510 V-011800/19 Lázně Bělohrad - Ostroměř: traťová bez TV, T X X X 0 0 0 100 0

 etapizace na 

TK

Rekonstrukce PZS v km 

52,588 a 54,885; instalace 

přejezdníků.

HKR

6
7 I § Ne 10d 05.10. 14.10. 5.-14.10. 10

9 510 V-010334/18

Martinice v Krkonoších - Jilemnice: traťová bez TV, 

Jilemnice: výh.: 1,2,3, záhl. a zhl. martinické po námezník 

výh.č.2 a 3.

X T+S X X X 0 0 0 100 0

nelze objíždět 

celá trať 

současně 

Oprava výhybek č.1,2 a 3 v 

žst. Jilemnice
HKR

6
7 O § Ne 8d 02.10. 09.10. 2.-9.10. 8

10 510 V-009152/18 Jilemnice - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
Oprava výhybek č. 1 a 2 a 

koleje č. 1 v zn.Hrabačov.

HKR

6
7 O § Ne 8d 02.10. 09.10. 2.-9.10. 8

11 510 V-013014/19 Jilemnice - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

spolu s úsekem 

Hrabačov - 

Rokytnice

Oprava mostu v km 4,039 - 

PKO, nové mostnice, nové 

chodníkové podlahy, oprava 

závěrných zdí, sanace 

spodní stavby a přestavba  

propustků v km 4,633; km 

4,915;

HKR

6
7 O § Ne 14d 02.10. 15.10. 2.-15.10. 14

12 510 V-009788/18 Jilemnice - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

Oprava a přestavba  

propustků v km 6,761; km 

7,283; km 7,053; km 7,612 

a km 7,977 na trubní

HKR

6
7 O § Ne 20d 02.10. 21.10. 2.-21.10. 20

3 511 V-012457/19
Všestary: záhl. km 5,950 - 6,180

Všestary - Hněvčeves: traťová bez TV, 
X T+S X X X 0 0 0 100 0

most silnice 

34,188

Výstavba  silničního 

nadjezdu ŘSD.

HKR

6
4 C Ne 2d 05.05. 06.05. 5.-6.5. 2

4 511 V-012459/19
Všestary: záhl. km 5,950 - 6,180

Všestary - Hněvčeves: traťová bez TV, 
X T+S X X X 0 0 0 100 0

most silnice 

34,188

Výstavba  silničního 

nadjezdu ŘSD.

HKR

6
4 C Ne 8d 16.10. 23.10. 16.-23.10. 8

5 511 V-012458/19
Všestary: záhl. km 5,950 - 6,180

Všestary - Hněvčeves: traťová bez TV, 
X T+S X X X 0 0 0 100 0

most silnice 

34,188

Výstavba  silničního 

nadjezdu ŘSD.

HKR

6
4 C Ne 2d 02.06. 03.06. 2.-3.6. 2

6 511 V-011866/19 Všestary - Hněvčeves: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

investice + 

opravy 

propustků 

Výstavba PZS v km 6,261 a 

v km 6,944.
HKR

6
4 I § Ne 11d 16.10. 26.10. 16.-26.10. 11

7 511 V-011783/19 Hněvčeves - Hořice v Podkrkonoší: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

Dvě investice 

spolu 

Výstavba PZZ v km 23,855, 

rek. propustků v km 23,849 

a 23,866. Rekonstrukce 

PZZ v km 24,826 a 25,338.

HKR

6
4 I § Ne 11d 16.10. 26.10. 16.-26.10. 11

8 511 V-010291/18 Hněvčeves - Hořice v Podkrkonoší: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

Oprava železničního svršku 

km19,975 - 21,213; SČ, 

SVK, SVP, BK. Oprava PZS 

km 18,810 a 20,026; rušení 

LIS.

HKR

6
4 O § Ne 14d 16.10. 29.10. 16.-29.10. 14

9 511 V-012453/19
Hořice v Podkrkonoší: záhl. směr Ostroměř

Hořice v Podkrkonoší - Ostroměř: traťová bez TV, 
X T+S X X X 0 0 0 100 0

Eurovia Dokončení stavby silničního 

nadjezdu.

HKR

6
4 C Ne 12d 16.10. 27.10. 16.-27.10. 12

511 - Hradec Králové hl.n. - Turnov kolej č.23; Hněvčeves - Smiřice

37/81
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K

D

10 511 V-007569/18 Ostroměř: zab. zař.: PZS v km 0,741 . S 0 0 0 50 100

etapizace- 

rušení LISů v 

nočních 

výlukách kolejí

etapizace- 

rušení LISů v 

nočních 

výlukách kolejí

Oprava PZS v km 0,741 

Ostroměř

HKR

6
7 O § Ne 5d 18.05. 22.05. 18.-22.5. 5

11 511 V-007571/18
Ostroměř - Butoves: zab. zař.: PZS v km 4,018; 7,814 

.
T X 10 10 10 100 100

etapizace- 

rušení LISů v 

nočních 

výlukách kolejí

Oprava PZS v km 4,018 a 

7,814 HKR

6
7 O § Ne 7d 18.06. 24.06. 18.-24.6. 7

12 511 V-011786/19 Jičín - Libuň: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

silnice I.třídy, 

objížďka na 

trase NAD, 

investice

Rekonstrukce PZZ v km 

8,016, sanace, příkopy, 

propustek.
HKR

6
7 I § Ne 10d 06.04. 15.04. 6.-15.4. 10

14 511 V-009086/18

Rovensko pod Troskami - Turnov: traťová bez TV, 

Hrubá Skála: celá bez TV, 

Rovensko pod Troskami: záhl. TK směr Hrubá Skála

X T+S X X X 0 0 0 100 0

mimo VR 541 Sanace želez. spodku km 

22,300 - 22,333; 22,333 - 

22,627 ( dopravna Hrubá 

Skála 1. SK včetně 

výhybek), oprava 

odvodnění, oprava GPK.

HKR

8
7 O § Ne 25d 06.09. 30.09. 6.-30.9. 25

1 512 V-023901/18

Hanušovice - Hanušovice-Morava: traťová bez TV, 

Hanušovice-Morava: celá bez TV, 

Hanušovice-Morava - Lichkov: traťová bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

souběh s 

výlukou 

Hanušovice - 

Staré Město p.S.

zajištění skalních masivů a 

rekonstrukce propustku v 

km 83,557a  oprava mostu 

v km 73,743

OLC

2
4 I § Ne 28d 01.09. 28.09. 1.-28.9. 28

2 512 V-010601/19
Letohrad - Ústí nad Orlicí: traťová + TV, 

Lanšperk: celá + TV, 
X T+S X X X 0 0 0 100 0

Úprava GPK, broušení 

kolejnic.

HKR

7
4 O § Ne 10d 01.04. 10.04. 1.-10.4. 10

3 512 V-009166/18

Letohrad - Ústí nad Orlicí: traťová + TV, 

Letohrad - Jablonné nad Orlicí: traťová + TV, 

Letohrad - Žamberk: traťová bez TV, 

Letohrad: celá + TV, zab. a sděl. zař. aktivace definitivního 

ZZ.DKV

X T+S X X X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce ŽST 

Letohrad.
HKR

7
4 I § Ne 52d 01.03. 21.04. 1.3.-21.4. 31 21

4 512 V-009175/18
Letohrad: 3,5,7,9,11 + TV, zab. zař.: aktivace v SK 

č.5,7,9,11.
S 10 10 120 80 100

Rekonstrukce ŽST 

Letohrad.

HKR

7
4 I § Ne 62d 22.04. 22.06. 22.4.-22.6. 9 31 22

5 512 V-009180/18 Letohrad: 2a,4a,6 bez TV, S 10 0 0 10 100
Rekonstrukce ŽST 

Letohrad.

HKR

7
4 I § Ne 10d 22.04. 01.05. 22.4.-1.5. 9 1

6 512 V-009045/18

Letohrad - Lichkov: traťová bez TV, 

Jablonné nad Orlicí: celá bez TV, 

Těchonín: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

lze etapizovat 

15 N Jablonné - 

Lichkov,  

Letohrad - 

Lichkov s 

investicí

Výměna kolejnic v 

obloucích R 300m , 15 km 

UIC, boušení kolejnic - celý 

úsek, oprava GPK - celý 

úsek, kácení stromů.

HKR

7
4 O § Ne 52d 01.03. 21.04. 1.3.-21.4. 31 21

7 512 V-023840/18

Lichkov - Dolní Lipka: traťová bez TV, 

Dolní Lipka - Červený Potok: traťová bez TV, 

Dolní Lipka - Štíty: traťová bez TV, 

Dolní Lipka: celá bez TV, 

Králíky: celá bez TV, 

Červená Voda: celá bez TV, 

Štíty: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

Svařování kolejnic, čištění 

štěrkového lože, oprava 

GPK, odstranění porostů, 

údržba rozhledových 

poměrů.

HKR

7
4 O § Ne 5d 22.06. 26.06. 22.-26.6. 5

513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horach; Častolovice - Solnice

512 - Hanušovice - Ústí nad Orlicí; Štíty - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov
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1 513 V-009043/18

Letohrad - Žamberk: traťová bez TV, 

Žamberk: celá bez TV, 

Žamberk - Litice nad Orlicí: traťová bez TV, 

Litice nad Orlicí: celá bez TV, 

Litice nad Orlicí - Potštejn: traťová bez TV, 

Potštejn: záhl. směr Litice nad Orlicí

X T+S X X X 0 0 0 100 0

současně s 

investicí na VR 

512

V km 83,300 - 86,200 

výměna žel.svršku - nové B 

91, nové S 49, 3 x přejezd, 

v Žamberku na výhybkách 

č. 1,2,6,7 kompletní výměna 

dřevěných pražců.Výměna 

kolejnic v tunelu Litice n./O., 

svařování kolejnic.

HKR

7
4 O § Ne 52d 01.03. 21.04. 1.3.-21.4. 31 21

2 513 V-009044/18 Litice nad Orlicí: 3. bez TV, S 10 0 0 10 100

Kompletní oprava 

staničních kolejí, nástupišť, 

úprava zabezpečovacího 

zařízení.

HKR

7
4 O § Ne 10d 01.04. 10.04. 1.-10.4. 10

3 513 V-012460/19 Potštejn - Doudleby nad Orlicí: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

návoz materiálu 

?

oprava mostů v km  64,579 

a km 64,948 - výměna 

mostnic, oprava OK, PKO 

OK, izolace v předpolí, 

repase ložisek

HKR

6
4 O § Ne 15d 23.03. 06.04. 23.3.-6.4. 9 6

4 513 V-011737/18
Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, vlečka 

Škoda AUTO
X T X X X 0 0 0 100 0

Požadavek ČD 

C konat v CZD 

Škoda (od 

28.7.?)

po ukončení do 

14.8.2020 jízda 

po jedné koleji v 

dopravně 

Lipovka

14.8.2020 

aktivace ZZ, 

místní obsluha

Zřízení dopravny Lipovka

HKR

6
4 I § Ne 24d 27.07. 19.08. 27.7.-19.8. 5 19

5 513 V-023816/18 Týniště nad Orlicí - Častolovice: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

souběh s 

investicí

dovolená Škoda

oprava mostů v km 53,696 - 

výměna mostnic, oprava 

OK, PKO OK, izolace v 

předpolí, repase ložisek

HKR

6
4 O § Ne 14d 27.07. 09.08. 27.7.-9.8. 5 9

6 513 V-011788/19
Vamberk - Rokytnice v Orlických horách: traťová bez TV, 

včetně dopravny Slatina n.Zd.
X T X X X 0 0 0 100 0

Investice Rekonstrukce mostů v km 

8,202 a v km 10,210; 

oprava ostění rybenského 

tunelu.

HKR

6
4 I § Ne 60d 01.09. 30.10. 1.9.-30.10. 30 30

7 513 V-009864/18

Vamberk - Rokytnice v Orlických horách: traťová bez TV, 

Rokytnice v Orlických horách: celá bez TV, 

Vamberk: výh.: 9ab, záhl. a zhl. rokytnické.

X T+S X X X 0 0 0 100 0

Ve Vamberku 

přístavba na 

vlečku 4261 

přes kolej č.2?

Oprava propustků v km 

4,230; km 13,291; km 

14,941 a km 16,743; oprava 

výh.č.1,2 v dopravně 

Rokytnice v OH.

HKR

6
4 H § Ne 10d 14.09. 23.09. 14.-23.9. 10

1 514 V-022300/18
Olbramovice - Sedlčany: traťová bez TV, 

Štětkovice: celá bez TV, 
T+S X 0 0 0 100 0

ŘV. výměna kolejnic, pražců, 

oprava výhybek, čištění a 

výměna ŠL, oprava BK a 

GPK, doplnění štěrku

PHA

15
5 O § Ne 25d 01.08. 25.08. 1.-25.8. 25

1 515 V-012357/18

Kutná Hora hlavní nádraží - Kutná Hora město: traťová 

bez TV, 

Kutná Hora město - Malešov: traťová bez TV, 

Malešov: celá bez TV, 

Malešov - Zbraslavice: traťová bez TV, 

Zbraslavice: celá bez TV, 

Zbraslavice - Zruč nad Sázavou: traťová bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

Běžná údržba, odstranění 

defektoskopických vad, 

svařování a úprava upínací 

teploty BK, výměna a 

dotažení upevňovadel, 

odstranění vegetace, 

úprava GPK.

PHA

14
5 O § Ne 22d 04.05. 25.05. 4.-25.5. 22

514 - Trhový Štěpánov - Benešov u Prahy; Olbramovice - Sedlčany

515 - Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Třemošnice - Čáslav; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry 
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2 515 V-012360/18

Čáslav místní nádraží - Skovice: traťová bez TV, 

Skovice - Žleby: traťová bez TV, 

Žleby - Ronov nad Doubravou: traťová bez TV, 

Ronov nad Doubravou - Třemošnice: traťová bez TV, 

X T X X X 0 0 0 100 0

Nutno projednat 

s fi GOLDBECK 

a Ethanol 

Energy

etapizace

ŘV

SČ, souvislá výměna 

pražců, kolejnic, 

upevňovadel, svařování a 

úprava upínací teploty BK, 

odstranění vegetace, 

úprava GPK strojně.

PHA

14
3 O § Ne 25d 20.08. 13.09. 20.8.-13.9. 12 13

3 515 V-012361/18

Kolín - Ratboř: traťová bez TV, 

Ratboř - Bečváry: traťová bez TV, 

Bečváry - Uhlířské Janovice: traťová bez TV, 

X T X X X 0 0 0 100 0

Běžná údržba, odstranění 

defektoskopických vad, 

svařování a úprava upínací 

teploty BK, výměna a 

dotažení upevňovadel, 

odstranění vegetace, 

úprava GPK.

PHA

14
5 O § Ne 5d 08.06. 12.06. 8.-12.6. 5

4 515 V-012362/18

Pečky - Plaňany: traťová bez TV, 

Plaňany - Bošice: traťová bez TV, 

Bošice - Zásmuky: traťová bez TV, 

Plaňany - Kouřim: traťová bez TV, 

X T X X X 0 0 0 100 0

ST+SMT

ŘV

Běžná údržba, odstranění 

defektoskopických vad, 

svařování a úprava upínací 

teploty BK, výměna a 

dotažení upevňovadel, 

odstranění vegetace, 

úprava GPK, obnova PKO 

mostů v km 4,572 a 4,852.

PHA

14
5 O § Ne 15d 01.06. 15.06. 15

1 516 V-015370/18 Ledeč nad Sázavou - Vlastějovice: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

rekonstrukce tunelu v km 

29,081-29,332 

(Podhradský)

BNO

5
5 I § Ne 271d 15.03. 10.12. 15.3.-10.12. 17 30 31 30 31 31 30 31 30 10

2 516 V-012640/18
Vlastějovice - Zruč nad Sázavou: traťová bez TV, 

Vlastějovice: 1. bez TV, 
X T+S X X X 0 0 0 100 0

s OŘ Brno TSO koleje, souvislá 

výměna kolejnic, souvislá 

výměna pražců, svařování 

termitem, strojní čištění, 

doplnění štěrkového lože,  

úprava BK, úprava GPK 

strojně.

PHA

14
5 O § Ne 30d 01.09. 30.09. 1.-30.9. 30

2 517 V-009072/18
Moravany - Holice: traťová bez TV, 

Holice: celá bez TV, 
X T+S X X X 0 0 0 100 0

lze v daných 

etapách využít 

část dopravny 

Holice pro jízdu 

Holice - 

Borohrádek

Oprava výhybek 1, 2, 3.  -  

výměna ocelových součástí 

a pražců. Údržba 

rozhledových poměrů na 

přejezdech.

HKR

7
4 O § Ne 8d 10.08. 17.08. 10.-17.8. 8

3 517 V-009046/18

Choceň - Vysoké Mýto: traťová bez TV, 

Vysoké Mýto: celá bez TV, 

Vysoké Mýto - Litomyšl: traťová bez TV, 

Cerekvice nad Loučnou: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

etapizovat  

(Choceň - 

Vysoké Mýto 

10N; Vysooké 

Mýto - Litomyšl 

50N)

Výměna pražců, výměna 

kolejnic, GPK, úprava 

svahů, odvodnění, 

svařování v km 20,025 - 

23,486. Strojní čištění 2 km, 

oprava nástupišť.  

HKR

7
4 O § Ne 50d 13.07. 31.08. 13.7.-31.8. 19 31

4 517 V-012469/19
Choceň - Litomyšl: zab. zař.: přejezdu  v km 16,301 

(P5178)  a v km 22,364 (P5188) mezi dopravnami.
X T X X 10 0 10 100 100

V souběhu s 

údržbou žel. 

svršku.

Výstavba PZS.
HKR

7
4 I § Ne 8d 20.07. 27.07. 20.-27.7. 8

5 517 V-012470/19
Choceň - Litomyšl: zab. zař.: přejezdu  v km  22,658 

(P5189) a v km 22,816 (P5190) mezi dopravnami.
X T X X 10 0 10 100 100

V souběhu s 

údržbou žel. 

svršku.

Výstavba PZS.
HKR

7
4 I § Ne 10d 13.07. 22.07. 13.-22.7. 10

6 517 V-012471/19
Choceň - Litomyšl: zab. zař.: přejezdu  v km  23,204 

(P5191)  mezi dopravnami.
X T X X 5 0 5 100 100

V souběhu s 

údržbou žel. 

svršku.

Výstavba PZS.
HKR

7
4 I § Ne 10d 18.08. 27.08. 18.-27.8. 10

516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany

517 - Heřmanův Městec – Chrudim město, Chrudim – Borohrádek, Prachovice – Přelouč, Choceň – Litomyšl
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8 517 V-023729/18

Kostelec u Heřmanova Městce - Prachovice: traťová bez 

TV, 

Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, 

Heřmanův Městec - Kostelec u Heřmanova Městce: 

traťová bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

Etapizovat H. 

Městec -

Kostelec u H.M. 

5x8h

Opravné práce, čištění 

kolejového lože, výměna 

kolejového roštu, 

odstranění vegetace.

HKR

7
4 O § Ne 5d 05.10. 09.10. 5.-9.10. 5

1 519 V-008242/19

Olbramovice - Benešov u Prahy: zab. zař.: TZZ.

Postupice - Benešov u Prahy: zab. zař.: TZZ.

Benešov u Prahy: zab. zař.: SZZ.

Benešov u Prahy - Čerčany: zab. zař.: TZZ.

T+S V 15 10 60 80 40

pá 20:00 - po 

5:00

Úprava HW a výměna SW 

pro ETCS PHA

13
5 I § Ne 4d 10.01. 13.01. 10.-13.1. 4

2 519 V-008243/19

Benešov u Prahy - Čerčany: zab. zař.: TZZ.

Týnec nad Sázavou - Čerčany: zab. zař.: TZZ.

Čerčany: zab. zař.: SZZ.

Čerčany - Senohraby: zab. zař.: TZZ.

Čerčany - Hvězdonice: zab. zař.: TZZ.

T+S V 15 10 60 80 40

pá 20:00 - po 

5:00 hod.

Úprava HW a výměna SW 

pro ETCS
PHA

13
5 I § Ne 4d 17.01. 20.01. 17.-20.1. 4

3 519 V-008244/19

Čerčany - Senohraby: zab. zař.: TZZ.

Senohraby: zab. zař.: SZZ.

Senohraby - Strančice: zab. zař.: TZZ.

T+S V 15 10 60 80 40

pá 20:00 - po 

5:00 hod.

Úprava HW a výměna SW 

pro ETCS
PHA

13
5 I § Ne 4d 24.01. 27.01. 24.-27.1. 4

4 519 V-008245/19

Senohraby - Strančice: zab. zař.: TZZ.

Strančice: zab. zař.: SZZ.

Strančice - Říčany: zab. zař.: TZZ.

T+S V 15 10 60 80 40

pá 20:00 - po 

5:00

Úprava HW a výměna SW 

pro ETCS
PHA

13
5 I § Ne 4d 31.01. 03.02. 31.1.-3.2. 1 3

5 519 V-008249/19

Strančice - Říčany: zab. zař.: TZZ.

Říčany: zab. zař.: SZZ.

Říčany - Praha-Uhříněves: zab. zař.: TZZ.

T+S V 15 10 60 80 40

pá 20:00 - po 

5:00

Úprava HW a výměna SW 

pro ETCS
PHA

13
5 I § Ne 4d 07.02. 10.02. 7.-10.2. 4

6 519 V-008250/19

Říčany - Praha-Uhříněves: zab. zař.: TZZ.

Praha-Uhříněves: zab. zař.: SZZ.

Praha-Uhříněves - Praha-Hostivař: zab. zař.: TZZ.

T+S V 15 10 60 80 40

pá 20:00 - po 

5:00; etapizace 

METRANS ve 

střednědobém 

plánování

Úprava HW a výměna SW 

pro ETCS
PHA

13
5 I § Ne 4d 14.02. 17.02. 14.-17.2. 4

7 519 V-008251/19

Praha-Uhříněves - Praha-Hostivař: zab. zař.: TZZ.

Praha-Hostivař: zab. zař.: SZZ.

Praha-Hostivař - Praha-Malešice: zab. zař.: TZZ.

Praha-Hostivař - Záběhlice odb.: zab. zař.: TZZ.

T+S V 15 10 60 80 40

pá 20:00 - po 

5:00

Úprava HW a výměna SW 

pro ETCS PHA

13
5 I § Ne 4d 21.02. 24.02. 21.-24.2. 4

1 520 V-023934/18 Praha-Smíchov - Prokopské údolí: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
rekonstrukce trati PHA

13
8 I § Ne 14d 27.03. 09.04. 27.3.-9.4. 5 9

2 520 V-012411/18 Rudná u Prahy - Jeneček odb.: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
Údržba  traťové koleje PHA

16
8 O § Ne 5d 05.10. 09.10. 5.-9.10. 5

3 520 V-012409/18
Rakovník - Roztoky u Křivoklátu: traťová bez TV, včetně 

dopravny Lašovice
X T X 0 0 0 100 0

ŘV TSO traťové koleje PHA

16
8 O § Ne 21d 01.04. 21.04. 1.-21.4. 21

4 520 V-012410/18
Beroun-Závodí - Roztoky u Křivoklátu: traťová bez TV, 

včetně dopraven Hýskov, Nižbor, Zbečno
X T X 0 0 0 100 0

ŘV TSO části traťových kolejí. PHA

16
8 O § Ne 20d 22.04. 11.05. 22.4.-11.5. 9 11

2 521 V-016056/19
Praha-Radotín - Tunel odb.: 1.,2. + TV, 

Tunel odb. - Praha-Krč: traťová + TV, 
X T 0 0 0 0 0

Stavba TP, bran, 

laníčkování, převěšování 

TV

PHA

15
5 O § Ne 11d 29.03. 08.04. 29.3.-8.4. 3 8

3 521 V-012679/18
Praha-Smíchov - Dobřichovice: 1,2 + TV, včetně dopravny 

Praha-Radotín
X T X X X X X X 0 0 0 100 0

Velikonoce vložení V dočasných odb. 

Barrandov a Závodiště,

stavební část dočasného 

přejezdu km 4,810,

pažení mezi TK 1+2 u 

mostů a propustků v cel. 

úseku (8 obj.),

Aktivuje se MPZZ odb. 

Barrandov, Tunel a 

Závodiště, vč. prov. TZZ 

mezi těmito odb. a prov. 

TZZ

PHA

13
5 I § Ne 4d 10.04. 13.04. 10.-13.4. 4

519 - Benešov u Prahy - Praha Vršovice

520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Beroun Závodí; Rakovník - Beroun os.n.

521 - Praha-Vršovice vjezdové n. - Praha-Radotín; Praha-Smíchov - Beroun seř.n.
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4 521 V-023918/18 Praha-Radotín: 1 + TV, (výh. 26 - 30 mimo) S X X 5 5 30 80 90

Demolice SK 1 v úseku V 

26 – V 30 mimo;

MP v SK 1 na mostě km 

10,113

PHA

13
5 I § Ne 10d 14.04. 23.04. 14.-23.4. 10

5 521 V-013521/19 Praha-Radotín: 2 + TV, (výh. 27 - 31 mimo) S N X X 5 5 60 80 85

požadavek na 

odizolování 

sudá část mostu km 10,113,

práce na sudé části mostu 

km 10,094,

práce na nové části 

podchodu km 10,221 a 

zárubní 

zdi km 10,1-10,3,

SK 2 v úseku V 27 

(dočasně upravená) – 31 

(mimo)

PHA

13
5 I § Ne 120d 24.04. 21.08. 24.4.-21.8. 7 31 30 31 21

6 521 V-023923/18
Praha-Smíchov - Praha-Radotín: 2. + TV, Praha-Smíchov - 

Odb. Barrandov
T X P X X X 10 10 60 90 60

1. TK, 2400 m, 

50 km/h.

PJ ŽST Radotín 

celá = 40km/h

rekonstrukce mostu v km 

2,610 sudá část;

rekonstrukce koleje 2 v 

úseku Praha-Smíchov – 

odbočka Barrandov včetně 

TV

PHA

13
5 I § Ne 60d 24.04. 22.06. 24.4.-22.6. 7 31 22

7 521 V-012689/18
Praha-Radotín - Praha-Smíchov: 1 + TV, Praha-Smíchov - 

Odb. Barrandov
T X P X X X 10 10 60 90 60

2. TK, 2400 m, 

50 km/h.

PJ ŽST Radotín 

celá  = 40km/h

rekonstrukce mostu v km 

2,610 lichá část;

rekonstrukce koleje 1 v 

úseku Praha-Smíchov – 

odbočka Barrandov včetně 

TV

PHA

13
5 I § Ne 60d 23.06. 21.08. 23.6.-21.8. 8 31 21

8 521 V-023937/18 Praha-Radotín: 1,3,5 + TV, S N X X 5 5 30 80 90

210N = 

22.8.2020 - 

19.3.2021

požadavek na 

odizolování

PJ ŽST Radotín 

celá = 40km/h

rekonstrukce liché části 

mostu  km 10,094

PHA

13
5 I § Ne 132d 22.08. 31.12. 22.8.-31.12. 10 30 31 30 31

9 521 V-008475/19 Praha-Radotín - Dobřichovice: 2. bez TV, T X P X X 10 10 60 80 30

1. TK, 1000 m, 

50 km/h.

se stavbou

strojní čištění štěrkového 

lože
PHA

15
6 O § Ne 5d 09.04. 13.04. 9.-13.4. 5

10 521 V-008476/19

Dobřichovice - Řevnice: 2. bez TV, 

Dobřichovice: výh.: 11,13,16, záhl. a zhl. 2.traťové koleje 

směr Řevnice.

T+S X P 5 5 5 80 40

2. SK, 200 m, 

50 km/h.

oprava výhybek č.11,13,16
PHA

15
6 O § Ne 5d 06.07. 10.07. 6.-10.7. 5

11 521 V-008553/19

Řevnice - Dobřichovice: 1. bez TV, 

Dobřichovice: výh.: 12,14,15, záhl. a zhl. 1.traťové koleje 

směr Řevnice.

T+S X P 5 5 30 80 40

1. SK, 100 m, 

50 km/h.

oprava výhybek 12,14,15
PHA

15
6 O § Ne 5d 13.07. 17.07. 13.-17.7. 5

12 521 V-008555/19

Řevnice - Zadní Třebaň: 2. bez TV, 

Řevnice: výh.: 12,14,16, záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr 

Zadní Třebaň.

T+S X P 5 5 30 80 50

2. SK, 150 m, 

50 km/h.

oprava výhybek 12,14,16
PHA

15
6 O § Ne 5d 20.07. 24.07. 20.-24.7. 5

13 521 V-008556/19

Karlštejn - Řevnice: 1. bez TV, 

Řevnice: výh.: 11,13,15, záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr 

Zadní Třebaň.

T+S X P 5 5 30 80 50

1. SK, 150 m, 

50 km/h.

oprava výhybek 11,13,15
PHA

15
6 O § Ne 5d 27.07. 31.07. 27.-31.7. 5

1 522 V-012412/18
Rakovník - Kralovice u Rakovníka: traťová bez TV, včetně 

dopravny Lubná a Čistá
X T X 0 0 0 100 0

Údržba traťových kolejí, 

TSO kolejí a nástupišť v žst. 

Čistá

PHA

16
8 O § Ne 5d 23.11. 27.11. 23.-27.11. 5

2 522 V-012413/18 Rakovník - Blatno u Jesenice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

ŘV

etapizace, 

obsluha 

Jesenice

Údržba traťové koleje

PHA

16
8 O § Ne 31d 01.08. 31.08. 1.-31.8. 31

3 522 V-006753/19 Pšovlky - Jesenice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
modernizace PZZ v km 

19,084 (P1067)

PHA

16
8 I § Ne 7d 13.08. 19.08. 13.-19.8. 7

522 - Rakovník – Mladotice, Rakovník – Bečov nad Teplou, Protivec – Bochov

42/81



 
Datum a hodina tisku: 03.07.2019 11:27 hod.

Pol.

číslo
VR Číslo výluky Místo vyloučení Důvod konání výluky

Z
a

s
t.

 p
ro

v
o

z
u

V
y

l.
 k

o
le

je

O
m

e
z
. 
ry

c
h

lo
s

ti

O
V

D
P

L
N

T
 /
 N

V
Ú

P
V

N
J

Ř
/V

N
J

Ř

O
d

ře
k

n
u

tí
 t

ra
s

y

O
d

k
lo

n

N
D

Z
Č

P
T

J
in

é

R
e

g
io

n
á

ln
í

D
á

lk
o

v
á

N
á

k
la

d
n

í

R
e

g
io

n
á

ln
í

D
á

lk
o

v
á

N
á

k
la

d
n

í

D
e

n
 z

a
h

á
je

n
í

D
e

n
 u

k
o

n
č

e
n

í

U
p

ře
s

n
ě

n
í

Dopr. omezení a opatření

1

Odřeknutí 

tras
Zpoždění

P
o

z
n

á
m

k
a

O
Ř

/O
b

je
d

n
a

v
a

te
l

T
y

p
 a

k
c

e

S
c

h
v

a
lo

v
a

te
l

D
ru

h
 a

k
c

e

C
h

a
ra

k
te

r 
v

ý
lu

k
y

D
o

b
a

 t
rv

á
n

í

Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Plán dočasných omezení kapacity dráhy 2020

Datum

%
 v

li
v

 n
a

 O
D

O
D

%
 z

b
ý

v
a

jí
c

í 
K

D

4 522 V-008664/18
Lubenec - Chyše: traťová bez TV, 

Chyše: celá bez TV, 
X T+S X X X 0 0 0 100 0

Oprava propustků v km 

35,299, 35,316, 41,289 a 

42,183.

UNL

11
8 O § Ne 20d 02.05. 21.05. 2.-21.5. 20

5 522 V-008379/18
Chyše - Žlutice: traťová bez TV, včetně celé dopravny 

Protivec
X T X X X 0 0 0 100 0

oprava propustků v km 

44,937, 46,733, 46,953.

UNL

11
8 O § Ne 30d 02.05. 31.05. 2.-31.5. 30

6 522 V-008667/18 Protivec - Žlutice: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
Oprava propustků v km 

49,518 a 49,756.

UNL

11
8 O § Ne 10d 02.05. 11.05. 2.-11.5. 10

7 522 V-008385/18

Žlutice - Bečov nad Teplou: traťová bez TV, včetně celé 

dopravny Štědrá, Toužim, Otročín

Bečov nad Teplou: záhl. otročínské

X T+S X X X 0 0 0 100 0

TSO koleje.
UNL

11
8 O § Ne 30d 02.05. 31.05. 2.-31.5. 30

8 522 V-008670/18 Štědrá - Toužim: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
Oprava mostů v km 65,900, 

66,150 a 66,423.

UNL

11
8 O § Ne 25d 04.05. 28.05. 4.-28.5. 25

9 522 V-008672/18 Protivec - Bochov: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0
Oprava mostu v km 12,570. UNL

11
8 O § Ne 25d 03.08. 27.08. 3.-27.8. 25

1 523 V-008322/19 Čerčany - Týnec nad Sázavou: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
ŘV. sanace kamenné klenby 

mostu v km 4,130

PHA

15
5 O § Ne 14d 27.03. 09.04. 27.3.-9.4. 5 9

2 523 V-012573/19 Dobříš: zab. zař.: ZZ. S 0 0 0 100 100

ŘV. Výluka SZZ v dopravně 

Dobříš, výluka PZS v km 

0,116 v dopravně Dobříš. 

PHA

15
5 O § Ne 14d 07.09. 20.09. 7.-20.9. 14

3 523 V-004916/19 Dobříš - Mníšek pod Brdy: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
Rekonstrukce přejezdů v 

km 1,820 a v km 12,486

PHA

13
5 I § Ne 3d 21.09. 23.09. 21.-23.9. 3

4 523 V-004917/19
Dobříš - Mníšek pod Brdy: zab. zař.: PZS v km 1,820 a v 

km 12,486.
T X 10 0 0 100 100

nyní výstražné 

kříže

Aktivace PZS v km 1,820 a 

v km 12,486

PHA

13
5 I § Ne 5d 05.10. 09.10. 5.-9.10. 5

5 523 V-022334/18

Dobříš - Malá Hraštice: traťová bez TV, 

Malá Hraštice: celá bez TV, 

Malá Hraštice - Mníšek pod Brdy: traťová bez TV, 

Mníšek pod Brdy: celá bez TV, 

Mníšek pod Brdy - Čisovice: traťová bez TV, 

Čisovice: celá bez TV, 

Čisovice - Měchenice: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

ŘV. oprava výhybek, kolejí, 

výměna pražců, čištění a 

výměna štěrkového lože, 

oprava GPK, oprava 

odvodnění, doplnění 

kolejového lože

PHA

15
5 O § Ne 35d 01.09. 05.10. 1.9.-5.10. 30 5

6 523 V-011089/18 Čisovice - Měchenice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

spolu s ST.

ŘV.

sanace klenbových 

propustků v km 22,110 a v 

km 26,039

sanace kamenné klenby 

mostu v km 19,857

oprava OK mostu v km 

23,038

PHA

15
5 O § Ne 35d 01.09. 05.10. 1.9.-5.10. 30 5

7 523 V-008285/19 Měchenice - Skochovice odb.: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

spolu s ST.

ŘV.

oprava OK mostu v km 

29,31;  obnova PKO, 

výměna mostnic, sanace 

spodní stavby

PHA

15
5 O § Ne 75d 01.08. 14.10. 1.8.-14.10. 31 30 14

1 524 V-011056/19
Lysá nad Labem - Milovice: traťová + TV, 

Milovice: celá + TV, 
X T+S X X X 0 0 0 100 0

s výlukou 2.SK 

Lysá nad Labem 

na VR 502

ŘV

Oprava výhybek č. 1, 2, 

oprava staničních kolejí, 

výměna pražců, 

upevňovadel, doplnění ŠL, 

odstranění 

defektoskopických vad, 

svařování, úprava GPK.

PHA

14
5 O § Ne 10d 05.08. 14.08. 5.-14.8. 10

4 524 V-010884/18 Lysá nad Labem - Čelákovice: 2. + TV, T X V 5 0 60 90 100

1 TK, 800 m, 50 

km/h.

Zřízení odb. Káraný, vč. 

sanace žel. spodku, 

výstavba TP, úpravy TV, 

aktivace SZZ

PHA

13
5 I § Ne 10d 03.03. 12.03. 3.-12.3. 10

5 524 V-004681/19 Lysá nad Labem - Čelákovice: zab. zař.: PZZ v km 5,100. T 5 0 5 100 100
Aktivace PZZ PHA

13
5 I § Ne 3d 10.03. 12.03. 10.-12.3. 3

524 - Milovice - Lysá nad Labem - Praha-Vysočany

523 - Praha Vršovice  - Čerčany; Skochovice - Dobříš
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6 524 V-010885/18 Čelákovice - Lysá nad Labem: 1. + TV, T X V 5 0 60 90 100

2 TK, 800 m, 50 

km/h.

Zřízení odb. Káraný, vč. 

sanace žel. spodku, 

výstavba TP, úpravy TV, 

aktivace SZZ

PHA

13
5 I § Ne 11d 13.03. 23.03. 13.-23.3. 11

8 524 V-010886/18 Káraný AHr. - Lysá nad Labem: 1. + TV, T X P 5 0 60 90 100

2 TK, 4300 m, 

50 km/h.

Rekonstrukce koleje, vč. 

sanace bez snášení 

kolejového roštu, výstavba 

TV, rekonstrukce mostu v 

km 1,755, přejezdu v km 

2,832 a demontáž přejezdu 

v km 1,524, rozšíření náspu 

v km 4,165-4,340, aktivace 

AB

PHA

13
5 I § Ne 84d 24.03. 15.06. 24.3.-15.6. 8 30 31 15

9 524 V-010916/18
Čelákovice: lichá + TV, 

Čelákovice - Káraný AHr.: 1. + TV, 
T+S V 5 0 60 90 100

nejede S9 Návoz a odvoz materiálu 

pro sanaci železničního 

spodku

PHA

13
5 I § Ne 5d 18.05. 22.05. 18.-22.5. 5

10 524 V-010925/18 Lysá nad Labem - Káraný AHr.: zab. zař.: PZZ v km 2,832. T 5 0 5 100 100
Op Aktivace PZZ PHA

13
5 I § Ne 3d 13.06. 15.06. 13.-15.6. 3

11 524 V-010887/18 Lysá nad Labem - Káraný AHr.: 2. + TV, T X P 5 0 60 90 100

1 TK, 4300 m, 

50 km/h.

Rekonstrukce koleje, vč. 

sanace bez snášení 

kolejového roštu, výstavba 

TV, rekonstrukce mostu v 

km 1,755, přejezdu v km 

2,832 a demontáž přejezdu 

v km 1,524, aktivace AB

PHA

13
5 I § Ne 84d 16.06. 07.09. 16.6.-7.9. 15 31 31 7

13 524 V-010918/18
Káraný AHr. - Čelákovice: 2. + TV, 

Čelákovice: sudá + TV, 
T+S V 5 0 60 90 100

Nejede S9 Návoz a odvoz materiálu 

pro sanaci železničního 

spodku

PHA

13
5 I § Ne 5d 10.08. 14.08. 10.-14.8. 5

14 524 V-010888/18 Káraný AHr. - Čelákovice: 2. + TV, T X P 5 0 60 90 100

1 TK, 2900 m, 

50 km/h.

Přesun mostu v km 6,330 

(Labe) do provizorní polohy, 

vložení mostního provizoria 

pro most v km 6,531, 

provizorní úpravy svršku, 

TV a ZZ

PHA

13
5 I § Ne 84d 08.09. 30.11. 8.9.-30.11. 23 31 30

15 524 V-011831/18 Praha-Vysočany: 6.,8. + TV, S X 10 0 60 100 0

Výstavba provizorního 

nástupiště, náhrada výh. 

č.17 kolejovým polem

PHA

13
5 I § Ne 9d 01.04. 09.04. 1.-9.4. 9

17 524 V-021670/18 Praha-Vysočany: 4.,6. + TV, S N X 5 0 0 100 95
Výstavba provizorního 

nástupiště

PHA

13
5 I § Ne 9d 12.04. 20.04. 12.-20.4. 9

18 524 V-011826/18 Praha-Horní Počernice: 4. jen TV, 6.,8. + TV, S N 0 0 0 0 100

Demontáž SK 6 a 8a a 

náhrada výh. č. 12 a 13 

kolejovými poli

PHA

13
5 I § Ne 2d 22.04. 23.04. 22.-23.4. 2

19 524 V-011839/18
Praha-Horní Počernice - Skály odb.: 2. + TV, 

Skály odb. - Praha-Vysočany: 2. jen TV, 
T X V 5 0 60 90 100

1 TK, 300 m, 50 

km/h.

Vložení výhybek odb. Černý 

Most

PHA

13
5 I § Ne 3d 05.07. 07.07. 5.-7.7. 3

20 524 V-011842/18 Praha-Vysočany - Praha-Horní Počernice: 1. + TV, T X V 5 0 60 90 100

2. TK, 300 m, 50 

km/h.

2. TK, 500 m, 50 

km/h.

Vložení výhybek odb. Černý 

Most a odb. Hloubětín PHA

13
5 I § Ne 5d 01.08. 05.08. 1.-5.8. 5

21 524 V-012021/18 Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1. + TV, T X V 5 0 60 90 100
2. TK, 300 m, 50 

km/h.

Vložení výhybek odb. 

Zeleneč

PHA

13
5 I § Ne 5d 22.08. 26.08. 22.-26.8. 5

22 524 V-012020/18 Mstětice - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, T X V 5 0 60 90 100
1. TK, 300 m, 50 

km/h.

Vložení výhybek odb. 

Zeleneč

PHA

13
5 I § Ne 5d 27.08. 31.08. 27.-31.8. 5

23 524 V-011828/18
Praha-Vysočany: 2.-10. jen TV, záhl. a zhl. balabenské.

Praha-Vysočany - Balabenka odbočka: 301.,302. + TV, 
T+S N V X X X X 10 0 60 100 0

odklon Libeň, 

Vysočany jedna 

průjezdná kolej

Pažení mostů a propustků
PHA

13
5 I § Ne 2d 27.06. 28.06. 27.-28.6. 2

24 524 V-013335/18
Praha-Horní Počernice - Skály odb.: 1.,2. + TV, 

Skály odb. - Praha-Vysočany: 1.,2. jen TV, 
X T X X X X X 0 0 0 100 0

Pažení mostů a propustků PHA

13
5 I § Ne 2d 04.07. 05.07. 4.-5.7. 2
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25 524 V-013336/18
Praha-Horní Počernice - Skály odb.: 2. jen TV, 

Praha-Vysočany - Skály odb.: 101. bez TV, 2. + TV, 
X T X X X X X 0 0 0 100 0

Pažení mostů a propustků PHA

13
5 I § Ne 2d 01.08. 02.08. 1.-2.8. 2

26 524 V-013337/18
Praha-Horní Počernice - Skály odb.: 2. jen TV, 

Praha-Vysočany - Skály odb.: 101. bez TV, 2. + TV, 
X T X X X X X 0 0 0 100 0

Pažení mostů a propustků PHA

13
5 I § Ne 2d 08.08. 09.08. 8.-9.8. 2

27 524 V-012044/18
Praha-Horní Počernice - Skály odb.: 1.,2. jen TV, 

Skály odb. - Praha-Vysočany: 1.,2. + TV, 
X T X X X 0 0 0 100 0

Pažení mostů a propustků PHA

13
5 I § Ne 2d 25.07. 26.07. 25.-26.7. 2

28 524 V-013333/18
Praha-Horní Počernice - Skály odb.: 1.,2. jen TV, 

Skály odb. - Praha-Vysočany: 1.,2. + TV, 
X T X X X X X 0 0 0 100 0

Pažení mostů a propustků PHA

13
5 I § Ne 2d 11.07. 12.07. 11.-12.7. 2

29 524 V-013334/18
Praha-Horní Počernice - Skály odb.: 1.,2. jen TV, 

Skály odb. - Praha-Vysočany: 1.,2. + TV, 
X T X X X X X 0 0 0 100 0

Pažení mostů a propustků PHA

13
5 I § Ne 2d 18.07. 19.07. 18.-19.7. 2

30 524 V-012036/18 Mstětice - Praha-Horní Počernice: 1.,2. + TV, X T X X X 0 0 0 100 0
Pažení mostů a propustků PHA

13
5 I § Ne 2d 15.08. 16.08. 15.-16.8. 2

31 524 V-013331/18 Mstětice - Praha-Horní Počernice: 1.,2. + TV, X T X X X X X 0 0 0 100 0
Pažení mostů a propustků PHA

13
5 I § Ne 2d 22.08. 23.08. 22.-23.8. 2

32 524 V-013332/18 Mstětice - Praha-Horní Počernice: 1.,2. + TV, X T X X X X X 0 0 0 100 0
Pažení mostů a propustků PHA

13
5 I § Ne 2d 29.08. 30.08. 29.-30.8. 2

33 524 V-012022/18 Čelákovice - Mstětice: zab. zař.: TZZ. T 5 0 5 100 100
Úvazka TZZ PHA

13
5 I § Ne 6d 07.09. 12.09. 7.-12.9. 6

34 524 V-012023/18 Mstětice: zab. zař.: SZZ. S 5 0 5 100 100
zhlaví postupně Aktivace provizorního SZZ PHA

13
5 I § Ne 12d 07.09. 18.09. 7.-18.9. 12

35 524 V-012024/18 Mstětice - Praha-Horní Počernice: zab. zař.: TZZ. T 5 0 5 100 100
Aktivace SZZ odb. Zeleneč 

a TZZ

PHA

13
5 I § Ne 14d 13.09. 26.09. 13.-26.9. 14

36 524 V-012025/18 Praha-Horní Počernice: zab. zař.: SZZ. S 0 0 0 100 100
zhlaví postupně Aktivace provizorního SZZ PHA

13
5 I § Ne 12d 21.09. 02.10. 21.9.-2.10. 10 2

37 524 V-012027/18 Praha-Horní Počernice - Skály odb.: zab. zař.: TZZ. T 5 0 5 100 100
Aktivace SZZ odb. Černý 

Most a TZZ

PHA

13
5 I § Ne 9d 27.09. 05.10. 27.9.-5.10. 4 5

2 525 V-016776/19
Praha-Malešice - Praha-Libeň: traťová + TV, 

Praha-Malešice: 6a + TV, záhl. TK od Libně
X T+S 0 0 0 0 0

Stavba TP,laníčkování, 

převěšování TV

PHA

13
5 O § Ne 12d 17.05. 28.05. 17.-28.5. 12

7 525 V-010303/19 Praha-Malešice - Praha-Běchovice: 1. jen TV, T 0 0 0 70 30
tažení vodičů NL+TD, 

demontáž starých vodičů

PHA

13
5 O § Ne 5d 18.10. 22.10. 18.-22.10. 5

12 525 V-010929/19 Praha-Běchovice - Praha-Malešice: 1. + TV, T 0 0 15 70 30

Spolu s SEE.

ŘV. 

Oprava výhybek, výměna 

kolejnic, výměna pražců, 

oprava odvodnění, oprava 

GPK a BK. 

PHA

15
5 O § Ne 30d 05.10. 03.11. 5.10.-3.11. 27 3

13 525 V-021452/18
Záběhlice odb. - Praha-Zahradní Město: spojovací kolej + 

TV
X T 0 0 0 100 0

Demontáž kolejiště 

bývalého seřaďovacího 

nádraží

PHA

13
5 I § Ne 344d 01.01. 09.12. 1.1.-9.12. 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 9

14 525 V-021453/18

Praha-Vršovice - Praha-Vršovice: 102. + TV, ve 

skutečnosti Praha-Zahradní Město - Praha-Vršovice, obvod 

Eden

X T 0 0 0 100 0

ZP Zahradní 

Město - 

Vršovice,Eden

Realizace provizorního 

propojení
PHA

13
5 I § Ne 3d 01.04. 03.04. 1.-3.4. 3

16 525 V-021456/18
Praha-Vršovice: 303-309 + TV, ve skutečnosti Praha-

Zahradní Město
S 0 0 60 100 100

provoz směr P.-

Krč po SK 302

Rekonstrukce kolejí, mostu 

v km 1,575

PHA

13
5 I § Ne 30d 08.04. 07.05. 8.4.-7.5. 23 7

20 525 V-021499/18

Praha-Vršovice: 302 + TV, zhl. krčské.ve skutečnosti Praha-

Zahradní Město

Praha-Vršovice - Praha-Krč: traťová + TV, ve skutečnosti 

Praha-Zahradní Město - Praha-Krč

X T+S 0 0 0 100 0

pož. ČD, ROPID 

svátky

Vložení výhybky

PHA

13
5 I § Ne 4d 08.05. 11.05. 8.-11.5. 4

22 525 V-021501/18
Praha-Vršovice: 305-309 + TV, zhl. část malešického.ve 

skutečnosti Praha-Zahradní Město
S X X X X 0 0 60 100 90

nelze 

obsluhovat 

vlečku MITAS

nelze na vlečku 

Mitas; provoz 

směr P.-Krč po 

SK 302

Rekonstrukce zhlaví

PHA

13
5 I § Ne 11d 08.05. 18.05. 8.-18.5. 11

525 - Pražské spojky
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29 525 V-021513/18

Praha-Vršovice - Praha-Vršovice: 102. + TV, ve 

skutečnosti Praha-Zahradní Město - Praha-Vršovice, obvod 

Eden

Praha-Vršovice: 102,102b + TV, 

Praha-Vršovice - Praha-Vršovice: ve skutečnosti Praha-

Vršovice, obvod Eden - Praha-Vršovice spojovací kolej + TV

X T+S 0 0 0 100 0

ZP Zahradní 

Město - 

Vršovice,Eden

Změna provizorního 

zapojení ONJ odjezd, 

propojení 203.SK
PHA

13
5 I § Ne 6d 26.03. 31.03. 26.-31.3. 6

30 525 V-021514/18

Praha-Vršovice: 205 + TV, 

Praha-Vršovice - Praha-Vršovice depo: traťová + TV, ve 

skutečnosti Praha-Vršovice, Eden - Praha ONJ odjezd

X T+S 0 0 0 100 0

do ONJ pouze 

přes vjezd

Změna provizorního 

zapojení ONJ odjezd
PHA

13
5 I § Ne 3d 26.03. 28.03. 26.-28.3. 3

34 525 V-021524/18

Praha-Vršovice: 102 + TV, 

Praha-Vršovice - Praha-Vršovice: ve skutečnosti Praha-

Vršovice, obvod Eden - Praha-Vršovice spojovací kolej + TV

X T+S 0 0 0 100 0

ZP Zahradní 

Město - Vršovice-

Eden - Vršovice 

os.n.; do ONJ 

odjezd jen přes 

Zahradní Město

Zrušení provizorního 

propojení do ONJ odjezd, 

definitivní propojení 201. a 

202.SK v obvodu Eden 

směr Vršovice os.n.

PHA

13
5 I § Ne 3d 20.07. 22.07. 20.-22.7. 3

36 525 V-021527/18 Záběhlice odb. - Praha-Hostivař: 1. + TV, T X V X 10 5 0 80 60

2. TK, 1688 m, 

50 km/h.

Rekonstrukce koleje, TV, 

výstavba části zhlaví ŽST 

Praha-Zahradní Město, 

rekosntrukce mostů v km 

177,855 a 177,891

PHA

13
5 I § Ne 140d 23.07. 09.12. 23.7.-9.12. 9 31 30 31 30 9

38 525 V-021535/18
Praha-Vršovice - Praha-Malešice: 1. + TV, ve skutečnosti 

Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice
T 0 0 30 80 60

Zřízení záporového pažení 

pro most v km 177,891

PHA

13
5 I § Ne 14d 23.07. 05.08. 23.7.-5.8. 9 5

39 525 V-021536/18
Praha-Malešice - Praha-Vršovice: 2. + TV, ve skutečnosti 

Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město
T 0 0 30 80 60

Rekonstrukce mostu v km 

177,891 trati P.-Hostivař - 

P.-Vršovice

PHA

13
5 I § Ne 148d 06.08. 31.12. 6.8.-31.12. 26 30 31 30 31

44 525 V-021557/18

Praha-Vršovice: 201 + TV, ve skutečnosti Praha-Zahradní 

Město

Praha-Vršovice - Praha-Vršovice: 102. + TV, ve 

skutečnosti Praha-Zahradní Město - Praha-Vršovice

X T+S 0 0 0 100 0

ZP Zahradní 

Město - 

Vršovice,Eden

Zrušení provizorního 

napojení 102.TK, propojení 

201. a 202.SK
PHA

13
5 I § Ne 3d 07.12. 09.12. 7.-9.12. 3

45 525 V-010941/18
Praha-Vršovice: ost. zař.: podchod pro cestující mezi II. a 

III. nástupištěm; celé III. nástupiště.
S X X X X 10 10 0 25 80

pokračuje 2020; 

vlaky S8 a S80 

k provizorním 

nástupištím 

Praha-Vršovice-

Nusle, přestup 

na vlaky od/do 

Prahy-Hostivaře 

nezajištěn; od 

Hostivaře a 

Edenu jen na 2.-

5.SK a dále po 

1,2,3 TK směr 

Praha hl.n.; z 

Krče/ONJ vjezd 

na (7.) 9.-15.SK 

a dále po 5TK

Mezistav mezi stavebními 

postupy

PHA

13
5 I § Ne 132d 01.01. 11.05. 1.1.-11.5. 31 29 31 30 11

46 525 V-010949/18
Praha-Vršovice: ost. zař.: podchod pro cestující mezi II. a 

III. nástupištěm; III. nástupiště u 5.SK.
S X X X X 10 10 0 25 80

pokračuje 2020; 

vlaky S8 a S80 

k provizorním 

nástupištím 

Praha-Vršovice-

Nusle, přestup 

na vlaky od/do 

Prahy-Hostivaře 

nezajištěn

Mezistav mezi stavebními 

postupy

PHA

13
5 I § Ne 212d 12.05. 09.12. 12.5.-9.12. 20 30 31 31 30 31 30 9
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47 525 V-010956/18 Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 3. + TV, T X P X X X X 10 10 0 75 40

2,1,3,5,7,9 SK, 

1220 m, 50 

km/h.

2,1,3,7,9 SK, 80 

m, 30 km/h.

od Hostivaře a 

Edenu jen na 2.-

5.SK a dále po 

1. a 2.TK směr 

Praha hl.n.; z 

Krče/ONJ vjezd 

na (7.) 9.-15.SK 

a dále po 5.TK 

směr Praha hl.n. 

Rekonstrukce kolejiště, vč. 

zhlaví a TV; rekonstrukce 

mostů v km 183,652 

(Otakarova), 183,792 

(Botič)

PHA

13
5 I § Ne 113d 01.04. 22.07. 1.4.-22.7. 30 31 30 22

48 525 V-010958/18 Praha-Vršovice: 7. + TV, S X X X X 10 10 0 25 80
Rekonstrukce kolejiště, vč. 

zhlaví a TV

PHA

13
5 I § Ne 41d 01.04. 11.05. 1.4.-11.5. 30 11

49 525 V-010960/18 Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 1. + TV, T N V X X X X 10 10 0 75 40
Realizace trativodu PHA

13
5 I § Ne 2d 25.04. 26.04. 25.-26.4. 2

55 525 V-010963/18

Praha-Vršovice - Praha jih: traťová + TV, 

Praha-Vršovice - Praha-Krč: traťová + TV, 

Praha-Vršovice: zhl. krčské+TV.

X T+S X X X X 0 0 0 100 0

do ONJ pouze 

přes odjezd

Pokládka nosníků mostu v 

km 182,741 (Bartoškova)
PHA

13
5 I § Ne 2d 30.05. 31.05. 30.-31.5. 2

56 525 V-010965/18

Praha-Vršovice - Praha jih: traťová + TV, 

Praha-Vršovice - Praha-Krč: traťová + TV, 

Praha-Vršovice: zhl. krčské+TV.

X T+S X X X X 0 0 0 100 0

do ONJ pouze 

přes odjezd

Betonáž nosné konstrukce 

mostu v km 182,741 

(Bartoškova)

PHA

13
5 I § Ne 2d 13.06. 14.06. 13.-14.6. 2

61 525 V-004894/19 Praha-Vršovice: 2. + TV, S X X X 10 5 60 60 25
pro S9 jedna 

hrana

Pokládka provizorní 

výhybky

PHA

13
5 I § Ne 2d 18.07. 19.07. 18.-19.7. 2

62 525 V-010967/18 Praha-Vršovice: 1.,2. + TV, S X X X X X 10 10 60 100 50

1,2,921,922,7,9 

SK, 80 m, 30 

km/h.

3,5,7,9 SK, 

1220 m, 50 

km/h.

pro S9 jedna 

hrana

Pokládka provizorní 

výhybky a provizorní 

propojení kolejí; pažení 

podchodu PHA

13
5 I § Ne 2d 23.07. 24.07. 23.-24.7. 2

63 525 V-010970/18

Praha-Vršovice: 3.,5. + TV, ost. zař.: podchod mezi I. a II. 

nástupištěm.

Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 1. + TV, 

T+S X P X X X 10 10 0 75 40

2,1,3,5,7,9 SK, 

1220 m, 50 

km/h.

2,1,921,922,7,9 

SK, 80 m, 30 

km/h.

od Hostivaře jen 

na 1. a 2.SK a 

dále po 2.TK 

směr Praha 

hl.n.; z 

Edenu/Krče/ON

J vjezd na 7.-

15.SK a dále po 

3. a 5.TK směr 

Praha hl.n.; 

přístup k 

nástupišti u 

1.SK úrovňově

Rekonstrukce kolejiště, vč. 

zhlaví a TV; výstavba 

podchodu; rekonstrukce 

mostů v km 182,741 

(Bartoškova), 183,652 

(Otakarova), 183,792 

(Botič); výstavba části 

ostrovního nástupiště

PHA

13
5 I § Ne 138d 25.07. 09.12. 25.7.-9.12. 7 31 30 31 30 9
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70 525 V-010983/18 Praha-Vršovice: ost. zař.: podchod mezi I. a II. nástupištěm. S X X X X 5 5 0 100 95

vlaky od Krče a 

z 1.TK od 

Hostivaře přes 

Eden k 

nástupištím u 

SK 3,5,7 a 15 a 

dále po 

1.,3.,5.TK směr 

hl.n.; vlaky z 

2.TK od 

Hostivaře přes 

Strašnice k 

nástupišti u SK 

2  a dále po 

2.TK směr hl.n.

Mezistav mezi stavebními 

postupy

PHA

13
5 I § Ne 22d 10.12. 31.12. 10.-31.12. 22

71 525 V-016053/19 Praha hlavní nádraží: 40b bez TV, S 0 0 0 0 0
ZP autovlaky Provizorní přeložka koleje PHA

13
5 I § Ne 5d 04.01. 08.01. 4.-8.1. 5

72 525 V-016054/19 Praha hlavní nádraží: 24,36b jen TV, 32b + TV, S 0 0 0 0 0
Vložení mostního provizoria PHA

13
5 I § Ne 5d 09.01. 13.01. 9.-13.1. 5

73 525 V-009900/18
Praha hlavní nádraží: 36b jen TV, 34 + TV, 34.SK v části od 

Se30 do km 185,964
S X X 0 0 0 20 80

omezeny 

technologické 

úkony a 

manipulace s 

autovozy

Výstavba prodloužení 

severního podchodu
PHA

13
5 I § Ne 240d 14.01. 09.09. 14.1.-9.9. 18 29 31 30 31 30 31 31 9

76 525 V-009905/18 Praha hlavní nádraží: 40b bez TV, S X 0 0 0 100 0

nelze 

obsluhovat 

rampu pro 

autovozy

ZP autovlaků

Přeložka koleje do původní 

stopy
PHA

13
5 I § Ne 5d 10.09. 14.09. 10.-14.9. 5

77 525 V-016055/19 Praha hlavní nádraží: 24,36b jen TV, 32b + TV, S 0 0 0 0 0
Vyjmutí mostního provizoria PHA

13
5 I § Ne 5d 10.09. 14.09. 10.-14.9. 5

78 525 V-008282/19

Praha-Hostivař - Praha-Malešice: zab. zař.: TZZ.

Praha-Vršovice - Praha-Malešice: zab. zař.: TZZ.ve 

skutečnosti Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice

Praha-Malešice: zab. zař.: SZZ.

Praha-Malešice - Praha-Libeň: zab. zař.: TZZ.

Praha-Malešice - Praha-Běchovice: zab. zař.: TZZ.

T+S V 0 0 20 100 80

Úprava ZZ pro ETCS

PHA

13
5 I § Ne 3d 24.02. 26.02. 24.-26.2. 3

1 526 V-012417/18
Praha-Holešovice - Praha-Libeň: 1. + TV, 

Praha-Holešovice: 91a,91b,91c + TV, 
T+S X P 5 5 60 90 40

92a,92b,92c SK, 

2000 m, 50 

km/h.

Po Negrelliho 

viaduktu.

Ne se 4.staniční 

kolejí.

ŘV

Výměna kolejnic, svařování, 

úprava GPK

PHA

16
5 O § Ne 10d 07.09. 16.09. 7.-16.9. 10

2 526 V-012418/18
Praha-Libeň - Praha-Holešovice: 2. + TV, 

Praha-Holešovice: 92a,92b,92c + TV, 
T+S X P 5 20 60 90 40

91a,91b.91c SK, 

2000 m, 50 

km/h.

Po Negrelliho 

viaduktu.

Ne se 4.staniční 

kolejí.

ŘV

Výměna kolejnic, svařování, 

úprava GPK

PHA

16
5 O § Ne 10d 21.09. 30.09. 21.-30.9. 10

3 526 V-013520/19 Praha-Holešovice: 4 bez TV, S 0 0 0 0 100

podmínka - po 

Negrelliho 

viadiktu

Prodloužení podchodu v 

ŽST P. Holešovice
PHA

13
5 C Ne 53d 06.07. 27.08. 6.7.-27.8. 26 27

526 - Pražské spojky
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4 526 V-004895/19

Praha Masarykovo nádraží: 94,108,701,702 + TV, 

Praha Masarykovo nádraží - Praha-Bubny: 1,2 + TV, 

Praha-Bubny: 2-14,1-7 + TV, 

T+S X 0 0 0 100 0

provoz: od 

P.Dejvic k 

provizornímu 

nástupišti 

P.Bubny-

Vltavská; od 

P.Bubenče 

pouze do 

P.Holešovic

Rekonstrukce Negrelliho 

viaduktu

PHA

13
5 I § Ne 182d 01.01. 30.06. 1.1.-30.6. 31 29 31 30 31 30

1 527 V-010866/18 Roztoky u Prahy: sudá + TV, S N 10 10 30 80 100

Rekonstrukce a prodloužení 

podchodu a nástupiště, 

výstavba výtahu
PHA

13
7 I § Ne 106d 01.04. 15.07. 1.4.-15.7. 30 31 30 15

2 527 V-010867/18

Roztoky u Prahy: 3.,5.,5a + TV, 

Roztoky u Prahy: 1. + TV, od km cca 421,700

Roztoky u Prahy: ost. zař.: nástupiště u 4.SK.

S N X X X 10 10 60 100 60

k dispozici 2 

průjezdné koleje 

z toho jen jedna 

s nástupní 

hranou a dále 

80 dní též 1 

kusá kolej od 

Prahy s hranou

Rekonstrukce podchodu 

výstavba ostrovního a 

vnějšího nástupiště

PHA

13
7 I § Ne 138d 16.07. 30.11. 16.7.-30.11. 16 31 30 31 30

16 527 V-010373/19
Kralupy nad Vltavou: 

117.,119.,119a,123.,125.,127.,129.,133a,133b jen TV, 
S L 0 0 20 25 85

výměna vodičů NL+TD; 

demontáž starých vodičů, 

převěšení TV

PHA

13
7 O § Ne 10d 16.10. 25.10. 16.-25.10. 10

26 527 V-010385/19
Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,105.,107.,109.,111.,113.,115. 

jen TV, 
S L 0 0 0 50 90

výměna vodičů NL+TD; 

demontáž starých vodičů, 

převěšení TV

PHA

13
7 O § Ne 7d 01.11. 07.11. 1.-7.11. 7

30 527 V-004487/19 Roudnice nad Labem: 3b,5. jen TV, 1.,3. + TV, S N 2 2 4 60 90
Výstavba kabelovodu UNL

11
7 I § Ne 16d 15.10. 30.10. 15.-30.10. 16

31 527 V-004488/19 Roudnice nad Labem: 2. + TV, S 2 2 4 50 90
Výstavba kabelovodu UNL

11
7 I § Ne 18d 01.11. 18.11. 1.-18.11. 18

33 527 V-010517/18
Lovosice: 117.,119. bez TV, 

111.,113.,115.,117.,119.,121.,123.,125a,127a jen TV, 
S N 0 0 2 10 95

Výměna kolejového roštu 

včetně štěrkového lože, 

zřízení BK, úprava GPK 

strojně.

UNL

11
7 O § Ne 17d 14.04. 30.04. 14.-30.4. 17

34 527 V-010518/18 Lovosice: 7.,9. bez TV, 5.,7.,9.,11. jen TV, S N 2 0 0 30 80

Spolu s investicí 

rekonstrukce 

nástupiště.

Výměna kolejového roštu 

včetně štěrkového lože, 

zřízení BK, úprava GPK 

strojně.

UNL

11
7 O § Ne 17d 08.09. 24.09. 8.-24.9. 17

35 527 V-016433/19 Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. + TV, T V 0 0 0 0 0
Výměna kolejnic. UNL

11
7 O § Ne 3d 25.06. 27.06. 25.-27.6. 3

36 527 V-016434/19 Lovosice - Prackovice nad Labem: 2. + TV, T V 0 0 0 0 0
Výměna kolejnic. UNL

11
7 O § Ne 3d 28.06. 30.06. 28.-30.6. 3

37 527 V-011019/19 UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. + TV, T X V 5 5 120 80 60
2. TK, 600 m, 50 

km/h.

Výměna kolejnic, úprava 

GPK strojně.

UNL

11
7 O § Ne 3d 01.07. 03.07. 1.-3.7. 3

38 527 V-011020/19 Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih: 2. + TV, T X V 5 5 120 80 60
1. TK, 500 m, 50 

km/h.

Výměna kolejnic, úprava 

GPK strojně.

UNL

11
7 O § Ne 3d 04.07. 06.07. 4.-6.7. 3

39 527 V-010523/18
Ústí nad Labem sever: 213 bez TV, 

207.,207a,209.,211.,213. jen TV, výh.: č. 230, 
S 0 0 0 20 100

Nahrazení výhybky č. 230 

kolejovým polem.

UNL

11
7 O § Ne 5d 04.05. 08.05. 4.-8.5. 5

1 528 V-008558/19 Praha-Bubny - Praha-Veleslavín: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

ŘV Oprava mostu v km 4,595, 

sanace SS, obnova PKO, 

nové mostnice a oprava 

mostu v km 5,141, vložením 

nové konstrukce s 

průběžným štěrkovým 

ložem.

PHA

16
8 O § Ne 30d 22.06. 21.07. 22.6.-21.7. 9 21

527 - Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem jih - Ústí nad Labem západ vnější n.

528 - Praha Smíchov spol.n. - Hostivice; Praha Bubny - Rakovník; Kladno - Kralupy n. Vlt.

49/81
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2 528 V-012408/18

Praha-Veleslavín - Kladno: traťová bez TV, včetně 

dopraven Praha Veleslavín, Praha Ruzyně, Hostivice, Jeneč, 

Unhošť

X T X X X 0 0 0 100 0

Etapizace

ŘV

TSO traťových kolejí včetně 

dopraven.
PHA

16
8 O § Ne 16d 04.07. 19.07. 4.-19.7. 16

3 528 V-023878/18

Kladno - Lužná u Rakovníka: traťová bez TV, včetně 

dopraven Kamenné Žehrovice, Stochov, Nové Strašecí, 

Řevničov

X T X X X 0 0 0 100 0

Etapizace

ŘV

TSO traťových kolejí a 

výhybek, výměna pražců, 

def. vadných kolejnic a 

zavaření, čištění štěrkového 

lože, podbíjení, oprava 

GPK, 

oprava ZZ v km 48,422 v 

žst. Nové Strašecí.

PHA

16
8 O § Ne 66d 22.07. 25.09. 22.7.-25.9. 10 31 25

4 528 V-012406/18
Kladno-Dubí - Kralupy nad Vltavou: traťová bez TV, včetně 

dopraven Brandýsek a Otvovice
X T X X X 0 0 0 100 0

ŘV TSO traťových kolejí, 

výměna pražců ve 

výhybkách v žst. Kladno 

Dubí a v žst. Otvovice, 

oprava mostů

PHA

16
8 O § Ne 40d 25.05. 03.07. 25.5.-3.7. 7 30 3

6 528 V-006340/19 Otvovice: 1.,3. bez TV, S V X X 0 0 0 30 0

Odklony 

nákladní 

dopravy v denní 

době

nelze křižovat 

(nást. u 2.SK 27 

m)

Rekonstrukce mostu v km 

19,720

PHA

13
8 I § Ne 45d 25.05. 08.07. 25.5.-8.7. 7 30 8

7 528 V-006341/19 Otvovice: 2. bez TV, S 0 0 0 0 100
Rekonstrukce mostu v km 

19,720

PHA

13
8 I § Ne 33d 09.07. 10.08. 9.7.-10.8. 23 10

1 529 V-012419/18
Středokluky - Podlešín: traťová bez TV, vyloučena TK od 

km 29,620 Tuchoměřice - Podlešín
X T X 0 0 0 100 0

ŘV TSO části TK a oprava 

mostu v km 32,958 a v km 

33,823, oprava ZZ v km 

32,047 v žst. Noutonice.

PHA

16
8 O § Ne 40d 05.10. 13.11. 5.10.-13.11. 27 13

2 529 V-012420/18
Kralupy nad Vltavou předměstí - Slaný: traťová bez TV, 

včetně žst. Olovnice, Zvoleněves, Podlešín
X T X 0 0 0 100 0

ŘV TSO části traťové koleje, 

oprava mostů vložením 

nové kce. se ŠL na 

upravenou spodní stavbu v 

km 2,408 a v km 6,418,

oprava PZS v km 6,047, v 

km 53,716 a oprava ZZ v 

km 7,909.

PHA

16
8 O § Ne 22d 05.10. 26.10. 5.-26.10. 22

3 529 V-012566/19 Slaný - Zlonice: zab. zař.: PZS. T X 5 5 5 100 100
ŘV Oprava PZS v km 62,353. PHA

16
8 O § Ne 5d 07.09. 11.09. 7.-11.9. 5

4 529 V-012565/19 Klobuky v Čechách: zab. zař.: ZZ. S 0 0 0 0 100
ŘV Oprava ZZ v km 71,223. PHA

16
8 O § Ne 10d 02.11. 11.11. 2.-11.11. 10

5 529 V-011036/19 Klobuky v Čechách - Peruc: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
Oprava propustku v km 

76,934.

UNL

11
8 O § Ne 11d 14.08. 24.08. 14.-24.8. 11

6 529 V-011037/19

Peruc - Vrbno nad Lesy: traťová bez TV, 

Vrbno nad Lesy: celá bez TV, 

Vrbno nad Lesy - Chlumčany u Loun: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

Oprava mostu v km 83,278 

a propustku v km 82,707 v 

žst. Vrbno, oprava 

propustků v km 79,839, 

82,058, oprava mostu v km 

92,348 a propustků v km 

85,337, 86,066, 87,080 a 

88,314.

UNL

11
8 O § Ne 20d 13.08. 01.09. 13.8.-1.9. 19 1

7 529 V-012677/19 Vrbno nad Lesy - Chlumčany u Loun: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

Stavba dálnice D7 - 

přeložka tratě včetně 

kabelových sítí v km 89,380 

na mostní provizoria.

UNL

11
8 C Ne 2d 24.08. 25.08. 24.-25.8. 2

529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Most
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8 529 V-012678/19 Vrbno nad Lesy - Chlumčany u Loun: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

Stavba dálnice D7 - zpětná 

přeložka tratě včetně 

kabelových sítí v km 89,380 

na novou mostní konstrukci.

UNL

11
8 C Ne 21d 10.11. 30.11. 10.-30.11. 21

9 529 V-011040/19
Chlumčany u Loun - Louny: traťová bez TV, 

Louny: 1a bez TV, záhl. a zhl. chlumčanské.
X T+S X 0 0 0 100 0

souběh s 

výlukou 

Radonice - 

Louny + Louny 

(VR 539)

Oprava propustku v km 

95,412 v žst. Louny – 

souběhový propustek s tratí 

Libochovice - Louny

UNL

11
8 O § Ne 11d 22.08. 01.09. 22.8.-1.9. 10 1

10 529 V-010978/19 Louny: 4. bez TV, S 0 0 0 5 100
TSO koleje UNL

11
8 O § Ne 10d 15.04. 24.04. 15.-24.4. 10

11 529 V-010927/19 Louny: 1. bez TV, S 0 0 0 5 100
TSO koleje UNL

11
8 O § Ne 10d 02.03. 11.03. 2.-11.3. 10

12 529 V-010976/19 Louny: 2. bez TV, S 0 0 0 5 100
TSO koleje UNL

11
8 O § Ne 10d 12.03. 21.03. 12.-21.3. 10

13 529 V-010977/19 Louny: 3. bez TV, S 0 0 0 5 100
TSO. UNL

11
8 O § Ne 10d 23.03. 01.04. 23.3.-1.4. 9 1

14 529 V-011112/19

Lenešice - Břvany: traťová bez TV, 

Břvany: celá bez TV, 

Břvany - Bečov u Mostu: traťová bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

Oprava 1.SK, ORI - kolej č. 

5, 5a, 7 + výhybky č. 2, 3, 7, 

8 (výměna výhybek, pražců, 

kolejnic, zřízení BK a 

nástupišt)

UNL

11
8 O § Ne 20d 08.10. 27.10. 8.-27.10. 20

1 530 V-008634/19

Roudnice nad Labem - Straškov: traťová bez TV, 

Roudnice nad Labem: 3a,3b,5a,11.,13. bez TV, 1.,3.,3b,5. 

jen TV, záhl. straškovské a navazující zhlaví staniční koleje 

č. 3a po námezník výhybky č. 11 (výh.č. 1, 7, 8, 10, 11)

X T+S N X 0 0 0 100 0

Souběh s 

investicí 

Roudnice n. L.

Výměna pražců, výměna 

opotřebených součástí 

upevnění, zpětné vevaření 

do BK a úprava GPK 

strojně ve výhybkách č. 8 a 

10, snesení v.č.9 a její 

náhrada kolejovým polem.

UNL

11
7 O § Ne 10d 15.10. 24.10. 15.-24.10. 10

2 530 V-011177/18 Roudnice nad Labem - Straškov: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

Oprava mostu v km 5,897, 

výměna pražců, oprava 

zárubní zdi.

UNL

11
7 O § Ne 20d 15.10. 03.11. 15.10.-3.11. 17 3

3 530 V-010269/19 Libochovice - Budyně nad Ohří: traťová bez TV, X T 0 0 0 0 0
v pracovní dny Oprava přejezdů v km 

3,323 a 4,627.

UNL

11
7 O § Ne 5d 12.10. 16.10. 12.-16.10. 5

4 530 V-010270/19 Libochovice - Budyně nad Ohří: traťová bez TV, X T 0 0 0 0 0
v pracovní dny Oprava přejezdu v km 

3,552.

UNL

11
7 O § Ne 5d 19.10. 23.10. 19.-23.10. 5

1 531 V-011031/19 Louny předměstí - Březno u Postoloprt: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

Znemožněna 

obsluha vlečky v 

km 5,529 - 

současně práce 

na vlečce 

(projednáno s 

vlečkařem).

TSO koleje.

UNL

11
8 O § Ne 19d 01.06. 19.06. 1.-19.6. 19

2 531 V-006752/19 Chrášťany - Svojetín: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
současně s pol. 

č. 5

rekonstrukce přejezdu v km 

11,948 (P2235

PHA

16
8 I § Ne 10d 11.05. 20.05. 11.-20.5. 10

3 531 V-012421/18
Domoušice - Rakovník: traťová bez TV, od km 2,849 

včetně dopravny Chrášťany, Svojetín a Mutějovice
X T X X X 0 0 0 100 0

ŘV Oprava traťových kolejí, 

oprava výhybek v žst. 

Svojetín a žst. Mutějovice 

od km 2,849. 

PHA

16
8 O § Ne 60d 03.07. 31.08. 3.7.-31.8. 29 31

4 531 V-012422/18
Lužná u Rakovníka - Milostín: traťová bez TV, včetně žst. 

Krupá
T X X X 0 0 0 100 0

s OŘ Ústí n. L. Údržba traťové koleje. PHA

16
8 O § Ne 20d 01.05. 20.05. 1.-20.5. 20

5 531 V-007162/19 Krupá - Měcholupy: traťová bez TV, záhl. měcholupské X T X X X 0 0 0 100 0
rekonstrukce přejezdu v km 

66,389 (P47) 

PHA

16
8 I § Ne 10d 11.05. 20.05. 11.-20.5. 10

530 - Vraňany – Libochovice, Vraňany – Lužec nad Vltavou nz, Roudnice nad Labem – Zlonice

531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Obrnice; Žatec západ - Odb Velichov; Žatec - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina; Lužná u Rakovníka - Žatec; Krupá - Kolešovice nz
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6 531 V-011043/19
Krupá - Měcholupy: traťová bez TV, 

Měcholupy: záhl. krupské
X T+S X X X 0 0 0 100 0

Oprava mostu v km 88,517 

a propustků v km 74,135; 

74,357; 75,317; 77,012; 

77,210; 78,312; 88,517; 

86,607 a 89,150.

UNL

11
8 O § Ne 20d 01.05. 20.05. 1.-20.5. 20

7 531 V-011045/19

Žatec - Lišany u Žatce: traťová + TV, 

Lišany u Žatce: celá + TV, 

Lišany u Žatce - Postoloprty: traťová + TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

Oprava mostů v km 

204,560 a 207,998 a 

propustků v km 209,909; 

210,757; 211,380 (ŽST 

Lišany); 212,910; 213,362 a 

214,092.

UNL

11
8 O § Ne 20d 09.07. 28.07. 9.-28.7. 20

8 531 V-009232/18 Počerady: 1. bez TV, 1.,3.,5. jen TV, zhl. obrnické. S 0 0 15 70 30

Oprava přejezdu P1931 v 

km 221,817 

(výměna přejezdové 

konstrukce (gumokov)

 + vnější gumokov mezi v.č. 

44/40).

UNL

11
8 O § Ne 5d 05.10. 09.10. 5.-9.10. 5

9 531 V-010916/19 Počerady: 2. bez TV, sudá jen TV, zhl. obrnické. S 0 0 15 70 30

Oprava přejezdu P1931 v 

km 221,817 

(výměna přejezdové 

konstrukce (gumokov)

 + vnější gumokov mezi v.č. 

44/40).

UNL

11
8 O § Ne 5d 10.10. 14.10. 10.-14.10. 5

10 531 V-011032/19 Počerady: 2. bez TV, sudá + TV, S X 1 0 2 5 100

1. SK, 500 m, 

50 km/h.

TSO + SČ + výměna 

pryž.podložek, úprava UT
UNL

11
8 O § Ne 10d 20.04. 29.04. 20.-29.4. 10

11 531 V-009126/18
Počerady - Obrnice: 1. + TV, 

Obrnice: 1. + TV, záhl. a zhl. počeradské.
T+S X 5 0 20 60 60

2. TK, 500 m, 50 

km/h.

TSO 1.TK (SČ 232,117-

231,701, souvislá výměna 

pražců SB5 km 232,023-

231,798, výměna 

upevňovadel, výměna 

výhybkových pražců ve 

výhybce č.14 (sada), 

úprava UT, odvoz výzisků).

UNL

11
8 O § Ne 12d 11.05. 22.05. 11.-22.5. 12

1 532 V-012401/18
Úžice - Neratovice: traťová bez TV, 

Úžice: záhl. a zhl. neratovické od návěstidla S do km 7,400.
X T+S X X X X 0 0 0 100 0

TSO traťové koleje, 

přestavba propustku na 

rámový propust.

PHA

16
7 O § Ne 15d 08.06. 22.06. 8.-22.6. 15

2 532 V-012424/18 Čelákovice - Brandýs nad Labem: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0
etapizace - 

obsluha vleček

TSO koleje, SČ, ASP. PHA

16
5 O § Ne 15d 05.10. 19.10. 5.-19.10. 15

1 533 V-008413/18
Klášterec nad Ohří - Perštejn: 2. + TV, 

Perštejn: 2. jen TV, záhl. a zhl. klášterecké (2.TK) .
T+S N P 0 0 0 75 75

SO koleje, údržba. UNL

11
8 O § Ne 3d 01.09. 03.09. 1.-3.9. 3

2 533 V-011014/19 Klášterec nad Ohří: 5. bez TV, S 0 0 0 10 100

TSO SK5 (čištění ŠL, 

výměna pražců + kolejnic, 

zřízení BK).

UNL

11
8 O § Ne 19d 07.09. 25.09. 7.-25.9. 19

3 533 V-008414/18
Perštejn - Klášterec nad Ohří: 1. + TV, 

Perštejn: 1. jen TV, záhl. a zhl. klášterecké (1.TK).
T+S N P 0 0 0 75 75

SO koleje, údržba. UNL

11
8 O § Ne 2d 07.09. 08.09. 7.-8.9. 2

4 533 V-008714/18 Stráž nad Ohří - Perštejn: 1. + TV, T 0 0 0 75 75
Oprava mostu v km 

156,360.

UNL

11
8 O § Ne 10d 01.07. 10.07. 1.-10.7. 10

5 533 V-008715/18 Perštejn - Stráž nad Ohří: 2. + TV, T 0 0 0 75 75
Oprava mostu v km 

156,360.

UNL

11
8 O § Ne 10d 11.07. 20.07. 11.-20.7. 10

6 533 V-008415/18
Perštejn - Stráž nad Ohří: 2. + TV, 

Stráž nad Ohří: sudá jen TV, záhl. a zhl. perštejnské 2.TK.
T+S N 0 0 0 75 75

SO koleje, údržba.
UNL

11
8 O § Ne 2d 13.07. 14.07. 13.-14.7. 2

7 533 V-008416/18
Stráž nad Ohří - Perštejn: 1. + TV, 

Stráž nad Ohří: 1. jen TV, záhl. a zhl. perštejnské (1.TK).
T+S N 0 0 0 75 75

SO koleje, údržba.
UNL

11
8 O § Ne 2d 01.07. 02.07. 1.-2.7. 2

532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výhybka č.104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou

533 - Kadaň-Prunéřov – Cheb
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8 533 V-008720/18 Vojkovice nad Ohří - Stráž nad Ohří: 1. + TV, T P 0 0 0 75 75
Oprava propustku v km 

160,010.

UNL

11
8 O § Ne 10d 01.06. 10.06. 1.-10.6. 10

9 533 V-008722/18 Stráž nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 2. + TV, T P 0 0 0 75 75
Oprava propustku v km 

160,010.

UNL

11
8 O § Ne 10d 11.06. 20.06. 11.-20.6. 10

10 533 V-008417/18

Stráž nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 2. + TV, 

Vojkovice nad Ohří: sudá jen TV, záhl. a zhl. strážské 

(2.TK).

T+S N P 0 0 0 75 75

SO koleje, údržba.
UNL

11
8 O § Ne 2d 11.06. 12.06. 11.-12.6. 2

11 533 V-008418/18

Vojkovice nad Ohří - Stráž nad Ohří: 1. + TV, 

Vojkovice nad Ohří: lichá jen TV, záhl. a zhl. strážské 

(1.TK).

T+S N P 0 0 0 75 75

SO koleje, údržba.
UNL

11
8 O § Ne 2d 08.06. 09.06. 8.-9.6. 2

12 533 V-008419/18
Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří: 2. + TV, 

Ostrov nad Ohří: sudá jen TV, záhl. a zhl. vojkovické (2.TK).
T+S N P 0 0 0 70 80

BPJ: 50 km/h, 

1100 m, 8:00-

17:00 hod

TSO koleje, údržba.
UNL

11
8 O § Ne 15d 01.08. 15.08. 1.-15.8. 15

13 533 V-008420/18
Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 1. + TV, 

Ostrov nad Ohří: lichá jen TV, záhl. a zhl. vojkovické (1.TK).
T+S N P 0 0 0 70 80

BPJ: 50 km/h, 

1100 m, 8:00-

17:00 hod

TSO koleje, údržba.
UNL

11
8 O § Ne 15d 16.08. 30.08. 16.-30.8. 15

14 533 V-008421/18
Ostrov nad Ohří - Hájek: 2. + TV, 

Ostrov nad Ohří: sudá jen TV, záhl. a zhl. hájecké (2.TK).
T+S N P 0 0 0 80 80

BPJ: 50 km/h, 

1630 m, 8:00 - 

17.00 hod

TSO koleje, údržba.
UNL

11
8 O § Ne 15d 01.07. 15.07. 1.-15.7. 15

15 533 V-008422/18
Hájek - Ostrov nad Ohří: 1. + TV, 

Ostrov nad Ohří: lichá jen TV, záhl. a zhl. hájecké (1.TK).
T+S N P 0 0 0 80 80

SO koleje, údržba.
UNL

11
8 O § Ne 3d 20.07. 22.07. 20.-22.7. 3

16 533 V-008423/18
Karlovy Vary - Karlovy Vary-Dvory: 2. + TV, 

Karlovy Vary: 2a jen TV, záhl. chodovské (2.TK)
T+S N P 0 0 0 80 85

SO koleje, údržba. UNL

11
8 O § Ne 2d 01.04. 02.04. 1.-2.4. 2

17 533 V-008424/18
Karlovy Vary-Dvory - Karlovy Vary: 1. + TV, 

Karlovy Vary: záhl. chodovské
T+S P 0 0 0 80 85

SO koleje, údržba. UNL

11
8 O § Ne 2d 06.04. 07.04. 6.-7.4. 2

18 533 V-008425/18

Karlovy Vary-Dvory - Chodov: 2. + TV, 

Karlovy Vary-Dvory: 2. + TV, 

Chodov: 102. + TV, záhl. a zhl. karlovarské (2.TK).

T+S P 0 0 0 80 75

SO koleje, údržba.
UNL

11
8 O § Ne 2d 14.04. 15.04. 14.-15.4. 2

19 533 V-008427/18

Chodov - Karlovy Vary-Dvory: 1. + TV, 

Chodov: 101. + TV, záhl. a zhl. karlovarské (1.TK).

Karlovy Vary-Dvory: 1. + TV, 

T+S P 0 0 0 80 75

SO koleje, údržba.
UNL

11
8 O § Ne 2d 04.05. 05.05. 4.-5.5. 2

20 533 V-009093/18
Nové Sedlo u Lokte: 

1.,2.,4.,6.,8.,100.,102.,104.,106.,108.,110.,112. + TV, 
S 1 1 2 80 10

ETAPIZACE: 

kolejově 

postupně

Oprava podchodu v km 

198,281.
UNL

11
8 O § Ne 20d 09.07. 28.07. 9.-28.7. 20

21 533 V-008442/18
Nové Sedlo u Lokte: 2,4 jen TV, výh.: 5,6,7,8,9, zhl. 

chodovské, DKS č. 305.
S N X 0 0 0 80 10

ND: loketská 

TK.

TSO DKS č. 305 (výh. č. 5, 

6, 7, 8), výh. č. 9.

UNL

11
8 O § Ne 10d 01.09. 10.09. 1.-10.9. 10

22 533 V-008444/18 Nové Sedlo u Lokte - Sokolov: 2. + TV, T P 0 0 0 90 85
SO koleje. UNL

11
8 O § Ne 5d 18.05. 22.05. 18.-22.5. 5

23 533 V-008446/18 Sokolov - Nové Sedlo u Lokte: 1. + TV, T 0 0 0 90 85
SO koleje. UNL

11
8 O § Ne 5d 25.05. 29.05. 25.-29.5. 5

24 533 V-008448/18

Sokolov seřaďovací nádraží: 19.,21.,23. jen TV, 

25.,27.,29.,203.,205.,207. + TV, zhl. sokolovské + citické 

(přilehlé výhybky).

S N P 0 0 0 50 15

ETAPIZACE TSO SK č. 25, 27, 29, 203, 

205, 207 a výhybek.
UNL

11
8 O § Ne 30d 01.08. 30.08. 1.-30.8. 30

25 533 V-008451/18
Sokolov seřaďovací nádraží: 203.,205.,207.,93. jen TV, 

výh.: 239ab, zhl. citické.
S N 0 0 0 60 10

TSO výh. č. 239ab. UNL

11
8 O § Ne 14d 01.09. 14.09. 1.-14.9. 14

26 533 V-008454/18

Sokolov seřaďovací nádraží: 25.,27.,29.,93. jen TV, 

9.,11.,13.,15.,17.,19.,21.,23. + TV, zhl. sokolovské + citické 

(přilehlé výhybky).včetně NTV 93. spojovací koleje Sokolov 

seř. n. - Citice

S N 0 0 0 80 10

ETAPIZACE TSO SK9-23 a výhybek.

UNL

11
8 O § Ne 30d 01.09. 30.09. 1.-30.9. 30

27 533 V-008468/18 Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 93. + TV, T N X X 0 0 0 100 0
TSO koleje (SK93 - 

spojovací kolej).

UNL

11
8 O § Ne 5d 21.09. 25.09. 21.-25.9. 5

28 533 V-008472/18
Citice - Dasnice: 2. + TV, 

Dasnice: sudá jen TV, záhl. a zhl. citické (2.TK).
T+S N P 0 0 0 70 90

SO koleje, údržba. UNL

11
8 O § Ne 3d 11.07. 13.07. 11.-13.7. 3

29 533 V-008473/18
Dasnice - Citice: 1. + TV, 

Dasnice: lichá jen TV, záhl. a zhl. citické (1.TK).
T+S N P 0 0 0 70 90

SO koleje, údržba. UNL

11
8 O § Ne 2d 14.07. 15.07. 14.-15.7. 2

30 533 V-008475/18

Dasnice - Kynšperk nad Ohří: 2. + TV, 

Kynšperk nad Ohří: sudá jen TV, záhl. a zhl. dasnické 

(2.TK).

T+S N 0 0 0 70 90

SO koleje, údržba.
UNL

11
8 O § Ne 5d 18.07. 22.07. 18.-22.7. 5
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31 533 V-008476/18

Kynšperk nad Ohří - Dasnice: 1. + TV, 

Kynšperk nad Ohří: lichá jen TV, záhl. a zhl. dasnické 

(1.TK).

T+S N 0 0 0 70 90

SO koleje, údržba.
UNL

11
8 O § Ne 2d 16.07. 17.07. 16.-17.7. 2

32 533 V-011508/19 Kynšperk nad Ohří: 1,3 jen TV, výh.: 12, zhl. kynšperké. S N 0 0 0 30 80
TSO výh. č. 12 UNL

11
8 O § Ne 10d 01.07. 10.07. 1.-10.7. 10

33 533 V-008479/18
Kynšperk nad Ohří - Tršnice: 2. + TV, 

Tršnice: sudá jen TV, záhl. a zhl. kynšperské (2.TK).
T+S N P 0 0 0 70 90

SO koleje, údržba. UNL

11
8 O § Ne 3d 03.08. 05.08. 3.-5.8. 3

34 533 V-008483/18
Tršnice - Kynšperk nad Ohří: 1. + TV, 

Tršnice: lichá jen TV, záhl. a zhl. kynšperské (1.TK).
T+S N P 0 0 0 70 90

SO koleje, údržba. UNL

11
8 O § Ne 3d 18.08. 20.08. 18.-20.8. 3

35 533 V-011507/19 Tršnice: 2,4,6 jen TV, výh.: 41,43,43XA, zhl. chebské. S N 5 5 15 80 60
TSO výh. 41, 43, 43XA UNL

11
8 O § Ne 15d 03.08. 17.08. 3.-17.8. 15

36 533 V-008484/18
Tršnice - Cheb: 2. + TV, 

Tršnice: sudá jen TV, záhl. a zhl. chebské (2.TK).
T+S N P 0 0 0 70 90

BPJ: 50 km/h, 

600 m, 8:00 - 

17.00 hod

TSO koleje, oprava 

přejezdu v km 234,565.
UNL

11
8 O § Ne 3d 12.08. 14.08. 12.-14.8. 3

37 533 V-008486/18
Cheb - Tršnice: 1. + TV, 

Tršnice: lichá jen TV, záhl. a zhl. chebské (1.TK).
T+S N P 0 0 0 70 90

BPJ: 50 km/h, 

600 m, 8:00 - 

17.00 hod

TSO koleje, oprava 

přejezdu v km 234,565.
UNL

11
8 O § Ne 3d 22.08. 24.08. 22.-24.8. 3

38 533 V-008519/18
Cheb: 2 jen TV, výh.: 74, zhl. tršnické (část).NTV červená 

sekce
S N 0 0 0 70 20

TSO výh. č.74 UNL

11
8 O § Ne 12d 11.05. 22.05. 11.-22.5. 12

39 533 V-008529/18
Cheb: 8,10,12,14 jen TV, výh.: 68, zhl. tršnické (část).NTV 

(zelená sekce)
S N 0 0 0 60 20

TSO výh. č. 68 UNL

11
8 O § Ne 12d 01.06. 12.06. 1.-12.6. 12

40 533 V-008507/18 Cheb: 16,18,20 jen TV, výh.: 16,18, zhl. lipovské (část). S N 0 0 0 50 40
TSO výh. č. 16,18. UNL

11
8 O § Ne 12d 01.08. 12.08. 1.-12.8. 12

41 533 V-008488/18 Cheb: výh.: 123,132, zhl. lipovské (část).včetně NTV S N 0 0 0 90 10
TSO výh. č. 123,132 UNL

11
8 O § Ne 12d 01.09. 12.09. 1.-12.9. 12

1 534 V-011870/18 Vilémov u Kadaně - Poláky: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
Oprava mostu v km 13,367. UNL

11
8 O § Ne 15d 15.04. 29.04. 15.-29.4. 15

2 534 V-011877/18 Vilémov u Kadaně - Poláky: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
Oprava propustků v km 

13,987, 14,996 a 15,918.

UNL

11
8 O § Ne 10d 15.04. 24.04. 15.-24.4. 10

3 534 V-011878/18 Poláky - Želina: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
Oprava propustku v km 

22,697.

UNL

11
8 O § Ne 10d 15.04. 24.04. 15.-24.4. 10

4 534 V-011879/18 Černovice u Chomutova - Křimov: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0
Oprava mostu v km 16,478 

a propustku v km 18,491.

UNL

11
8 O § Ne 20d 07.10. 26.10. 7.-26.10. 20

5 534 V-011888/18 Křimov - Vejprty: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0
Oprava mostu v km 12,925. UNL

11
8 O § Ne 15d 07.10. 21.10. 7.-21.10. 15

1 535 V-011168/18

Děčín hl.n. západní nádraží: 201.,201a bez TV, 201. jen 

TV, zhl. střední staničních kolejí č. 201 a 201a (výh.č. 

338ab).

S 0 0 0 5 100

Souvislá výměna pražců 

včetně upevnění, zřízení 

BK, úprava GPK strojně.

UNL

11
8 O § Ne 12d 12.10. 23.10. 12.-23.10. 12

2 535 V-011163/18
Děčín hl.n. západní nádraží: 203. bez TV, 201.,202.,203. 

jen TV, zhl. směr Jílové staniční koleje č. 203 (výh.č. 332).
S L 0 0 0 5 100

Výměna pražců ve výhybce 

č. 332.
UNL

11
8 O § Ne 4d 07.09. 10.09. 7.-10.9. 4

3 535 V-016730/18 Děčín hl.n. západní nádraží: 213.,215. bez TV, S 0 0 0 0 100
Snesení staničních kolejí č. 

213 a 215.

UNL

11
8 O § Ne 8d 08.06. 15.06. 8.-15.6. 8

4 535 V-010980/19 Litvínov: zhl. chomutovské. S 0 0 0 20 100

TSO výhybek č.9-13 + pp

 (oprava chomutovského 

zhlaví užitým materiálem z 

OPD, vyřazeno z OPD).

UNL

11
8 O § Ne 19d 24.08. 11.09. 24.8.-11.9. 8 11

5 535 V-016050/19 Louka u Litvínova: 1.,2.,3.,5. + TV, S 0 0 0 0 0
Rekonstrukce ŽST, 

výstavba nástupiště

UNL

11
8 I § Ne 108d 01.01. 17.04. 1.1.-17.4. 31 29 31 17

6 535 V-016051/19
Louka u Litvínova - Litvínov: traťová + TV, 

Litvínov: celá + TV, 
X T+S X 0 0 0 0 0

Rekonstrukce zhlaví v ŽST 

Louka u L., rekonstrukce 

přejezdu v km 53,981, 

aktivace SZZ ŽST Litvínov

UNL

11
8 I § Ne 33d 16.03. 17.04. 16.3.-17.4. 16 17

534 - Kaštice – Kadaň-Prunéřov, Kadaňský Rohozec – Vilémov u Kadaně, Chomutov – Vejprty

535 - Děčín hl.n. – Litvínov, Most nové n. St.1 – Moldava v Krušných horách
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7 535 V-016052/19

Most nové nádraží příjezd - Louka u Litvínova: traťová + 

TV, 

Louka u Litvínova: 9. bez TV, 7. + TV, 

Louka u Litvínova - Osek město: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 0 0

Rekonstrukce zhlaví v ŽST 

Louka u L., rekonstrukce 

přejezdu v km 53,980, 

aktivace SZZ ŽST Louka u 

L.

UNL

11
8 I § Ne 27d 22.03. 17.04. 22.3.-17.4. 10 17

8 535 V-004220/19
Most nové nádraží stavědlo 7 - Louka u Litvínova: zab. 

zař.: TZZ.
T X 10 0 10 100 100

Aktivace TZZ UNL

11
8 I § Ne 264d 22.03. 10.12. 22.3.-10.12. 10 30 31 30 31 31 30 31 30 10

9 535 V-021646/18

Oldřichov u Duchcova - Osek: traťová jen TV, 

Osek: celá jen TV, 

Osek - Louka u Litvínova: traťová + TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce koleje, 

nástupišť, přejezdů, TV, 

mostů v km 47,684 a 

50,195, propustků v km 

48,525 a 48,795, sanace 

náspu v km 47,700-49,700, 

oprava propustků v km 

46,306, 49,915, 52,333.

UNL

11
8 I § Ne 181d 22.03. 18.09. 22.3.-18.9. 10 30 31 30 31 31 18

11 535 V-010614/18

Oldřichov u Duchcova - Osek: traťová + TV, 

Osek: celá + TV, 

Osek - Louka u Litvínova: traťová + TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce 

oldřichovského zhlaví ŽST 

Osek; rekonstrukce koleje, 

nástupišť, přejezdů, TV, 

mostů v km 43,774; 46,075 

a 46,242, propustků v km 

44,711; 45,110 a 45,290; 

aktivace SZZ ŽST Osek 

typu ES a TZZ AH Osek - 

Louka u L.

UNL

11
8 I § Ne 55d 18.09. 11.11. 18.9.-11.11. 13 31 11

13 535 V-004421/19 Oldřichov u Duchcova - Osek: traťová + TV, X T X X X 0 0 0 100 0
v zákrytu s Old-

Lit

Náhrada výh.č. X1 

kolejovým polem

UNL

11
8 I § Ne 3d 08.06. 10.06. 8.-10.6. 3

14 535 V-004426/19 Oldřichov u Duchcova - Osek: traťová + TV, X T X X X 0 0 0 100 0

v zákrytu s Old-

Lit

Rekonstrukce sudé skupiny 

ŽST Oldřichov u D.
UNL

11
8 I § Ne 12d 02.07. 13.07. 2.-13.7. 12

15 535 V-021653/18 Oldřichov u Duchcova - Osek: traťová + TV, X T X X X 0 0 0 100 0

v zákrytu s Old-

Lit

Provizorní propojení TK do 

zhlaví liché skupiny v ŽST 

Oldřichov u D.

UNL

11
8 I § Ne 3d 25.07. 27.07. 25.-27.7. 3

16 535 V-021654/18 Oldřichov u Duchcova - Osek: traťová + TV, X T X X X 0 0 0 100 0
Definitivní propojení TK do 

zhlaví ŽST Oldřichov u D.

UNL

11
8 I § Ne 9d 14.10. 22.10. 14.-22.10. 9

1 536 V-008551/18

Mariánské Lázně - Bečov nad Teplou: traťová bez TV, 

včetně celých dopraven Vlkovice, Ovesné Kladruby, Teplá, 

Poutnov

X T X X X 0 0 0 100 0

SO koleje, údržba.
UNL

11
8 O § Ne 12d 11.05. 22.05. 11.-22.5. 12

2 536 V-008559/18 Bečov nad Teplou: 1.,3.,5 bez TV, S 0 0 0 40 20
ETAPIZACE TSO SK 1,3,5 UNL

11
8 O § Ne 26d 02.09. 27.09. 2.-27.9. 26

3 536 V-008567/18
Bečov nad Teplou: 2,4,6,8 bez TV, výh.: 2, zhl. otročínské 

(část).
X S X 0 0 0 40 20

ETAPIZACE; 

souběh s VR 

522

TSO výhybky č. 2
UNL

11
8 O § Ne 26d 04.05. 29.05. 4.-29.5. 26

4 536 V-008584/18

Bečov nad Teplou - Karlovy Vary dolní nádraží: traťová 

bez TV, včetně celých dopraven Krásný Jez, Teplička u 

Karlových Varů a Karlovy Vary - Březová

Karlovy Vary dolní nádraží: záhl. bečovské

X T+S X X X 0 0 0 100 0

TSO koleje.

UNL

11
8 O § Ne 30d 01.09. 30.09. 1.-30.9. 30

5 536 V-008585/18 Karlovy Vary dolní nádraží: celá bez TV, zhl. bečovské. X S X X X X 0 0 0 100 0
ETAPIZACE TSO SK1 UNL

11
8 O § Ne 30d 01.09. 30.09. 1.-30.9. 30

6 536 V-007047/19
Karlovy Vary dolní nádraží - Karlovy Vary-Březová: 

traťová bez TV, 
X T X X X 0 0 0 100 0

výstavba zastávky Karlovy 

Vary aréna

UNL

11
8 I § Ne 20d 02.09. 21.09. 2.-21.9. 20

7 536 V-008587/18 Nejdek - Pernink: včetně celé dopravny Nové Hamry X T X 0 0 0 100 0
TSO koleje. UNL

11
8 O § Ne 30d 16.09. 15.10. 16.9.-15.10. 15 15

8 536 V-009211/18 Pernink - Potůčky: včetně celé dopravny Horní Blatná X T X 0 0 0 100 0
Oprava mostu v km 44,949 

a propustku 43,865.

UNL

11
8 O § Ne 10d 16.09. 25.09. 16.-25.9. 10

9 536 V-009216/18

Loket předměstí - Nové Sedlo u Lokte: traťová bez TV, 

včetně celých nz. Loket předměstí a nz. Loket

Nové Sedlo u Lokte: záhl. loketské

X T+S X 0 0 0 100 0

Oprava mostu v km 16,775.
UNL

11
8 O § Ne 10d 01.10. 10.10. 1.-10.10. 10

536 - Mariánské Lázně – Johanngeorgenstadt, Chodov – Nová Role, Krásný Jez – Nové Sedlo u Lokte, Dalovice – Merklín
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10 536 V-008588/18

Loket předměstí - Nové Sedlo u Lokte: traťová bez TV, 

včetně celých nz. Loket předměstí a nz. Loket

Nové Sedlo u Lokte: záhl. loketské

X T+S X 0 0 0 100 0

SO koleje, údržba.
UNL

11
8 O § Ne 15d 01.10. 15.10. 1.-15.10. 15

11 536 V-008589/18 Chodov úvrať km 0,4 - Nová Role: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
ETAPIZACE: 

Božičany

SO koleje, údržba. UNL

11
8 O § Ne 5d 10.08. 14.08. 10.-14.8. 5

12 536 V-008590/18

Dalovice - Merklín: traťová bez TV, včetně celých dopraven 

Sadov a Hroznětín

Dalovice: záhl. merklínské

X T+S X 0 0 0 100 0

TSO koleje.
UNL

11
8 O § Ne 30d 02.05. 31.05. 2.-31.5. 30

1 537 V-012402/18
Praha-Vysočany - Měšice u Prahy: 101,traťová bez TV, 

včetně dopravny Praha Satalice, Praha Čakovice
X T X X X X X X X 0 0 0 100 0

2. TK, 500 m, 50 

km/h.

ŘV

TSO traťové koleje, oprava 

propustku v km 17,110, 

oprava PZS v km 16,727 a 

v km 17,104.

PHA

16
7 O § Ne 15d 28.07. 11.08. 28.7.-11.8. 4 11

2 537 V-012403/18
Měšice u Prahy - Neratovice: traťová bez TV, včetně 

dopravny Měšice u Prahy
X T X X X X X X 0 0 0 100 0

TSO kolejí, oprava 

propustku vložením trouby z 

železobetonu v km 27,674 

a v km 31,110.

PHA

16
7 O § Ne 14d 28.07. 10.08. 28.7.-10.8. 4 10

3 537 V-011347/19 Byšice: zab. zař.: staniční. S 5 5 5 100 100

ŘV Oprava kabelizace, 

venkovního a vnitřního 

zabezpečovacího zařízení.

PHA

14
7 O § Ne 3d 02.11. 04.11. 2.-4.11. 3

4 537 V-010987/19 Kropáčova Vrutice: 2. bez TV, výh.: 6, S 5 0 30 30 100

ŘV Oprava výhybky č. 6, 

výměna kolejnic, pražců, 

upevňovadel, svařování, 

výměna a doplnění ŠL,  

zřízení BK, úprava GPK 

strojně.

PHA

14
7 O § Ne 5d 17.04. 21.04. 17.-21.4. 5

5 537 V-010928/19
Kropáčova Vrutice - Chotětov: traťová bez TV, 

Kropáčova Vrutice: výh.: 7,8, 
X T+S X X X X X X 0 0 0 100 0

ŘV Oprava výhybek č. 7, 8, 

souvislá výměna kolejnic, 

pražců, upevňovadel, 

svařování, výměna a 

doplnění ŠL,  zřízení BK, 

úprava GPK strojně.

PHA

14
7 O § Ne 16d 05.03. 20.03. 5.-20.3. 16

6 537 V-011360/19 Chotětov: zab. zař.: staniční. S 5 5 5 100 100
ŘV Oprava dálkového ovládání 

zabezpečovacího zařízení.

PHA

14
7 O § Ne 3d 01.07. 03.07. 1.-3.7. 3

7 537 V-010921/19 Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, X T X X X X X X 0 0 0 100 0

ŘV SČ, doplnění ŠL, souvislá 

výměna kolejnic,výměna 

pražců jednotlivě, výměna 

upevňovadel, čištění 

příkopů, úprava banketů, 

zřízení BK, úprava GPK 

strojně.

PHA

14
7 O § Ne 20d 01.03. 20.03. 1.-20.3. 20

9 537 V-023239/18
Bakov nad Jizerou - Zálučí odb.: zab. zař.: PZS v km 

83,732.
T 5 5 5 100 100

PZS v km 83,732 výměna 

závorových stojanů.

HKR

8
7 O § Ne 2d 01.09. 02.09. 1.-2.9. 2

12 537 V-007379/18 Příšovice - Turnov: zab. zař.: 102,353. T 5 5 5 100 100
Oprava PZS v km 102,353. HKR

8
7 O § Ne 5d 01.07. 05.07. 1.-5.7. 5

1 539 V-008623/19 Litoměřice horní nádraží - Žalhostice: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0

Výměna kolejového roštu, 

oprava odvodnění, zřízení 

BK, úprava GPK strojně, 

oprava přejezdu v km 

40,800.

UNL

11
7 O § Ne 12d 20.04. 01.05. 20.4.-1.5. 11 1

2 539 V-011176/18 Čížkovice - Libochovice: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0
Posun kolejnic, zřízení BK. UNL

11
7 O § Ne 5d 06.04. 10.04. 6.-10.4. 5

537 - Praha-Vysočany - Turnov

539 - Česká Lípa hl.n. – Louny; Čížkovice – Obrnice; Lovosice – Řetenice; Žalhostice – Velké Žernoseky
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3 539 V-009245/18 Libochovice - Louny: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0

TSO, sanace železničního 

spodku a zřízení BK, strojní 

čištění km 0,695-3,150

, výměna pražců a 

defektoskopicky vadných a 

ojetých kolejnic, oprava 

přejezdů P2283 - P2290 

(8ks), oprava nástupiště 

Slavětín a Veltěže.

UNL

11
7 O § Ne 30d 02.05. 31.05. 2.-31.5. 30

4 539 V-008355/19 Libochovice - Radonice nad Ohří: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce mostů v km 

11,314 a 11,559 

(Ohře+inudace)

UNL

11
7 I § Ne 90d 02.09. 30.11. 2.9.-30.11. 29 31 30

5 539 V-011041/19
Radonice nad Ohří - Louny: traťová bez TV, 

Louny: 2a,28a,36a bez TV, záhl. a zhl. radonické.
X T+S X X X X 0 0 0 100 0

souběh s 

výlukou 

Chlumčany u L. - 

Louny + Louny 

(VR 529)

Oprava propustku v km 

95,412 v žst. Louny – 

souběhový propustek s tratí 

Kralupy – Louny v km 

95,412

UNL

11
7 O § Ne 11d 22.08. 01.09. 22.8.-1.9. 10 1

6 539 V-011021/19

Úpořiny - Radejčín: část traťové koleje bez TV,Chotiměř - 

Úpořiny (v úseku od km 22,300 po návěstidlo ZS v ŽST 

Úpořiny)

X T X X X X 0 0 0 100 0

Výměna kolejnic, úprava 

GPK strojně.
UNL

11
7 O § Ne 3d 07.09. 09.09. 7.-9.9. 3

7 539 V-011053/19
Úpořiny - Chotiměř: zab. zař.: přejezdové v km 12,079 a 

14,722.
T X X X 0 0 0 100 0

Krytí PZS 

přenosnými 

přejezdníky.

Vypnutí a aktivace PZS v 

km 12,079 a 14,722.
UNL

11
7 O § Ne 14d 05.10. 18.10. 5.-18.10. 14

1 540 V-023651/18 Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem: traťová bez TV, X T X X X X X X 0 0 0 100 0

Oprava mostů km 4,617; 

4,872; 5,189; 8,751( oprava 

římsy, zábradlí, SVI, spodní 

stavba).

HKR

8
7 O § Ne 15d 16.04. 30.04. 16.-30.4. 15

14 540 V-009106/18 Horní Police - Stružnice: traťová bez TV, X T X X X X X X 0 0 0 100 0

po výlukách OŘ 

ÚNL

Zajištění stability náspu v 

km 11,8; oprava GPK, 

oprava výhybky č.3 v 

dopravně Stružnice.

HKR

8
7 O § Ne 10d 03.10. 12.10. 3.-12.10. 10

1 541 V-012391/18

Nymburk hlavní nádraží - Veleliby: traťová bez TV, 

Veleliby - Čachovice: traťová bez TV, 

Čachovice - Luštěnice-Újezd: traťová bez TV, 

Luštěnice-Újezd - Dobrovice: traťová bez TV, 

Dobrovice - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez 

TV, 

Čachovice: celá bez TV, 

Luštěnice-Újezd: celá bez TV, 

Dobrovice: celá bez TV, 

Bezděčín: celá bez TV, 

X T+S X X X X X X 0 0 0 100 0

dovolená Škoda 

Auto

etapizace - 

obsluha vlečky 

Dobrovice

Běžná údržba, odstranění 

defektoskopických vad, 

svařování a úprava upínací 

teploty BK, výměna a 

dotažení upevňovadel, 

odstranění vegetace, 

úprava GPK.

PHA

14
7 O § Ne 14d 28.07. 10.08. 28.7.-10.8. 4 10

2 541 V-011050/19

Dobrovice - Bezděčín: traťová bez TV, 

Bezděčín: celá bez TV, 

Bezděčín - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, 

X T+S X X X X X X 0 0 0 100 0

Velikonoce

ŘV

Běžná údržba železničního 

svršku, odstranění 

defektoskopických vad, 

svařování, dotažení 

upevňovadel, úprava GPK 

strojně.

PHA

14
7 O § Ne 5d 10.04. 14.04. 10.-14.4. 5

3 541 V-008627/19 Jičín - Kopidlno: traťová bez TV, část TK Jičín - Kopidlno X T X X X X 0 0 0 100 0

2x investice 

SSV,

Zřízení výhybny Bartoušov, 

rekonstrukce - PZS v km 

36,324 a 37,323.

HKR

6
7 I § Ne 59d 03.10. 30.11. 3.10.-30.11. 29 30

4 541 V-011239/19 Kopidlno: 1 bez TV, S 0 0 60 2 100
Oprava koleje č. 1 . HKR

6
7 O § Ne 10d 21.10. 30.10. 21.-30.10. 10

5 541 V-011232/19
Kopidlno - Rožďalovice: traťová bez TV, 

Kopidlno: výh.: 14,15,16, záhl. a zhl. rožďalovické.
X T+S X X X X 0 0 0 100 0

omezeno 

objíždění, spolu 

s investicí

Oprava výhybek č. 14, 15, 

16 v žst.Kopidlno.
HKR

6
7 O § Ne 10d 03.10. 12.10. 3.-12.10. 10

540 - Bakov nad Jizerou – Jedlová, Srní u České Lípy – Výh Žizníkov, Liberec – Česká Lípa – Děčín východ

541 - Nymburk vjezd.n. – Mladá Boleslav město, Jičín – Nymburk město, Chlumec nad Cidlinou – Odb Obora
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6 541 V-011246/19 Kopidlno: 3 bez TV, S 0 0 60 2 100

spolu s investicí

spolu s investicí

oprava koleje č. 3
HKR

6
7 O § Ne 10d 12.10. 21.10. 12.-21.10. 10

7 541 V-010305/18

Rožďalovice - Křinec: traťová bez TV, 

Rožďalovice: 1 bez TV, výh.: 4,5, záhl. a zhl. křinecké po 

námezník výh.č.4.

X T+S X X X X 0 0 0 100 0

omezeno 

objíždění

Oprava výhybek č. 4, 5 a 

koleje č.1 v 

žst.Rožďalovice.

HKR

6
7 O § Ne 12d 01.06. 12.06. 1.-12.6. 12

8 541 V-010312/18 Rožďalovice: 3 bez TV, S 0 0 60 2 100
oprava koleje č.3 HKR

6
7 O § Ne 11d 12.06. 22.06. 12.-22.6. 11

9 541 V-010322/18 Městec Králové: 3 bez TV, S 0 0 0 0 100
Oprava koleje č.3 HKR

6
7 O § Ne 8d 22.10. 29.10. 22.-29.10. 8

1 542 V-009124/18
Libuň - Stará Paka: traťová bez TV, 

Lomnice nad Popelkou: celá bez TV, 
X T+S X X X X 0 0 0 100 0

SVP km 64,600 - 65,700; 

oprava GPK, oprava 

odvodnění, svařování.

HKR

8
7 O § Ne 10d 01.09. 10.09. 1.-10.9. 10

3 542 V-007381/18 Dolní Bousov - Libuň: zab. zař.: PZS v km 40,281. T 5 0 0 100 100
Oprava PZS km 40,281. HKR

8
7 O § Ne 5d 01.10. 05.10. 1.-5.10. 5

4 542 V-009117/18 Dolní Bousov - Libuň: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

Oprava kol.č.1, 3 v 

dopravně Sobotka, SČ, 

oprava GPK, SVK, oprava 

BK, kácení a svoz dřeva

HKR

8
7 O § Ne 15d 17.03. 31.03. 17.-31.3. 15

5 542 V-007358/18 Dolní Bousov - Libuň: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

most v km 36,478 - výměna 

mostnic, PKO, sanace,

propustek km 37,202 - 

zesílení 

most km 52,960 (izolace 

římsy, zábradlí, sanace 

spodní stavby, výměna 

ložisek).                                                 

HKR

8
7 O § Ne 30d 02.03. 31.03. 2.-31.3. 30

7 542 V-009130/18
Zálučí odb. - Dolní Bousov: traťová bez TV, 

Kněžmost: celá bez TV, 
X T+S X X X 0 0 0 100 0

nelze etapizovat Oprava přejezdu v km 

32,148 a výh.č.3, 4 v nz 

Kněžmost, oprava GPK, 

svařování, výřez porostu.

HKR

8
7 O § Ne 10d 01.10. 10.10. 1.-10.10. 10

8 542 V-012355/18

Mladá Boleslav hlavní nádraží - Katusice: traťová bez TV, 

Katusice - Skalsko: traťová bez TV, 

Skalsko - Mšeno: traťová bez TV, 

X T X X X X 0 0 0 100 0

ST+SMT

ŘV

SČ, souvislá výměna 

kolejnic, pražců, 

upevňovadel, , svařování a 

úprava upínací teploty BK, 

úprava GPK strojně, oprava 

propustků v km 2,208; 

9,910; 4,236; 9,282; 12,664 

a mostu v km 9,094.

PHA

14
7 O § Ne 35d 03.08. 06.09. 3.8.-6.9. 29 6

9 542 V-012368/18 Mělník - Mšeno: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0

výluka v Po-Pá Běžná údržba, odstranění 

defektoskopických vad, 

svařování a úprava upínací 

teploty BK, výměna a 

dotažení upevňovadel, 

odstranění vegetace, 

úprava GPK.

PHA

14
7 O § Ne 5d 03.08. 07.08. 3.-7.8. 5

1 543 V-009233/18
Cheb - Františkovy Lázně: traťová + TV, 

Cheb: záhl. františkolázeňské
X T+S X X X 0 0 0 100 0

Oprava mostu v km 73,430. UNL

11
8 O § Ne 15d 03.08. 17.08. 3.-17.8. 15

2 543 V-008593/18

Cheb - Františkovy Lázně: traťová + TV, 

Cheb: záhl. františkolázeňské

Františkovy Lázně: záhl. chebské

X T+S X X X 0 0 0 100 0

TSO koleje, oprava 

odvodnění, sanace žel. 

spodku.

UNL

11
8 O § Ne 10d 03.08. 12.08. 3.-12.8. 10

3 543 V-008591/18
Františkovy Lázně - Hazlov: traťová + TV, NTV části TK

Františkovy Lázně: záhl. a zhl. hazlovské.
X T+S X X X 0 0 0 100 0

TSO koleje. UNL

11
8 O § Ne 30d 21.05. 19.06. 21.5.-19.6. 11 19

4 543 V-009236/18
Františkovy Lázně - Hazlov: traťová + TV, NTV části TK

Hazlov: celá bez TV, 
X T+S X X X 0 0 0 100 0

Oprava mostu v km 18,324. UNL

11
8 O § Ne 20d 31.05. 19.06. 31.5.-19.6. 1 19

542 - Stará Paka - Mladá Boleslav město; Mladá Boleslav hl.n. - Mělník; Odb Kamensko - Odb Zálučí

543 - Cheb – Hranice v Čechách; Tršnice – Bad Brambach; Tršnice – Luby u Chebu
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5 543 V-008592/18

Hazlov - Aš: traťová bez TV, 

Hazlov: záhl. ašské

Aš: záhl. hazlovské

Aš - Aš město: traťová bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

TSO koleje.

UNL

11
8 O § Ne 20d 31.05. 19.06. 31.5.-19.6. 1 19

6 543 V-009243/18
Aš - Hranice v Čechách: traťová bez TV, včetně celých 

dopraven Aš město, Hranice v Čechách
X T X 0 0 0 100 0

Oprava mostu v km 8,666 a 

oprava propustků v km 

2,832; 3,135; 4,609; 6,520; 

7,040; 7,605; 7,910; 

11,270; 11,950; 14,845 a 

15,025.

UNL

11
8 O § Ne 30d 21.05. 19.06. 21.5.-19.6. 11 19

7 543 V-008596/18

Františkovy Lázně - Vojtanov: traťová + TV, 

Františkovy Lázně: záhl. vojtanovské

Vojtanov: celá jen TV, 

X T+S L X 0 0 0 100 0

TSO koleje, oprava 

odvodnění.
UNL

11
8 O § Ne 20d 11.09. 30.09. 11.-30.9. 20

8 543 V-008597/18
Vojtanov - Bad Brambach: traťová + TV, 

Vojtanov: celá jen TV, 
X T+S L X 0 0 0 100 0

TSO koleje. UNL

11
8 O § Ne 20d 11.09. 30.09. 11.-30.9. 20

9 543 V-008599/18

Tršnice - Luby u Chebu: traťová bez TV, včetně celých 

dopraven Skalná, Velký Luh, Luby u Chebu

Tršnice: záhl. lubské

X T+S X 0 0 0 100 0

TSO koleje, dopravna 

Skalná TSO SK1, čištění ŠL
UNL

11
8 O § Ne 30d 01.07. 30.07. 1.-30.7. 30

10 543 V-009315/18 Velký Luh - Luby u Chebu: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0
Oprava mostu v km 18,685. UNL

11
8 O § Ne 20d 01.07. 20.07. 1.-20.7. 20

1 544 V-008637/19

Děčín-Prostřední Žleb: 5.,7. bez TV, 3.,5.,7. jen TV, zhl. 

dolnožlebské staničních kolejí č. 5 a 7 v úseku mezi 

námezníky výhybek č. 16 a 19 (výh. č. 16).

S N 0 0 0 30 80

Výměna pražců, výměna 

opotřebených součástí 

upevnění, zpětné vevaření 

do BK a úprava GPK 

výhybky č.16.

UNL

11
7 O § Ne 5d 22.06. 26.06. 22.-26.6. 5

2 544 V-008636/19

Děčín-Prostřední Žleb: 4.,6.,8.,12.,14.,16. bez TV, 4.,6. jen 

TV, zhl. staničních kolejí č. 4 a 6 v úseku mezi námezníky 

výhybek č. 10 a 17 (výh. č. 13, 14, P1, P2 a část výh.č. 15).

S 0 0 0 30 80

Výměna pražců, výměna 

opotřebených součástí 

upevnění, zpětné vevaření 

do BK a úprava GPK 

výhybek č.13 a 14.

UNL

11
7 O § Ne 7d 15.06. 21.06. 15.-21.6. 7

3 544 V-006882/18 Dolní Žleb - Děčín-Prostřední Žleb: 1. + TV, T X P 10 10 120 70 50

2. TK, 5070 m, 

50 km/h.

BPJ podle 

postupu prací

TSO + oprava MO.

UNL

11
7 O § Ne 60d 01.07. 29.08. 1.7.-29.8. 31 29

4 544 V-006883/18 Děčín-Prostřední Žleb - Dolní Žleb: 2. + TV, T X P 10 10 120 70 50

1. TK, 5070 m, 

50 km/h.

BPJ podle 

postupu prací

TSO + oprava MO.

UNL

11
7 O § Ne 60d 30.08. 28.10. 30.8.-28.10. 2 30 28

1 546 V-010192/19
Markvartice - Česká Kamenice: traťová bez TV, 

Česká Kamenice: záhl. a zhl. markvartické.
X T+S X X X X 0 0 0 100 0

Oprava přejezdu v km 

24,477.

UNL

11
7 O § Ne 5d 11.05. 15.05. 11.-15.5. 5

2 546 V-011160/19 Česká Kamenice - Mlýny: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0
Výměna kolejnic, strojní 

úprava GPK.

UNL

11
7 O § Ne 3d 16.06. 18.06. 16.-18.6. 3

3 546 V-011161/19 Jedlová - Chřibská: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0
Výměna kolejnic, strojní 

úprava GPK.

UNL

11
7 O § Ne 3d 22.06. 24.06. 22.-24.6. 3

4 546 V-011159/19 Rybniště - Krásná Lípa: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0
Výměna kolejnic, strojní 

úprava GPK.

UNL

11
7 O § Ne 3d 25.06. 27.06. 25.-27.6. 3

10 546 V-008639/19 Rumburk - Velký Šenov: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0

Výměna kolejového roštu, 

optimalizace parametrů 

APK pro zavedení 

rychlostního profilu V130, 

oprava odvodnění a staveb 

žel.spodku + 24 mostních 

objektů, ojedinělá oprava 

poruch pláně tělesa 

železničního spodku.

UNL

11
7 O § Ne 58d 04.05. 30.06. 4.5.-30.6. 28 30

546 - Rumburk – Dolní Poustevna, Rumburk – Ebersbach (Sachs), Mikulášovice dolní n. – Rumburk, Panský – Krásná Lípa

544 - Děčín východ - Děčín-Prostřední Žleb; Děčín hl.n. nákladní n. - Bad Schandau
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11 546 V-010251/19
Velký Šenov - Mikulášovice dolní nádraží: traťová bez TV, 

Mikulášovice dolní nádraží: záhl. šenovské
X T+S X X X X 0 0 0 100 0

Oprava propustků v km 

16,893; 17,720; 19,231 a 

19,271, oprava přejezdu v 

km 19,912, výměna 

kolejnic, strojní úprava 

GPK..

UNL

11
7 O § Ne 19d 04.05. 22.05. 4.-22.5. 19

12 546 V-008624/19
Mikulášovice dolní nádraží - Dolní Poustevna: traťová bez 

TV, 
X T X X X X 0 0 0 100 0

Zřízení BK včetně osazení 

pražcových kotev, vyřezání 

zmožených konců kolejnic, 

defektoskopických vad a 

vadných svarů, úprava GPK 

strojně, oprava přejezdu v 

km 22,466.

UNL

11
7 O § Ne 12d 11.05. 22.05. 11.-22.5. 12

2 547 V-007378/18
Liberec - Mníšek u Liberce: zab. zař.: PZS 169,981; 

170,490.
T 5 0 5 100 100

etapizace po 5N Oprava PZS v km 169,981; 

170,490.

HKR

8
7 O § Ne 10d 03.08. 12.08. 3.-12.8. 10

3 547 V-007377/18
Liberec - Mníšek u Liberce: zab. zař.: PZS 168,993; 

169,674.
T 5 0 5 100 100

etapizace po 5N Oprava PZS v km 168,993; 

169,674.

HKR

8
7 O § Ne 10d 03.08. 12.08. 3.-12.8. 10

4 547 V-009142/18
Liberec - Raspenava: traťová bez TV, 

Mníšek u Liberce: celá bez TV, 
X T+S X X X X X 0 0 0 100 0

dovolená Škoda 

Auto

SVP km 163,100 - 163,805; 

km 167,205 - 168,711; SČ, 

oprava GPK, oprava BK.
HKR

8
7 O § Ne 20d 27.07. 15.08. 27.7.-15.8. 5 15

5 547 V-013390/19 Raspenava - Frýdlant v Čechách: traťová bez TV, X T X X X X X 0 0 0 100 0
volný Lichkov Rekonstrukce mostu v km 

182,913

HKR

8
7 I § Ne 45d 18.07. 31.08. 18.7.-31.8. 14 31

6 547 V-009140/18 Višňová - Frýdlant v Čechách st.hr.: traťová bez TV, X T X X X X X 0 0 0 100 0

dovolená Škoda 

Auto

Oprava výhybky č. 3 v nz 

Černousy, oprava 

odvodnění, sanace skalního 

zářezu.

HKR

8
7 O § Ne 20d 27.07. 15.08. 27.7.-15.8. 5 15

7 547 V-009136/18

Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem: traťová 

bez TV, 

Nové Město pod Smrkem: celá bez TV, 

X T+S X X X X 0 0 0 100 0

 SVP, SVK,  oprava 

odvodnění, oprava GPK, 

svařování a oprava 

přejezdu, bezOmezení ND.

HKR

8
7 O § Ne 28d 27.07. 23.08. 27.7.-23.8. 5 23

9 547 V-023235/18
Nové Město pod Smrkem - Jindřichovice pod Smrkem: 

zab. zař.: PZS v km 15,608.
T 5 0 5 100 100

PZS v km 15,608 HKR

8
7 O § Ne 5d 27.07. 31.07. 27.-31.7. 5

10 547 V-004175/19 Frýdlant v Čechách - Řasnice: zab. zař.: PZS v km 3,110. T 5 0 5 100 100
Doplnění závor na přejezdu 

v km 3,110.

HKR

8
7 I § Ne 5d 20.04. 24.04. 20.-24.4. 5

11 547 V-004176/19 Frýdlant v Čechách - Řasnice: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0
Rekonstrukce přejezdu v 

km 5,597.

HKR

8
7 I § Ne 5d 20.04. 24.04. 20.-24.4. 5

12 547 V-004177/19 Frýdlant v Čechách - Řasnice: zab. zař.: PZS v km 5,597. T 5 0 5 100 100
Aktivace PZS v km 5,597. HKR

8
7 I § Ne 5d 20.04. 24.04. 20.-24.4. 5

13 547 V-004178/19
Řasnice - Nové Město pod Smrkem: zab. zař.: PZS v km 

11,070.
T 5 0 5 100 100

Aktivace PZS v km 11,070 HKR

8
7 I § Ne 5d 20.04. 24.04. 20.-24.4. 5

14 547 V-023662/18 Liberec - Chrastava: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0
oprava mostu v km 6,268 - 

nové římsy, izolace MK

HKR

8
7 O § Ne 30d 03.08. 01.09. 3.8.-1.9. 29 1

18 547 V-010272/18 Rybniště - Varnsdorf: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0
Oprava přejezdu v km 

4,890.

UNL

11
7 O § Ne 4d 05.10. 08.10. 5.-8.10. 4

19 547 V-004219/19

Rybniště - Varnsdorf: zab. zař.: PZS v km 0,180, 0,566, 

1,258, 2,242, 2,821, 3,050, 3,213, 3,375, 3,890, 4,360, 

4,595, 4,890, 5,375, 5,164,  6,062, 6,284, 6,577, 6,969, 

7,213, 7,527, 7,945, 8,554.

T V 30 0 0 100 100

8xOp Rekonstrukce a aktivace 

TZZ a PZZ v km 0,180; 

0,566; 1,258; 2,242; 2,821; 

3,050; 3,213; 3,375; 3,890; 

4,360; 4,595; 4,890; 5,375; 

5,164; 6,062; 6,284; 6,577; 

6,969; 7,213; 7,527; 7,945 

a 8,554.

UNL

11
7 I § Ne 10d 01.06. 10.06. 1.-10.6. 10

1 548 V-022253/18

Železný Brod - Tanvald: traťová bez TV, 

Železný Brod: záhl. TK směr Velké Hamry

Tanvald: záhl. TK směr Velké Hamry

X T+S X X X X X 0 0 0 100 0

mimo 537 Následná úprava GPK a 

úprava ÚT BK.
HKR

8
7 O § Ne 15d 11.05. 25.05. 11.-25.5. 15

547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem nz - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště

548 - Szklarska Poręba Górna - Liberec; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl nz
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2 548 V-009143/18 Tanvald - Kořenov: traťová bez TV, X T X X X X X 0 0 0 100 0

Sanace skalního zářezu v 

km 28,395 - 28,565, 

definitivní oprava.

HKR

8
7 O § Ne 10d 16.09. 25.09. 16.-25.9. 10

3 548 V-022244/18 Jablonec nad Nisou - Smržovka: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 100 0

Sanace podhledu a opěr 

silničního mostu I/65( 65-

002).

HKR

8
7 C Ne 61d 01.09. 31.10. 1.9.-31.10. 30 31

4 548 V-004179/19 Liberec: 400,400a bez TV, výh.: 452, S 0 0 0 0 100
Rekonstrukce výhybky č. 

452

HKR

8
7 I § Ne 3d 07.04. 09.04. 7.-9.4. 3

6 548 V-004181/19 Liberec: zab. zař.: PZS v km 1,713 a 2,073. S 5 0 5 0 100

směr Vesec u L.

směr Vesec u L.

Rekonstrukce PZS v km 

1,713 a 2,073
HKR

8
7 I Ne 8d 07.04. 14.04. 7.-14.4. 8

1 701 V-012159/18 Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, X T X X X 0 0 0 100 0

Vliv na JHMD v 

termínu 21.-

28.5. - "8N" 

výluka 

kol.splítky.

Nebude-li výluka 

"15N", poté 

základy v 

kol.splítce v 

denních 9h 

výlukách 

(21.,22.,23.5.).

TSO výh. 5,6 v ŽST Popelín 

(bez snášení) SVP+SVK v 

km 9,750-9,950 + 22,800-

24,150; SVP+ SVK s 

výměnou kol. lože v km 

27,400-28,100+ 5x základy 

TV (splítka); TSO přejezd v 

km 13,171 (dvoukolejný) a v 

km 44,155 s výměnou KP; 

údržba žel.svršku + TV.

PLZ

10
3 O § Ne 15d 21.05. 04.06. 21.5.-4.6. 11 4

2 701 V-022717/18 Kardašova Řečice: zab. zař.: PZZ v km 13,171. S 5 5 15 0 100

Realizace v 

zákrytu výluky 

"15N" (Veselí - 

Počátky), 

nebude-li 

realizována, 

poté výluka "5N" 

samostatně.

Celková oprava PZZ v km 

13,171 + zřízení a montáž 

EOV č.1 (zrušení St 1 

opravou PZZ).
PLZ

10
3 O § Ne 5d 25.05. 29.05. 25.-29.5. 5

3 701 V-022729/18

Jindřichův Hradec - Popelín: traťová + TV, 

Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, 

Kamenný Malíkov výh.: celá + TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

V souběhu s 

výlukou "15N" 

(Veselí - 

Počátky).

Nebude-li 

konána výluka 

"15N", poté 

výluka "8N" 

samostatně.

Výkop a betonáž nových 

základů TP (18 ks) v km 

38,300-41,600.

PLZ

10
3 O § Ne 8d 24.05. 31.05. 24.-31.5. 8

4 701 V-022720/18 Popelín: zab. zař.: PZZ v km 44,155 + SZZ. S 5 5 15 0 100

Realizace v 

zákrytu výluky 

"15N" (Veselí - 

Počátky), 

nebude-li 

realizována, 

poté výluka "7N" 

samostatně.

Celková oprava PZZ v km 

44,155, zřízení a osazení 

PN + celková oprava SZZ.

PLZ

10
3 O § Ne 7d 21.05. 27.05. 21.-27.5. 7

8 701 V-022707/18 Počátky-Žirovnice - Jihlava: traťová + TV, X T X X X 0 0 0 100 0
oprava propustku v km 

52,666

BNO

5
3 O § Ne 7d 21.05. 27.05. 21.-27.5. 7

701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Dobronín - Polná; Slavonice - Kostelec u Jihlavy

61/81



 
Datum a hodina tisku: 03.07.2019 11:27 hod.

Pol.

číslo
VR Číslo výluky Místo vyloučení Důvod konání výluky

Z
a

s
t.

 p
ro

v
o

z
u

V
y

l.
 k

o
le

je

O
m

e
z
. 
ry

c
h

lo
s

ti

O
V

D
P

L
N

T
 /
 N

V
Ú

P
V

N
J

Ř
/V

N
J

Ř

O
d

ře
k

n
u

tí
 t

ra
s

y

O
d

k
lo

n

N
D

Z
Č

P
T

J
in

é

R
e

g
io

n
á

ln
í

D
á

lk
o

v
á

N
á

k
la

d
n

í

R
e

g
io

n
á

ln
í

D
á

lk
o

v
á

N
á

k
la

d
n

í

D
e

n
 z

a
h

á
je

n
í

D
e

n
 u

k
o

n
č

e
n

í

U
p

ře
s

n
ě

n
í

Dopr. omezení a opatření

1

Odřeknutí 

tras
Zpoždění

P
o

z
n

á
m

k
a

O
Ř

/O
b

je
d

n
a

v
a

te
l

T
y

p
 a

k
c

e

S
c

h
v

a
lo

v
a

te
l

D
ru

h
 a

k
c

e

C
h

a
ra

k
te

r 
v

ý
lu

k
y

D
o

b
a

 t
rv

á
n

í

Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Plán dočasných omezení kapacity dráhy 2020

Datum

%
 v

li
v

 n
a

 O
D

O
D

%
 z

b
ý

v
a

jí
c

í 
K

D

9 701 V-011465/18 Počátky-Žirovnice - Jihlava: traťová + TV, X T X X X 0 0 0 100 0
oprava žel. infrastruktury BNO

5
3 O § Ne 12d 21.05. 01.06. 21.5.-1.6. 11 1

12 701 V-009710/19

Horní Cerekev - Jindřichův Hradec: Jízdy vlaků elektrické 

trakce dle pokynů elektrodispečera.

Horní Cerekev - Jihlava město: Jízdy vlaků elektrické 

trakce dle pokynů elektrodispečera.

T 0 0 5 10 95

zvýšení trakčního výkonu 

TNS BNO

5
3 O § Ne 10d 20.01. 29.01. 20.-29.1. 10

17 701 V-022705/18 Jihlava - Havlíčkův Brod: traťová + TV, X T X X X 0 0 0 100 0
oprava propustku v km 

211,682

BNO

5
3 O § Ne 7d 28.03. 03.04. 28.3.-3.4. 4 3

18 701 V-022692/18 Slavonice - Dačice: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
oprava žel. spodku a svršku BNO

5
3 O § Ne 20d 11.09. 30.09. 11.-30.9. 20

19 701 V-022700/18 Dačice - Telč: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0
oprava mostu v km 58,031 

a propustku 58,193

BNO

5
3 O § Ne 20d 11.09. 30.09. 11.-30.9. 20

1 702 V-009978/19
Balkova Lhota: 2 bez TV, včetně části zhlaví k námezníkům 

výhybek č. 3 a č.10
X S X 15 0 0 100 0

Nebude možné 

křižování - ND u 

4 Os v období 

mezi 5:00-8:00 

hod.

TSO SK2 formou výměny 

kolejového roštu (SVK+SVP 

v ose), těžení štěrkového 

lože, svařování + zřízení BK 

včetně ÚT, úprava GPK, 

doplnění ŠL, zřízení stezek.

PLZ

10
5 O § Ne 15d 12.10. 26.10. 12.-26.10. 15

2 702 V-008568/19 Balkova Lhota - Božejovice: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

Oprava mostu v km 12,829 - 

snesení a zpětné vložení 

žel.svršku, těžení ŠL, 

sanace kamenné klenby + 

rubová izolace, odvodnění, 

oprava říms, injektážní 

práce, úprava GPK, 

doplnění ŠL a jeho úprava.

PLZ

10
5 O § Ne 25d 13.07. 06.08. 13.7.-6.8. 19 6

3 702 V-022623/18 Božejovice: zab. zař.: SZZ + PZM. S 5 0 15 5 100

Po ukončení 

výluky "25N" 

(oprava mostu v 

km 12,829) a se 

zahájením 

poslední den 

výluky "15N" 

(zrušení 

postradatelného 

zařízení v ŽST 

Božejovice).

Oprava technologie + 

náhrada KO za PN.

PLZ

10
5 O § Ne 5d 13.08. 17.08. 13.-17.8. 5

4 702 V-008570/19 Božejovice: celá bez TV, X S X 0 0 0 0 0

V částečném 

souběhu  s 

výlukou "25N" 

(oprava mostu v 

km 12,829), 

nebude-li 

konána, poté 

rušení 

postradatelnosti 

samostatně.

Rušení postradatelného 

zařízení - náhrada výh.č.2, 

5a/b, snes. výh.č.3 + 

kol.č.3a,3b,5 + část SK 3 za 

výh.č.3 do km 16,915 a část 

SK 2 od výh.č.1. do km 

16,720 a přejezdu v km 

16,407 v 2.SK, výh.č.1 

přemístěna do km 16,720, 

zrušení čel.rampy v SK č.5

PLZ

10
5 O § Ne 15d 30.07. 13.08. 30.7.-13.8. 2 13

5 702 V-006708/19 Božejovice - Milevsko: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

V zákrytu s 

výlukou "25N" 

(oprava mostu v 

km 12,829) 

nebude-li 

konána, poté 

investice SSZ 

samostatně.

rekonstrukce přejezdů v km 

23,011 a v km 23,969 

včetně výstavby PZS.

PLZ

10
5 I § Ne 7d 21.07. 27.07. 21.-27.7. 7

702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
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6 702 V-006707/19 Božejovice - Milevsko: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

V zákrytu s 

výlukou "25N" 

(oprava mostu v 

km 12,829) 

nebude-li 

konána, poté 

investice SSZ 

samostatně.

rekostrukce přejezdu v km 

23,340 včetně výstavby 

PZS a rekonstrukce 

zastávky Sepekov.

PLZ

10
5 I § Ne 14d 14.07. 27.07. 14.-27.7. 14

7 702 V-012131/18 Božejovice - Milevsko: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

V zákrytu s 

výlukou "25N" 

(oprava mostu v 

km 12,829), 

nebude-li 

konána, poté 

opravné práce 

(SVK, BK) 

samostatně v 

rozsahu "12N".

SVK (oba pasy) s výměnou 

upevňovadel, svařování + 

zřízení BK s UT v km 19,5-

21,0 (zřízení závěrných 

svárů), strojní úprava 

parametrů GPK, 

doštěrkování, svoz výzisku.

PLZ

10
5 O § Ne 12d 13.07. 24.07. 13.-24.7. 12

8 702 V-008602/19 Milevsko - Branice: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 100 0

V částečném 

souběhu s 

výlukou "30N" 

SSZ Plzeň 

(rek.mostu v km 

41,791), nebude-

li investice 

realizována, 

poté oprava 

přejezdů 

samostatně.

ND v úseku 

Milevsko - 

Vlastec.

TSO přejezdů v km 29,482 

(Líšnice) a v km 31,104 s 

úplnou výměnou kolej. 

roštů, těžení ŠL + zřízení 

nové přejezdové 

konstrukce, montáž 

závěrných zídek, svařování, 

úprava GPK strojním 

podbitím, doplnění ŠL.

PLZ

10
5 O § Ne 6d 10.09. 15.09. 10.-15.9. 6

9 702 V-008622/19 Branice: celá bez TV, X S X 10 0 0 100 0
Rušení postradatelného 

zařízení.

PLZ

10
5 O § Ne 12d 16.04. 27.04. 16.-27.4. 12

10 702 V-022617/18 Branice: zab. zař.: SZZ + 2x PZS. S 5 0 15 5 100

Po ukončení 

výluky výluky 

"12N" (zrušení 

postradatelného 

zařízení v ŽST 

Branice).

Oprava technologie + 

náhrada KO za PN.

PLZ

10
5 O § Ne 5d 11.05. 15.05. 11.-15.5. 5

11 702 V-007179/19 Červená nad Vltavou - Vlastec: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce mostu v km 

41,791 - přípravné práce, 

návoz materiálu, budování 

přístupové komunikace.

PLZ

10
5 I § Ne 30d 01.09. 30.09. 1.-30.9. 30

13 702 V-022754/18

Tábor - Bechyně: traťová + TV, 

Malšice: celá + TV, 

Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, 

Bechyně: celá + TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

Celková oprava koleje v km 

0,250-5,900 (stroj. čištění, 

SVK, SVP), oprava 

nástupiště Horky u Tábora, 

TSO SK1,2,3 a výh.č.1,2,3 

s odvodněním + oprava 

nákladiště v dopravně 

Slapy, strojní podbíjení, 

BOTV s kontrolou 

sjízdnosti.

PLZ

10
5 O § Ne 22d 05.10. 26.10. 5.-26.10. 22
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14 702 V-009869/19 Bechyně: zab. zař.: SZZ. S 5 0 0 0 100

V souběhu s 

výlukou "22N" 

(Tábor - 

Bechyně), 

nebude-li 

konána, poté 

aktivace SZZ 

samostatně.

Celková oprava SZZ s 

výměnou prvků ZZ a 

aktivace zařízení.

PLZ

10
5 O § Ne 5d 12.10. 16.10. 12.-16.10. 5

1 703 V-022703/18
Horní Cerekev - Dobrá Voda u Pelhřimova: traťová bez 

TV, 
X T X X X 0 0 0 100 0

oprava propustků v km 

5,755, 6,866 a 7,231

BNO

5
3 O § Ne 7d 01.06. 07.06. 1.-7.6. 7

7 703 V-022756/18
Obrataň - Tábor: traťová bez TV, 

Chýnov: celá bez TV, 
X T+S X X X 0 0 0 100 0

Strojní čištění koleje v km 

45,6-50,3; SVK v km 45,6-

52,8; SVP v km 48,2-48,4 a 

55,9-56,5; TSO přejezdů v 

km 49,139, 52,009, 53,489, 

54,364, úprava GPK, 

doplnění a úprava ŠL a 

stezek.

PLZ

10
3 O § Ne 20d 06.08. 25.08. 6.-25.8. 20

1 704 V-023621/18

Nemanice II - Nemanice I: spojovací kolej č.103 v části od 

km 0,280 (střed NP) k návěstidlu L 103 včetně části zhlaví 

směr Hluboká n.Vlt.-Zám. k námezníku výh.č.8

Nemanice I: 1.,2.,103. jen TV, v části včetně zhlaví a části 

záhlaví směr Hluboká n.Vlt.-Zámostí v úseku od děličů TV č. 

4, 5, 9 k elektrickému dělení ÚO 421.

T+S X 0 0 60 100 0

nebudou možné 

jízdy z tratě č. 

709 na trať č. 

704 a opačně; 

odklon přes ŽST 

ČB

V souběhu s 

výlukou "13N" 

(Nemanice - 

Ševětín - 

opravné práce 

OŘ).

Oprava části spojovací 

koleje vč. přípojného pole 

mezi výh. č. 8 a č.101 s 

úplnou výměnou kol.roštu, 

odtěžením ŠL, TSO 

přejezdu v km 0,147, 

konečná úprava GPK, 

svařování, kontrola 

sjízdnosti TV.

PLZ

10
5 O § Ne 13d 04.04. 16.04. 4.-16.4. 13

2 704 V-012161/18
Nemanice I - Ševětín: traťová + TV, 

Ševětín: celá + TV, 
X T+S X X X X 10 10 0 100 0

Oprava mostů v km 7,204; 

8,336 a 8,857, SČ koleje v 

km 6,3-8,1; TSOV č.6 v 

ŽST Chotýčany; SV 

upevňovadel v km 4,750-

9,000; údržba 

žel.svršku+TV. CPS-

demolice silnič. nadjezdu v 

úseku Hluboká n.V.-Zám.-

odb.Dobřejovice (žkm 

13,610) vč. zřízení NP.

PLZ

10
5

C/

O
§ Ne 13d 04.04. 16.04. 4.-16.4. 13

6 704 V-007859/19
Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Dobřejovice odb.: traťová 

+ TV, 
X T X X X X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce silničního 

nadjezdu v žkm 13,610 - 

demontážní práce 

(podpůrné a ochranné 

konstrukce) po výstavbě 

nového silničního nadjezdu, 

demontáž zřízeného NP, 

definitivní úprava TV s 

kontrolou sjízdnosti  

(investice ŘSD Č.B.).

PLZ

10
5 C Ne 2d 22.09. 23.09. 22.-23.9. 2

703 - Horní Cerkev – Tábor; Slavonice - Kostelec u Jihlavy;

704 - České Budějovice seř. n. - Benešov u Prahy
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7 704 V-007857/19
Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Dobřejovice odb.: traťová 

+ TV, 
X T X X X X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce silničního 

nadjezdu v žkm 13,610 - 

ukládání nosníku ocelové 

konstrukce a zřízení 

bednění pro betonáž nosné 

konstrukce (investice ŘSD 

Č.B.).

PLZ

10
5 C Ne 2d 06.06. 07.06. 6.-7.6. 2

10 704 V-022765/18

Tábor: výh.: 104,105,106,107 ab, 

Tábor: 4,4a,6,8,8a jen TV, napěťově seř.n. včetně TV v 

obvodu DKV Tábor

S N X 5 0 15 0 100

seř. práce 

pouze LNT, 

DKV nebude 

možné obsloužit 

Společně s 

výlukou "12N" 

(ŽST Tábor 

seř.n. - opravné 

práce SEE).

TSO výhybek (bez snášení) 

č.104,105,106,107ab - 

souvislá výměna pražců, 

kompletní výměna 

kolejového lože, ojedinělá 

výměna výhybkových 

součástí, svařování vč. UT 

BK, konečná GPK strojně, 

doplnění ŠL, kontrola 

sjízdnosti TV.

PLZ

10
5 O § Ne 12d 07.08. 18.08. 7.-18.8. 12

11 704 V-022757/18

Tábor: kolejově a napěťově seř.n. včetně TV v obvodu DKV 

Tábor

Tábor: 4,4a,6,8,8a jen TV, 

S N X 5 0 15 100 0

seř. práce 

pouze LNT

Společně s 

výlukou ST (12. 

den výměna 

izolátorů v místě 

výh.č. 104, 105, 

106, 107a/b).

Požadavek 

zhotovitele na 

uvolnění kolejí s 

TV v obvodu 

ŽST Tábor 

seř.n.

Výměna izolátorů v ŽST 

Tábor seř.nádr.

PLZ

10
5 O § Ne 12d 07.08. 18.08. 7.-18.8. 12

12 704 V-016049/19

Chotoviny - Sudoměřice: 1.,2. + TV, 

Sudoměřice: celá + TV, 

Sudoměřice - Olbramovice: traťová + TV, 

Střezimíř: celá + TV, 

Ješetice: celá + TV, 

Heřmaničky: celá + TV, 

Olbramovice: 101a,102a + TV, 

X T+S X 0 0 0 0 0

Vložení provizorní výhybky 

na odb. Sudoměřice, 

provizorní propojení v km 

96,130; stavba

nov. a provizor. TV, těžení 

Nazdnického zářezu (km 

113,35 - 114,35)

PHA

13
5 I § Ne 42d 15.02. 27.03. 15.2.-27.3. 15 27

13 704 V-010611/18 Heřmaničky: 1.,2. + TV, S 0 0 0 0 100

pokračuje do 

roku 2021

Demontáž části SK - 

provizorní staveništní 

propojení na přeložku tratě 

pro návoz materiálu

PHA

13
5 I § Ne 114d 09.09. 31.12. 9.9.-31.12. 22 31 30 31

15 704 V-008252/19

Heřmaničky - Olbramovice: zab. zař.: TZZ.

Olbramovice: zab. zař.: SZZ.

Olbramovice - Benešov u Prahy: zab. zař.: TZZ.

T+S V 10 10 30 100 45

Úprava HW a výměna SW 

pro ETCS
PHA

13
5 I § Ne 3d 06.01. 08.01. 6.-8.1. 3

3 705 V-013033/18
České Velenice - Nové Hrady: traťová + TV, 

České Velenice: celá jen TV, 
X T+S L X X X 0 0 0 100 0

Strojní čištění koleje v km 

169,660-171,580 s 

odvozem podsítného, 

strojní úprava GPK, 

doplnění ŠL, svařování s 

úpravou UT BK včetně 

závěrných svárů, SPK v 

traťovém úseku, BOTV s 

kontrolou sjízdnosti.

PLZ

10
5 O § Ne 10d 13.07. 22.07. 13.-22.7. 10

705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
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6 705 V-007568/19

Nové Hrady - Borovany: traťová bez TV, 

Jílovice: celá bez TV, 

České Velenice - Borovany: traťová jen TV, 

České Velenice: celá jen TV, 

Nové Hrady: celá jen TV, 

Jílovice: celá jen TV, 

X T+S L X X X 0 0 0 100 0

Strojní čištění koleje v km 

187,341-190,000 s 

odvozem podsítného; SVK 

v km 189,0-190,0; 190,7-

193,0, svařování + zřízení 

BK včetně UT, úprava 

parametrů GPK strojně, 

doplnění a úprava ŠL, 

BOTV s kontrolou 

sjízdnosti.

PLZ

10
5 O § Ne 15d 23.07. 06.08. 23.7.-6.8. 9 6

14 705 V-013753/19
Borovany - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová jen 

TV, NP v km 198,057 (délka cca 250m)
T N 0 0 0 0 0

Akce CPS SUS 

JčK - stavba 

"Přeložka silnice 

II/155 a most 

ev.č.155-004 v 

obci Trocnov".

Výstavba nového silničního 

nadjezdu v žkm 198,057 v 

oblasti zastávky Trocnov - 

aktivované neutrální pole v 

délce cca 250 bm.

PLZ

10
5 C Ne 257d 05.03. 16.11. 5.3.-16.11. 27 30 31 30 31 31 30 31 16

20 705 V-006974/19

Nová Ves u Českých Budějovic - České Budějovice: 

traťová bez TV, 

České Velenice - České Budějovice: traťová jen TV, 

České Velenice: celá jen TV, 

Nové Hrady: celá jen TV, 

Jílovice: celá jen TV, 

Borovany: celá jen TV, 

Nová Ves u Českých Budějovic: celá jen TV, 

X T+S L X X X 0 0 0 100 0

ŘSD 

Č.Budějovice

Přeložka trati v km 208,900-

210,300 z důvodu výstavby 

dálnice D3 - nový žel. 

svršek a spodek, 

rekonstrukce propustku, 

výstavba nových TP, nové 

TV, zřízení BK včetně UT 

se závěrnými sváry, 

konečná úprava GPK 

strojně s kontrolou 

sjízdnosti TV.

PLZ

10
5 C Ne 44d 01.09. 14.10. 1.9.-14.10. 30 14

24 705 V-003755/19
České Budějovice: 101.-132. jen TV, výh.: 184,187, včetně 

TV 102b SK
S N 0 0 0 0 100

TSO výhybek + přípojných 

polí. Výhybky č. 184,187 

(souvislá výměna pražců 

bez snášení, kompletní 

výměna kolejového lože, 

ojedinělá výměna 

výhybkových součástí), 

svařování, konečná GPK 

strojně, úprava drážních 

stezek, kontrola sjízdnosti 

TV.

PLZ

10
5 O § Ne 7d 14.07. 20.07. 14.-20.7. 7

25 705 V-004022/19

České Budějovice seřaďovací nádraží: výh.: 

113,117,118,123,124,125, 

České Budějovice seřaďovací nádraží: 134-146 jen TV, 

obcházecí vedení

S N 0 0 0 0 100

TSO výhybek + příp.polí 

(bez snášení) formou SVP, 

výměna kol. lože, OV 

výhybkových součástí; 

svařování vč. úpravy UTBK, 

strojní podbití, kontrola 

sjízdnosti TV s příp. 

regulací, doplnění ŠL a 

úprava drážní stezky.

PLZ

10
5 O § Ne 20d 22.07. 10.08. 22.7.-10.8. 10 10

26 705 V-004023/19

České Budějovice seřaďovací nádraží: výh.: 102, výtažná 

kolej č.2 včetně části zhlaví od návěstidla Se150 ke hrotu 

výhybky č.111

České Budějovice seřaďovací nádraží: 134-146 jen TV, 

včetně TV 2.výtažné koleje + obcházecí vedení 

S N 0 0 30 0 100

V souběhu s 

výlukou "20N" 

(TSO výhybek v 

ŽST 

Č.Budějovice 

seř.n.) nebude-li 

konána, poté 

oprava výtažné 

koleje 

samostatně. 

Celková oprava výtažné 

koleje formou výměny 

kol.roštu a kol. lože, 

konečná úprava GPK 

strojně, svařování a zřízení 

BK vč. UT, kontrola 

sjízdnosti TV, doplnění ŠL a 

drážních stezek vč. úpravy, 

snesení a výměna výhybky 

č.102 (užitou).

PLZ

10
5 O § Ne 7d 22.07. 28.07. 22.-28.7. 7
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27 705 V-013035/18

České Velenice - Třeboň: traťová bez TV, 

Suchdol nad Lužnicí: celá bez TV, 

Majdalena: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 100 0

TSO přejezdů v km 15,782 

a 16,768 s výměnou 

kol.roštu, těžení ŠL, sanace 

žel. spodku s odvodněním a 

svařením do BK, strojní 

úprava parametrů GPK, 

doplnění ŠL s úpravou. 

PLZ

10
5 O § Ne 8d 19.08. 26.08. 19.-26.8. 8

28 705 V-007655/19
Třeboň: 5c bez TV, zhl. v části od hrotu výh.č.7 ke hrotu 

výh.č.11.
S 15 0 0 100 0

V souběhu s 

výlukou "8N" 

(Č.Velenice - 

Třeboň), nebude-

li konána, poté 

údržbové práce 

samostatně.

Oprava koleje formou 

výměny kol.roštu (montáž v 

ose), těžení ŠL, strojní 

podbíjení, svařování, 

doplnění a úprava ŠL, 

úprava posunovacích 

obvodů.

PLZ

10
5 O § Ne 8d 19.08. 26.08. 19.-26.8. 8

29 705 V-013036/18

Třeboň - Veselí nad Lužnicí: traťová bez TV, 

Lomnice nad Lužnicí: celá bez TV, 

Třeboň: záhl. a zhl. směr Lomnice nad Lužnicí.

X T+S X X X 0 0 0 100 0

TSO přejezdu v km 34,386 

s výměnou žel. svršku, 

těžení ŠL a sanace žel. 

spodku s odvodněním a 

svařením; SVK 38,750-

40,300, svařování se 

zřízením BK, strojní 

podbíjení, doplnění a 

úprava ŠL, svoz výzisku z 

tratě.

PLZ

10
5 O § Ne 6d 13.08. 18.08. 13.-18.8. 6

4 706 V-012163/18 Horní Dvořiště - České Budějovice: traťová + TV, X T X X 20 20 0 100 0

TSO SK2 v ŽST Včelná a 

SK4 v ŽST Holkov (SVP, 

SVK), SVP ve výh. č.3 v 

ŽST Holkov, SVK v km 

63,432-64,798; 72,046-

72,925; SV podkladnic v km 

73,882-75,309; 93,100-

93,400, SVP v SK1 v ŽST 

Velešín, svařování, SPK + 

údržba TV s kontrolou 

sjízdnosti.

PLZ

10
5 O § Ne 15d 05.05. 19.05. 5.-19.5. 15

13 706 V-011114/19

Holkov: napěťově záhlaví směr Kamenný Újezd v dopravně 

Holkov v části mezi vloženým děličem TV  č. 4  v km 99,694 

a děličem č. 5 v km 99,763.

S N 0 0 0 5 100

Výstavba nového silničního 

nadjezdu v km cca 99,727 v 

rámci SO 217 (práce ŘSD 

na SOD).

PLZ

10
5 C Ne 307d 01.01. 02.11. 1.1.-2.11. 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 2

18 706 V-023579/18 Včelná - České Budějovice: traťová + TV, X T X X 15 15 0 100 0

Investor JčK. 

Bez vlivu na VR 

707.

"Jižní tangenta 

Č.Budějovice" - zrušení 

provizorní přeložky v km 

113,250-113,748 a zpětné 

zapojení trať. kol. do 

původní stopy přes nově 

vybudovaný žel. nadjezd v 

km 113,490, konečná 

úprava GPK, zřízení BK vč. 

UT, úprava TV s ověřením 

sjízdnosti.

PLZ

10
5 C Ne 9d 19.10. 27.10. 19.-27.10. 9

706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
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19 706 V-023577/18 Včelná - České Budějovice: traťová + TV, X T X X 15 15 0 100 0

Investor JčK. 

Bez vlivu na VR 

707. V souběhu 

s výlukou "15N" 

H.Dvořiště - 

Č.Budějovice.

"Jižní tangenta 

Č.Budějovice" - provizorní 

přeložka tratě v km 113,250-

113,748 mimo stávající 

stopu pro výstavbu žel. 

nadjezdu. Úprava GPK 

přeložky strojním podbitím, 

doštěrkování, úprava TV na 

přeložce trati včetně 

ověření sjízdnosti.

PLZ

10
5 C Ne 9d 05.05. 13.05. 5.-13.5. 9

22 706 V-007138/19
Rybník - Vyšší Brod klášter: traťová + TV, 

Rožmberk nad Vltavou: celá + TV, 
X T+S X X 0 0 0 100 0

V zákrytu s 

výlukou "103N" 

(Investice SSZ - 

rek.mostu v km 

10,838), nebude-

li konána, poté 

samostatně v 

daném rozsahu 

a termínu. 

Oprava mostu v km 4,958 s 

výměnou částí ocel. 

konstrukce, demontáž a 

montáž nového žel. svršku 

(v ose koleje), úprava 

parametrů GPK strojně s 

doplněním a úpravou ŠL, 

BOTV s kontrolou sjízdnosti 

a regulací sestavy TV v 

obloucích.

PLZ

10
5 O § Ne 80d 11.03. 29.05. 11.3.-29.5. 21 30 29

23 706 V-006709/19 Rožmberk nad Vltavou - Vyšší Brod klášter: traťová + TV, X T X X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce ocelového 

mostu v km 10,838 s 

výměnou kol.roštu v km 

10,795-10,880, směrové a 

výškové úpravy koleje a TV 

v km 10,609-10,920 včetně 

strojního podbití, doplnění 

ŠL, kontrola sjízdnosti 

provedených úprav TV.

PLZ

10
5 I § Ne 103d 02.03. 12.06. 2.3.-12.6. 30 30 31 12

24 706 V-007132/19

Rybník - Lipno nad Vltavou: traťová + TV, 

Rožmberk nad Vltavou: celá + TV, 

Vyšší Brod klášter: celá + TV, 

Loučovice: celá + TV, 

Lipno nad Vltavou: celá + TV, 

X T+S X X 0 0 0 100 0

TSO koleje s výměnou 

kol.roštu v km 15,004-

15,654; TSO přejezdu v km 

20,530 pražce "Y"; TSO 

koleje č.1 a 2 v dopravně 

Loučovice; TSO výh. č.3Sv 

v dopr. Loučovice vč. 

dvoukolejného přejezdu v 

km 19,280 a úpravy 

příkopů, BOTV s kontrolou 

sjízdnosti.

PLZ

10
5 O § Ne 21d 30.10. 19.11. 30.10.-19.11. 2 19

25 706 V-007115/19
Vyšší Brod klášter - Lipno nad Vltavou: traťová + TV, 

Loučovice: celá + TV, 
X T+S X X 0 0 0 100 0

V závěru výluky 

"103N" 

(investice SSZ - 

rek.mostu v km 

10,838) po 

dohodě se 

zhotovitelem 

investora, 

nebude-li 

konána, poté 

údržba 

samostatně v 

rozsahu denních 

výluk (4x 8 hod. 

v květnu).

Údržba žel. svršku, výměna 

defektoskopicky vadných 

kolejnic, svařování a úprava 

upínací teploty BK, úprava 

GPK, doplnění a úprava ŠL, 

údržba TV s kontrolou 

sjízdnosti.

PLZ

10
5 O § Ne 4d 08.06. 11.06. 8.-11.6. 4

707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
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1 707 V-022685/18
Strakonice - Strunkovice nad Volyňkou: zab. zař.: PZS v 

km 5,219.
T 5 0 15 100 0

Celková oprava PZS v km 

5,219 s opravou 

technologických prvků.

PLZ

10
5 O § Ne 5d 08.06. 12.06. 8.-12.6. 5

7 707 V-008626/19 Lipka - Kubova Huť: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0

Realizace ve 

druhé polovině 

měsíce v 

pracovní dny.

TSO přejezdu v km 42,651 

s výměnou kol.roštu, těžení 

ŠL, nová přejezdová 

konstrukce, svařování, 

úprava GPK strojním 

podbitím a doplněním ŠL.

PLZ

10
5 O § Ne 4d 14.09. 17.09. 14.-17.9. 4

9 707 V-014013/19 Kubova Huť - Lenora: traťová bez TV, X T X 0 0 0 0 0

V souběhu 

"15N" Lenora - 

Volary.

Oprava koleje v km 57,8-

59,0 - SVP (cca 2000 ks), 

SVK obou pasů, strojní 

čištění šterkového lože, 

svařování + zřízení BK, 

oprava přejezdu v km 

58,788, strojní podbití, 

doštěrkování, oprava 

odvodnění oboustranně.

PLZ

10
5 O § Ne 15d 06.05. 20.05. 6.-20.5. 15

10 707 V-012143/18 Lenora - Volary: traťová bez TV, X T X X 10 0 0 100 0

V souběhu 

"15N" Kubova 

Huť - Lenora.

Oprava traťové koleje v km 

68,950-70,400 - strojní 

čištění s odvozem 

podsítného, SVK + SVP v 

obloucích s celkovou 

výměnou upevňovadel, 

zřízení BK včetně UT, 

konečná GPK strojně, 

doplnění a úprava ŠL, svoz 

výzisku.

PLZ

10
5 O § Ne 15d 06.05. 20.05. 6.-20.5. 15

11 707 V-023626/18 Volary - Černý Kříž: traťová bez TV, X T X X 15 0 0 100 0

Oprava koleje v km 56,800-

58,800 formou SVP a SVK, 

úprava parametrů GPK 

strojně s doplněním kol. 

lože, svařování se 

zřizováním BK, svoz 

výzisku z tratě.

PLZ

10
5 O § Ne 15d 15.09. 29.09. 15.-29.9. 15

12 707 V-008950/19 Černý Kříž - Nové Údolí: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0

Oprava propustků v km 

62,138, 62,475, 62,839, 

63,008 a 63,684 s 

bagrováním ŠL a 

poškozených objektů, 

snášením a zpětným 

vložením KP, svařování, 

vkládání rour TUBOSIDER, 

zhotovení čel a říms, 

stroj.úpravy GPK v okolí 

propustků, doplnění 

kol.lože.

PLZ

10
5 O Ne 10d 26.05. 04.06. 26.5.-4.6. 6 4

13 707 V-009979/19 Horní Planá - Černá v Pošumaví: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0

Oprava koleje v km 58,775-

61,690 formou výměny 

kol.roštu (SVK+SVP), TSO 

přejezdů v km 59,106, 

59,668 a 63,532 s výměnou 

KP, těžení ŠL, svařování, 

zřízení BK + ÚT (závěrné 

sváry), strojní úprava GPK, 

doplnění ŠL, úprava 

drážních stezek.

PLZ

10
5 O § Ne 15d 08.10. 22.10. 8.-22.10. 15
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14 707 V-023625/18
Kájov - Český Krumlov: traťová bez TV, 

Český Krumlov: záhl. směr Kájov
X T+S X X 15 0 0 100 0

V zákrytu s 

výlukou "16N" 

(oprava koleje 

Č.Krumlov - 

Zlatá Koruna), 

nebude-li 

konána, poté 

TSO přejezdu v 

km 27,548 

samostatně.

Oprava přejezdu v km 

27,548 formou výměny 

kol.roštu, odtěžení 

znečištěného lože, 

odvodnění, osazení 

závěrných zídek, nová 

přejezdová konstrukce, 

svařování, konečná úprava 

parametrů GPK strojně s 

doplněním a úpravou ŠL. 

PLZ

10
5 O § Ne 3d 21.04. 23.04. 21.-23.4. 3

15 707 V-023624/18

Český Krumlov - Zlatá Koruna: traťová bez TV, 

Zlatá Koruna: záhl. směr Český Krumlov

Český Krumlov: záhl. směr Zlatá Koruna

X T+S X X 15 0 0 100 0

Oprava traťové koleje v km 

22,500-22,850 a 25,900-

26,900 formou SVP+ SVK, 

úprava parametrů GPK 

strojně, oprava přejezdu v 

km 25,537 s výměnou 

kol.roštu, těžení, svařování, 

doplnění ŠL, svoz výzisku z 

tratě.

PLZ

10
5 O § Ne 16d 21.04. 06.05. 21.4.-6.5. 10 6

16 707 V-023575/18 Boršov nad Vltavou - České Budějovice: traťová bez TV, X T X X 15 15 0 100 0

Investor - JčK. 

Bez vlivu na VR 

706.

"Jižní tangenta 

Č.Budějovice" - zrušení 

provizorní přeložky v km 

1,740-2,270 a zpětné 

zapojení trať. kol. do 

původní stopy přes nově 

vybudované železniční 

nadjezdy v km 2,003 a km 

2,083, konečná úprava 

GPK, zřízení BK, úprava 

drážní stezky. 

PLZ

10
5 C Ne 8d 30.09. 07.10. 30.9.-7.10. 1 7

17 707 V-023573/18 Boršov nad Vltavou - České Budějovice: traťová bez TV, X T X X 15 15 0 100 0

Investor JčK. 

Bez vlivu na VR 

706.

"Jižní tangenta 

Č.Budějovice" - provizorní 

přeložka tratě v km 1,740-

2,270 pro výstavbu 

žel.nadjezdů, zrušení 

žel.přejezdu v km 2,123. 

Úprava GPK přeložky 

strojním podbitím, 

doštěrkování.

PLZ

10
5 C Ne 16d 09.03. 24.03. 9.-24.3. 16

1 708 V-012148/18 Vodňany - Bavorov: traťová bez TV, X T X X 10 0 0 100 0

Celková výměna žel. svršku 

v km 9,550-10,380, SVP+ 

SVK s výměnou 

upevňovadel, zřízení BK 

včetně UT, konečná úprava 

GPK strojně, doplnění a 

úprava ŠL vč.drážní stezky, 

svoz vyzískaného materiálu.

PLZ

10
5 O § Ne 14d 12.05. 25.05. 12.-25.5. 14

708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Dívčice - Netolice
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2 708 V-006710/19 Vodňany - Bavorov: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce přejezdu v 

km 6,869 s výměnou 

kol.roštu, odvodnění a 

sanace, montáž závěrných 

zídek, nová konstrukce 

ROSEHILL a úprava 

konstrukce přejezdu km 

5,918 (nová živice), strojní 

podbíjení s doplněním ŠL + 

zvýšení traťové rychlosti.

PLZ

10
5 I § Ne 10d 02.09. 11.09. 2.-11.9. 10

3 708 V-009458/19 Bavorov - Strunkovice nad Blanicí: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0

V částečném 

souběhu výluky 

"10N" (Vodňany - 

Bavorov -  

investice SSZ), 

nebude-li 

konána, poté 

výluka OŘ 

samostatně. 

TSO přejezdu v km 18,479 

s úplnou výměnou kol.roštu, 

nová přejezdová konstrukce 

a oprava žel. svršku v 

oblouku km 18,300-18,550 - 

OVP (cca 200 ks) a SVK 

(oba pasy), konečná úprava 

GPK strojně s doplněním 

kol.lože, svoz výzisku.

PLZ

10
5 O § Ne 7d 10.09. 16.09. 10.-16.9. 7

8 708 V-022695/18 Číčenice - Temelín: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

Oprava koleje v km 5,450-

5,800 včetně opravy 

přejezdu v km 5,529, TSO 

výh. č.5 v dopravně Záboří 

u Číčenic, svařování, 

konečná strojní úprava 

GPK, běžná údržba svršku 

s opravou rozchodu koleje.

PLZ

10
5 O § Ne 6d 08.07. 13.07. 8.-13.7. 6

1 709 V-008843/19

České Budějovice - Nemanice I: 1.,2. + TV, 

České Budějovice: 901,901a,902,902a + TV, včetně 

mezilehlých zhlaví těchto kolejí

Nemanice I: celá + TV, 

Nemanice II: celá + TV, 

Nemanice II: 101,103 + TV, 

X T+S X X X X 0 0 0 100 0

V částečném 

souběhu s 

výlukou "13N" 

(Nemanice - 

Ševětín) - 

předpoklad 3.-6. 

den výluky a 

současně s 

výlukou "6N"  

(TSO spojovací 

koleje Nemanice 

I - Nemanice II - 

SK č.103).

Odstranění def. vad, 

svařování a úprava ÚT BK, 

SPK včetně doštěrkování, 

oprava pružného upevnění 

dotažením, údržba TV s 

kontrolou sjízdnosti, odstr. 

provozních závad v 

rozchodu koleje, ojedinělá 

VP, navařování výhybek.

PLZ

10
6 O § Ne 4d 06.04. 09.04. 6.-9.4. 4

709 - České Budějovice seř. n. - Plzeň hl.n. os.n.
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2 709 V-023620/18

Nemanice I - Nemanice II: spojovací kolej č.103 v části od 

km 0,280 (střed  NP) k návěstidlu Lc103

Nemanice II: celá jen TV, včetně částí kolejí číslo 101 a 103 

v úseku od děličů TV č. 11 a 9 k elektrickému dělení ÚO 

411.  

T+S L X 0 0 60 100 0

nebudou možné 

jízdy z tratě č. 

709 na trať č. 

704 a opačně; 

odklon přes ŽST 

ČB

Realizace v 

zákrytu výluky 

"13N" na VR 

704 (Nemanice I 

- Ševětín 

opravné práce)+ 

výluky "4 N"  

Č.B.- Nemanice 

1.,2.TK (6.-9.4.), 

nebude-li 

konána, pak 

výluka "6N" 

samostatně. 

LNT v 

Nemanicích II 

pouze ve dnech 

4.,5.4. pro příp. 

vytlačení vlaku.

Celková oprava části spoj. 

koleje č.103 s výměnou kol. 

roštu vč. kompletní výměny 

kolej. lože, TSO přejezdu v 

km 0,406, nová přejezdová 

konstrukce, svařování, 

úprava UT BK, GPK strojně, 

doplnění ŠL, kontrola 

sjízdnosti TV s příp. 

regulací sestavy.

PLZ

10
6 O § Ne 6d 04.04. 09.04. 4.-9.4. 6

6 709 V-003645/19

Ražice: 3,5,7 bez TV, včetně části zhlaví směr Protivín k 

námezníku výhybky č.7A

Ražice: 3,5,7 jen TV, 

S 5 5 5 5 100

Jízdy vlaků na 

PN.

1.SK, 850 m, 50 

km/hod.

Oprava části SK3 v km 

257,660-260,005 - SVP, 

SVK + části SK7 v km 

257,720-258,058 formou 

SVP, svařování s úpravou 

UT BK, konečná GPK 

strojně, doplnění ŠL a 

úprava stezek, kontrola 

sjízdnosti TV s případnou 

regulací.

PLZ

10
6 O § Ne 12d 10.08. 21.08. 12

7 709 V-003646/19 Ražice: celá jen TV, výh.: 1, X S X 20 20 0 5 100

V zákrytu s 

výlukou "14N" 

(Čejetice vč. - 

Strakonice). ND 

u Os i směr 

Putim - vliv na 

VR 702.

Oprava výh.č.1 (bez 

snášení) - SVP, výměna 

výhybkových součástí, 

svařování, strojní podbíjení, 

doplnění ŠL, ověření 

sjízdnosti TV.

PLZ

10
6 O § Ne 3d 20.10. 22.10. 3

9 709 V-012156/18
Čejetice - Strakonice: traťová + TV, 

Čejetice: celá + TV, 
X T+S X X X X 10 10 0 100 0

SVK v km 266,300-

268,600, SVP v km 265,700-

265,800, svařování, zřízení 

BK včetně UT a TSO částí 

SK č.1, 2, 3, 4 způsobem 

SVP v ŽST Čejetice, strojní 

úprava parametrů GPK, 

doplnění ŠL,  BOTV s 

kontrolou sjízdnosti.

PLZ

10
6 O § Ne 14d 20.10. 02.11. 20.10.-2.11. 12 2
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11 709 V-022696/18
Strakonice - Katovice: traťová + TV, 

Katovice: celá + TV, 
X T+S X X X X 10 10 0 100 0

V souběhu s 

výlukou "14N" 

(Čejetice - 

Strakonice), 

nebude-li 

konána, poté 

údržbové práce 

samostatně.

TSO přejezdů v km 277,622 

a km 279,131 s těžením a 

celkovou výměnou 

kol.roštu, montáž závěrných 

zídek, nové přejezdové 

konstrukce, svařování, 

strojní podbíjení, běžná 

údržba žel.svršku a TV 

včetně kontroly sjízdnosti.

PLZ

10
6 O § Ne 6d 28.10. 02.11. 28.10.-2.11. 4 2

13 709 V-008013/19
Pačejov: 2 + TV, její část od km 301,350 po námezník 

výh.č.16
S 5 5 20 100 80

Výstavba podchodu a 

rekonstrukce SK2+TV

PLZ

9
6 I § Ne 187d 01.01. 05.07. 1.1.-5.7. 31 29 31 30 31 30 5

14 709 V-008012/19

Horažďovice předměstí - Pačejov: 2. + TV, 

Pačejov: 2 bez TV, včetně nav. horažďovického záhlaví a 

zhlaví

Pačejov: 2 jen TV, SK2 od ÚO 402 po NP; OV SK 2 od 

S1/S2 po SpS

T+S N 0 0 0 100 80

tažení nového TV

PLZ

9
6 I § Ne 7d 24.03. 30.03. 24.-30.3. 7

15 709 V-012244/18

Pačejov - Nepomuk: 2. + TV, 

Pačejov: 2. + TV, záhl. a zhl. nepomucké (od námezníku 

výh. č. 16 k návěstidlu 2S).

Pačejov: napěťově SK2 od NP po ÚO 412; OV od SpS po 

S11/S12 

T+S X N 10 5 30 100 75

1. TK, 2707 m, 

50 km/h.

Výstavba nového TV a NP, 

rekonstrukce TK2 do km 

304,707 a SK2 včetně 

propustků a mostů.

PLZ

9
6 I § Ne 97d 31.03. 05.07. 31.3.-5.7. 1 30 31 30 5

16 709 V-012243/18

Nepomuk - Pačejov: 1. + TV, 

Pačejov: 1,3 + TV, 

Pačejov: kolejově a napěťově navazující část 

horažďovického zhlaví lichých SK od nám. výh. 1XA po náv. 

S1/S3/S5

Pačejov: kolejově a napěťově navazující nepomucké záhlaví 

a zhlaví lichých SK

Pačejov: napěťově celé OV

T+S X N 10 10 60 100 75

2. SK, 1500 m, 

50 km/h.

ZP VNVK a 

vlečky

Rekonstrukce kolejí a TV 

včetně propustků a mostů.

PLZ

9
6 I § Ne 124d 06.07. 06.11. 6.7.-6.11. 26 31 30 31 6

17 709 V-012242/18 Pačejov: 5,7,7a,7b bez TV, S N 10 5 30 100 30
ZP VNVK a 

vlečky

rekonstrukce napojení 

vleček

PLZ

9
6 I § Ne 85d 06.07. 28.09. 6.7.-28.9. 26 31 28

18 709 V-012245/18

Pačejov: 1,3 + TV, 

Pačejov: kolejově a napěťově navazující část 

horažďovického zhlaví lichých SK od nám. výh. 1XA po náv. 

S1/S3/S5

S N 10 10 30 100 70

ZP VNVK a 

vlečky

tažení nového TV SK3

PLZ

9
6 I § Ne 5d 26.10. 30.10. 26.-30.10. 5

19 709 V-008095/19 Pačejov: zab. zař.: SSZ - SK 2. S 5 5 5 5 100
aktivace SZZ - 1. část PLZ

9
6 I § Ne 2d 23.11. 24.11. 23.-24.11. 2

20 709 V-008118/19 Pačejov: zab. zař.: SSZ - SK liché. S 5 5 5 5 100
aktivace SZZ - 2. část PLZ

9
6 I § Ne 2d 25.11. 26.11. 25.-26.11. 2

21 709 V-008157/19 Pačejov - Horažďovice předměstí: zab. zař.: TZZ - TK 1. T 10 10 20 100 80
aktivace TZZ - 1. část PLZ

9
6 I § Ne 2d 27.11. 28.11. 27.-28.11. 2

22 709 V-008158/19 Horažďovice předměstí - Pačejov: zab. zař.: TZZ - TK 2. T 10 10 20 100 80
aktivace TZZ - 2. část PLZ

9
6 I § Ne 2d 29.11. 30.11. 29.-30.11. 2

23 709 V-008074/19

Pačejov - Horažďovice předměstí: 1. + TV, 

Pačejov: 1,3 + TV, včetně navazujícího horažďovického 

záhlaví a zhlaví

Pačejov: napěťově OV od S1/S2 po NP

T+S N 0 0 0 100 85

tažení nového TV

PLZ

9
6 I § Ne 13d 10.11. 22.11. 10.-22.11. 13

24 709 V-008159/19 Nepomuk - Pačejov: zab. zař.: TZZ - TK 1. T 10 10 20 100 80
aktivace TZZ - 1. část PLZ

9
6 I § Ne 2d 01.12. 02.12. 1.-2.12. 2

25 709 V-008160/19 Pačejov - Nepomuk: zab. zař.: TZZ - TK 2. T 10 10 20 100 80
aktivace TZZ - 2. část PLZ

9
6 I § Ne 2d 03.12. 04.12. 3.-4.12. 2

28 709 V-009778/19 Ždírec u Plzně: zab. zař.: SZZ. S 5 5 5 5 100
opravné práce SSZ PLZ

9
6 O § Ne 8d 27.01. 03.02. 27.1.-3.2. 5 3

30 709 V-011447/18
Nepomuk - Plzeň-Koterov: traťová + TV, včetně celých 

dopraven Ždírec u Plzně, Blovice, Nezvěstice, S.Plzenec
X T X X X X 10 10 0 100 0

čištění ŠL, výměna pražců 

a kolejnic, BOTV

PLZ

9
6 O § Ne 12d 08.10. 19.10. 8.-19.10. 12
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32 709 V-007103/18
Plzeň-Koterov: 4-18 + TV, SK 20,22,24,1m,2m,výtažná jen 

napěťově
S 0 0 0 0 100

180N od 

1.11.2019-

30.4.2020

PJ 50km/h = 

800m

zrušení kolejí včetně TV

PLZ

9
6 I § Ne 121d 01.01. 30.04. 1.1.-30.4. 31 29 31 30

40 709 V-007124/18
Plzeň-Koterov: 2,10a,101a,20,22 + TV, kolejově a 

napěťově výtažná,1T, 1m až 8m 
S X 15 10 120 100 20

Jízda jen po 3. 

SK s LNT, 

některé Os ND

% zbývající 

kapacity - v noci

Pro osobní vlaky 

jen jedna 

nástupištní 

hrana, jízdy po 

SK1,3.

PJ 50km/h = 

800m

práce na rozšíření drážního 

tělesa na ČB zhlaví, 

snesení SK2 vč. přilehlého 

nástupiště, výstavba NSK 

1,2,2a,4,4a, nového 

plzeneckého zhlaví sudé 

skupiny, provizorní zapojení 

SK2 do v.č. 30

PLZ

9
6 I § Ne 62d 01.05. 01.07. 1.5.-1.7. 31 30 1

42 709 V-007119/18

Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, 

Plzeň-Koterov: 101 + TV, záhl. a zhl. plzenecké + TV.

Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2 + TV, 

X T+S X X X X 10 10 0 100 0

snesení plzeneckého zhlaví 

liché skupiny; výstavba 

nového zhlaví včetně 

výh.č.1XA; vložení 

mostního provizoria; 

osazení nové lávky pro pěší

PLZ

9
6 I § Ne 35d 02.07. 05.08. 2.7.-5.8. 30 5

44 709 V-007104/18 Plzeň-Koterov: 103 bez TV, 102 + TV, S 0 0 0 0 100
ZP vl. Berger 

Beton a Hroch

výstavba lávky pro pěší PLZ

9
6 I § Ne 10d 02.07. 11.07. 2.-11.7. 10

45 709 V-007059/18 Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. + TV, X T X 5 5 15 100 45

ZP vl. Berger 

Beton, Hroch, 

Overlack

vložení provizorní výhybky 

č. 33P
PLZ

9
6 I § Ne 4d 12.07. 15.07. 12.-15.7. 4

46 709 V-007120/18
Plzeň-Koterov: zhl. plzeňské SK 2 + TV, SK 24, 1m-8m, 1T, 

1e-4e.
S 5 5 15 0 100

ZP účelové 

kolejiště

rekonstrukce zhlaví a 

napojení účelových kolejí

PLZ

9
6 I § Ne 14d 12.07. 25.07. 12.-25.7. 14

47 709 V-012249/18 Plzeň-Koterov: 1a + TV, nová S X 10 10 60 10 100

2. TK, 100 m, 50 

km/h.

232N 5.8.2020 - 

24.3.2021

PJ 50km/h = 

800m + 30km/h 

= 200m (MP)

rekonstrukce mostu a 

koleje, vyjmutí mostního 

provizoria
PLZ

9
6 I § Ne 149d 05.08. 31.12. 5.8.-31.12. 27 30 31 30 31

48 709 V-007123/18 Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2 + TV, T X 5 5 15 100 45

1. TK, 1535 m, 

50 km/h.

322N 5.8.2020 - 

22.6.2021

PJ 50km/h = 

3800m

snesení TK2, rekonstrukce 

TK2, výstavba provizorní 

přeložky a zastávky Plzeň-

Slovany  
PLZ

9
6 I § Ne 149d 05.08. 31.12. 5.8.-31.12. 27 30 31 30 31

49 709 V-012252/18 Plzeň-Koterov: 1N,2N + TV, S X 10 10 60 10 100

1. TK, 340 m, 50 

km/h.

331N 5.8.2020 - 

1.7.2021

PJ 50km/h = 

800m

dokončení rekonstrukce 

koleje

PLZ

9
6 I § Ne 149d 05.08. 31.12. 5.8.-31.12. 27 30 31 30 31

1 710 V-011836/18
Horažďovice předměstí - Žichovice: traťová bez TV, 

Velké Hydčice: celá bez TV, 
X T+S X X 10 0 0 100 0

výměna pražců a kolejnic 

km 2,900-7,350, čištění ŠL, 

oprava GPK

PLZ

9
6 O § Ne 45d 16.09. 30.10. 16.9.-30.10. 15 30

2 710 V-006750/19 Sušice - Hrádek u Sušice: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0

rekonstrukce přejezdu v km 

23,084 včetně výstavby 

PZS

PLZ

9
6 I § Ne 7d 03.06. 09.06. 3.-9.6. 7

710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice
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3 710 V-011829/18 Sušice - Hrádek u Sušice: traťová bez TV, X T X X 10 0 0 100 0
výměna pražců a kolejnic PLZ

9
6 O § Ne 12d 03.06. 14.06. 3.-14.6. 12

4 710 V-011827/18 Hrádek u Sušice - Kolinec: traťová bez TV, X T X X 10 0 0 100 0

výměna pražců a kolejnic, 

oprava přejezdu v km 

28,095 

PLZ

9
6 O § Ne 12d 04.05. 15.05. 4.-15.5. 12

5 710 V-006751/19
Kolinec: celá bez TV, 

Kolinec: zab. zař.: SSZ.
X S X 10 0 0 100 0

ND v úseku 

Kolinec - 

Nemilkov

rekonstrukce přejezdu v km 

30,203 včetně výstavby 

PZS se závorami, úprava 

SZZ ŽST Kolinec, snesení 

části koleje č. 5, zřízení 

odvodnění výhybek č. 1 a 4.

PLZ

9
6 I § Ne 15d 01.09. 15.09. 1.-15.9. 15

6 710 V-011764/18 Kolinec - Nemilkov: traťová bez TV, X T X X 10 0 0 100 0

výměna pražců a kolejnic 

km 35,130-33,000; oprava 

přejezdů v km 32,713 a 

38,928, oprava výh.č.1 nz 

Malonice, oprava GPK, 

odstranění DVK

PLZ

9
6 O § Ne 30d 04.05. 02.06. 4.5.-2.6. 28 2

7 710 V-012392/18 Běšiny - Klatovy: zab. zař.: PZS. T 5 5 5 100 100
opravné práce na PZS v km 

51,647 

PLZ

9
6 O § Ne 3d 01.04. 03.04. 1.-3.4. 3

8 710 V-011302/19 Běšiny - Klatovy: zab. zař.: PZS. T 5 5 5 100 100
opravné práce na PZS v km 

54,128

PLZ

9
6 O § Ne 3d 06.04. 08.04. 6.-8.4. 3

9 710 V-011754/18 Běšiny - Klatovy: traťová bez TV, X T X X 15 0 0 100 0
výměna pražců a kolejnic PLZ

9
6 O § Ne 10d 30.03. 08.04. 30.3.-8.4. 2 8

10 710 V-007232/19 Pocinovice: záhl. janovické X S X 10 0 0 100 0

ND v úseku 

Pocinovice - 

Janovice

rekonstrukce přejezdu v km 

7,693 včetně výstavby PZS
PLZ

9
6 I § Ne 10d 20.06. 29.06. 20.-29.6. 10

11 710 V-011843/18 Pocinovice - Kdyně: traťová bez TV, X T X X 10 0 0 100 0
oprava GPK, výměna 

pražců a kolejnic

PLZ

9
6 O § Ne 20d 20.06. 09.07. 20.6.-9.7. 11 9

12 710 V-011844/18 Kdyně - Domažlice: traťová bez TV, X T X X 15 0 0 100 0
oprava GPK, výměna 

pražců a kolejnic

PLZ

9
6 O § Ne 15d 14.08. 28.08. 14.-28.8. 15

1 711 V-011460/18

Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Valcha: traťová + TV, 

Plzeň hlavní nádraží: 6c,6d,6e + TV, záhl. a zhl. 

klatovské.včetně úseku mezi těmito kolejemi
X T+S X X 10 10 0 100 0

čištění KL, oprava přejezdů, 

výměna pražců a kolejnic,  

BOTV
PLZ

9
6 O § Ne 11d 20.10. 30.10. 20.-30.10. 11

2 711 V-011459/18 Plzeň-Valcha - Dobřany: traťová + TV, X T X X 10 10 0 100 0
výměna pražců a kolejnic, 

oprava GPK, BOTV

PLZ

9
6 O § Ne 21d 20.10. 09.11. 20.10.-9.11. 12 9

3 711 V-011455/18
Chlumčany u Dobřan - Přeštice: traťová + TV, 

Přeštice: záhl. a zhl. chlumčanské.
X T+S X X 10 10 0 100 0

výměna pražců a kolejnic, 

oprava GPK, BOTV

PLZ

9
6 O § Ne 8d 12.05. 19.05. 12.-19.5. 8

4 711 V-011454/18
Přeštice - Klatovy: traťová + TV, včetně celé dopravy 

Švihov u Klatov
X T X X 10 10 0 100 0

oprava přejezdů, výměna 

pražců a kolejnic, oprava 

GPK, BOTV

PLZ

9
6 O § Ne 21d 12.05. 01.06. 12.5.-1.6. 20 1

5 711 V-012394/18 Přeštice - Švihov u Klatov: zab. zař.: PZS. T 5 5 5 0 100

opravné práce na 

přejezdech km 66,068 a 

65,934

PLZ

9
6 O § Ne 5d 12.10. 16.10. 12.-16.10. 5

6 711 V-011453/18

Klatovy - Janovice nad Úhlavou: traťová bez TV, 

Klatovy: záhl. a zhl. janovické.

Janovice nad Úhlavou: záhl. a zhl. klatovské.

X T+S X X 10 10 0 100 0

čištění ŠL, oprava GPK, 

oprava výhybek
PLZ

9
6 O § Ne 16d 29.07. 13.08. 29.7.-13.8. 3 13

12 711 V-011307/19
Nýrsko - Železná Ruda-Alžbětín: traťová bez TV, včetně 

celých dopraven Hamry-Hojsova Stráž, Špičák
X T X X 0 0 0 100 0

oprava mostu v km 1,274, 

čištění KL, oprava výhybek, 

výměna pražců a kolejnic, 

odstranění DVK, oprava 

GPK, odstranění vegetace

PLZ

9
6 O § Ne 15d 15.09. 29.09. 15.-29.9. 15

8 712 V-011462/18 Stod - Holýšov: traťová bez TV, X T X X 10 10 0 100 0
čištění KL, výměna pražců 

a kolejnic

PLZ

9
6 O § Ne 18d 02.06. 19.06. 2.-19.6. 18

711 - Plzeň hl.n. os.n. - Železná Ruda-Alžbětín

712 - Plzeň-Jižní předměstí - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť; Pňovany - Bezdružice

75/81
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9 712 V-011463/18 Holýšov - Staňkov: traťová bez TV, X T X X 10 10 0 100 0
čištění KL, výměna pražců 

a kolejnic

PLZ

9
6 O § Ne 8d 02.06. 09.06. 2.-9.6. 8

12 712 V-011466/18 Blížejov - Domažlice: traťová bez TV, X T X X 10 10 0 100 0
čištění KL, výměna pražců 

a kolejnic

PLZ

9
6 O § Ne 12d 08.10. 19.10. 8.-19.10. 12

14 712 V-012397/18 Blížejov - Domažlice: zab. zař.: PZS. T 5 5 5 100 100
opravné práce na PZS v km 

166,435

PLZ

9
6 O § Ne 5d 15.10. 19.10. 15.-19.10. 5

15 712 V-012396/18 Radonice výh.: zab. zař.: PZS. S 5 5 5 0 100
opravné práce na PZS v km 

162,610

PLZ

9
6 O § Ne 5d 08.10. 12.10. 8.-12.10. 5

16 712 V-011467/18 Domažlice - Česká Kubice st.hr.: traťová bez TV, X T X X 10 10 0 100 0

čištění KL, výměna pražců 

a kolejnic, oprava přejezdu 

v km 180,640

PLZ

9
6 O § Ne 5d 14.09. 18.09. 14.-18.9. 5

18 712 V-011475/18 Nýřany - Heřmanova Huť: traťová bez TV, X T X X 10 0 0 100 0
čištění KL, výměna pražců 

a kolejnic

PLZ

9
6 O § Ne 20d 13.05. 01.06. 13.5.-1.6. 19 1

19 712 V-012670/19
Pňovany - Cebiv: traťová bez TV, včetně celé dopravny 

Trpísty
X T X X 0 0 0 100 0

Sanace skalních objektů v 

km 2,7-2,9, 11,8-11,9, 12,3-

12,4

PLZ

9
6 I § Ne 15d 01.09. 15.09. 1.-15.9. 15

20 712 V-011468/18
Pňovany - Cebiv: traťová bez TV, 

Cebiv: celá bez TV, 
X T+S X X 15 0 0 100 0

výměna pražců a kolejnic, 

oprava GPK

PLZ

9
6 O § Ne 8d 01.09. 08.09. 1.-8.9. 8

21 712 V-011474/18

Cebiv - Bezdružice: traťová bez TV, včetně celé dopravny 

Kokašice

Cebiv: celá bez TV, 

X T+S X X 10 0 0 100 0

Oprava propustků v km 

18,756; 23,406 a 23,726, 

oprava výhybek č. 1, 4 v 

dopravně Cebiv.

PLZ

9
6 O § Ne 15d 01.09. 15.09. 1.-15.9. 15

22 712 V-012668/19
Cebiv - Bezdružice: traťová bez TV, včetně celé dopravny 

Kokašice
X T X X 0 0 0 100 0

Sanace skalních objektů v 

km 15,7-15,9 a 16,6-16,8.

PLZ

9
6 I § Ne 20d 06.05. 25.05. 6.-25.5. 20

23 712 V-011472/18

Cebiv - Bezdružice: traťová bez TV, včetně celé dopravny 

Kokašice

Bezdružice: celá bez TV, 

X T+S X X 10 0 0 100 0

výměna pražců a kolejnic, 

oprava GPK
PLZ

9
6 O § Ne 20d 06.05. 25.05. 6.-25.5. 20

24 712 V-012666/19 Bezdružice: celá bez TV, X S X 20 0 0 100 0

Rekonstrukce nástupiště 

dopravny Bezdružice, 

zřízení bezbariérového 

přístupu na nástupiště, 

osvětlení, rekonstrukce žel. 

spodku a svršku km 23,540-

24,015.

PLZ

9
6 I § Ne 20d 06.05. 25.05. 6.-25.5. 20

1 713 V-010704/19 Beroun: 1d + TV, S P X X 15 10 60 100 30

jednokolejný 

provoz Beroun - 

Zdice

propojení 2PX do 2TK
PHA

13
6 I § Ne 3d 04.03. 06.03. 4.-6.3. 3

2 713 V-010702/19 Beroun: 2d + TV, S P X X 10 15 60 100 30

jednokolejný 

provoz Beroun - 

Zdice

vložení výh.2PX do 1 TK
PHA

13
6 I § Ne 2d 02.03. 03.03. 2.-3.3. 2

3 713 V-010705/19 Beroun: 1c + TV, S X 10 0 10 40 20

jednokolejný 

provoz v úseku 

seř.n. - Králův 

Dvůr

rekonstrukce koleje km 

41,390-41,825 PHA

13
6 I § Ne 34d 04.03. 06.04. 4.3.-6.4. 28 6

4 713 V-010719/19 Beroun: 1c + TV, S X 10 0 10 40 20

jednokolejný 

provoz v úseku 

seř.n. - Králův 

Dvůr

rekonstr. koleje km 41,300-

41,825 PHA

13
6 I § Ne 77d 14.04. 29.06. 14.4.-29.6. 17 31 29

5 713 V-010714/19 Beroun: 1d + TV, S P X X 15 10 60 100 30

jednokolejný 

provoz Beroun - 

Zdice

propojení 3PX do 1TK
PHA

13
6 I § Ne 3d 11.04. 13.04. 11.-13.4. 3

6 713 V-010712/19 Beroun: 2d + TV, S P X X 15 10 60 100 30

jednokolejný 

provoz Beroun - 

Zdice

vložení výh. 3PX do 2 TK
PHA

13
6 I § Ne 2d 09.04. 10.04. 9.-10.4. 2

7 713 V-010709/19 Beroun: 1d + TV, S P X X 15 10 60 100 30

jednokolejný 

provoz Beroun - 

Zdice

vyjmutí výh. 2PX a 

propojení 1TK
PHA

13
6 I § Ne 2d 07.04. 08.04. 7.-8.4. 2

713 - Beroun os.n. - Cheb - Schirnding
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8 713 V-010708/19 Beroun: 2d + TV, S P 10 15 60 100 30

jednokolejný 

provoz Beroun - 

Zdice

zrušení odb. větve do 2 TK
PHA

13
6 I § Ne 2d 05.04. 06.04. 5.-6.4. 2

9 713 V-010763/19 Beroun: 91 bez TV, S X 0 0 0 100 0

znemožněna 

obsluha vlečky

ZP vlečka 

Čertovy schody

proviz. propojení vl. Čert. 

Schody PHA

13
6 I § Ne 3d 17.04. 19.04. 17.-19.4. 3

11 713 V-010767/19 Beroun: 91 bez TV, S X 0 0 0 100 0

znemožněna 

obsluha vlečky

ZP vlečka ČMC 

II

rekonstr. km 40,620-

nám.výh.Ž2 PHA

13
6 I § Ne 43d 20.04. 01.06. 20.4.-1.6. 11 31 1

12 713 V-010765/19 Beroun: 91 bez TV, S X 0 0 0 100 0

znemožněna 

obsluha vlečky

ZP vlečka 

Čertovy schody

zprovoznění vl. Čert. 

Schody PHA

13
6 I § Ne 4d 08.05. 11.05. 8.-11.5. 4

13 713 V-010771/19 Beroun: 101a + TV, S 10 0 20 40 20
rekonstr. koleje km 40,670-

41,300

PHA

13
6 I § Ne 21d 09.06. 29.06. 9.-29.6. 21

14 713 V-010770/19 Beroun: 91 bez TV, S X 0 0 0 100 0

znemožněna 

obsluha vlečky

ZP vlečka KD 

Trans

rekonstr. nám.výh.Ž2-vl. KD 

Trans PHA

13
6 I § Ne 7d 02.06. 08.06. 2.-8.6. 7

15 713 V-010773/19 Beroun: 101a,103 + TV, S X 10 0 20 40 20

jednokolejný 

provoz v úseku 

os.n. - Králův 

Dvůr

rekonstrukce zdického 

zhlaví PHA

13
6 I § Ne 21d 30.06. 20.07. 30.6.-20.7. 1 20

16 713 V-010783/19 Beroun: 102a,1c + TV, S X 10 0 20 40 20

jednokolejný 

provoz v úseku 

seř.n. - Králův 

Dvůr

rekonstrukce koleje km 

40,510-41,390 PHA

13
6 I § Ne 79d 21.07. 07.10. 21.7.-7.10. 11 31 30 7

17 713 V-010780/19 Beroun: 1d + TV, S P 15 10 60 100 30

jednokolejný 

provoz Beroun - 

Zdice

propojení 1 TK
PHA

13
6 I § Ne 2d 19.07. 20.07. 19.-20.7. 2

18 713 V-010785/19 Beroun: 2d + TV, S P 15 10 60 100 30

jednokolejný 

provoz Beroun - 

Zdice

vyjmutí výh.3PX a propojení 

2 TK
PHA

13
6 I § Ne 2d 06.10. 07.10. 6.-7.10. 2

19 713 V-010790/19 Beroun - Zdice: zab. zař.: TZZ 1. + 2. TK. T P 15 10 60 100 30

jednokolejný 

provoz Beroun - 

Zdice

zrušení proviz.odb. a 

úprava ZZ
PHA

13
6 I § Ne 6d 07.10. 12.10. 7.-12.10. 6

20 713 V-016224/19
Plzeň-Jižní Předměstí: 512 + TV, 

Plzeň-Jižní Předměstí - Plzeň-Křimice: 2. + TV, 
T+S 0 0 0 0 0

dokončovací práce - 

definitivní úprava GPK

PLZ

9
6 I § Ne 20d 09.01. 28.01. 9.-28.1. 20

21 713 V-016225/19
Plzeň-Jižní Předměstí: 512 + TV, 

Plzeň-Jižní Předměstí - Plzeň-Křimice: 2. + TV, 
T+S 0 0 0 0 0

zřízení BK PLZ

9
6 I § Ne 2d 06.04. 07.04. 6.-7.4. 2

24 713 V-011900/18 Chodová Planá - Mariánské Lázně: traťová + TV, X T X X X 10 10 0 100 0
CPS - obchvat 

města M.Lázně

zrušení přeložky tratě v km 

422,085-422,271

PLZ

9
6 C Ne 10d 10.04. 19.04. 10.-19.4. 10

1 714 V-007918/19 Ejpovice - Chrást u Plzně: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0
oprava mostů v km 95,155 

a km 95,385

PLZ

9
6 O § Ne 30d 30.03. 28.04. 30.3.-28.4. 2 28

2 714 V-007023/19 Chrást u Plzně - Stupno: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0

rekonstrukce přejezdů v km 

12,637 (P450) a 12,846 

(P451) včetně výstavby 

PZS.

PLZ

9
6 I § Ne 10d 18.03. 27.03. 18.-27.3. 10

3 714 V-011477/18 Chrást u Plzně - Stupno: traťová bez TV, X T X X 10 0 0 100 0
výměna pražců a kolejnic, 

oprava GPK

PLZ

9
6 O § Ne 12d 18.03. 29.03. 18.-29.3. 12

4 714 V-012393/18 Stupno: zab. zař.: PZS km 19,373. S 5 0 5 0 100
opravné práce na PZS v km 

19,373

PLZ

9
6 O § Ne 5d 19.10. 23.10. 19.-23.10. 5

5 714 V-011478/18 Stupno - Radnice: traťová bez TV, X T X X 10 0 0 100 0
výměna pražců a kolejnic, 

oprava GPK

PLZ

9
6 O § Ne 5d 19.10. 23.10. 19.-23.10. 5

714 - Rokycany – Nezvěstice; Chrást u Plzně - Radnice

77/81
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6 714 V-011479/18 Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, X T X X 10 0 0 100 0

čištění KL, výměna pražců 

a kolejnic, oprava přejezdů, 

oprava propustku km 

25,407

PLZ

9
6 O § Ne 19d 16.04. 04.05. 16.4.-4.5. 15 4

7 714 V-011480/18 Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, X T X X 10 0 0 100 0
výměna pražců a kolejnic PLZ

9
6 O § Ne 19d 12.10. 30.10. 12.-30.10. 19

1 715 V-011028/18 Liteň - Hostomice pod Brdy: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

dopravci bude 

umožněna 

obsluha 

nákladiště 

Neumětely

oprava propustků v km 

5,685 a v km 10,193 

vložením trouby z 

železobetonu
PHA

15
6 O § Ne 11d 03.11. 13.11. 3.-13.11. 11

2 715 V-008546/19
Lochovice - Zdice: traťová bez TV, 

Hostomice pod Brdy - Lochovice: traťová bez TV, 
X T X X 0 0 0 100 0

SOUBĚH tratí rekonstrukce PZS na 

přejezdu P558

PHA

15
6 I § Ne 8d 03.11. 10.11. 3.-10.11. 8

3 715 V-012572/19

Milín - Příbram: zab. zař.: ZZ.

Milín: zab. zař.: ZZ.

Příbram: zab. zař.: ZZ.

T+S 10 10 20 100 100

Oprava PZS v km 65,940 v 

dopravně Milín, oprava PZS 

v km 73,150 a v km 74,711 

v dopravně Příbram. 

PHA

15
6 O § Ne 4d 04.05. 07.05. 4.-7.5. 4

4 715 V-008182/19 Milín - Příbram: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

spolu se SS 

západ

oprava kolejí, výměna 

kolejnic, pražců, čištění ŠL, 

oprava odvodnění, oprava 

přejezdů, oprava BK a GPK

PHA

15
6 O § Ne 14d 02.05. 15.05. 2.-15.5. 14

6 715 V-006727/19 Milín - Příbram: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0
vybudování zastávky 

Příbram sídliště

PHA

15
6 I § Ne 14d 02.05. 15.05. 2.-15.5. 14

8 715 V-022336/18

Milín - Tochovice: traťová bez TV, 

Tochovice: celá bez TV, 

Tochovice - Březnice: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

oprava výhybek, kolejí, 

výměna kolejnic, pražců, 

čištění ŠL, oprava 

odvodnění, oprava 

přejezdů, oprava BK a 

GPK, oprava nástupišť

PHA

15
6 O § Ne 20d 06.08. 25.08. 6.-25.8. 20

9 715 V-022702/18
Březnice: 1a bez TV, záhl. a zhl. směr Tochovice.

Březnice: zhlaví mezi kolejemi 2,1,3,5 a kolejí 1a
X S X 15 15 0 100 0

Společně s 

výlukou OŘ 

Praha (20N 

Březnice - Milín).

TSO výhybek č.1,2,3,4,5 

včetně přípojných polí (se 

snášením), SVP ve 

výh.č.101, těžení ŠL, 

zřízení odvodnění výhybek 

(bez sanace), svařování, 

úprava UT BK, konečná 

GPK strojně, doplnění ŠL, 

úprava drážních stezek.

PLZ

10
6 O § Ne 15d 06.08. 20.08. 6.-20.8. 15

10 715 V-003635/19 Březnice - Mirovice: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0

Společně s 

výlukou SSZ 

"15N" (Čimelice-

Mirovice), 

nebude-li 

investice 

konána, poté 

výluka "15N" 

samostatně.

Oprava mostu v km 48,520 - 

snesení žel. svršku a 

původní konstrukce a 

vložení nové rámové 

konstrukce; oprava mostu v 

km 50,453 - snesení kolej. 

roštu, těžení a zřízení nové 

izolace klenby, zpětná 

pokládka KP, úprava GPK, 

svařování a doplnění ŠL.

PLZ

10
6 O § Ne 15d 11.06. 25.06. 11.-25.6. 15

11 715 V-022709/18 Mirovice: 1. bez TV, S 10 10 15 0 100

Nelze křižovat 

vlaky osobní 

dopravy.

TSO SK1 s výměnou 

kolejového roštu, strojní 

čištění ŠL, svařování, 

zřízení BK, úprava GPK, 

oprava hrany nástupiště, 

doplnění a úprava ŠL vč. 

drážních stezek.

PLZ

10
6 O § Ne 10d 14.10. 23.10. 14.-23.10. 10

715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
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12 715 V-022711/18 Mirovice: 3. bez TV, S 10 10 15 0 100

Nelze křižovat 

vlaky osobní 

dopravy.

TSO SK3 s výměnou 

kolejového roštu, strojní 

čištění ŠL, svařování, 

zřízení BK, úprava GPK, 

oprava hrany nástupiště, 

doplnění a úprava ŠL vč. 

drážních stezek.

PLZ

10
6 O § Ne 9d 05.10. 13.10. 5.-13.10. 9

13 715 V-006743/19
Mirovice - Čimelice: traťová bez TV, 

Mirovice: záhl. směr Čimelice
X T+S X X 0 0 0 100 0

V souběhu s 

výlukou OŘ 

"15N" (Březnice - 

Mirovice), 

nebude-li 

konána, poté 

investice SSZ  

samostatně.

rekonstrukce přejezdů v km 

42,904 (P521) a 44,858 

(P514) včetně výstavby 

PZS. PLZ

10
6 I § Ne 15d 11.06. 25.06. 11.-25.6. 15

14 715 V-012155/18 Vráž u Písku - Čížová: traťová bez TV, X T X X 10 0 0 100 0

SVK (oba pasy) v km 25,4-

26,9 s výměnou 

upevňovadel, svařování s 

opravou BK, strojní čištění s 

odvozem podsítného, 

úprava, doplnění a úprava 

ŠL, zřízení drážní stezky a 

svoz výzisku.

PLZ

10
6 O § Ne 15d 27.08. 10.09. 27.8.-10.9. 5 10

15 715 V-013031/18
Čížová - Písek: traťová bez TV, 

Písek: celá jen TV, výh.: 1,4, záhl. směr Čížová
X T+S X X 10 10 0 100 0

V zákrytu výluky 

"15N" (Vráž - 

Čížová). 

Nebude-li 

konána, poté 

oprava výhybek 

samostatně.

Oprava výhybek č.1 a 4 s 

výměnou pražců, oprava 

žel. svršku v km 12,750-

13,000 včetně SVP, 

svařování, úprava GPK.

PLZ

10
6 O § Ne 4d 07.09. 10.09. 7.-10.9. 4

1 716 V-013023/19 Bělčice: 2 bez TV, S 5 0 0 5 100
jízda po SK 1,3 zdopravnění SK 2 PLZ

10
6 I § Ne 20d 01.04. 20.04. 1.-20.4. 20

2 716 V-013024/19 Bělčice: 3 bez TV, S 5 0 0 5 100
Jízda po SK 1,2 demontáž SK 3 PLZ

10
6 I § Ne 12d 20.04. 01.05. 20.4.-1.5. 11 1

3 716 V-013025/19 Bělčice: 1 bez TV, včetně výh. 2,4 S 15 0 0 10 100

Jízda po SK 2, 

nelze křižovat.

demontáž výhybek 2,4, 

výstavba SK 1 v odsunuté 

poloze

PLZ

10
6 I § Ne 46d 01.05. 15.06. 1.5.-15.6. 31 15

4 716 V-013026/19 Bělčice: celá bez TV, včetně výh. 2,4 X S X 15 0 0 100 0
ND Březnice - 

Blatná

rekonstrukce výhybek č. 1, 

5, montáž výhybek 2, 4

PLZ

10
6 I § Ne 3d 16.06. 18.06. 16.-18.6. 3

5 716 V-007026/19 Blatná - Radomyšl: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce přejezdů v 

km 28,552 (P1360) a 

33,149 (P1367) včetně 

doplnění závor.

PLZ

10
6 I § Ne 10d 08.07. 17.07. 8.-17.7. 10

6 716 V-012150/18 Blatná - Sedlice: traťová bez TV, X T X X 10 0 0 100 0

V zákrytu výluky 

SSZ 

(rekonstrukce 

přejezdů v km 

28,552 a 

33,149).

Oprava tratě v km 26,5-27,4 

výměnou kolejového roštu 

(SVP + SVK), úprava GPK 

strojně, úprava dilatačních 

spár, doplnění a úprava ŠL, 

svoz výzisku, běžná údržba 

koleje po zimním období s 

odstraňováním provozních 

závad.

PLZ

10
6 O § Ne 13d 08.07. 20.07. 8.-20.7. 13

7 716 V-007027/19 Blatná - Sedlice: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce přejezdu v 

km 23,017 (P1348) včetně 

doplnění závor.

PLZ

10
6 I § Ne 7d 21.07. 27.07. 21.-27.7. 7

716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
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8 716 V-009980/19 Sedlice - Radomyšl: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0

TSO koleje + SVK (oba 

pasy) v km 37,100-37,950, 

svařování a úprava BK, 

ojedinělá VP v km 35,0-37,0 

v oblasti kol. styků (cca 200 

ks), SPK včetně doplnění 

ŠL, TSO přejezdů v km 

37,297, 37,355 a 37,933.

PLZ

10
6 O § Ne 17d 05.10. 21.10. 5.-21.10. 17

9 716 V-010944/19 Radomyšl - Strakonice: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0

Oprava koleje v km 46,2-

47,8 s SVP, úprava GPK s 

doplněním ŠL, úprava 

dilatačních spár v 

obloucích, úprava drážní 

stezky, běžná údržba 

žel.svršku s odstraňováním 

def. závad a provozních 

závad v GPK po jízdě MD.

PLZ

10
6 O § Ne 12d 27.08. 07.09. 27.8.-7.9. 5 7

10 716 V-013022/19 Radomyšl: 2 bez TV, S 20 0 0 15 100
nelze křižovat výstavba nástupiště č.1, 

úprava SK 2

PLZ

10
6 I § Ne 31d 01.04. 01.05. 1.4.-1.5. 30 1

11 716 V-013027/19 Nepomuk - Kasejovice: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce přejezdu v 

km 17,458 (P1290) včetně 

výstavby PZS.

PLZ

10
6 I § Ne 7d 14.04. 20.04. 14.-20.4. 7

1 717 V-006755/19 Domažlice - Klenčí pod Čerchovem: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce přejezdu v 

km 6,240 (P 687) včetně 

doplnění závor a 

rekonstrukce PZS.

PLZ

9
6 I § Ne 10d 05.07. 14.07. 5.-14.7. 10

2 717 V-011490/18 Domažlice - Klenčí pod Čerchovem: traťová bez TV, X T X X 10 0 0 100 0
souběh se 712 čištění KL, výměna pražců 

a kolejnic, oprava GPK

PLZ

9
6 O § Ne 6d 09.07. 14.07. 9.-14.7. 6

3 717 V-011491/18 Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice: traťová bez TV, X T X X 10 0 0 100 0
čištění KL, výměna pražců 

a kolejnic, oprava GPK

PLZ

9
6 O § Ne 12d 10.08. 21.08. 10.-21.8. 12

4 717 V-011493/18 Poběžovice - Hostouň: traťová bez TV, X T X X 10 0 0 100 0
čištění KL, výměna pražců 

a kolejnic, oprava GPK

PLZ

9
6 O § Ne 8d 13.05. 20.05. 13.-20.5. 8

5 717 V-006757/19 Poběžovice - Hostouň: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0

Rekonstrukce přejezdu v 

km 28,872 (P 712) včetně 

výstavby PZS.

PLZ

9
6 I § Ne 7d 13.05. 19.05. 13.-19.5. 7

6 717 V-011497/18
Bělá nad Radbuzou - Třemešné pod Přimdou: traťová bez 

TV, 
X T X X 10 0 0 100 0

čištění KL, výměna pražců 

a kolejnic, oprava GPK

PLZ

9
6 O § Ne 30d 01.09. 30.09. 1.-30.9. 30

7 717 V-011500/18
Třemešné pod Přimdou - Bor: traťová bez TV, včetně celé 

dopravny Stráž u T.
X T X X 15 0 0 100 0

čištění KL, výměna pražců 

a kolejnic, oprava GPK

PLZ

9
6 O § Ne 30d 01.09. 30.09. 1.-30.9. 30

8 717 V-011646/18
Bor - Tachov: traťová bez TV, včetně celé dopravny 

S.Sedliště
X T X X 10 0 0 100 0

čištění KL, výměna pražců 

a kolejnic

PLZ

9
6 O § Ne 20d 02.04. 21.04. 2.-21.4. 20

9 717 V-011647/18 Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, X T X X 10 0 0 100 0
oprava mostu v km 72,721 PLZ

9
6 O § Ne 10d 15.07. 24.07. 15.-24.7. 10

10 717 V-011649/18

Tachov - Planá u Mariánských Lázní: traťová bez TV, 

Tachov: záhl. a zhl. plánské.

Planá u Mariánských Lázní: záhl. tachovské

X T+S X X 10 0 0 100 0

oprava GPK, výměna 

pražců a kolejnic
PLZ

9
6 O § Ne 5d 21.05. 25.05. 21.-25.5. 5

11 717 V-011487/18 Svojšín - Bor: traťová bez TV, X T X X 10 0 0 100 0
čištění KL, výměna pražců 

a kolejnic, oprava GPK

PLZ

9
6 O § Ne 10d 14.10. 23.10. 14.-23.10. 10

12 717 V-011483/18 Horšovský Týn - Poběžovice: traťová bez TV, X T X X 10 0 0 100 0

oprava mostu v km 11,188, 

oprava zárubní zdi v km 

10,5-10,7, oprava GPK

PLZ

9
6 O § Ne 15d 29.04. 13.05. 2 13

13 717 V-011484/18 Horšovský Týn - Poběžovice: traťová bez TV, X T X X 10 0 0 100 0
oprava přejezdu v km 

10,231, oprava GPK

PLZ

9
6 O § Ne 5d 09.10. 13.10. 9.-13.10. 5

1 719 V-007024/19

Plzeň seřaďovací nádraží - Třemošná u Plzně: traťová bez 

TV, 

Plzeň seřaďovací nádraží: záhl. třemošenské

X T+S X X 0 0 0 100 0

stavba silnice I/20 a II/231 v 

Plzni, Plaská-Na Roudné-

Chrástecká, 2.etapa

PLZ

9
8 C Ne 135d 30.04. 11.09. 30.4.-11.9. 1 31 30 31 31 11

719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec západ

717 -  Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice 
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6 719 V-011657/18 Třemošná u Plzně - Horní Bříza: traťová bez TV, X T X 10 0 0 100 0
čištění KL, výměna pražců 

a kolejnic

PLZ

9
8 O § Ne 8d 30.04. 07.05. 30.4.-7.5. 1 7

7 719 V-011662/18 Třemošná u Plzně - Horní Bříza: traťová bez TV, X T X X 10 0 0 100 0

oprava propustků v km 

12,865; 12,993; 13,120 a 

13,528; čištění KL, výměna 

pražců a kolejnic

PLZ

9
8 O § Ne 16d 30.04. 15.05. 30.4.-15.5. 1 15

8 719 V-011660/18

Horní Bříza - Kaznějov: traťová bez TV, 

Horní Bříza: záhl. a zhl. kaznějovské.

Kaznějov: záhl. a zhl. hornobřízské.

X T+S X X 10 0 0 100 0

čištění KL, výměna pražců 

a kolejnic
PLZ

9
8 O § Ne 16d 30.04. 15.05. 30.4.-15.5. 1 15

9 719 V-012253/18

Plasy - Mladotice: traťová bez TV, 

Plasy: záhl. a zhl. mladotické.

Mladotice: záhl. a zhl. plaské.

X T+S X X 0 0 0 100 0

výměna pražců a kolejnic, 

oprava výhybky, čištění KL
PLZ

9
8 O § Ne 16d 30.04. 15.05. 30.4.-15.5. 1 15

10 719 V-011677/18 Žihle - Blatno u Jesenice: traťová bez TV, X T X X 15 0 0 100 0
čištění KL, výměna pražců 

a kolejnic

PLZ

9
8 O § Ne 6d 06.09. 11.09. 6.-11.9. 6

11 719 V-008666/18

Blatno u Jesenice - Podbořany: traťová bez TV, včetně 

celých dopraven Petrohrad, Kryry, Vroutek

Blatno u Jesenice: záhl. a zhl. petrohradské.

X T+S X X 0 0 0 100 0

TSO koleje, oprava 

přejezdu km 173,135.
UNL

11
8 O § Ne 55d 16.09. 09.11. 16.9.-9.11. 15 31 9

12 719 V-009799/18
Podbořany - Žabokliky: traťová bez TV, včetně celých 

dopraven Podbořany a Kaštice
X T X X 0 0 0 100 0

So-Po TSO koleje. UNL

11
8 O § Ne 10d 19.09. 28.09. 19.-28.9. 10

13 719 V-006754/19 Žabokliky - Žatec západ: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0

rekonstrukce přejezdu v km 

201,578 (P1724) včetně 

výstavby PZS

UNL

11
8 I § Ne 5d 21.09. 25.09. 21.-25.9. 5
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