

## Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

„Společnost Černošice“, založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“,

plánuje pro příští měsíc provedení následujících prací v rámci stavby, při jejichž realizaci budou nutná níže uvedená omezení.

### Přehled plánovaných prací pro měsíc září 2020

V září 2020 proběhnou na stavbě tyto práce:

1. Práce na trakčních základech, podpěrách a branách, elektrických děleních a elektrickém vedení, montáž napájecího převěsu
2. Práce u stabilní a převozní trakční měnárny v Malé Chuchli - vymístění stávající technologie z trakční měnárny, zprovoznění převozní trakční měnárny
3. Přeložky sítí, které jsou v kolizi - PREDi, CETIN, ČD Telematika atd.
4. Úklid, frézování a začištění ploch po kácení
5. Od 21/8 do 20/10 proběhne výlučka traťové koleje č. 2 v úseku Smíchov - Barrandov - v této výluce budou probíhat práce na železničním spodku, svršku a trakčním vedení a železničním mostě v km 2,610
6. Od 21/8/2020 - 19/3/2021 bude probíhat výlučka liché kolejové skupiny Radotína - v této výluce budou probíhat práce na železničním mostě u Horymírova náměstí, komunikaci pod mostem, inženýrských sítích, železničním spodku, svršku, protihlukových stěnách a trakčním vedení
7. Stavební práce ve výpravní budově v Radotíně
8. Stavební práce na technologickém objektu v Malé Chuchli

## Přehled plánovaných omezení pro měsíc září 2020

- silniční omezení / uzavírky
  - 9/3–9/12 bude uzavřen podjezd v ulici Karlická
  - 1/3/20-1/6/21 omezené parkování na parkovišti restaurace Rozmarýn
  - 1/5/20-7/7/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
  - 1/6/20-31/12/21 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
  - 21/8/20-19/3/21 bude zákaz zastavení na určených místech v Rymáni a v ulici Ke Zděři
  - 31/7/20-30/4/22 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn
  - 22/8-20/10 bude uzavřena cyklostezka Zbraslavská (pod skalami), uzavírka bude kompletní, tedy pro motorová vozidla, cyklisty i pěší
  - 9/12/20–18/1/21 – uzavírka Vrážské ulice v místě tunýlku a uzavírka Prvomájové v místě tunýlku
  - 18/1/21–12/3/21 – uzavírka železničního přejezdu v ulici Na Betonce
  - 25/1/21-7/3/21 – uzavření Vrážské v místě ostrůvku (termínálu MHD)
  
- kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc září 2020
  - od 21/8 do 20/10 bude vyloučena kolej dále od řeky v úseku Barrandov - Smíchov
  - pro stanici Radotín: od 21/8/20 do 19/3/21 budou vyloučeny tři koleje blíže výpravní budovy a dále kolej blíže k řece směrem na Dobřichovice, až k podchodu U starého stadionu
  - v termínu 9-13/9 a 17-23/9 bude vyloučena vždy od 7:30–17:30 druhá kolej od výpravní budovy a vnější kolej k řece
  - v noci z 31/8 na 1/9 a z 1/9 na 2/9 budou vyloučeny všechny koleje v úseku Barrandov – Smíchov
  - v noci z 2/3, 3/4, 29/30 září a z 30/9 na 1/10 budou vyloučeny vnitřní koleje v úseku Radotín - Smíchov



- omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost
  - o 21/8/20 – 19/3/21 nebudou provozována první dvě nástupiště blíže k řece, na vlaky se bude nastupovat pouze z ostrovního nástupiště, kde ústí podchod, a to na obou stranách nástupiště
  - o
- omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost
  - o Neobsazeno