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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Duben  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
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Výlukové rameno: 301

ROV: 2302 E  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

888888

optimalizace

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Mosty u Jablunkova SK: lichá + TV,  

ROV: 2319 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

111 1 1

monitoring tunelu

od: 11:00 hod. - do: 12:00 hod.Mosty u Jablunkova - Čadca TK: 

POUZE: kolej 1a  Mosty u J. -Odb. Šance

ROV: 2302 B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaDen ukončení výluky:  18.06.2009 v 17:00 hod.
nenenenenenenenenene nene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

optimalizace

od: 00:00 hod. - do: 23:59 hod.Jablunkov-Návsí SK: lichá + TV,  

záhlaví 

+ mostecké zhlaví od nám.výh.č.5 po odj.náv. 

L9,L7,L5,L3,L1

ROV: 2302 H  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaLNT
5 5

optimalizace

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Jablunkov-Návsí SK: sudá jen TV,  

ROV: 2302 H  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaLNT
55

optimalizace

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Jablunkov-Návsí SK: sudá jen TV,  

ROV: 2302 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaDen ukončení výluky:  18.06.2009 v 17:00 hod.

ND - vybrané vlaky

do 18.6.2009

nenenenenenenenenene nene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

optimalizace

od: 00:00 hod. - do: 23:59 hod.Mosty u Jablunkova - 

Jablunkov-Návsí 

TK: 1 + TV,  

Jablunkov-Návsí SK: 

mostecké zhlaví od vjezd. náv. 1L po nám. vyh. 

č.5

Copyright © 2009 CID International, a.s.



 / 202StranaSchvalovatel:  SŽDC Ostrava1 Datum posledního odsouhlasení: 19.02.2009 v 08:12 hod.

Střednědobé plány upřesněné - schválené   Duben  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

ne ne ne

přeložka kabelů

od: 07:00 hod. - do: 12:00 hod.Bystřice nad Olší - 

Jablunkov-Návsí 

TK: 

zab. zař. TZZ.

ROV C: 26100  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

6

údržba 6kV

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Bystřice nad Olší - Třinec TK: 

6kV

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

8

konečná úprava GPK (3.podbití) 

po SČ

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Třinec SK: 1,3,5 + TV,  

záhlaví a zhlaví bystřické.

Třinec - Bystřice nad Olší TK: 1 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

8

konečná úprava GPK (3.podbití) 

po SČ

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Třinec SK: 2,4,6 + TV,  

záhlaví a zhlaví bystřické.

Bystřice nad Olší - Třinec TK: 2 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

ne ne ne

oprava výh.č.12,13

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Třinec SK: 1 jen TV,  3,5 + TV,  výh.: 12,13,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10

oprava výh.č.12,13

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Třinec SK: 3,5 bez TV,  výh.: 12,13,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Duben  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Čt
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VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

12 12 12 12 12

sypání SČ, nakládka a vykládka 

dumpcarů

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Český Těšín SK: 144,146 bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

1010101010

odstranění důlní škody, sanace 

kol.č.3 na poddolovaném území

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Louky nad Olší SK: 5 + TV,  výh.: 25,26,  

Louky nad Olší - 

Karviná-Doly 

TK: 3 bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

nenenenene ne ne ne ne ne

odstranění důlní škody, sanace 

kol.č.3 na poddolovaném území

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Louky nad Olší SK: 5 + TV,  výh.: 25,26,  

Louky nad Olší - 

Karviná-Doly 

TK: 3 bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10 10

sanace poddolovaného úseku

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Louky nad Olší SK: 5,7 + TV,  výh.: 18,22,25,26,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10

sanace poddolovaného úseku

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Louky nad Olší SK: lichá + TV,  

Louky nad Olší - Karviná 

hlavní nádraží 

TK: 0/1 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaDen ukončení výluky:  29.07.2009 v 18:00 hod.

etapa B) nenenenenenenenenene nene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

rekonstrukce mostu v km 5,872 " 

Gagarin "

od: 07:00 hod. - do: 23:59 hod.Louky nad Olší SK: 5a bez TV,  

část  SK 5a od km 325,130 po zarážedlo
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Duben  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

etapa C) 11 11

rekonstrukce mostu v km 5,872 " 

Gagarin "

od: 07:00 hod. - do: 18:00 hod.Louky nad Olší SK: sudá jen TV,  2 + TV,  

část SK 2 mezi námezníkem výh. č. 1 a nám. 

výhybky č. 4

ROV C: 26210  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

6

údržba 6kV

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Louky nad Olší - Karviná 

hlavní nádraží 

TK: 

6kV

ROV B: 22H003  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

7

údržba 3kV

od: 07:00 hod. - do: 14:00 hod.Dětmarovice SK: 

výluka napájecí stanice

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaDen ukončení výluky:  29.07.2009 v 18:00 hod.

etapa A) nenenenenenenenenene nene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

rekonstrukce mostu v km 5,872 " 

Gagarin "

od: 07:00 hod. - do: 23:59 hod.Český Těšín - Albrechtice u 

Českého Těšína 

TK: 2 + TV,  

ROV B: 22A304  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

6

konečná úprava GPK

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Albrechtice u Českého 

Těšína - Havířov 

TK: 2 + TV,  

ROV B: 22F510  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10 10

oprava osvětlení

od: 07:20 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava-Bartovice SK: lichá jen TV,  

ROV B: 22F510  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10 10 10 10 10

oprava osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava-Bartovice SK: lichá jen TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Duben  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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ROV B: 22F515  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

7

demontáž osvětlení JŽ

od: 07:00 hod. - do: 14:00 hod.Ostrava-Bartovice SK: sudá jen TV,  

ROV B: 22F515  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10

oprava osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava-Bartovice SK: sudá jen TV,  

ROV B: 22F515  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10

oprava osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava-Bartovice SK: sudá jen TV,  

ROV B: 22F518  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10101010

oprava osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava-Bartovice SK: 8-14 jen TV,  

ROV B: 22F520  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10 10 10

oprava osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava-Bartovice SK: 8-24 jen TV,  

ROV C: 26284  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

6

údržba 6kV

od: 07:30 hod. - do: 13:30 hod.Havířov - Ostrava-Bartovice TK: 

6kV

ROV B: 22A309  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

6 6

prohlídka a  opr. svěracích čelistí 

+ zemní práce

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava-Vítkovice - 

Ostrava-Kunčice 

TK: 1 bez TV,  výh.: 1,  

záhlaví a zhlaví + výh. č.1 po Se 5 v km 33,232
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Duben  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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ROV B: 22C315  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

6

prohlídka a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava-Vítkovice SK: 2,4 bez TV,  výh.: 2,3,103,4,6,  

Ostrava-Kunčice - 

Ostrava-Vítkovice 

TK: 2 bez TV,  

ROV B: 22C322  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

4

vevaření LISů

od: 04:30 hod. - do: 08:30 hod.Odra odb. SK: 2 bez TV,  

záhlaví a zhlaví .

kol. po IS v km 0,185 (37,744) ,NTV do km 

37,424 (ÚO 402),, záhlaví a zhlaví odb. Odra,,

Odra odb. - Ostrava-Svinov TK: 1 bez TV,  

záhlaví a zhlaví odb. Odra,, a  2SK odb. Odra po 

IS v km 37,744  - bez TV

Výlukové rameno: 302

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

obsazení SK801 7,00-19,00 ne ne

rekonstrukce přístřešků nástupišť

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Ostrava uhelné nádraží SK: 801,802 jen TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

obsazení SK801 7,00-19,00 nenenene

rekonstrukce přístřešků nástupišť

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Ostrava uhelné nádraží SK: 801,802 jen TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

obsazení SK801 7,00-19,00

nepř. do 2.5.

17

rekonstrukce přístřešků nástupišť

od: 07:00 hod. - do: 23:59 hod.Ostrava uhelné nádraží SK: 801,802 jen TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Duben  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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Čt

16

St

15

Út

14

Po

13

N

e

12

So

11

Pá
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Čt

2

St

1
(Od - Do)

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND
nene

oprava výhybek  č.10-16

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Paskov SK: 1,2 bez TV,  výh.: 10,11,12,13,14,15,16,  

záhlaví a zhlaví lískovecké.

Paskov - Lískovec u Frýdku TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND
10

oprava výhybek č.10-16

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Paskov SK: 1,2 bez TV,  výh.: 10,11,12,13,14,15,16,,  

záhlaví a zhlaví lískovecké.

Paskov - Lískovec u Frýdku TK: traťová bez TV,  

ROV C: 16011  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Zlín

5

údržba 6 kV

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Hostašovice - Valašské 

Meziříčí 

TK: 

6 kv

Hostašovice SK: 

6 kv

ROV A: 21A011  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC ZlínND

zápis ve Val. Meziříčí 5 5

Odstranění defektoskopických 

vad  po jízdě MV ,odstranění 

vegetace

od: 07:25 hod. - do: 12:35 hod.Hostašovice - Valašské 

Meziříčí 

TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND
nene

oprava výhybek, 25,26,29,32,33

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Frýdek-Místek SK: 2,1b,3,5,7 bez TV,  výh.: 25,26,29,32,33,35,  

záhlaví a zhlaví frýdlantské.

Frýdek-Místek - Baška TK: traťová bez TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Duben  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Čt

30

St

29

Út

28

Po

27

Ne

26
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25
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Čt
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Čt

9
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8

Út

7

Po
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Ne
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So

4

Pá

3

Čt

2

St

1
(Od - Do)

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND
10

oprava výhybek 25,26,29,32,33

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Frýdek-Místek SK: 2,1b,3,5,7 bez TV,  výh.: 25,26,29,32,33,35,  

záhlaví a zhlaví frýdlantské.

Frýdek-Místek - Baška TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND
ne ne ne ne

strojní čištění štěrk. lože

od: 07:00 hod. - do: 23:59 hod.Frýdlant nad Ostravicí - 

Kunčice pod Ondřejníkem 

TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND

Přesun z listopadu 2009 ne ne ne ne ne ne ne

rekonstrukce přejezdů km 

92,078; 91,843; 91,544

od: 07:00 hod. - do: 14:00 hod.Frenštát pod Radhoštěm - 

Kunčice pod Ondřejníkem 

TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

výměna PZM za PZS ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

rekonstrukce přejezdů km 

92,078; 91,843; 91,544

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Frenštát pod Radhoštěm - 

Kunčice pod Ondřejníkem 

TK: 

aktivace PZZ km 92,078; 91,843; 91,544

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND
10 10

oprava přejezdu km 83,890 a 

85,270

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Frenštát pod Radhoštěm - 

Veřovice 

TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND
10 10

defektoskop. vady, 

odstranění vegetace

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Veřovice - Hostašovice TK: traťová bez TV,  

Výlukové rameno: 305

Copyright © 2009 CID International, a.s.



 / 209StranaSchvalovatel:  SŽDC Ostrava1 Datum posledního odsouhlasení: 19.02.2009 v 08:12 hod.

Střednědobé plány upřesněné - schválené   Duben  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Čt
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1
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ROV B: 22A057  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

101010

odstranění def, vad, výměna 

kolejnic, svařování

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Bohumín-Vrbice - Chałupki TK: traťová + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10 10 10 10

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Bohumín-Vrbice SK: 601 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10 10 10

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Bohumín-Vrbice SK: 601 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

101010

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Bohumín-Vrbice SK: 601 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

101010 10

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Bohumín-Vrbice SK: 601 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10101010

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Bohumín-Vrbice SK: 602 jen TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10 10

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Bohumín-Vrbice SK: 601 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10 10

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Bohumín-Vrbice SK: 602 jen TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Duben  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Čt
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1
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VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10 10

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Bohumín-Vrbice SK: 602 jen TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10 10 10

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava-Hrušov SK: 3h bez TV,  

ROV B: 22F242  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

66

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 08:00 hod. - do: 14:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 102,102a bez TV,  výh.: 

121,122,126,127,128,  

ROV: 2308 B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

6

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží ONV SK: výh.: 518,517,510,  

zhlaví liché kol. skupiny - od námezníku výh.č.518 

po námezník výh.č.510.

ROV: 2308 C  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

6

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží ONV SK: výh.: 514a/b,513,512,  

zhlaví liché kol. skupiny - od námezníku 

výh.č.514b po námezník výh.č.512.

ROV: 2308 D  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

66

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OMH SK: výh.: 365,364,363,362,361,  

zhlaví sudé kol. skupiny - od námezniku výh.č.131 

po námeznik výh.č.361,362,363.
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Čt
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ROV: 2310 B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

9

ŽST Ostrava hl.n. - pravé nádr. 

KB 1-7

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Ostrava hlavní nádraží pravé 

nádr.

SK: 242-262 jen TV,  

+ svážný pahrbek

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10 10

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 101b + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10 10 10 10 10 10

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 101b + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 101b + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10 10 10 10 10 10

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava hlavní nádraží - 

Bohumín-Vrbice 

TK: 0 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10 10 10 10 10 10 10

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava hlavní nádraží - 

Bohumín-Vrbice 

TK: 0 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10101010101010

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava hlavní nádraží - 

Bohumín-Vrbice 

TK: 0 + TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Čt

30
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VRPS: 20032 B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 09:00 hod. - do: 11:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OP SK: 

úsek kol. od náv. Se 207n přes vyh.95n,202ab,204 

/OP/;

Ostrava hlavní nádraží OP, 

OH

SK: 

úsek kol. od náv. Se 96 přes vyh.115 v obvodu  

OH, 202ab po náv. Sc204 v obvodu OP

VRPS: 20032 C  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

2 2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 11:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OP SK: 

úsek kol. od náv. Se 205n přes vyh. 205n, 

206n,207nab po začátek vyh. 203  v obvodu OP

Ostrava hlavní nádraží OP SK: 

přípoj od vyh. 207nab po IS před začátkem vyh. 

208n  v obvodu OP

VRPS: 20032 D  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

2 2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 09:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OP SK: 

úsek kol. od začátku vyh.202ab přes 

vyh.204,206ab,209,213 po 

náv.Sc206,Sc208,Sc210 v obvodu OP

VRPS: 20032 D  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

2 2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 09:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OP SK: 

úsek kol. od začátku vyh.202ab přes 

vyh.204,206ab,209,213 po 

náv.Sc206,Sc208,Sc210 v obvodu OP
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Čt
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VRPS: 20032 D  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 07:00 hod. - do: 09:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OP SK: 

úsek kol. od začátku vyh.202ab přes 

vyh.204,206ab,209,213 po 

náv.Sc206,Sc208,Sc210 v obvodu OP

VRPS: 20032 E  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 09:00 hod. - do: 11:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OP SK: 

úsek kol. od začátku vyh. 203 přes vyh. 207 a 

přípoj po námezník vyh. 212 v obvodu OP

VRPS: 20032 F  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

3

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 11:00 hod. - do: 14:00 hod.Ostrava hlavní nádraží OP SK: 

úsek kol. od začátku vyh. 203 přes vyh. 206 ab, 

209,213 po náv. Sc 206,Sc208, Sc210 v obvodu 

OP

Ostrava levé nádraží OP SK: 

úsek kol. od začátku vyh. 202ab přes vyh. 204, 

207 po námezní vyh.212 v obvodu OP

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

do 22.5. nenenenenenenenenene nene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

rekonstrukce TK1

od: 07:00 hod. - do: 23:59 hod.Ostrava hlavní nádraží - 

Bohumín-Vrbice 

TK: 1 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

operativně 90 min - sypání 0 0

rekonstrukce TK1

od: 00:00 hod. - do: 00:01 hod.Ostrava hlavní nádraží - 

Bohumín-Vrbice 

TK: 0 bez TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Duben  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Čt

30

St

29

Út

28

Po

27
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26

So
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Čt
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Čt
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5
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4

Pá

3

Čt

2

St

1
(Od - Do)

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

operativně 90 min - sypání 0000000

rekonstrukce TK1

od: 00:00 hod. - do: 00:01 hod.Ostrava hlavní nádraží - 

Bohumín-Vrbice 

TK: 0 bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

operativně 90 min - sypání 000

rekonstrukce TK1

od: 00:00 hod. - do: 00:01 hod.Ostrava hlavní nádraží - 

Bohumín-Vrbice 

TK: 0 bez TV,  

ROV B: 22A205  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

6

svařování, opr. TV

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava-Svinov - Ostrava 

hlavní nádraží 

TK: 2 + TV,  

VRPS: 20031 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

8

vevaření LIS do kolejí a vyhybek

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Ostrava-Svinov SK: 

úsek koleje od návěstidel L6, L8a přes vyhybku 27 

po návěstidlo Se19

VRPS: 20031 B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

8

vevaření LIS do kolejí a vyhybek

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Ostrava-Svinov SK: 

úsek koleje od návěstidel Se19, L10 přes vyhybky 

36, 38 po návěstidlo Se29

ROV B: 22F359  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

4

údržba ÚO,ÚD a TV

od: 07:00 hod. - do: 11:00 hod.Studénka nákl.n. SK: lichá jen TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Čt

30

St
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Po
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ROV B: 22C224  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

3

údržba ÚO a ÚD,TV

od: 07:50 hod. - do: 10:50 hod.Polanka nad Odrou výhybna SK: 2-8 + TV,  

Polanka nad Odrou výhybna 

- Jistebník 

TK: 2 + TV,  

ROV B: 22D218  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

3

údržba ÚO,ÚD a TV

od: 11:00 hod. - do: 13:40 hod.Jistebník SK: lichá + TV,  

Jistebník - Polanka nad 

Odrou výhybna 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 22F356  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

4

údržba ÚO, ÚD, TV

od: 07:00 hod. - do: 11:00 hod.Jistebník SK: 2,4 jen TV,  

ROV: 2310 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10

ŽST Ostrava hl.n. - pravé nádr. 

KB 1-7

od: 06:00 hod. - do: 16:00 hod.Ostrava hlavní nádraží pravé 

nádr.

SK: 

zab. zař. KB1-KB7.

ROV B: 22A210  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10

úprava GPK ASP - záruky, 

závady MV, vevaření kol. vložek

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Jistebník - Studénka TK: 1 + TV,  

ROV B: 22A211  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

1010

úprava GPK

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Studénka - Jistebník TK: 2 + TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Čt

30
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ROV B: 22D219  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10

úprava GPK ASP - záruky , 

závady MV, vevaření kol. vložek

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Jistebník SK: lichá + TV,  

záhlaví a zhlaví

Jistebník - Studénka TK: 1 + TV,  

ROV B: 22F357  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

5

úprava GPK, údržba ÚO,ÚD a 

TV

od: 07:30 hod. - do: 12:30 hod.Studénka osobní n., nákl.n. SK: lichá jen TV,  1,101 + TV,  

ROV B: 22F361  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

4

údržba ÚO ,ÚD a TV

od: 07:30 hod. - do: 11:30 hod.Studénka osobní n., nákl.n. SK: sudá jen TV,  

ROV B: 22F365  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

4

údržba ÚO,ÚD

od: 07:00 hod. - do: 11:00 hod.Studénka nákl.n. SK: sudá jen TV,  

ROV B: 22F364  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

4

údržba ÚO, ÚD,TV

od: 07:00 hod. - do: 11:00 hod.Studénka osobní n. SK: 2-10,104a jen TV,  

ROV B: 22A212  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10 10 10

úprava GPK ASP- záruky 

závady MV, vevaření kol. vložek

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Studénka - Suchdol nad 

Odrou 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 22A213  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10 10 10

úprava GPK ASP - záruky, 

závady MV

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Suchdol nad Odrou - 

Studénka 

TK: 2 + TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Čt

30
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ROV B: 22A215  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

zápis v žst.Suchdol n/O 8

výměna TP (stožáru)

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Polom - Suchdol nad Odrou TK: 2 + TV,  

ROV B: 22A217  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

10 10 10 10 10

úprava GPK,, ASP - záruky, 

výměna LIS, vevaření kol. 

vložek

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Hranice na Moravě - Polom TK: 2 + TV,  

Výlukové rameno: 307

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

nenenene

oprava výh.10

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Hlučín SK: 

výh.10

Výlukové rameno: 308

ROV B: 12A001  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Zlín

10

výměna kol., oprava def. vad, 

vevaření LIS

od: 07:15 hod. - do: 17:00 hod.Horní Lideč - Lúky pod 

Makytou 

TK: 1 bez TV,  

ROV B: 12A001  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Zlín

10

výměna kol., oprava def. vad, 

vevaření LIS

od: 07:15 hod. - do: 17:00 hod.Horní Lideč - Lúky pod 

Makytou 

TK: 1 bez TV,  

ROV B: 12A002  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Zlín

1010

výměna kol., oprava def. vad., 

vevaření LIS

od: 07:15 hod. - do: 17:00 hod.Lúky pod Makytou - Horní 

Lideč 

TK: 2 bez TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Čt

30
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ROV B: 12G003  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC ZlínLNT
5

Uvedení do provozu SpS 

Lidečko-napětˇové zkoušky

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Valašská Polanka - Horní 

Lideč 

TK: 2 jen TV,  1 + TV,  

ROV B: 12H002  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC ZlínE

Dopravní omezení v úseku Val.Mez-H.Lideč 7

údržba R 3kV

od: 07:00 hod. - do: 14:00 hod.Ústí u Vsetína SK: 

výl.NS

ROV B: 12H002  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC ZlínE

Omezení v úseku Val.Mez.-H.Lideč 7

údržba R22kV

od: 07:00 hod. - do: 14:00 hod.Ústí u Vsetína SK: 

výl.NS

ROV B: 12E003  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Zlín

5 5

vložení izolátorů do pevných 

bodů

od: 07:30 hod. - do: 12:30 hod.Vsetín SK: celá jen TV,  

mimo SK 1a, 2a

ROV B: 12A006  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Zlín

12N, 30.3.-10.4.09 ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

oprava koleje

od: 00:00 hod. - do: 20:00 hod.Valašská Polanka - Vsetín TK: 2 + TV,  

ROV B: 12A005  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Zlín

včetně záhlaví ve Val. Polance 11 11 11

strojní výměna pražců

od: 07:00 hod. - do: 18:00 hod.Vsetín - Valašská Polanka TK: 1 + TV,  

ROV B: 12C007  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Zlín

5

běžná údržba TV

od: 07:30 hod. - do: 12:30 hod.Jablůnka SK: sudá + TV,  

Vsetín - Jablůnka TK: 2 + TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Čt
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ROV B: 12D007  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Zlín

5

běžná údržba TV

od: 07:30 hod. - do: 12:30 hod.Jablůnka SK: lichá + TV,  

Jablůnka - Vsetín TK: 1 + TV,  

ROV B: 12E004  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC ZlínLNT
5

běžná údržba TV

od: 07:30 hod. - do: 12:30 hod.Jablůnka SK: celá jen TV,  

ROV B: 12G010  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC ZlínLNT

Návaznost na výluku 12G009! SpS Jablůnka mimo 

provoz do 30.6.09

3

odpojení SpS Jablůnka od TV

od: 10:00 hod. - do: 13:00 hod.Jablůnka - Valašské Meziříčí TK: 1 jen TV,  2 + TV,  

ROV B: 12G009  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC ZlínLNT

Výluka napětí TV bude pokračovat 12G010!

Zápis v žst.Jablůnka.

SpS Jablůnka mimo provoz do 30.6.09

3

odpojení SpS Jablůnka od TV

od: 07:00 hod. - do: 10:00 hod.Valašské Meziříčí - Jablůnka TK: 2 jen TV,  1 + TV,  

ROV C: 16016  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Olomouc

bez vlivu,jen přepínání RZZ 5

Údržba 6 kV

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Hranice na Moravě město SK: 

6 kv

Výlukové rameno: 310

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OlomoucND
1010101010

výměna kolejni,oprava 

GPK,svařování

od: 08:00 hod. - do: 18:00 hod.Moravský Beroun - 

Domašov nad Bystřicí 

TK: traťová bez TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Duben  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Čt

30

St

29

Út

28

Po

27

Ne

26

So

25

Pá

24

Čt

23

St

22

Út

21

Po

20

Ne

19

So

18

P

á

17

Čt

16

St

15

Út

14

Po

13

N

e

12

So

11

Pá

10

Čt

9

St

8

Út

7

Po

6

Ne

5

So

4

Pá

3

Čt

2

St

1
(Od - Do)

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OlomoucND
12

oprava GPK,výměna 

pražců,svařování

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Domašov nad Bystřicí - 

Hrubá Voda 

TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OlomoucND
12

oprava GPK,výměna 

pražců,svařování

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Hrubá Voda - Hlubočky TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OlomoucND
12

oprava GPK,výměna 

pražců,svařování

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Hlubočky - 

Hlubočky-Mariánské Údolí 

TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OlomoucND
12

oprava GPK,výměna 

pražců,svařování

od: 07:00 hod. - do: 19:00 hod.Hlubočky-Mariánské Údolí - 

Velká Bystřice 

TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC Ostrava

9 9

oprava GPK

od: 07:30 hod. - do: 16:30 hod.Bruntál - Malá Morávka TK: traťová bez TV,  

Výlukové rameno: 311

ROV: 2307 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30SDC OstravaND
9 9

úprava GPK ASP

od: 08:20 hod. - do: 17:00 hod.Třemešná ve Slezsku - 

Jindřichov ve Slezsku 

TK: traťová bez TV,  
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