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Střednědobé plány - schválené   Leden  2011

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
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Výlukové rameno: 301

ROV: 23007 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaDen ukončení výluky:  10.12.2011 v 23:59 hod.
nenenenenenenenenene nenene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

optimalizace

od: 00:00 hod. - do: 23:59 hod.Mosty u Jablunkova (Mosty 

k. Jabł.) - Šance odb. 

TK: 2a + TV,  

od TVk1 v km 289,536 ŽST Mosty u Jablunkova 

po IS PVk 1 v km288,024 Odb.Šance

ROV: 23052 P1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8

betonáže základů,stavění 

stožárů,převěšení TV,montáž  

záv. kabelu 22kV

od: 07:15 hod. - do: 15:15 hod.Třinec - Bystřice (Bystrzyca) TK: 1 + TV,  

ROV: 23052 P1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8

betonáže základů,stavění 

stožárů,převěšení TV,montáž  

záv. kabelu 22kV

od: 07:15 hod. - do: 15:15 hod.Třinec - Bystřice (Bystrzyca) TK: 1 + TV,  

ROV: 23052 P1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8

betonáže základů,stavění 

stožárů,převěšení TV,montáž  

záv. kabelu 22kV

od: 07:15 hod. - do: 15:15 hod.Třinec - Bystřice (Bystrzyca) TK: 1 + TV,  

ROV: 23052 P2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8

betonáže základů,stavění stožárů 

TV na převěšení TV ,montáž 

záv. kabeluz 22kV

od: 07:15 hod. - do: 15:15 hod.Třinec - Bystřice (Bystrzyca) TK: 2 + TV,  

ROV: 23073 D  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

7

optimalizace

od: 07:15 hod. - do: 14:20 hod.Třinec SK: 2a,2b,2c + TV,  

ÚO 412 v km 312,759 po nový ÚO 422 v km 

314,580
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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ROV: 23073 G2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

7LNT

optimalizace

od: 07:15 hod. - do: 14:20 hod.Třinec SK: 1,6 bez TV,  celá jen TV,  

TV viz bod 7

ROV: 23073 G2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

7LNT

optimalizace

od: 07:15 hod. - do: 14:20 hod.Třinec SK: 1,6 bez TV,  celá jen TV,  

TV viz bod 7

ROV: 23073 G2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

7LNT

optimalizace

od: 07:15 hod. - do: 14:20 hod.Třinec SK: 1,6 bez TV,  celá jen TV,  

TV viz bod 7

ROV: 23073 I2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

7

optimalizace

od: 07:15 hod. - do: 14:20 hod.Třinec SK: 4 jen TV,  2,6 + TV,  

ROV: 23073 I2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

7

optimalizace

od: 07:15 hod. - do: 14:20 hod.Třinec SK: 4 jen TV,  2,6 + TV,  

ROV: 23073 I2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

7

optimalizace

od: 07:15 hod. - do: 14:20 hod.Třinec SK: 4 jen TV,  2,6 + TV,  

ROV: 23073 J2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8LNT

optimalizace

od: 07:15 hod. - do: 15:15 hod.Třinec TŽ SK: 201-211 jen TV,  

ROV: 23073 J2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8LNT

optimalizace

od: 07:15 hod. - do: 15:15 hod.Třinec TŽ SK: 201-211 jen TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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ROV: 23073 J2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8LNT

optimalizace

od: 07:15 hod. - do: 15:15 hod.Třinec TŽ SK: 201-211 jen TV,  

ROV: 23073 N1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

7LNT

optimalizace

od: 07:15 hod. - do: 14:20 hod.Třinec SK: 3,5 bez TV,  lichá jen TV,  výh.: 

2,4,7,10,12,13,17,20,22,  

zhlaví bystřické.

kolejově SK 3 výtažná

ROV: 23073 N1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

7LNT

optimalizace

od: 07:15 hod. - do: 14:20 hod.Třinec SK: 3,5 bez TV,  lichá jen TV,  výh.: 

2,4,7,10,12,13,17,20,22,  

zhlaví bystřické.

kolejově SK 3 výtažná

ROV: 23073 N1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

7LNT

optimalizace

od: 07:15 hod. - do: 14:20 hod.Třinec SK: 3,5 bez TV,  lichá jen TV,  výh.: 

2,4,7,10,12,13,17,20,22,  

zhlaví bystřické.

kolejově SK 3 výtažná

ROV: 23073 P1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8

optimalizace

od: 07:15 hod. - do: 15:15 hod.Třinec - Bystřice (Bystrzyca) TK: 1 + TV,  

ROV: 23073 P1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8

optimalizace

od: 07:15 hod. - do: 15:15 hod.Třinec - Bystřice (Bystrzyca) TK: 1 + TV,  

ROV: 23073 P1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8

optimalizace

od: 07:15 hod. - do: 15:15 hod.Třinec - Bystřice (Bystrzyca) TK: 1 + TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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ROV: 23073 P1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8

optimalizace

od: 07:15 hod. - do: 15:15 hod.Třinec - Bystřice (Bystrzyca) TK: 1 + TV,  

ROV: 23073 P2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8

optimalizace

od: 07:15 hod. - do: 15:15 hod.Třinec - Bystřice (Bystrzyca) TK: 2 + TV,  

ROV: 23073 P2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8

optimalizace

od: 07:15 hod. - do: 15:15 hod.Třinec - Bystřice (Bystrzyca) TK: 2 + TV,  

ROV: 23073 P2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8

optimalizace

od: 07:15 hod. - do: 15:15 hod.Třinec - Bystřice (Bystrzyca) TK: 2 + TV,  

ROV: 23073 P2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8

optimalizace

od: 07:15 hod. - do: 15:15 hod.Třinec - Bystřice (Bystrzyca) TK: 2 + TV,  

ROV: 23073 P3  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8LNT

optimalizace

od: 07:15 hod. - do: 15:15 hod.Třinec - Bystřice (Bystrzyca) TK: 2 jen TV,  1 + TV,  

ROV: 23073 P3  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8LNT

optimalizace

od: 07:15 hod. - do: 15:15 hod.Třinec - Bystřice (Bystrzyca) TK: 2 jen TV,  1 + TV,  

ROV: 23073 P3  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8LNT

optimalizace

od: 07:15 hod. - do: 15:15 hod.Třinec - Bystřice (Bystrzyca) TK: 2 jen TV,  1 + TV,  

ROV: 23073 P4  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8LNT

Optimalizace trati Bystřice - 

Český Těšín.

od: 07:15 hod. - do: 15:15 hod.Třinec - Bystřice (Bystrzyca) TK: 1 jen TV,  2 + TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
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ROV B: 22A034  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

odstranění vegetace, údržba TV

od: 07:30 hod. - do: 13:00 hod.Dětmarovice - Karviná 

hlavní nádraží 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 22A034  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

odstranění vegetace, údržba TV

od: 07:30 hod. - do: 13:00 hod.Dětmarovice - Karviná 

hlavní nádraží 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 22A038  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

odstranění vegetace, údržba TV

od: 07:30 hod. - do: 13:00 hod.Karviná hlavní nádraží - 

Dětmarovice 

TK: 2 jen TV,  

a kolejově TR2 odb.Koukolná-Dětmarovice

ROV B: 22A038  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

odstranění vegetace, údržba TV

od: 07:30 hod. - do: 13:00 hod.Karviná hlavní nádraží - 

Dětmarovice 

TK: 2 jen TV,  

a kolejově TR2 odb.Koukolná-Dětmarovice

ROV B: 22A052  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

odstranění vegetace, údržba TV

od: 07:30 hod. - do: 13:00 hod.Dětmarovice - Bohumín TK: 2 + TV,  

ROV B: 22A054  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

odstranění vegetace, údržba TV

od: 07:30 hod. - do: 13:00 hod.Bohumín - Dětmarovice TK: 1 + TV,  

ROV B: 22A042  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

údrtžba TV, odstranění vegetace

od: 07:30 hod. - do: 13:00 hod.Dětmarovice - Petrovice u 

Karviné 

TK: 1 + TV,  

a traťová kolej + NTV odb.Závada-odb.Koukolná

ROV B: 22A044  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

odstranění vegetace, údržba TV

od: 07:30 hod. - do: 13:00 hod.Petrovice u Karviné - 

Dětmarovice 

TK: 2 + TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
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ROV B: 22A301  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

odstranění vegetace, údržba TV

od: 07:30 hod. - do: 13:00 hod.Albrechtice u Českého 

Těšína - Chotěbuz 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 22A301  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

odstranění vegetace, údržba TV

od: 07:30 hod. - do: 13:00 hod.Albrechtice u Českého 

Těšína - Chotěbuz 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 22A302  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

odstranění vegetace, údržba TV

od: 07:30 hod. - do: 13:00 hod.Český Těšín (Czeski 

Cieszyn) - Albrechtice u 

Českého Těšína 

TK: 2 + TV,  

ROV B: 22A302  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

odstranění vegetace, údržba TV

od: 07:30 hod. - do: 13:00 hod.Český Těšín (Czeski 

Cieszyn) - Albrechtice u 

Českého Těšína 

TK: 2 + TV,  

Výlukové rameno: 302

ROV B: 22A307  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

odstranění vegetace

od: 07:30 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava-Kunčice - 

Ostrava-Bartovice 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 22A308  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

odstranění vegetace

od: 07:30 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava-Kunčice - 

Ostrava-Bartovice 

TK: 2 + TV,  

ROV: Z-03436/10 B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

7ND

údržbové práce

od: 07:00 hod. - do: 14:00 hod.Paskov - Lískovec u Frýdku TK: traťová bez TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
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ROV: Z-03436/10 B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

7ND

údržbové práce

od: 07:00 hod. - do: 14:00 hod.Paskov - Lískovec u Frýdku TK: traťová bez TV,  

ROV: Z-03436/10 B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

7ND

údržbové práce

od: 07:00 hod. - do: 14:00 hod.Paskov - Lískovec u Frýdku TK: traťová bez TV,  

Výlukové rameno: 305

ROV B: 22C229  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

5

odstranění vegetace, údržba TV

od: 07:30 hod. - do: 12:30 hod.Suchdol nad Odrou SK: sudá + TV,  

Suchdol nad Odrou - 

Studénka 

TK: 2 + TV,  

ROV B: 22C229  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

5

odstranění vegetace, údržba TV

od: 07:30 hod. - do: 12:30 hod.Suchdol nad Odrou SK: sudá + TV,  

Suchdol nad Odrou - 

Studénka 

TK: 2 + TV,  

ROV B: 22D223  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

5

odstranění vegetace, údržba TV

od: 07:30 hod. - do: 12:30 hod.Suchdol nad Odrou SK: lichá + TV,  

Suchdol nad Odrou - 

Studénka 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 22D223  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

5

odstranění vegetace, údržba TV

od: 07:30 hod. - do: 12:30 hod.Suchdol nad Odrou SK: lichá + TV,  

Suchdol nad Odrou - 

Studénka 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 22C231  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

5

odstranění vegetace, údržba TV

od: 07:30 hod. - do: 12:30 hod.Polom SK: sudá + TV,  

Polom - Suchdol nad Odrou TK: 2 + TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
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ROV B: 22D228  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

5

odstranění vegetace, údržba TV

od: 07:30 hod. - do: 12:30 hod.Polom SK: lichá + TV,  

Polom - Suchdol nad Odrou TK: 1 + TV,  

ROV: 15001  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ne ne ne ne

přepojování DOZ na CDP Přerov

od: 18:00 hod. - do: 18:00 hod.Hranice na Moravě - 

Polanka nad Odrou výhybna 

TK: 

zab. a sděl. zař. DOZ.

ROV C: 16019  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

5

Údržba 6 kV

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Drahotuše SK: 

6 kV

ROV C: 16019  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

5

Údržba 6 kV

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Drahotuše SK: 

6 kV

ROV C: 16021  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

5

Údržba 6 kV

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Lipník nad Bečvou SK: 

6 kV

ROV C: 16021  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

5

Údržba 6 kV

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Lipník nad Bečvou SK: 

6 kV

ROV: 15001  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

ne ne ne ne

přepojování DOZ na CDP Přerov

od: 18:00 hod. - do: 18:00 hod.Prosenice - Hranice na 

Moravě 

TK: 

zab. a sděl. zař. DOZ.
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
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Účel výluky
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ROV C: 16023  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

5

Údržba 6 kV

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Prosenice SK: 

6 kV

ROV B: 12A408  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

8

betonáž základů

od: 08:00 hod. - do: 16:00 hod.Prosenice - Přerov TK: 1 + TV,  

ROV B: 12A408  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

8

betonáž základů

od: 08:00 hod. - do: 16:00 hod.Prosenice - Přerov TK: 1 + TV,  

ROV B: 12A408  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

8

betonáž základů

od: 08:00 hod. - do: 16:00 hod.Prosenice - Přerov TK: 1 + TV,  

ROV B: 12F428  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

obsazení kol.č.5a operativně 8

betonáž základů

od: 08:00 hod. - do: 16:00 hod.Přerov osobní SK: lichá jen TV,  

kol.1PLK,1,1a,3a,3b,3p,3v,5a,5p od km 184,203 

do km 182,678

ROV B: 12F428  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

obsazení kol.č.5a operativně 8

betonáž základů

od: 08:00 hod. - do: 16:00 hod.Přerov osobní SK: lichá jen TV,  

kol.1PLK,1,1a,3a,3b,3p,3v,5a,5p od km 184,203 

do km 182,678

ROV B: 12F428  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

obsazení kol.č.5a operativně 8

betonáž základů

od: 08:00 hod. - do: 16:00 hod.Přerov osobní SK: lichá jen TV,  

kol.1PLK,1,1a,3a,3b,3p,3v,5a,5p od km 184,203 

do km 182,678

Copyright © 2010 CID International, a.s.



 / 1610StranaSchvalovatel:  RPV Ostrava1 Datum posledního odsouhlasení: 01.11.2010 v 06:34 hod.

Střednědobé plány - schválené   Leden  2011

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
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ROV B: 12F428  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

operativně obsazení kol.č.5a,16a,48a 8

betonáž základů

od: 08:00 hod. - do: 16:00 hod.Přerov osobní SK: lichá jen TV,  

kol.1PLK,1,1a,3a,3b,3p,3v,5a,5p od km 184,203 

do km 182,678

ROV B: 12F428  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

operativně obsazení kol.č.5a,16a,48a 8

betonáž základů

od: 08:00 hod. - do: 16:00 hod.Přerov osobní SK: lichá jen TV,  

kol.1PLK,1,1a,3a,3b,3p,3v,5a,5p od km 184,203 

do km 182,678

ROV B: 12F428  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

operativně obsazení kol.č.5a,16a,48a 8

betonáž základů

od: 08:00 hod. - do: 16:00 hod.Přerov osobní SK: lichá jen TV,  

kol.1PLK,1,1a,3a,3b,3p,3v,5a,5p od km 184,203 

do km 182,678

ROV B: 12F428  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

operativně obsazení kol.č.5a,16a,48a 8

betonáž základů

od: 08:00 hod. - do: 16:00 hod.Přerov osobní SK: lichá jen TV,  

kol.1PLK,1,1a,3a,3b,3p,3v,5a,5p od km 184,203 

do km 182,678

ROV B: 12F428  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

operativně obsazení kol.č.5a,16a,48a 8

betonáž základů

od: 08:00 hod. - do: 16:00 hod.Přerov osobní SK: lichá jen TV,  

kol.1PLK,1,1a,3a,3b,3p,3v,5a,5p od km 184,203 

do km 182,678

ROV B: 12F428  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

operativně obsazení kol.č.5a,16a,48a 8

betonáž základů

od: 08:00 hod. - do: 16:00 hod.Přerov osobní SK: lichá jen TV,  

kol.1PLK,1,1a,3a,3b,3p,3v,5a,5p od km 184,203 

do km 182,678
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
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ROV B: 12F432  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

operativně obsazení kol.č.10a,12 8

betonáž základů

od: 08:00 hod. - do: 16:00 hod.Přerov osobní SK: 12,14,10a,12a jen TV,  

ROV B: 12F432  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

operativně obsazení kol.č.10a,12 8

betonáž základů

od: 08:00 hod. - do: 16:00 hod.Přerov osobní SK: 12,14,10a,12a jen TV,  

ROV B: 12F436  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

8

převěšení TV

od: 07:30 hod. - do: 15:30 hod.Přerov osobní SK: 

kol.č.24,26,28 DKV

ROV B: 12F436  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

8

převěšení TV

od: 07:30 hod. - do: 15:30 hod.Přerov osobní SK: 

kol.č.24,26,28 DKV

ROV B: 12F436  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

8

převěšení TV

od: 07:30 hod. - do: 15:30 hod.Přerov osobní SK: 

kol.č.24,26,28 DKV

ROV B: 12F440  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

obsazení operativně kol.č.14a 8

betonáž základů

od: 08:00 hod. - do: 16:00 hod.Přerov osobní SK: 14a,44a,42a,30 jen TV,  

od km 184,263 do km 183,623 + kol. 2 DLK

ROV B: 12F440  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

obsazení operativně kol.č.14a 8

betonáž základů

od: 08:00 hod. - do: 16:00 hod.Přerov osobní SK: 14a,44a,42a,30 jen TV,  

od km 184,263 do km 183,623 + kol. 2 DLK

ROV B: 12F441  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

obsazení operativně kol.č.5a,16a,48a 8

betonáž základů

od: 08:00 hod. - do: 16:00 hod.Přerov osobní SK: 16a,46a,48a,48b jen TV,  

od km 184,263 do km 183,263 + kol.1 DLK
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice
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SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
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ROV B: 12F441  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

obsazení operativně kol.č.5a,16a,48a 8

betonáž základů

od: 08:00 hod. - do: 16:00 hod.Přerov osobní SK: 16a,46a,48a,48b jen TV,  

od km 184,263 do km 183,263 + kol.1 DLK

ROV B: 12F441  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

obsazení operativně kol.č.5a,16a,48a 8

betonáž základů

od: 08:00 hod. - do: 16:00 hod.Přerov osobní SK: 16a,46a,48a,48b jen TV,  

od km 184,263 do km 183,263 + kol.1 DLK

ROV B: 12F441  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

obsazení operativně kol.č.5a,16a,48a 8

betonáž základů

od: 08:00 hod. - do: 16:00 hod.Přerov osobní SK: 16a,46a,48a,48b jen TV,  

od km 184,263 do km 183,263 + kol.1 DLK

ROV B: 12F441  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

obsazení operativně kol.č.5a,16a,48a 8

betonáž základů

od: 08:00 hod. - do: 16:00 hod.Přerov osobní SK: 16a,46a,48a,48b jen TV,  

od km 184,263 do km 183,263 + kol.1 DLK

ROV B: 12F441  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

obsazení operativně kol.č.5a,16a,48a 8

betonáž základů

od: 08:00 hod. - do: 16:00 hod.Přerov osobní SK: 16a,46a,48a,48b jen TV,  

od km 184,263 do km 183,263 + kol.1 DLK

ROV B: 12F441  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

obsazení operativně kol.č.5a,16a,48a 8

betonáž základů

od: 08:00 hod. - do: 16:00 hod.Přerov osobní SK: 16a,46a,48a,48b jen TV,  

od km 184,263 do km 183,263 + kol.1 DLK

ROV B: 12F444  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

operativně obsazení kol.č.206,206b 8

def.regulace TV, laničkování

od: 09:00 hod. - do: 17:00 hod.Přerov přednádraží SK: 104 jen TV,  

ROV B: 12F444  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

operativně obsazení kol.č.206,206b 8

def.regulace TV, laničkování

od: 09:00 hod. - do: 17:00 hod.Přerov přednádraží SK: 104 jen TV,  
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Střednědobé plány - schválené   Leden  2011

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
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ROV B: 12F445  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

operativně obsazení kol.č.206,206b 8

def.regulace TV, laničkování

od: 09:00 hod. - do: 17:00 hod.Přerov přednádraží SK: 206-212 jen TV,  

včetně mateční kol. v obvodu st.9

ROV B: 12F445  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

operativně obsazení kol.č.206,206b 8

def.regulace TV, laničkování

od: 09:00 hod. - do: 17:00 hod.Přerov přednádraží SK: 206-212 jen TV,  

včetně mateční kol. v obvodu st.9

ROV B: 12F446  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

operativně obsazení kol.č.206,206b 8

def.regulace TV, laničkování

od: 09:00 hod. - do: 17:00 hod.Přerov přednádraží SK: 214-218,206a,206b,206c jen TV,  

a část.kol.č.44 do km 182,968

ROV B: 12F446  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

operativně obsazení kol.č.206,206b 8

def.regulace TV, laničkování

od: 09:00 hod. - do: 17:00 hod.Přerov přednádraží SK: 214-218,206a,206b,206c jen TV,  

a část.kol.č.44 do km 182,968

Výlukové rameno: 316

ROV B: 12A305  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

8

kácení stromů, výřezy dřevin ve 

spolupráci s HZS

od: 07:30 hod. - do: 15:30 hod.Hulín - Tlumačov TK: 1 + TV,  

ROV B: 12A305  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

8

kácení stromů, výřezy dřevin ve 

spolupráci s HZS

od: 07:30 hod. - do: 15:30 hod.Hulín - Tlumačov TK: 1 + TV,  

ROV B: 12A305  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

8

kácení stromů, výřezy dřevin ve 

spolupráci s HZS

od: 07:30 hod. - do: 15:30 hod.Hulín - Tlumačov TK: 1 + TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
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ROV B: 12A307  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

7

odstranění vegetace, údržba TV

od: 08:00 hod. - do: 15:00 hod.Tlumačov - Otrokovice TK: 1 + TV,  

ROV B: 12A307  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

7

odstranění vegetace, údržba TV

od: 08:00 hod. - do: 15:00 hod.Tlumačov - Otrokovice TK: 1 + TV,  

ROV B: 12A308  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

7

odstranění vegetace a údržba TV

od: 08:00 hod. - do: 15:00 hod.Otrokovice - Tlumačov TK: 2 + TV,  

ROV B: 12A310  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

8

kácení stromů, výřezy dřevin ve 

spolupráci s HZS

od: 08:00 hod. - do: 15:30 hod.Napajedla - Otrokovice TK: 2 + TV,  

záhlaví napajedelské v Otrokovicích

ROV B: 12A310  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

8

kácení stromů, výřezy dřevin ve 

spolupráci s HZS

od: 08:00 hod. - do: 15:30 hod.Napajedla - Otrokovice TK: 2 + TV,  

záhlaví napajedelské v Otrokovicích

ROV B: 32A545  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Brno

6

odstranění vegetace, údržba TV

od: 08:10 hod. - do: 13:50 hod.Nedakonice - Moravský 

Písek 

TK: 1 + TV,  

Moravský Písek SK: 

navazující záhlaví TK 1

ROV B: 32A546  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Brno

6

odstranění vegetace, údržba TV

od: 08:10 hod. - do: 13:50 hod.Moravský Písek - 

Nedakonice 

TK: 2 + TV,  

Moravský Písek SK: 

navazující záhlaví TK 2

Copyright © 2010 CID International, a.s.



 / 1615StranaSchvalovatel:  RPV Ostrava1 Datum posledního odsouhlasení: 01.11.2010 v 06:34 hod.
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
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Účel výluky
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ROV B: 32F511  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Brno

operativní obsazení SK 6

odstranění vegetace, údržba TV

od: 08:00 hod. - do: 14:00 hod.Lužice SK: 4,6,4b,6a jen TV,  

ROV A: 31A2029  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Brno

6

odstranění vegetace, údržba TV

od: 08:00 hod. - do: 14:00 hod.Hodonín - Hodonín st.hr. TK: traťová + TV,  

ROV: Z-03407/10 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

9ND

kácení stromů, výřezy dřevin ve 

spolupráci s HZS

od: 07:30 hod. - do: 16:00 hod.Zlín střed - Lípa nad 

Dřevnicí 

TK: traťová bez TV,  

Lípa nad Dřevnicí SK: 

celá ŽST Lípa nad Dřevnicí od vjezd. náv. S v km 

17,736 po vjezd. náv. L v km 19,358

Lípa nad Dřevnicí - 

Vizovice 

TK: traťová bez TV,  

ROV: Z-03406/10 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

9ND

kácení stromů, výřezy dřevin ve 

spolupráci s HZS

od: 07:30 hod. - do: 16:00 hod.Otrokovice - 

Zlín-Malenovice 

TK: traťová bez TV,  

Zlín-Malenovice SK: 

celá ŽST Zlín Malenovice od vjezd. náv S v km 

4,980 po vjezd.ů náv. L v km 6,010

ROV: Z-03406/10 B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

9ND

kácení stromů, výřezy dřevin ve 

spolupráci s HZS

od: 07:30 hod. - do: 16:00 hod.Zlín-Malenovice - Zlín střed TK: traťová bez TV,  

Výlukové rameno: 317
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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ROV: Z-03408/10  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

8ND

kácení stromů, výřezy dřevin ve 

spolupráci s HZS

od: 07:30 hod. - do: 15:30 hod.Slavičín - Bojkovice TK: traťová bez TV,  

ROV: Z-03408/10  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

8ND

kácení stromů, výřezy dřevin ve 

spolupráci s HZS

od: 07:30 hod. - do: 15:30 hod.Slavičín - Bojkovice TK: traťová bez TV,  

ROV: Z-03408/10  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

8ND

kácení stromů, výřezy dřevin ve 

spolupráci s HZS

od: 07:30 hod. - do: 15:30 hod.Slavičín - Bojkovice TK: traťová bez TV,  

ROV: Z-03408/10  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

8ND

kácení stromů, výřezy dřevin ve 

spolupráci s HZS

od: 07:30 hod. - do: 15:30 hod.Slavičín - Bojkovice TK: traťová bez TV,  
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