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Krátkodobé plány - uzavřené   46 / 2010

Číslo VR, etapy
Traťový úsek

Stanice

Další popis
SK: staniční kolej

TK: traťová kolej

SDC

Účel výluky
Po NeSoPáČtStÚt

 15  21 20 19 18 17 16(Od - Do)

  Výlukové rameno: 301
ROV: 23039 B  15  16  17  18  19  20  21SDC OstravaDen ukončení výluky:  

30.11.2010 v 17:00 hod.

Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.ZPŘS: Merta

optimalizace

Šance odb. - Čadca TK: 1 + TV,  

Mosty u Jablunkova (Mosty 

k. Jabł.) 

SK: 

záhlaví čadčanské od vjezdového 

návěst. 1LV po IS výh.PV2 v km 

287,919

ROV: 23039 E  15  16  17  18  19  20  21SDC OstravaLNT

07:30

14:30

07:30

14:30
ZPŘS: Kyčmer

montáž bran

Čadca - Šance odb. TK: 2 jen TV,  

ROV: 23007 A  15  16  17  18  19  20  21SDC OstravaDen ukončení výluky:  

10.12.2011 v 23:59 hod.

Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.

rekonstrukce tunelu

Mosty u Jablunkova (Mosty 

k. Jabł.) - Šance odb. 

TK: 2a + TV,  

od TVk1 v km 289,536 ŽST 

Mosty u Jablunkova po IS PVk 1 

v km288,024 Odb.Šance

ROV: 23039 A  15  16  17  18  19  20  21SDC OstravaDen ukončení výluky:  

30.11.2010 v 17:00 hod.

Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.ZPŘS: Barták

optimalizace

Mosty u Jablunkova (Mosty 

k. Jabł.) 

SK: sudá + TV,  

zhlaví náveské od návěst. L2,L4 

po seřaď. návěst. Se11.

vypnutí TV od ÚD č.1,ÚO 3B v 

km289,553 po ÚD č.8.

Mosty u Jablunkova (Mosty 

k. Jabł.) 

SK: 

zhlaví čadčanské od Sc2,Sc4 po 

výkolejku TVk1 v km 289,536.

Mosty u Jablunkova (Mosty 

k. Jabł.) 

SK: výh.: 2,3(stará),4,9,  

ROV: 23039 C  15  16  17  18  19  20  21SDC Ostrava

07:30

15:30
ZPŘS: Váňa

montáž TV v el. dělení

Mosty u Jablunkova (Mosty 

k. Jabł.) 

SK: 2 jen TV,  

od ÚO 422 v km 290,663 po  ÚO 

432 v km 291,137

ROV: 23039 C1  15  16  17  18  19  20  21SDC Ostrava

07:30

15:30
ZPŘS: Váňa

montáž TV v el. dělení

Mosty u Jablunkova (Mosty 

k. Jabł.) - Návsí (Nawsie) 

TK: 2 jen TV,  

ROV: 23039 M  15  16  17  18  19  20  21SDC OstravaDen ukončení výluky:  

30.11.2010 v 17:00 hod.

Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.

optimalizace

Návsí (Nawsie) SK: 

Trakční měnírna 3kV Návsí
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Krátkodobé plány - uzavřené   46 / 2010

Číslo VR, etapy
Traťový úsek

Stanice

Další popis
SK: staniční kolej

TK: traťová kolej

SDC

Účel výluky
Po NeSoPáČtStÚt

 15  21 20 19 18 17 16(Od - Do)

ROV: 23052 A3  15  16  17  18  19  20  21SDC OstravaDen ukončení výluky:  

24.11.2010 v 15:00 hod.

Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.ZPŘS: Merta

odchylně od ROV

rekonstrukce SK15

Třinec SK: 13,15 bez TV,  11-15 jen TV,  

ROV: 23052 G2  15  16  17  18  19  20  21SDC OstravaLNT

07:15

16:15
ZPŘS: Váňa

odchylně od ROV v čase

betonáž základů, stavění 

stožárů, práce na 6kV

Třinec SK: 1,6 bez TV,  celá jen TV,  

ROV: 23052 P1  15  16  17  18  19  20  21SDC Ostrava

07:15

17:15
ZPŘS: Váňa

odchylně od ROV v čase

betonáž základů, stavění 

stožárů, práce na 6kV

Třinec - Bystřice 

(Bystrzyca) 

TK: 1 + TV,  

ROV: 23052 P2  15  16  17  18  19  20  21SDC Ostrava

07:15

16:15
ZPŘS: Váňa

odchylně od ROV v čase

betonáž základů, stavění 

stožárů, práce na 6kV

Třinec - Bystřice 

(Bystrzyca) 

TK: 2 + TV,  

ROV: 23052 P4  15  16  17  18  19  20  21SDC OstravaLNT

07:15

16:15
ZPŘS: Váňa

odchylně od ROV v čase

betonáž základů, stavění 

stožárů, práce na 6kV

Bystřice (Bystrzyca) - 

Třinec 

TK: 1 jen TV,  2 + TV,  

ROV: 25014 A  15  16  17  18  19  20  21SDC OstravaDen ukončení výluky:  

24.11.2010 v 15:00 hod.

Nepř.07:45

přeložka souhlasového 

kabelu a kabelu 6 kV

Bystřice (Bystrzyca) - 

Třinec 

TK: 

zab. zař. vypnutí TZZ včetně 

traťové části VZ v obou TK v 

mezistaničním úseku.
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Krátkodobé plány - uzavřené   46 / 2010

Číslo VR, etapy
Traťový úsek

Stanice

Další popis
SK: staniční kolej

TK: traťová kolej

SDC

Účel výluky
Po NeSoPáČtStÚt

 15  21 20 19 18 17 16(Od - Do)

ROV: 25014 B  15  16  17  18  19  20  21SDC OstravaDen ukončení výluky:  

24.11.2010 v 15:00 hod.

Nepř.07:45

přeložka souhlasového 

kabelu a kabelu 6 kV

Bystřice (Bystrzyca) - 

Třinec 

TK: 

zab. zař. vypnutí a dočasné 

zrušení PZS "G1" v km 306,654 v 

obou TK.

Bystřice (Bystrzyca) - 

Třinec 

TK: 

zab. zař. vypnutí a dočasné 

zrušení PZS "G2" v km 307,152 v 

obou TK.

Bystřice (Bystrzyca) - 

Třinec 

TK: 

zab. zař. vypnutí a dočasné 

zrušení PZS "G4" v km 307,987 v 

obou TK.

Bystřice (Bystrzyca) - 

Třinec 

TK: 

zab. zař. vypnutí a dočasné 

zrušení PZS "G6" v km 309,593 v 

obou TK.

ROV: 25014 C  15  16  17  18  19  20  21SDC OstravaDen ukončení výluky:  

24.11.2010 v 15:00 hod.

Nepř.07:45

přeložka souhlasového 

kabelu a kabelu 6 kV

Bystřice (Bystrzyca) - 

Třinec 

TK: 

zab. zař. dočasné vypnutí z 

automatické činnosti PZS "G3" v 

km 307,595 v obou TK.

 Zřízení závorářského stanoviště 

Zv 307 pro místní obsluhu PZS.

Bystřice (Bystrzyca) - 

Třinec 

TK: 

zab. zař. dočasné vypnutí z 

automatické činnosti PZS "G7" v 

km 310,400 v obou TK.

Zřízení závorářského stanoviště 

Zv 310 pro místní obsluhu PZS.

ROV: 25014 D  15  16  17  18  19  20  21SDC OstravaDen ukončení výluky:  

24.11.2010 v 15:00 hod.

Nepř.07:45

přeložka souhlasového 

kabelu a kabelu 6 kV

Bystřice (Bystrzyca) - 

Třinec 

TK: 

zab. zař. dočasné vypnutí PZS 

"G5" v km 308,212 v obou TK.

Zavedení pomalé jízdy přes 

vypnuté PZS
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Krátkodobé plány - uzavřené   46 / 2010

Číslo VR, etapy
Traťový úsek

Stanice

Další popis
SK: staniční kolej

TK: traťová kolej

SDC

Účel výluky
Po NeSoPáČtStÚt

 15  21 20 19 18 17 16(Od - Do)

ROV: 23052 B  15  16  17  18  19  20  21SDC OstravaDen ukončení výluky:  

29.11.2010 v 14:00 hod.

Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.ZPŘS: Váňa

optimalizace

Třinec-Konská - Český 

Těšín (Czeski Cieszyn) 

TK: 2 + TV,  

Třinec-Konská SK: 

záhlaví těšínské od IS u 

seř.náv.Se46 po vjezdové 

návěstidlo 2S

od ÚO 402 v km 317,716 po 

vložený izolátor v km 314,470

ROV: 23052 F1  15  16  17  18  19  20  21SDC OstravaLNT

07:15

16:15
ZPŘS: Bubeníček

odchylně od ROV v čase

vytažení larsenových stěn, 

práce na TV, montáž 

krákorce

Třinec - Český Těšín 

(Czeski Cieszyn) 

TK: 1 jen TV,  

Třinec SK: 1a,1b,1c jen TV,  

ROV B: 22A301  15  16  17  18  19  20  21SDC Ostrava

07:00

15:00

07:00

15:00
ZPŘS: Ondruš Vojtěch

údržbové práce, 

odstranění vegetace

Albrechtice u Českého 

Těšína - Chotěbuz 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 22A302  15  16  17  18  19  20  21SDC Ostrava

07:00

15:00

07:00

15:00

07:00

15:00
ZPŘS: Ondruš Vojtěch

údržbové práce, 

odstranění vegetace

Český Těšín (Czeski 

Cieszyn) - Albrechtice u 

Českého Těšína 

TK: 2 + TV,  

  Výlukové rameno: 302
VRPS: 20029 A  15  16  17  18  19  20  21SDC Ostrava

08:00

14:00

vevaření LIS

Ostrava-Kunčice SK: výh.: 79,  

VRPS: 20029 B  15  16  17  18  19  20  21SDC Ostrava

08:00

14:00

vevaření LIS

Ostrava-Kunčice SK: výh.: 97,  

1. jižní výtažná kolej

ROV: 23003 D  15  16  17  18  19  20  21SDC OstravaND

07:45

16:50
ZPŘS: Janecký Pavel

údržbové práce, 

odstranění vegetace

Vratimov - Paskov TK: traťová bez TV,  
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Krátkodobé plány - uzavřené   46 / 2010

Číslo VR, etapy
Traťový úsek

Stanice

Další popis
SK: staniční kolej

TK: traťová kolej

SDC

Účel výluky
Po NeSoPáČtStÚt

 15  21 20 19 18 17 16(Od - Do)

ROV: 23003 C  15  16  17  18  19  20  21SDC OstravaND

07:40

16:45
ZPŘS: Janecký Pavel

údržbové práce, 

odstranění vegetace

Paskov - Lískovec u Frýdku TK: traťová bez TV,  

ROV: 25016  15  16  17  18  19  20  21SDC OstravaDen ukončení výluky:  

03.12.2010 v 14:25 hod.

Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.08:25

oprava PZM v km 

117,109

Dobrá u Frýdku-Místku SK: 

zab. zař. vypnutí PZM 117,109.

  Výlukové rameno: 304
ROV: 33046 A  15  16  17  18  19  20  21SDC ZlínND

18:00Nepř.Nepř.Nepř.08:00souběh s 35005 - aktivace 

dopravní obsluhy zastávky 

Kroměříž Oskol

Opravné práce, 

povodňové škody a 

zrušení nástupiště v zast. 

Skržice

Kroměříž - Zborovice TK: traťová bez TV,  

Kroměříž SK: 

záhlaví část záhlaví traťové koleje 

ze směru Zdounky

od vjezdového návěstidla ZL ŽST 

Kroměříž v km 0,803 po 

seřaďovací návěstidlo Se5 v km 

0,658

ROV: 35005 A  15  16  17  18  19  20  21SDC Zlín

15:00Nepř.Nepř.Nepř.08:00

Doplnění zařízení pro 

obsluhu zabezpečení jízdy 

vlaků přes přejezdy v km 

v km 0,990 a v km 1,050; 

v km 1,345; v km 1,585 a 

v km 2,606 do zastávky 

Kroměříž – Oskol 

zastávka a zpět do ŽST   

Kroměříž.

Kroměříž - Zborovice TK: 

zab. zař. vypnutí PZS"C1a,b"v 

km 0,990 a v km 1,050;"C2"v km 

1,345;"C3"v km 1,585 a "C4"v 

km 2,606.

  Výlukové rameno: 305
ROV: 23066 A  15  16  17  18  19  20  21SDC OstravaDen ukončení výluky:  

09.12.2010 v 17:00 hod.

Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.07:00ZPŘS: Walach pavel

sanace žel. svršku

Bohumín-Vrbice - Chałupki TK: traťová + TV,  

Bohumín-Vrbice SK: 98 + TV,  

záhlaví a zhlaví od odj.náv.S98 

po vjezd.náv.2CL.
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Krátkodobé plány - uzavřené   46 / 2010

Číslo VR, etapy
Traťový úsek

Stanice

Další popis
SK: staniční kolej

TK: traťová kolej

SDC

Účel výluky
Po NeSoPáČtStÚt

 15  21 20 19 18 17 16(Od - Do)

VRPS: 10317 D  15  16  17  18  19  20  21SDC Olomouc

08:05

13:00
omezení na sudou kol.skupinu

ZPŘS: Šatánek Jaromír

navařování srdcovek a 

kolejnic

Hranice na Moravě SK: výh.: č.69,  

ROV B: 12F415  15  16  17  18  19  20  21SDC Olomouc

07:00

19:00
bez výluky TV

ZPŘS: Šatánek Jaromír

výměna srdcovky v.č.16, 

svaření kol.vložky SK1, 

výměna a svaření kolejnic 

mezi v.č.16-20

Lipník nad Bečvou SK: lichá bez TV,  

ROV B: 12F416  15  16  17  18  19  20  21SDC Olomouc

07:00

19:00
bez výluky TV

ZPŘS: Šatánek Jaromír

výměna vadného jazyku a 

opornice v.č.17, výměna 

vadných kolejnic ve SK 2 

a jejich zavaření

Lipník nad Bečvou SK: sudá bez TV,  

ROV: 13028 CH  15  16  17  18  19  20  21SDC Olomouc

14:00

ražení štoly.

Přerov SK: 22 + TV,  

+mateční kol. mezi St2 a St3 a 

koleje DPOV

ROV: 13032 A  15  16  17  18  19  20  21SDC OlomoucDen ukončení výluky:  

01.12.2010 v 14:00 hod.

Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.

rekonstrukce liché 

kol.skup. os.nádraží jižní 

zhlaví

Přerov SK: 1,1a,313-317 bez TV,  

307-311 + TV,  výh.: č.406a/b,  

ROV: 13032 A2  15  16  17  18  19  20  21SDC OlomoucDen ukončení výluky:  

22.11.2010 v 16:00 hod.

Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.

Rekonstrukce liché 

kolejové skupiny (do 

22.11.2010 do 16:00 

hodin)

Přerov SK: 1,1a,3a,3b,3p,3v,5a,5p jen 

TV,  

+1PLK

ROV: 13032 B  15  16  17  18  19  20  21SDC OlomoucDen ukončení výluky:  

01.12.2010 v 14:00 hod.

Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.

rekonstrukce liché 

kol.skup. os.nádraží jižní 

zhlaví

Přerov SK: 3,3c,5-17 bez TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek

Stanice

Další popis
SK: staniční kolej

TK: traťová kolej

SDC

Účel výluky
Po NeSoPáČtStÚt

 15  21 20 19 18 17 16(Od - Do)

ROV: 13032 C  15  16  17  18  19  20  21SDC OlomoucDen ukončení výluky:  

22.11.2010 v 16:00 hod.

Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.

Rekonstrukce liché 

kolejové skupiny (do 

22.11.2010 do 16:00 

hodin)

Přerov SK: 1 bez TV,  

(od km 183,385 po náv.S1)

ROV: 13026 I2  15  16  17  18  19  20  21SDC Olomouc

08:00

16:00
ZPŘS: Šimek Jiří

sanace a oprava kol.č.206

Přerov přednádraží SK: 104,206 jen TV,  

ROV: 13026 J  15  16  17  18  19  20  21SDC Olomouc

08:00

16:00
ZPŘS: Šimek Jiří

sanace a oprava kol.č.206

Přerov přednádraží SK: 104 bez TV,  

ROV: 13028 S  15  16  17  18  19  20  21SDC OlomoucDen ukončení výluky:  

25.11.2010 v 15:00 hod.

Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.Nepř.07:00ZPŘS: Šimek Jiří

sanace a oprava kol.č.206

Přerov přednádraží SK: 206b,214-218 jen TV,  

ROV: 13032 E  15  16  17  18  19  20  21SDC Olomouc

07:00

17:00
ZPŘS: Eliáš Pavol

tažení vodičů, regulace 

TV

Přerov přednádraží SK: 305 bez TV,  

ROV: 13032 E  15  16  17  18  19  20  21SDC Olomouc

08:00

14:00
ZPŘS: Eliáš Pavol

tažení vodičů, regulace 

TV

Přerov přednádraží SK: 305 bez TV,  

ROV: 13032 F  15  16  17  18  19  20  21SDC Olomouc

07:00

17:00
ZPŘS: Eliáš Pavol

tažení vodičů, regulace 

TV

Přerov přednádraží SK: 103 bez TV,  

zhlaví severní.

ROV: 13032 F  15  16  17  18  19  20  21SDC Olomouc

08:00

14:00
ZPŘS: Eliáš Pavol

tažení vodičů, regulace 

TV

Přerov přednádraží SK: 103 bez TV,  

zhlaví severní.

ROV: 13032 F1  15  16  17  18  19  20  21SDC Olomouc

07:00

17:00
ZPŘS: Eliáš Pavol

tažení vodičů, regulace 

TV

Přerov přednádraží SK: 103,305 jen TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek

Stanice

Další popis
SK: staniční kolej

TK: traťová kolej

SDC

Účel výluky
Po NeSoPáČtStÚt

 15  21 20 19 18 17 16(Od - Do)

ROV: 13032 F1  15  16  17  18  19  20  21SDC Olomouc

08:00

14:00
ZPŘS: Eliáš Pavol

tažení vodičů, regulace 

TV

Přerov přednádraží SK: 103,305 jen TV,  

  Výlukové rameno: 306
ROV: 25013  15  16  17  18  19  20  21SDC Ostrava

16:05Nepř.Nepř.Nepř.08:15

aktivace PZZ

Suchdol nad Odrou - Nový 

Jičín město 

TK: 

zab. zař. PZS typu  ARE v km 

5,093, kategorie 3ZBLI s počítači 

náprav mezi dopravnami.

  Výlukové rameno: 316
ROV C: 16027  15  16  17  18  19  20  21SDC Olomouc

08:00

13:00

Údržba 6 kV

Přerov stavědlo 12 SK: 

6 kV (SZZ ,PZS v km 179,843 )

ROV B: 12A303  15  16  17  18  19  20  21SDC Zlín

07:00

14:00

výřezy, kácení stromů, 

údržba TV

Říkovice - Hulín TK: 1 + TV,  

ROV B: 12D303  15  16  17  18  19  20  21SDC Zlín

07:00

14:00

výřezy a kácení stromů a 

odstanění závady, výměna 

srdcovky výh. č. 13 v ŽST 

Říkovice, odstranění 

pomalé jízdy.

Říkovice - Hulín TK: 1 + TV,  

Říkovice SK: lichá + TV,  

VRPS: 30119  15  16  17  18  19  20  21SDC Zlín

07:00

14:00
mimo SUP, v souběhu s 12A307 

Tlumačov-Otrokovice TK č. 1 bez 

TV

oprava defektoskopické 

vady, navaření srdcovky 

výh. č. 18 ŽST Tlumačov

Tlumačov SK: 

záhlaví a zhlaví otrokovické od 

námezníku výh. č. 18 po vjezd. 

náv. 1S v km 160,320.

ROV B: 12A307  15  16  17  18  19  20  21SDC Zlín

07:00

14:00
mimo SUP, v souběhu s VRPS č. 

30119

oprava defektoskopické 

vady, navaření srdcovky 

výh. č. 18 ŽST Tlumačov

Tlumačov - Otrokovice TK: 1 bez TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek

Stanice

Další popis
SK: staniční kolej

TK: traťová kolej

SDC

Účel výluky
Po NeSoPáČtStÚt

 15  21 20 19 18 17 16(Od - Do)

ROV B: 32A520  15  16  17  18  19  20  21SDC Brno

08:25

14:30
VP: p. Květoň Karel

ZPŘS: p. Květoň Karel

údržba TV, odstranění 

vegetace

Lužice - Hodonín TK: 2 + TV,  

ROV B: 32D525  15  16  17  18  19  20  21SDC Brno

08:25

14:30
havarijní stav

VP Veselý Martin - stavbyvedoucí 

Pirell

navaření srdcovky výh.69

Hodonín - Lužice TK: 1 bez TV,  

Hodonín SK: 1 bez TV,  

navazující záhlaví a zhlaví TK 1

ROV B: 32D517  15  16  17  18  19  20  21SDC Brno

08:00

14:00
havarijní stav

VP - Veselý Martin- stavbyvedoucí 

Pirell

navaření srdcovky na 

výh.č.21

Lužice - Moravská Nová 

Ves 

TK: 1 bez TV,  

Lužice SK: 1 bez TV,  

navazující záhlaví a zhlaví TK 1

ROV: 33123 A  15  16  17  18  19  20  21SDC ZlínND Den ukončení výluky:  

22.11.2010 v 19:00 hod.

Nepř.07:30ZPŘS - p.Vančo Jiří

Oprava trati, povodňové 

škody

Zlín střed - Lípa nad 

Dřevnicí 

TK: traťová bez TV,  

Lípa nad Dřevnicí - 

Vizovice 

TK: traťová bez TV,  

Lípa nad Dřevnicí SK: 

celá ŽST Lípa nad Dřevnicí od 

vjezd. náv. S v km 17,736 po 

vjezd. náv. L v km 19,358

ROV: 33123 B  15  16  17  18  19  20  21SDC ZlínND

07:30

19:00

07:30

19:00

07:30

19:00

07:30

19:00

07:30

19:00
ZPŘS - p. Vančo Jiří

Oprava trati, povodňové 

škody

Zlín střed - Lípa nad 

Dřevnicí 

TK: traťová bez TV,  

Lípa nad Dřevnicí - 

Vizovice 

TK: traťová bez TV,  

Lípa nad Dřevnicí SK: 

celá ŽST Lípa nad Dřevnicí od 

vjezd. náv. S v km 17,736 po 

vjezd. náv. L v km 19,358
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